

CLBO/2016/3 del 30 marzo 2016

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.**
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo
2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito

IL COORDINATORE
F.to Michele Giovannini

CLBO/2016/3

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno duemilasedici il giorno 30 del mese di marzo alle ore 14.30 presso le Sale C e D della Regione Emilia Romagna, in viale della Fiera 8 - Bologna, si è riunito il Consiglio Locale di Bologna convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo PG.AT/2016/0001987 del 22 marzo 2016.

Risultano presenti all'appello:

Enti	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Altro Reno Terme				0,8777
Anzola dell'Emilia	Loris Marchesini	Vice-sindaco	P	1,1266
Argelato	Claudia Muzic	Sindaco	P	0,9462
Baricella	Andrea Bottazzi	Sindaco	P	0,7084
Bentivoglio	Erika Ferranti	Sindaco	P	0,5929
Bologna	Patrizia Gabellini	Assessore	P	30,6729
Borgo Tossignano	Clorinda Alessia Mortero	Sindaco	P	0,4239
Budrio	Stefano Pezzi	Assessore	P	1,6326
Calderara di Reno	Lora Buratti	Assessore	P	1,2332
Camugnano				0,3169
Casalecchio di Reno				3,0434
Casalfiumanese	Gisella Rivola	Sindaco	P	0,4370
Castel d'Aiano				0,3129
Castel del Rio				0,2536
Castel di Casio	Enrico Elefantini	Consigliere	P	0,4385
Castel Guelfo di Bologna	Cristina Carpeggiani	Sindaco	P	0,5041
Castel Maggiore	Paolo Gurgone	Assessore	P	1,5915
Castel San Pietro Terme	Tomas Cenni	Assessore	P	1,8348
Castello d'Argile	Michele Giovannini	Sindaco	P	0,6833
Castenaso	Stefano Sermenghi	Sindaco	P	1,3321
Castiglione dei Pepoli				0,6350
Crevalcore				1,2643
Dozza				0,6818
Firenzuola	Claudio Scarpelli	Sindaco	P	0,5494
Fontanelice				0,3109
Gaggio Montano				0,5689
Galliera	Rosalba Giofrè	Assessore	P	0,6015
Granarolo dell'Emilia	Daniela Lo Conte	Sindaco	P	1,0374
Grizzana Morandi	Patrizia Ornelli	Assessore	P	0,4798
Imola	Antonio De Marco	Assessore	P	5,7326

Lizzano in Belvedere	Elena Torri	Sindaco	P	0,3423
Loiano	Alberto Rocca	Vice-sindaco	P	0,5170
Malalbergo	Monia Giovannini	Sindaco	P	0,8734
Marradi	Rudi Frassinetti	Vice-sindaco	P	0,4202
Marzabotto				0,7019
Medicina	Maria Elena Croci Chiocchini	Assessore	P	1,5108
Minerbio	Lorenzo Minganti	Sindaco	P	0,8655
Molinella	Gianni Righetti	Assessore	P	1,4389
Monghidoro				0,4654
Monte San Pietro	Monica Cinti	Assessore	P	1,0418
Monterenzio	Pierdante Spadoni	Sindaco	P	0,6336
Monzuno				0,6566
Mordano	Stefano Golini	Sindaco	P	0,5342
Ozzano dell'Emilia	Luca Lelli	Sindaco	P	1,2103
Palazuolo sul Senio				0,2502
Pianoro	Gabriele Minghetti	Sindaco	P	1,5407
Pieve di Cento	Sergio Maccagnani	Sindaco	P	0,7192
Sala Bolognese	Alessandro Fuochi	Assessore	P	0,8302
San Benedetto Val di Sambro	Alessandro Santoni	Sindaco	P	0,5136
San Giorgio di Piano	Valerio Gualandi	Assessore	P	0,8266
San Giovanni in Persiceto	Angelo Sidoti	Commissario	P	2,3710
San Lazzaro di Savena				2,7079
San Pietro in Casale	Claudio Pezzoli	Sindaco	P	1,1171
Sant'Agata Bolognese	Maurizio Serra	Sindaco	P	0,7394
Sasso Marconi				1,3480
Valsamoggia	Daniele Ruscigno	Sindaco	P	2,5712
Vergato	Massimo Gnudi	Sindaco	P	0,7806
Zola Predosa	Stefano Fiorini	Sindaco	P	1,6478
Città Metropolitana	Lorenzo Minganti	Assessore	P	10,0000

Presenti n. 43 pari a quote 85,6044

Assenti n. 16 pari a quote 14,3956

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo 2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 4 del 7 aprile 2014 del Consiglio locale di Bologna è stato approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014 del Consiglio d'ambito è stato approvato il piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a.;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le *"Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato"*;

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:
 - A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;

- B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;
- C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
- D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;

e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.

dato atto che:

- con lettera avente ad oggetto “Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-2017. Rendicontazione del CONSUNTIVO annualità di gestione 2014”, in atti al protocollo ATERSIR PG.AT/2015/0005672 del 20 agosto 2015, il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, limitatamente ai casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto condizioni specificate nelle succitate linee guida;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

ritenuto pertanto:

- di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. conseguenti a quanto sopra;
- di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'ambito relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;
- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del Gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

dato atto che prima della votazione sono entrati ed hanno partecipato alla votazione:

- Beatrice Grasselli, Assessore di Casalecchio di Reno (3,0434 quote);
- Romano Franchi, Sindaco di Marzabotto (0,7019 quote);
- Marco Mastacchi, Sindaco di Monzuno (0,6566 quote);

a voti unanimi e favorevoli dei presenti resi nelle forme di legge;

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'ambito relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;
3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2014
Bologna Gestore: HERA s.p.a.**

5 novembre 2015

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.4 del 7 aprile 2014, che il gestore HERA ha presentato in data 20 agosto 2015 (prot. PG/2015/5672) come richiesto da ATERSIR in data 16 luglio 2015 (prot. PG/2015/4968).

		PIANIFICATO 2014		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014	
HERA	Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 29.491.000		-€ 3.414.962	€ 26.076.038	Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B]	€ 3.297.400		-€ 1.423.838	€ 1.873.562	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 26.193.600		-€ 1.991.124	€ 24.202.476	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
	Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C]	€ 550.000		-€ 511.521	€ 38.479	Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2014 investimenti inferiori, in termini economici, per circa 2 milioni di euro rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, a contribuire a questa differenza in termini di importo netto ha contribuito sicuramente il fatto che il gestore non ha avviato nel 2014 molti interventi già pianificati per un importo complessivo pari a 2,250 milioni di euro (cfr.Tab 2).

Analizzando infatti puntualmente gli interventi rendicontati sebbene risulti un maggior impegno di risorse, rispetto al preventivato, nelle manutenzioni straordinarie sia per le reti di acquedotto che quelle di fognatura per circa rispettivamente 2,3 milioni di euro e 1 milione di euro è anche vero che in molti interventi il gestore ha rendicontato molto meno rispetto a quanto aveva preventivato.

Vi sono inoltre anche alcuni interventi (importo complessivo pari a 550.000 euro) il cui soggetto finanziatore non è il gestore HERA, il quale si incarica solo dell'esecuzione dell'opera, ma CONAMI e tali interventi vengono considerati come un vero e proprio lavoro "conto terzi".

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2014

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende proporre per l'adozione.

Numero di voci nel programma approvato per il 2014: 312

Numero di voci rendicontate nel 2014: 281

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2014	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2014	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	54	€ 0	€ 2.250.500	7	2014BOHA0011, 2014BOHA0015, 2014BOHA0122, 2014BOHA0139, 2014BOHA0147, 2014BOHA0140, 2014BOHA0242	
Interventi con avvio anticipato nel 2014 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	20	€ 257.485	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	3	€ 261.020	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	185	€ 14.044.225	€ 15.819.500	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	73	€ 11.551.787	€ 11.971.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo inferiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) e non abbia del tutto avviato 54 interventi (per l'elenco si veda la Tabella 3) di cui solo 6 non più necessari, dei 312 programmati, le verifiche effettuate sulle giustificazioni addotte dal gestore non hanno ritenuto esaustive le motivazioni per 7 di questi interventi e pertanto ATERSIR sta valutando quale provvedimento sanzionatorio assumere.

Per i meccanismi del nuovo metodo tariffario la tariffa del 2016 sconterà circa 3,4 milioni di euro di investimenti non effettuati (da suddividere tra ammortamenti, immobilizzazioni in corso e oneri finanziari)

Per circa un quarto delle voci previste in programma (73) gli importi previsti sono stati rispettati, per molto più della metà degli interventi invece (185) gli importi previsti dalla programmazione hanno registrato uno scostamento oltre il +-20%. Questo dato può rappresentare sia ritardi o anticipazioni

di realizzazione sia risparmi/errate valutazioni del costo progettuale, limitato infatti è il numero degli imprevisti in fase realizzativa che non riescono ad essere coperti dai ribassi d'asta in questo periodo economico ancora abbastanza cospicui.

Il gestore ha inoltre avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 20 interventi previsti nella pianificazione d'ambito e nei programmi dell'ex ATO 5.




Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2014 da Piano approvato
2014BOHA0004	DEVIAZIONE SCOLO CAVANELLA ANZOLA	FOGNATURA	Anzola Emilia	20.000
2014BOHA0006	RINN.RETE V.CENTESE (SERBATOIO) ARGELATO	ACQUEDOTTO	Argelato	115.000
2014BOHA0007	RINN. RETE VIA MARZABOTTO- ARGELATO	ACQUEDOTTO	Argelato	125.000
2014BOHA0011	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE	FOGNATURA	Baricella	5.000
2014BOHA0015	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO	FOGNATURA	Bentivoglio	5.000
2014BOHA0017	MANUT.STRA.IMP. DEPURAZIONE IDAR - BO	DEPURAZIONE	Bologna	228.000
2014BOHA0027	RIFAC. V. DE GRIFFONI	FOGNATURA	Bologna	83.000
2014BOHA0032	IDAR:REVIS.GENERALE IMP.INCENERIM.FANGHI	DEPURAZIONE	Bologna	5.000
2014BOHA0046	BON. RETE V. PERSICETANA	ACQUEDOTTO	Calderara	25.000
2014BOHA0048	EST.RETE V.ROMA PER LOT.COMP.C3-SERVITU'	ACQUEDOTTO	Calderara	13.000
2014BOHA0051	BON. CAMUGNANO LOC. MARCONE	ACQUEDOTTO	Camugnano	28.000
2014BOHA0055	SPOST.RETE-AMPL.AREA SERVIZIO CANTAGALLO	ACQUEDOTTO	Casalecchio	55.000
2014BOHA0059	BON. RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	ACQUEDOTTO	Castel d'Aiano	130.000
2014BOHA0062	SISTE.ACCESO DEPURATORE CASTEL RIO	DEPURAZIONE	Castel del Rio	10.000
2014BOHA0066	RIFACIMENTO FOGNATURA VIA SPERANZA	FOGNATURA	Castel di Casio	5.000
2014BOHA0067	BON.V.SALMAORE / C. DI CASIO - VOLANTE	FOGNATURA	Castel di Casio	14.000
2014BOHA0068	SOSTI.MACCHINA OZONO POTAB.BELFIORE	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro	45.000
2014BOHA0083	SABBIUNO: ADEG. FUNZION. IMPIANTO.	DEPURAZIONE	Castel Maggiore	5.000
2014BOHA0084	BON. RETE VIA GOBETTI	FOGNATURA	Castenaso	20.000
2014BOHA0092	NUOVO SERB IL "CHIUSO"- FIRENZUOLA	ACQUEDOTTO	Firenzuola	30.000
2014BOHA0094	RIFAC.MESSA SIC.SERB.COVIGLIAIO 2	ACQUEDOTTO	Firenzuola	25.000
2014BOHA0098	MAN. STR. IMP. DI SOLL. BATTUTA	ACQUEDOTTO	Gaggio Montano	25.000

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2014 da Piano approvato
2014BOHA0114	SOST.POMPE SOMM.RILANCIO RONCAGLIE-IMOLA	ACQUEDOTTO	Imola	40.000
2014BOHA0116	RINN. RETE VIA CODRIGNANO - IMOLA	ACQUEDOTTO	Imola	40.000
2014BOHA0119	RINN. RETE H2O V.APPIA - IMOLA	ACQUEDOTTO	Imola	140.000
2014BOHA0122	V.MOLINO ROSSO-ADEGU.RETE FOGNARIA-IMOLA	FOGNATURA	Imola	10.000
2014BOHA0124	VERIF.ADEGU.IMPIA.ELET.DIRI-ATO5	DEPURAZIONE	Imola	40.000
2014BOHA0125	ADEGU.DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	15.000
2014BOHA0128	COLLEG. FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTAN	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	2.000
2014BOHA0139	COLLET. V.BENTINI DISM.SOLL. C.SPORTIVO	FOGNATURA	Malalbergo	5.000
2014BOHA0141	ANTIPAZIONE ATTR. FIUME RENO LOC. BARLED	ACQUEDOTTO	Marzabotto	6.000
2014BOHA0144	RINN. RETE V.GARDELETTA MARZABOTTO	ACQUEDOTTO	Marzabotto	105.000
2014BOHA0146	SPERTICANO (AUT. S)	FOGNATURA	Marzabotto	4.000
2014BOHA0147	COLLETTORE ALLOCCO	FOGNATURA	Marzabotto	13.000
2014BOHA0156	S. PIETRO CAPOFIUME. RIPR.FOGNATURE	FOGNATURA	Molinella	73.000
2014BOHA0159	INT. TUBAZ. VOLANTE LOC CÀ ROSSETTI	ACQUEDOTTO	Monghidoro	100.000
2014BOHA0187	SPOS.V.VAL DI SETTA FOG(POLIAMBULATORIO)	FOGNATURA	Monzuno	85.000
2014BOHA0197	MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. PRIMARIO BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	120.000
2014BOHA0198	MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. MONTANO BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	30.000
2014BOHA0240	RILIEVO RETI FOGN. AREA MONTAGNA-BO-ATO5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	50.000
2014BOHA0241	RILIEVO RETI FOGN. AREA PIANURA-BO-ATO5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	50.000
2014BOHA0242	AMPL.ADEG.DEPU INTECOM. LOC PRATI 2° STR	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	10.000
2014BOHA0257	INTER.RISAN.LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	50.000
2014BOHA0258	STUDIO RETI FOGNARIE COMUNI ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	5.000

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2014 da Piano approvato
2014BOHA0262	BON.VIA OLMATELLO-VALLETTA DI SOPRA_OZZA	ACQUEDOTTO	Ozzano Emilia	70.000
2014BOHA0269	BON. V. GARGANELLI ANGOLO ALLENDE	FOGNATURA	Pianoro	50.000
2014BOHA0271	ADEG. RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO	FOGNATURA	Pieve di Cento	5.000
2014BOHA0288	COLL. CINQUANTA AL DEP. S.GIORGIO DI P.	FOGNATURA	San Giorgio	20.000
2014BOHA0296	POT. DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA	DEPURAZIONE	San Giovanni in Persiceto	0*
2014BOHA0305	MANUT. STRA. CENTRALE VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	40.000
2014BOHA0307	BON. RETE VOLANTE LUNGO V. ANCOGNANO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	35.000
2014BOHA0340	BON. RETE PER ELIMIN. VOLANTE - LOC. CAS	ACQUEDOTTO	Vergato	10.000
2014BOHA0341	EST. LOC. SANGUINEDA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vergato	9.000
2014BOHA0345	RIFAC. COLLET. TRA V. ALBERGATI E V. THEODOLI	FOGNATURA	Zola Predosa	2.500
			TOTALE	2.250.500

*Intervento terminato per il quale era stato pianificato l'incasso di un contributo.

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0040	ACQUEDOTTO	MAN.CHIARIF.POTABILIZZATORE B.TOSSIGNANO	Borgo Tossignano	GESTORE HERA	70.000	70.000	0	70.000	585	0	585	-99%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 PER ORIENTARE LE RISORSE SU ATTIVITÀ EMERGENZIALI SULL'IMPIANTO IN OGGETTO, VOLTE A RISOLVERE LE PROBLEMATICHE EMERSE IN OCCASIONE DELL'ALLUVIONE DEL 20/09/2014.
2014BOHA0041	ACQUEDOTTO	NUOVI GENERATORI BIOS.POT.B.TOSSIGNANO	Borgo Tossignano	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	48.860	0	48.860	-2%	
2014BOHA0042	ACQUEDOTTO	BON. V. PARTENGO TRA LA V. EDERA E V. BI	Budrio	GESTORE HERA	55.000	55.000	0	55.000	62.005	0	62.005	13%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0043	FOGNATURA	SEPAR. ACQUE DA SCOLO CORLA-VIA MAURO	Budrio	GESTORE HERA	658.000	15.000	0	15.000	12.070	0	12.070	-19,53%	
2014BOHA0044	FOGNATURA	INTUBAMENTO SCOLO CORLA E POT. TRATTO TO	Budrio	GESTORE HERA	726.000	20.000	0	20.000	15.873	0	15.873	-21%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014BOHA0045	FOGNATURA	COMPL. SEPAR.RETI FOSSANO LOC. CENTO	Budrio	GESTORE HERA	694.000	546.000	0	546.000	302.988	0	302.988	-45%	RITARDO NELL'AVVIO DEL CANTIERE CAUSATO DA PROBLEMI ACQUISIZIONE PERMESSI.
2014BOHA0046	ACQUEDOTTO	BON. RETE V. PERSICETANA	Calderara	GESTORE HERA	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO PER VINCOLI AUTORIZZATIVI (PROVINCIA) (ATTUALMENTE PREVISTO OLTRE IL 2015).
2014BOHA0047	ACQUEDOTTO	MAN.STR.POZZO 6 SAN VITALE-CALDERARA	Calderara	GESTORE HERA	150.000	150.000	0	150.000	141.110	0	141.110	-6%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0048	ACQUEDOTTO	EST.RETE V.ROMA PER LOT.COMP.C3-SERVITU'	Calderara	GESTORE HERA	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITÀ PASSATE. L'IMPORTO PREVISTO A PIANO 2014 ERA RELATIVO A SERVITÙ PER L'OCCUPAZIONE DI TERRENI CHE IN FASE REALIZZATIVA NON SONO STATI INTERESSATI DALL'OPERA.
2014BOHA0049	FOGNATURA	COLL.RETE FOG.COMP.6-CAPOLUOGO,CALDERARA	Calderara	GESTORE HERA	400.000	10.000	0	10.000	22.570	0	22.570	126%	ANTICIPATA ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE.
2014BOHA0050	DEPURAZIONE	RIFACIMENTO DEP.CASTEL CAMPEGGI 2072	Calderara	GESTORE HERA	555.000	15.000	0	15.000	14.578	0	14.578	-3%	
2014BOHA0051	ACQUEDOTTO	BON. CAMUGNANO LOC. MARCONE	Camugnano	GESTORE HERA	28.000	28.000	0	28.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITÙ).
2014BOHA0052	ACQUEDOTTO	BON. DA CIST. MOGNE A CÀ GABRIELLI	Camugnano	GESTORE HERA	109.000	70.000	0	70.000	119.453	0	119.453	71%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI IN FASE ESECUTIVA (SCAVO IN ROCCIA).
2014BOHA0053	ACQUEDOTTO	POT. CAMUGNANO CAPOLUOGO - GUMIERA	Camugnano	GESTORE HERA	751.000	40.000	0	40.000	32.615	0	32.615	-18%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0054	ACQUEDOTTO	RINN.RETE VIA ZANCHETTO CAMUGNANO	Camugnano	GESTORE HERA	250.000	5.000	0	5.000	6.152	0	6.152	23%	MAGGIORI ONERI PER VARIANTE PROGETTUALE DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
2014BOHA0055	ACQUEDOTTO	SPOST.RETE-AMPL.AREA SERVIZIO CANTAGALLO	Casalecchio	GESTORE HERA	114.000	55.000	0	55.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO LEGATO AD ATTIVITÀ SOC. AUTOSTRADE POSTICIPATO AL 2015.
2014BOHA0056	FOGNATURA	ADEG. SCARICATORE V. PASSO CANONICA	Casalecchio	GESTORE HERA	124.000	107.000	0	107.000	353	0	353	-99,67%	INTERVENTO POSTICIPATO: PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO DAGLI ENTI. IN ATTESA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DEL COMUNE A PARZIALE MODIFICA DELLA SOLUZIONE GIÀ APPROVATA DAGLI ENTI.
2014BOHA0057	ACQUEDOTTO	RIFAC.COND.ADDUZ.CASONI ROMAGNA-ASSE3	Casalfiumanese	GESTORE HERA	62.000	0	-30.000	-30.000	0	-10.707	-10.707	-64%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0058	ACQUEDOTTO	COSTR.NUOVO SERBA.RETE IDRICA BORGO TOSS	Casalfiumanese	GESTORE HERA	718.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0059	ACQUEDOTTO	BON. RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	Castel d'Aiano	GESTORE HERA	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO PER VINCOLI AUTORIZZATIVI (REGIONE EMILIA ROMAGNA) (ATTUALMENTE PREVISTO OLTRE IL 2015).
2014BOHA0351	FOGNATURA	ADEGUAMENTI SOLLEVAMENTO FOGNARIO CÀ DI GIOCONDO	Castel d'Aiano	GESTORE HERA		0	0	0	34.260	0	34.260		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.03.00544)
2014BOHA0365	FOGNATURA	INTERRAMENTO FOGNATURA V.BRASA - PUCCINI	Castel d'Aiano	GESTORE HERA		0	0	0	51.132	0	51.132		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.03.00666) ed è stato concluso nel 2014.
2014BOHA0060	ACQUEDOTTO	BON. RETE P.ZA REPUBBLICA - CASTEL RIO	Castel del Rio	GESTORE HERA	150.000	150.000	0	150.000	114.871	0	114.871	-23%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0061	ACQUEDOTTO	INTER.OPERE MURARIE CASTEL RIO-ASSE3	Castel del Rio	GESTORE HERA	140.000	0	-60.000	-60.000	3.727	0	3.727	-106%	INTERVENTO TERMINATO. I COSTI SONO RELATIVI ALLA CHIUSURA CONTABILE DELL'INTERVENTO GIÀ REALIZZATO.
2014BOHA0062	DEPURAZIONE	SISTE.ACCESSE DEPURATORE CASTEL RIO	Castel del Rio	GESTORE HERA	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2013.L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON È STATO PERTANTO UTILIZZATO.
2014BOHA0063	ACQUEDOTTO	RIQUALIF.IMP.ELETTRICI CENTRALE SUVIANA	Castel di Casio	GESTORE HERA	115.000	68.000	0	68.000	26.885	0	26.885	-60%	RITARDO NELL'AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO NEL 2014, CHE VERRÀ RECUPERATO NEL 2015 RISPETTANDO LA PIANIFICAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI PREVISTA A PIANO.
2014BOHA0064	ACQUEDOTTO	BON. DAL SERB. SERRAGLIO AL SERB. CASOLA	Castel di Casio	GESTORE HERA	80.000	80.000	0	80.000	71.055	0	71.055	-11%	
2014BOHA0065	ACQUEDOTTO	BON. RETE V. FALDO	Castel di Casio	GESTORE HERA	85.000	85.000	0	85.000	1.313	0	1.313	-98%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITÙ).
2014BOHA0066	FOGNATURA	RIFACIMENTO FOGNATURA VIA SPERANZA	Castel di Casio	GESTORE HERA	25.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2013. L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON È STATO PERTANTO UTILIZZATO.
2014BOHA0067	FOGNATURA	BON.V.SALMAORE / C. DI CASIO - VOLANTE	Castel di Casio	GESTORE HERA	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO NON PIÙ NECESSARIO POICHE' NON SUSSISTE NESSUN TIPO DI CRITICITÀ SUL SISTEMA.
2014BOHA0358	ACQUEDOTTO	RETE ACQUA V.MASSOVRANA - BADI-ASSE3	Castel di Casio	GESTORE HERA		0	0	0	-14.511	0	-14.511		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.01.01477 - ID 2374) ed è stato concluso nel 2014.
2014BOHA0068	ACQUEDOTTO	SOSTI.MACCHINA OZONO POTAB.BELFIORE	Castel San Pietro	GESTORE HERA	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE SULL'IMPIANTO IN OGGETTO.
2014BOHA0069	ACQUEDOTTO	DEMOL.MESSA SIC.CARICO PENSILEC.S.PIETRO	Castel San Pietro	GESTORE HERA	80.000	80.000	0	80.000	4.763	0	4.763	-94%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLA DEFINIZIONE DI ACCORDI CON LA PROPRIETÀ.
2014BOHA0070	ACQUEDOTTO	POTAB.POGGIO-NUOVO POZZO SOSTI.ESISTENTE	Castel San Pietro	GESTORE HERA	128.000	100.000	0	100.000	107.557	0	107.557	8%	
2014BOHA0071	ACQUEDOTTO	RIN E POT RETE ZONA O.GRANDE E VARIGNANA	Castel San Pietro	GESTORE HERA	80.000	80.000	0	80.000	3.717	0	3.717	-95%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITÙ).
2014BOHA0072	FOGNATURA	NUOVO COLLE.FOGNARIO V.S. GIORGIO LOC.OS	Castel San Pietro	GESTORE HERA	55.000	50.000	0	50.000	4.361	0	4.361	-91%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA CUI DURATA HA COMPORTATO UNO SLITTAMENTO DEI TEMPI PREVISTI. CONCORDEMENTE CON IL COMUNE SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE I FONDI SU PRIORITÀ MAGGIORI.
2014BOHA0073	FOGNATURA	OSTERIA GRANDE-POTENZIAMENTO RETE FOGNA,	Castel San Pietro	GESTORE HERA	105.000	100.000	0	100.000	31.011	0	31.011	-69%	RITARDI LEGATI ALLO SPOSTAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE D A PARTE DI ENEL.
2014BOHA0074	DEPURAZIONE	ADEG SOLLEV E GRIGL. DEP CASTEL S.PIETRO	Castel San Pietro	GESTORE HERA	521.000	290.000	0	290.000	22.035	0	22.035	-92%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014BOHA0075	FOGNATURA	COLLETTORE DALLA FRAZIONE MOLINO NUOVO A	Castel San Pietro	IPOTESI CONAMI	0	100.000			14.052	0	14.052	-86%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTÀ AUTORIZZATIVE E OTTENIMENTO SERVITÙ.
2014BOHA0076	ACQUEDOTTO	RINN.RETE - V.PROV.SUD CASTELLO D'ARGILE	Castello d'Argile	GESTORE HERA	108.000	108.000	0	108.000	62.211	0	62.211	-42%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA (POSA BANCHINA ANZICHE' IN PISTA CICLABILE), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0077	FOGNATURA	RIFAC. COLLET. FOG. V.MATTEI	Castello d'Argile	GESTORE HERA	506.000	17.000	0	17.000	2.000	0	2.000	-88%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DEL RITARDO DA PARTE DEL COMUNE NELL' ESPRIMERE PARERE IN MERITO AL FINANZIAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE RICHIESTA DA CONSORZIO DI BONIFICA.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0078	FOGNATURA	EST. FOGN. S. ANDREA	Castello d'Argile	GESTORE HERA	0	10.000	0	10.000	1.998	0	1.998	-80%	MINORI ONERI DI PROGETTAZIONE.
2014BOHA0079	ACQUEDOTTO	DISTRETTUALIZ.-CASTELMAGGIORE-CORTICELLA	Castelmaggiore	GESTORE HERA	260.000	100.000	0	100.000	68.892	0	68.892	-31%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE (DEMANIO).
2014BOHA0080	ACQUEDOTTO	RIN RETE V.ROSSELLI C.MAGGIORE II STRA.	Castelmaggiore	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	36.917	0	36.917	-26%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0081	ACQUEDOTTO	RINN, RETE V.BUOZZI C.MAGGIORE	Castelmaggiore	GESTORE HERA	45.000	45.000	0	45.000	60.518	0	60.518	34%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI/VARIANTI IN FASE ESECUTIVA (ALLUNGATO PERCORSO).
2014BOHA0082	ACQUEDOTTO	RINN RETE V.MARABINI C.MAGGIORE	Castelmaggiore	GESTORE HERA	45.000	45.000	0	45.000	31.075	0	31.075	-31%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI/VARIANTI IN FASE ESECUTIVA (ALLUNGATO PERCORSO).
2014BOHA0083	DEPURAZIONE	SABBIUNO: ADEG. FUNZION. IMPIANTO.	Castelmaggiore	GESTORE HERA	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO POICHE' NON SUSSISTE NESSUN TIPO DI CRITICITA' SULL'IMPIANTO.
2014BOHA0084	FOGNATURA	BON. RETE VIA GOBETTI	Castenaso	GESTORE HERA	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO POICHE' NON SUSSISTE NESSUN TIPO DI CRITICITA' SUL SISTEMA.
2014BOHA0085	FOGNATURA	FOGNATURA VIA MARCONI	Castenaso	GESTORE HERA	361.000	195.000	0	195.000	42.450	0	42.450	-78%	RITARDI NELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE CHE HANNO COMPORTATO UNO SLITTAMENTO DEI LAVORI.
2014BOHA0086	ACQUEDOTTO	INT. TUBAZ. VOLANTE V. TOSCANA	Castiglione dei Pepoli	GESTORE HERA	38.000	35.000	0	35.000	32.150	0	32.150	-8%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014.
2014BOHA0087	ACQUEDOTTO	BON.RETE ACQ.CREDA-C.PEPOLI	Castiglione dei Pepoli	GESTORE HERA	93.000	80.000	0	80.000	75.012	0	75.012	-6%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014.
2014BOHA0088	DEPURAZIONE	POT.DEP.S.GIACOMO E COL.LIQUAMI (AUT. J)	Castiglione dei Pepoli	GESTORE HERA	411.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0089	DEPURAZIONE	POT.DEP.CREDA E COL. LIQUAMI (AUT. J)	Castiglione dei Pepoli	GESTORE HERA	260.000	235.000	-45.700	189.300	16.460	0	16.460	-93%	RITARDO CAUSATO DALL'ACQUISIZIONE DI PERMESSI DA PRIVATI AVVENUTO TRAMITE ESPROPRIO.
2014BOHA0090	ACQUEDOTTO	ACQUISTO AREA TUTELA POZZO 8 MORANDI	Dozza	GESTORE HERA	20.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0091	ACQUEDOTTO	ACQUISTO AREA TUTELA POZZO 2 MARCONI	Dozza	GESTORE HERA	20.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0092	ACQUEDOTTO	NUOVO SERB IL "CHIUSO"-FIRENZUOLA	Firenze	GESTORE HERA	103.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE, CHE NELL'ULTIMA VERSIONE PREVEDE UN'INTERVENTO RADICALE CHE NECESSITA DI ATTI AUTORIZZATIVI E PROGETTAZIONE COMPLESSA.
2014BOHA0093	ACQUEDOTTO	ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO CASE BADINI	Firenze	GESTORE HERA	92.000	75.000	0	75.000	57.612	0	57.612	-23%	RALLENTAMENTI DOVUTI A SITUAZIONI METEOROLOGICHE NON FAVOREVOLI NEL PERIODO AUTUNNALE/ INVERNALE.
2014BOHA0094	ACQUEDOTTO	RIFAC.MESSA SIC.SERB.COVLIAIO 2	Firenze	GESTORE HERA	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E PER ORIENTARE LE RISORSE TECNICO-ECONOMICHE SU INTERVENTI PIU' URGENTI.
2014BOHA0095	FOGNATURA	REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA	Firenze	CONAMI	0	100.000			15.097	0	15.097	-85%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE.
2014BOHA0096	ACQUEDOTTO	NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE	Fontanelice	GESTORE HERA	45.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0097	FOGNATURA	FO- PROTEZ. PARAMASSI IMPIA.09FO1003 POM	Fontanelice	GESTORE HERA	28.000	20.000	0	20.000	3.681	0	3.681	-82%	ESECUZIONE INTERVENTO RIPROGRAMMATO AL 2015. NEL 2014 INIZIATO ITER PROGETTUALE ED AUTORIZZATIVO. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RILASCIATE SOLO AD INIZIO 2015.
2014BOHA0098	ACQUEDOTTO	MAN. STR. IMP. DI SOLL. BATTUTA	Gaggio Montano	GESTORE HERA	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	-100%	L'INTERVENTO HA LA FINALITA' DI OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. È STATO POSTICIPATO PER ORIENTARE LE ATTIVITA' SU INTERVENTI VOLTI ALLA RISOLUZIONE DI CRITICITA' COGENTI.
2014BOHA0099	FOGNATURA	INT. TUBAZ. VOLANTE LOC. SALDINE	Gaggio Montano	GESTORE HERA	33.000	33.000	0	33.000	7.782	0	7.782	-76%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
2014BOHA0100	FOGNATURA	DISMISSIONE IMP. DI DEP. CAPOL. E CONVOG	Gaggio Montano	GESTORE HERA	666.000	0	0	0	933	-37.353	-36.419		INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0101	FOGNATURA	BON. V. RONCHIDOSO	Gaggio Montano	GESTORE HERA	16.000	16.000	0	16.000	3.143	0	3.143	-80%	MINORI ONERI PER ECONOMIE DI PROGETTO E OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO CON GLI ENTI COINVOLTI (SERVIZIO TECNICO BACINO RENO).
2014BOHA0102	ACQUEDOTTO	BON. V. CORONELLA	Galliera	GESTORE HERA	75.000	75.000	0	75.000	89.596	0	89.596	19%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0103	FOGNATURA	NUOVO COLLET. DA GALLIERA CAPOL. AL DEP.	Galliera	GESTORE HERA	917.000	30.000	0	30.000	29.951	0	29.951	0%	
2014BOHA0104	FOGNATURA	COLL. SCARICHI 56-D4 AL DEP. S. VENANZIO	Galliera	GESTORE HERA	441.000	0	-100.800	-100.800	0	-75.285	-75.285	-25%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0105	FOGNATURA	RIPR. SCOLM. DI PIENA V. S.VENANZIO	Galliera	GESTORE HERA	78.000	5.000	0	5.000	11.893	0	11.893	138%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELLE IPOTESI PRELIMINARI.
2014BOHA0106	DEPURAZIONE	ADEG. DEP. S.VENANZIO GALLIERA	Galliera	GESTORE HERA	1.072.000	500.000	0	500.000	159.999	0	159.999	-68%	RITARDI IN FASE PROGETTUALE CHE HANNO COMPORTATO RITARDI NELL'AVVIO DEI LAVORI.
2014BOHA0107	DEPURAZIONE	ADEG. DEP. GRANAROLO CAPOL.	Granarolo	GESTORE HERA	1.336.000	50.000	0	50.000	49.932	0	49.932	0%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0108	ACQUEDOTTO	BON. V. CASELLO LOC. GRIZZANA MORANDI	Grizzana	GESTORE HERA	30.000	30.000	0	30.000	18.514	0	18.514	-38%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0109	ACQUEDOTTO	MAN.STR.IMP. DI SOLL.MONTE ACUTO RAGAZZA	Grizzana	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	7.927	0	7.927	-84%	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE COMPATIBILI CON LA GESTIONE DELL'IMPIANTO.
2014BOHA0110	FOGNATURA	COLLET. LOC. COLLINA DI SAVIGNANO	Grizzana	GESTORE HERA	105.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0111	DEPURAZIONE	DEP. E COLLET. CAPOL. (AUT. J)	Grizzana	GESTORE HERA	1.143.000	100.000	-82.000	18.000	24.937	0	24.937	-75%	RITARDO CAUSATO DA PROBLEMI ACQUISIZIONE PERMESSI DA PRIVATI.
2014BOHA0112	ACQUEDOTTO	EST. RETE ACQUA LOC.TUDIANO-CÀVEGGETTI	Grizzana	COMUNE GRIZZANA MORANDI	0	100.000			110.794	0	110.794	11%	
2014BOHA0113	ACQUEDOTTO	INST. FILTRI SABBIA+CARB LINEAIndustr.	Imola	GESTORE HERA	446.000	223.000	0	223.000	33.484	0	33.484	-85%	RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DOVUTE A PROBLEMI CON IMPRESA ESECUTRICE.
2014BOHA0114	ACQUEDOTTO	SOST.POMPE SOMM.RILANCIO RONCAGLIE-IMOLA	Imola	GESTORE HERA	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO. LA SOLUZIONE PROGETTUALE INDIVIDUATA NECESSITA DI ESSERE AVVALLATA/RIVERIFICATA CON UN MODELLO IDRAULICO CHE TENGA CONTO DELLE NUOVE CONDIZIONI A CONTERNO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO E DEGLI SVILUPPI URBANISTICI.
2014BOHA0115	ACQUEDOTTO	BON. RETE V. S.VITALE - IMOLA	Imola	GESTORE HERA	54.000	35.000	0	35.000	1.700	0	1.700	-95%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITU').
2014BOHA0116	ACQUEDOTTO	RINN. RETE VIA CODRIGNANO - IMOLA	Imola	GESTORE HERA	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITU').
2014BOHA0117	ACQUEDOTTO	RINN.RETE AC - VIA DEL SIGNORE IMOLA	Imola	GESTORE HERA	60.000	60.000	0	60.000	47.350	0	47.350	-21%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0118	ACQUEDOTTO	RINN. RETE H2O V.UMIDO - IMOLA	Imola	GESTORE HERA	80.000	80.000	0	80.000	100.255	0	100.255	25%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI/VARIANTI IN FASE ESECUTIVA (PRESCRIZIONI DI RIPRISTINO GIORNALIERE).
2014BOHA0119	ACQUEDOTTO	RINN. RETE H2O V.APPIA - IMOLA	Imola	GESTORE HERA	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO IL COMUNE NON ESEGUE PIU' LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA INTERESSATA DALL'IPOTESI DI RINNOVO E NON SUSSISTONO CRITICITA' PARTICOLARI SULLA CONDOTTA ESISTENTE.
2014BOHA0120	FOGNATURA	COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA	Imola	GESTORE HERA	60.000	0	0	0	383	0	383		LIEVE ANTICIPO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0121	FOGNATURA	V.SELICE-IDROVORA SOTTOPASSO FERROVIA	Imola	GESTORE HERA	43.000	40.000	0	40.000	28.079	0	28.079	-30%	SI TRATTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SOLLEVAMENTO METEORICO. INTERVENTO SOSPESO IN ATTESA DI CHIARIMENTI SULLA RELATIVA COPERTURA ECONOMICA.
2014BOHA0122	FOGNATURA	V.MOLINO ROSSO-ADEGU.RETE FOGNARIA-IMOLA	Imola	GESTORE HERA	300.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	PROGETTAZIONE RIPROGRAMMATA A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE PRIORITÀ INTERVENTI.
2014BOHA0123	DEPURAZIONE	ADEG.SOLL.SEDIMENTATORE DEP.GAMBELLARA	Imola	GESTORE HERA	78.000	10.000	0	10.000	12.305	0	12.305	23%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA.
2014BOHA0124	DEPURAZIONE	VERIF.ADEGU.IMPIA.ELET.DIRI-ATOS	Imola	GESTORE HERA	560.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2013. L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO.
2014BOHA0125	DEPURAZIONE	ADEGU.DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO	Imola	GESTORE HERA	2.995.000	15.000	0	15.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLA DEFINIZIONE DI ACCORDI CON LA PROPRIETÀ.
2014BOHA0126	DEPURAZIONE	DEP SANTERNO - ADEGUAMENTO ZONA FANGHI	Imola	GESTORE HERA	202.000	200.000	0	200.000	242.923	0	242.923	21%	MAGGIORI COSTI LEGATI ALLA NECESSITÀ DI ADEGUARE LA LINEA DI LAVAGGIO.
2014BOHA0127	ACQUEDOTTO	ESTENSIONE RETE ACQ. MONTECATONE	Imola	IPOTESI CONAMI	0	250.000			4.285	0	4.285	-98%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLO SLITTAMENTO NELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO CONAMI-HERA-ATERSIR COERENTE CON IL NUOVO QUADRO REGOLATORIO.
2014BOHA0128	FOGNATURA	COLLEG. FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTAN	Lizzano in Belvedere	GESTORE HERA	407.000	2.000	0	2.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. IMPORTO 2014 RIPROGRAMMATO PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITU'.
2014BOHA0129	FOGNATURA	BON. V. ARE FRAZ. VIDICIATICO	Lizzano in Belvedere	GESTORE HERA	48.000	47.000	0	47.000	26.937	0	26.937	-43%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER ECONOMIE DI PROGETTO.
2014BOHA0130	DEPURAZIONE	POT. DEP. LIZZANO	Lizzano in Belvedere	GESTORE HERA	1.068.000	0	-483.400	-483.400	0	-277.995	-277.995	-42%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0352	FOGNATURA	COLLEGAMENTOIMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO AL DEP LIZZANO	Lizzano in Belvedere	GESTORE HERA	0	0	0	0	19.979	0	19.979		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.03.00237 - ID 2697)
2014BOHA0354	FOGNATURA	COLLEGAMENTO FOSSE IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI AL DEP LIZZANO	Lizzano in Belvedere	GESTORE HERA	0	0	0	0	1.802	0	1.802		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.03.00236)
2014BOHA0131	ACQUEDOTTO	INT.TUB.VOLANTE ACQ V.LAVORO-LOIANO	Loiano	GESTORE HERA	185.000	164.500	0	164.500	21.625	0	21.625	-87%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE.
2014BOHA0132	FOGNATURA	INT.TUBAZ.VOLANTE FOG V. LAVORO LOIANO	Loiano	GESTORE HERA	158.000	147.000	0	147.000	24.126	0	24.126	-84%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014BOHA0133	DEPURAZIONE	COLLET.SCARICO SABBIONI A DEP(2*STR)	Loiano	GESTORE HERA	178.000	143.000	0	143.000	151.763	0	151.763	6%	
2014BOHA0134	DEPURAZIONE	DEP.SABBIONI EST-SUD CÀ BEL MINGHINO	Loiano	GESTORE HERA	901.000	670.000	0	670.000	600.000	0	600.000	-10%	
2014BOHA0135	ACQUEDOTTO	BONIF. CONDOTTA VIA CASTELLINA-ALTEDO	Malalbergo	GESTORE HERA	80.000	80.000	0	80.000	71.440	0	71.440	-11%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0136	FOGNATURA	COLLETT. VARIANTE VIA CASTELLINA-ALTEDO	Malalbergo	GESTORE HERA	549.000	34.000	0	34.000	3.858	0	3.858	-89%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER SERVITU'.
2014BOHA0137	FOGNATURA	COLLETTORE PEGOLA - ALTEDO	Malalbergo	GESTORE HERA	435.000	300.000	0	300.000	287.882	0	287.882	-4%	
2014BOHA0138	FOGNATURA	COLL.ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEP	Malalbergo	GESTORE HERA	451.000	10.000	0	10.000	7.227	0	7.227	-28%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014BOHA0139	FOGNATURA	COLLET. V.BENTINI DISM.SOLL. C.SPORTIVO	Malalbergo	GESTORE HERA	350.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	STUDI PRELIMINARI RIPROGRAMMATI IN SEGUITO DI RIDEFINIZIONE PRIORITÀ INTERVENTI.
2014BOHA0140	DEPURAZIONE	ADEG. DEP. MALALBERGO CAPOL.	Malalbergo	GESTORE HERA	1.091.000	509.000	0	509.000	201.936	0	201.936	-60%	RALLENTAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DOVUTO A PROBLEMATICHE CON IMPRESA ESECUTRICE.
2014BOHA0141	ACQUEDOTTO	ANTIPAZIONE ATTR. FIUME RENO LOC. BARLED	Marzabotto	GESTORE HERA	75.000	6.000	0	6.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO: GLI IMPORTI A PIANO 2014 ERANO RELATIVI ALLA CHIUSURA DELLE SERVITU'. GLI IMPORTI SONO STATI POSTICIPATI PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITU' NEL 2014.
2014BOHA0142	ACQUEDOTTO	EST. RETE LOC. CERPIANE - CÀ DI GERMINO	Marzabotto	GESTORE HERA	140.000	115.000	0	115.000	113.869	0	113.869	-1%	
2014BOHA0143	ACQUEDOTTO	EST. RETE LOC. VAGLIE - FONTANÈ	Marzabotto	GESTORE HERA	172.000	10.000	-87.300	-77.300	15.531	-88.106	-72.575	55%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0144	ACQUEDOTTO	RINN. RETE V.GARDELLETTA MARZABOTTO	Marzabotto	GESTORE HERA	105.000	105.000	0	105.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO PER VINCOLI AUTORIZZATIVI (FS - AUTOSTRADE) (PROGETTAZIONE PERVISTA NEL 2015 ESECUZIONE 2016).
2014BOHA0145	FOGNATURA	EST. RETE FOG LOC. LA QUERCIA MARZABOTTO	Marzabotto	GESTORE HERA	125.000	100.000	0	100.000	10.673	0	10.673	-89%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014BOHA0146	FOGNATURA	SPERTICANO (AUT. S)	Marzabotto	GESTORE HERA	401.000	4.000	0	4.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. GLI IMPORTI A PIANO 2014 ERANO RELATIVI ALLA CHIUSURA DELLE SERVITU'. GLI IMPORTI SONO STATI POSTICIPATI PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITU' NEL 2014.
2014BOHA0147	FOGNATURA	COLLETTORE ALLOCCO	Marzabotto	GESTORE HERA	0	13.000	0	13.000	0	0	0	-100%	PROGETTAZIONE RIPROGRAMMATA A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE PRIORITÀ INTERVENTI.
2014BOHA0148	FOGNATURA	COLLETTORE GARDELLETTA ALTA	Marzabotto	GESTORE HERA	123.000	30.000	0	30.000	61.362	0	61.362	105%	INTERVENTO TERMINATO. POSTICIPATO FINE LAVORI DAL 2013 AL 2014 CAUSA NON FAVOREVOLE SITUAZIONE METEOROLOGICA NEL PERIODO AUTUNNALE/INVERNALE.
2014BOHA0149	DEPURAZIONE	AMPL. E FINISSAGGIO DEP.LOC.LAMA DI RENO	Marzabotto	GESTORE HERA	620.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0150	ACQUEDOTTO	RIFACIMENTO RETE AC V.GUAZZALOCCA-ASSE3	Medicina	GESTORE HERA	34.000	1.000	-18.500	-17.500	0	-26.452	-26.452	51%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0151	FOGNATURA	ADEG.FOG/DEP PORTONOVOS.ANTONIO-RETE	Medicina	GESTORE HERA	470.000	10.000	0	10.000	6.845	0	6.845	-32%	MAGGIORI COSTI LEGATI ALLA NECESSITÀ DI ADEGUARE LA LINEA DI LAVAGGIO.
2014BOHA0152	FOGNATURA	ADEGU.SCARICHI FOGNARI V.LAVORO V.ALBORG	Medicina	GESTORE HERA	387.000	5.000	0	5.000	4.727	0	4.727	-5%	
2014BOHA0153	FOGNATURA	COLL.FOGNARIO ZONA INDUST. FOSSATONE	Medicina	GESTORE HERA	216.000	100.000	0	100.000	7.600	0	7.600	-92%	FASE PROGETTUALE IN PARTE RIPROGRAMMATA A CAUSA DELLO SLITTAMENTO NELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE.
2014BOHA0154	DEPURAZIONE	ADEG.FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP	Medicina	GESTORE HERA	532.000	25.000	0	25.000	5.000	0	5.000	-80%	RITARDI LEGATI ALLA VARIANTE DEL PRG.
2014BOHA0155	FOGNATURA	FOSSATONE-COLLE.ZP RETE FOGNA-C.MEDICINA	Medicina	CONAMI - REGIONE-ER	0	100.000			5.045	0	5.045	-95%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLO SLITTAMENTO NELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO CONAMI-HERA-ATERSIR COERENTE CON IL NUOVO QUADRO REGOLATORIO.
2014BOHA0348	ACQUEDOTTO	RETE ACQUA V.MEDESANO - ASSE3	Medicina	GESTORE HERA	0	0	0	0	0	-17.702	-17.702		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2180.11.01.00144) ed è stato concluso nel 2014.
2014BOHA0355	FOGNATURA	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	Medicina	GESTORE HERA	0	0	0	0	8.882	0	8.882		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (R.2180.11.03.00905)
2014BOHA0366	FOGNATURA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE GANZANIGO - ADEGUAMENTI SCARICO 07FO4004	Medicina	GESTORE HERA	0	0	0	0	1.760	0	1.760		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2180.11.03.00043)
2014BOHA0156	FOGNATURA	S. PIETRO CAPOFiume. RIPR.FOGNATURE	Molinella	GESTORE HERA	73.000	73.000	0	73.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DELLO SLITTAMENTO NELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO CONAMI-HERA-ATERSIR COERENTE CON IL NUOVO QUADRO REGOLATORIO.
2014BOHA0157	FOGNATURA	SIST.COLLETTORI FOG. MIRAVALLE MOLINELLA	Molinella	GESTORE HERA	346.000	3.000	0	3.000	47.992	0	47.992	1500%	INTERVENTO TERMINATO. POSTICIPATO FINE LAVORI DAL 2013 AL 2014 CAUSA SITUAZIONE METEOROLOGICA NON FAVOREVOLE NEL PERIODO AUTUNNALE/INVERNALE.
2014BOHA0158	DEPURAZIONE	AMPL. DEP. MOLINELLA CAPOL.	Molinella	GESTORE HERA	1.756.000	50.000	-477.600	-427.600	49.733	-310.415	-260.682	-1%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0159	ACQUEDOTTO	INT. TUBAZ. VOLANTE LOC CÀ ROSSETTI	Monghidoro	GESTORE HERA	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ E TERRENO FRANOSO ANCORA IN MOVIMENTO (ATTUALMENTE PREVISTO OLTRE IL 2015).

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0160	ACQUEDOTTO	BON. TUBAZ. VOLANTE LOC. STOPPIOLO	Monghidoro	GESTORE HERA	22.000	20.000	0	20.000	19.162	0	19.162	-4%	
2014BOHA0161	ACQUEDOTTO	EST. LOC. CÀ BELLARIA-ASSE3	Monghidoro	GESTORE HERA	141.000	107.000	-60.300	46.700	142.503	0	142.503	33%	MAGGIORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA. CONTRIBUTO PREVISTO NON INCASSATO E RIPIANIFICATO PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE.
2014BOHA0162	ACQUEDOTTO	EST. LOC. CÀ DEL BARBA-ASSE3	Monghidoro	GESTORE HERA	125.000	0	-60.000	-60.000	0	-63.241	-63.241	5%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0163	DEPURAZIONE	DEP. BRUSCOLI ADEG. TECNICO FUNZION.	Monghidoro	GESTORE HERA	500.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0164	ACQUEDOTTO	BON.VIA S. CHIERLO-ASSE3	Monte San Pietro	GESTORE HERA	73.000	55.000	-40.000	15.000	79.235	0	79.235	44%	INTERVENTO TERMINATO. NEL 2014 SONO STATE REALIZZATE PARTE DELLE OPERE PRECEDENTEMENTE PREVISTE NEL 2013 MA NON REALIZZATE A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE. CONTRIBUTO PREVISTO NON INCASSATO E RIPIANIFICATO PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE.
2014BOHA0165	ACQUEDOTTO	ADEG.NOR.CAB.ELET.MT CENTR.S.MARTINO	Monte San Pietro	GESTORE HERA	21.000	20.000	0	20.000	12.412	0	12.412	-38%	INTERVENTO TERMINATO. I MINORI COSTI SONO DOVUTI AD UNA SOVRASTIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO, NON QUANTIFICABILE CON ESATTEZZA AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO.
2014BOHA0166	ACQUEDOTTO	BON. V. BORGOTTO-ASSE3	Monte San Pietro	GESTORE HERA	135.000	0	-60.000	-60.000	0	-71.532	-71.532	19%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0167	ACQUEDOTTO	BON.RETE H2O V.LAVINO 406 MONTE S.PIETRO	Monte San Pietro	GESTORE HERA	55.000	50.000	0	50.000	37.428	0	37.428	-25%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA (POSA BANCHINA), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0168	ACQUEDOTTO	BON.VIA GAVIGNANO_ MONTE SAN PIETRO	Monte San Pietro	GESTORE HERA	90.000	90.000	0	90.000	79.821	0	79.821	-11%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0169	ACQUEDOTTO	SOLLEV. E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE	Monte San Pietro	GESTORE HERA	450.000	15.000	0	15.000	29.914	0	29.914	99%	ANTICIPATE ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE CHE HANNO COMPORTATO LA RIPIANIFICAZIONE DELLE OPERE RISPETTO A QUANTO PRECEDENTEMENTE IPOTIZZATO.
2014BOHA0170	ACQUEDOTTO	RINN.RETE VIA PREDOSA-VIA S. D'ACQUISTO	Monte San Pietro	GESTORE HERA	63.000	63.000	0	63.000	22.368	0	22.368	-64%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA (POSA BANCHINA), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0171	FOGNATURA	COLLET. FOG. LOC. S.LORENZO IN COLLINA	Monte San Pietro	GESTORE HERA	533.000	336.000	-90.900	245.100	337.883	-45.455	292.428	1%	
2014BOHA0172	FOGNATURA	COLLETORE ABBAZIA - BADIA	Monte San Pietro	GESTORE HERA	96.000	7.000	-25.000	-18.000	0	-22.727	-22.727	26%	INTERVENTO TERMINATO. IMPORTO 2014 RIPROGRAMMATO PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITÙ. INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0173	FOGNATURA	COLLET. PONTE RIVABELLA	Monte San Pietro	GESTORE HERA	250.000	144.000	0	144.000	113.872	0	113.872	-21%	RALLENTAMENTI DOVUTI A SITUAZIONI METEOROLOGICHE NON FAVOREVOLI NEL PERIODO AUTUNNALE/ INVERNALE.
2014BOHA0359	ACQUEDOTTO	EMERGENZA IDRICA - POT. LAVINO M. SAN PIETRO	Monte San Pietro	GESTORE HERA	0	0	0	0	31.730	0	31.730		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.01.01533) ed è stato concluso nel 2014.
2014BOHA0174	ACQUEDOTTO	EST. LOC. MONTERENZIO ALTA (1° STRALCIO)	Monterenzio	GESTORE HERA	354.000	110.000	-291.500	-181.500	109.517	0	109.517	0%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0175	ACQUEDOTTO	BON.VIA CASTELLETTI CIV.9999_ MONTERENZIO	Monterenzio	GESTORE HERA	45.000	45.000	0	45.000	33.297	0	33.297	-26%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA (POSA BANCHINA), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0176	ACQUEDOTTO	BON.VIA COLLINA/MALPASSO_ MONTERENZIO	Monterenzio	GESTORE HERA	45.000	45.000	0	45.000	52.215	0	52.215	16%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0177	ACQUEDOTTO	BON.VIA CASTELLETTI CIV. 5_ MONTERENZIO	Monterenzio	GESTORE HERA	45.000	45.000	0	45.000	28.514	0	28.514	-37%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA (POSA BANCHINA), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0178	FOGNATURA	BON.ATTRAVERS.FOGNA IDICE-LOC.CÀ BAZZONE	Monterenzio	GESTORE HERA	38.000	38.000	0	38.000	3.952	0	3.952	-90%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON CRITICITÀ AUTORIZZATIVE CHE HANNO COMPORTATO UNO SLITTAMENTO DEI TEMPI PREVISTI.
2014BOHA0179	FOGNATURA	COLL. LOC. S.CHIERICO A RETE DI OZZANO E	Monterenzio	GESTORE HERA	311.000	258.000	0	258.000	163.784	0	163.784	-37%	RALLENTAMENTI DOVUTI A SITUAZIONI METEOROLOGICHE NON FAVOREVOLI NEL PERIODO AUTUNNALE/ INVERNALE.
2014BOHA0180	DEPURAZIONE	AMPL. DEP. LOC. SAVAZZA	Monterenzio	GESTORE HERA	704.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0181	DEPURAZIONE	SOST. GRIGLIA IMP. DI SAVAZZA	Monterenzio	GESTORE HERA	10.000	10.000	0	10.000	6.883	0	6.883	-31%	ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO.
2014BOHA0182	DEPURAZIONE	FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO	Monterenzio	GESTORE HERA	120.000	20.000	0	20.000	12.914	0	12.914	-35%	RITARDO CAUSATO DA APPROFONDIMENTO INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIA PER LA CRITICITÀ DEL SITO.
2014BOHA0183	ACQUEDOTTO	BON.VIA MONTEADONE - CÀ DI LÀ - BRENTO M	Monzuno	GESTORE HERA	70.000	70.000	0	70.000	55.415	0	55.415	-21%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014.MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0184	ACQUEDOTTO	SPOS.V.VAL DI SETTA(POLIAMBULATORIO)	Monzuno	GESTORE HERA	180.000	180.000	0	180.000	19.649	0	19.649	-89%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTÀ AUTORIZZATIVE.
2014BOHA0185	ACQUEDOTTO	OHSAS-BRAINE-RINN FABBRICATI/STRADA	Monzuno	GESTORE HERA	66.000	50.000	0	50.000	857	0	857	-98%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 A CAUSA DEL MANCATO COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRELIMINARE DI MONITORAGGIO GEOLOGICO DEL TERRENO SUL QUALE INSISTE IL FABBRICATO.
2014BOHA0186	FOGNATURA	NUOVO SCOLMATORE DEP. RIO CANAPA	Monzuno	GESTORE HERA	114.000	80.000	0	80.000	80.162	0	80.162	0%	
2014BOHA0187	FOGNATURA	SPOS.V.VAL DI SETTA FOG(POLIAMBULATORIO)	Monzuno	GESTORE HERA	85.000	85.000	0	85.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO NON PIU' NECESSARIO A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL TRACCIATO DI PROGETTO IN RIFERIMENTO ALLO SPOSTAMENTO DI RETE ACQ/GAS. NEL TRACCIATO DI PROGETTO INIZIALE SI ERA IPOTIZZATO DI SOSTITUIRE ANCHE LA CONDOTTA FOGNARIA IN FIANCHEGGIAMENTO ALLE CONDOTTE ACQUA E GAS.
2014BOHA0353	FOGNATURA	COLLETTAMENTO RIO TERRA - RIO CANAPA	Monzuno	GESTORE HERA	0	0	0	0	438	0	438		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.03.00440)
2014BOHA0188	ACQUEDOTTO	MAN.STRA.COPERTURA SERB.PENSILE MORDANO	Mordano	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	24.479	0	24.479	-51%	INTERVENTO TERMINATO. I MINORI COSTI SONO DOVUTI AD UNA SOVRASTIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO, NON QUANTIFICABILE CON ESATTEZZA IN FASE DI PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0189	FOGNATURA	REALI.NUOVO TRATTO FOGNA V.AMENDOLA-BUBA	Mordano	GESTORE HERA	50.000	0	0	0	16.761	0	16.761		INTERVENTO ANTICIPATO AL 2014 IN QUANTO RISULTATO PRIORITARIO.
2014BOHA0190	ACQUEDOTTO	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	169.000	0	169.000	694.671	0	694.671	311%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0191	ACQUEDOTTO	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQ.-BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	82.000	0	82.000	125.801	0	125.801	53%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0192	ACQUEDOTTO	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATO5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	400.000	0	400.000	397.453	0	397.453	-1%	
2014BOHA0193	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - BO - ATO5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	3.000.000	0	3.000.000	2.954.092	0	2.954.092	-2%	
2014BOHA0194	ACQUEDOTTO	ADEG. SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	110.000	0	110.000	225.723	0	225.723	105%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE CHE HANNO COMPORTATO UN INVESTIMENTO MAGGIORE A QUANTO PREVISTO.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0195	ACQUEDOTTO	LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J)	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	65.000	0	65.000	5.135	0	5.135	-92%	INTERVENTO CONCLUSO. GLI IMPORTI A PIANO 2014 ERANO RELATIVI ALLA CHIUSURA DELLE SERVITU' E SONO STATI POSTICIPATI PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITU' NEL 2014.
2014BOHA0196	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO - ATOS	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	492.000	0	492.000	1.784.428	0	1.784.428	263%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0197	ACQUEDOTTO	MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. PRIMARIO BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	120.000	0	120.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE IN QUANO TITOLO DI PIANO CUMULATIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO NELL'OTTICA DELLA OMOGENIZZAZIONE DEI CONTI CUMULATIVI NEI 6 AMBITI GESTITI DA HERA. LE ATTIVITA' SONO STATE RENDICONTATE NEL CONTO CUMULATIVO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO ID 2014BOHA0190.
2014BOHA0198	ACQUEDOTTO	MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. MONTANO BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	30.000	0	30.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE IN QUANO TITOLO DI PIANO CUMULATIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO NELL'OTTICA DELLA OMOGENIZZAZIONE DEI CONTI CUMULATIVI NEI 6 AMBITI GESTITI DA HERA. LE ATTIVITA' SONO STATE RENDICONTATE NEL CONTO CUMULATIVO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO ID 2014BOHA0190.
2014BOHA0199	FOGNATURA	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	145.000	0	145.000	164.704	0	164.704	14%	
2014BOHA0200	FOGNATURA	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	40.000	0	40.000	26.566	0	26.566	-34%	MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0201	FOGNATURA	MANUT. STRA. RETI/ALL. FOGNATURA - BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	555.000	0	555.000	1.152.050	0	1.152.050	108%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0202	FOGNATURA	LAVORI AUTOSTRADE FOGNATURA (AUT. J)	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	21.000	0	21.000	1.572	0	1.572	-93%	INTERVENTO CONCLUSO. GLI IMPORTI A PIANO 2014 ERANO RELATIVI ALLA CHIUSURA DELLE SERVITU'. GLI IMPORTI SONO STATI POSTICIPATI PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITU' NEL 2014.
2014BOHA0203	DEPURAZIONE	MAN. STRA. IMP. DEPURAZIONE TERRITORIO - BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	152.000	0	152.000	825.868	0	825.868	443%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0204	DEPURAZIONE	ADEG. SICUREZZA IMP. DEPURAZIONE - BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	40.000	0	40.000	86.321	0	86.321	116%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE CHE HANNO COMPORTATO UN INVESTIMENTO MAGGIORE A QUANTO PREVISTO.
2014BOHA0205	DEPURAZIONE	LAVORI AUTOSTRADE DEPURAZIONE (AUT. J)	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	18.000	0	18.000	861	0	861	-95%	INTERVENTO CONCLUSO. GLI IMPORTI A PIANO 2014 ERANO RELATIVI ALLA CHIUSURA DELLE SERVITU'. GLI IMPORTI SONO STATI POSTICIPATI PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITU' NEL 2014.
2014BOHA0206	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI IF-ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	500.000	0	500.000	532.910	0	532.910	7%	
2014BOHA0207	ACQUEDOTTO	RIPR. ASFALTI RETE IDRICA IF-ATOS	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	65.000	0	65.000	76.195	0	76.195	17%	
2014BOHA0208	ACQUEDOTTO	ADEG. SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - IF-ATOS	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	25.000	0	25.000	17.246	0	17.246	-31%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI E' PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITA' MAGGIORE.
2014BOHA0209	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF-ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	240.000	0	240.000	680.066	0	680.066	183%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0210	ACQUEDOTTO	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - IF-ATOS	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	165.000	0	165.000	277.666	0	277.666	68%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0211	FOGNATURA	MANUT. STRA. RETI/ALL. FOGNATURA-IF - ATOS	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	155.000	0	155.000	170.069	0	170.069	10%	
2014BOHA0212	FOGNATURA	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF-ATOS	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	10.000	0	10.000	11.254	0	11.254	13%	
2014BOHA0213	FOGNATURA	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - IF - ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	30.000	0	30.000	73.826	0	73.826	146%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0214	DEPURAZIONE	MANUT. STRA. IMP. DEPURAZIONE IF - ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	123.000	0	123.000	296.708	0	296.708	141%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014BOHA0215	DEPURAZIONE	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP - IF - ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	25.000	0	25.000	27.276	0	27.276	9%	
2014BOHA0216	ACQUEDOTTO	OHSAS-ADEG.IMP.ELET.SERBAT.MONTAGNA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	40.000	25.000	0	25.000	37.791	0	37.791	51%	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELLE DI.RI. - I MAGGIORI COSTI DIPENDONO DALL' AVER ANTICIPATO AL 2014 INTERVENTI DIVENTATI URGENTI, MA PIANIFICATI NEGLI ANNI SUCCESSIVI.
2014BOHA0217	ACQUEDOTTO	RINN RETE H2O V.ROMA MOLINO DEL PALLONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	50.000	35.000	0	35.000	63.849	0	63.849	82%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI/VARIANTI IN FASE ESECUTIVA. PROLUNGATO TEMPI REALIZZAZIONE RINNOVO PER PRESCRIZIONI PROVINCIA E RIFACIMENTO BINDER INIZIALMENTE NON PREVISTO. NOTEVOLE IMPATTO ONERI PER LA SICUREZZA.
2014BOHA0218	ACQUEDOTTO	PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	527.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0219	ACQUEDOTTO	ADDUT. DISTR. CASTIGLIONE-RONCOBILACCIO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	964.000	6.000	0	6.000	5.504	0	5.504	-8%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0220	ACQUEDOTTO	POT. BUDRIO CAPOLUOGO (I° STRAL.)	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1.450.000	15.000	0	15.000	17.902	0	17.902	19%	
2014BOHA0221	ACQUEDOTTO	CENTR. FOSSOLO REVAMPING IMP. DI DISINF.	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	70.000	70.000	0	70.000	45.710	0	45.710	-35%	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 IN RELAZIONE ALLE TEMPSTICHE COMPATIBILI CON LA GESTIONE DELL'IMPIANTO.
2014BOHA0222	ACQUEDOTTO	MAN. STR. POZZO N.11 CENTRO BORGIO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	203.000	190.000	0	190.000	203.065	0	203.065	7%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014.
2014BOHA0223	ACQUEDOTTO	MAN. STR. EDIFICI CENTR. TIRO A SEGNO.	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	30.000	30.000	0	30.000	59.823	0	59.823	99%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. ESEGUITA LA SOSTITUZIONE DEL COPERTO DELL'EDIFICIO. IN FASE PROGETTUALE ERA STATA CONTEMPLATA UNA SOLUZIONE TECNICA PIU' ECONOMICA DI QUELLA EFFETTIVAMENTE ADOTTATA, MA NON E' STATO POSSIBILE REALIZZARLA PER PROBLEMATICHE DI TIPO AUTORIZZATIVO.
2014BOHA0224	ACQUEDOTTO	CENTRO TIRO.RECUP.FUNZIONALITA' POZZO 10	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	40.000	40.000	0	40.000	11.822	0	11.822	-70%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2015 IN RELAZIONE ALLE TEMPSTICHE COMPATIBILI CON LA GESTIONE DELL'IMPIANTO.
2014BOHA0225	ACQUEDOTTO	SERB.S.LAZZARO:MAN.STR.INFISSI-OP.EDILI	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	46.140	0	46.140	-8%	
2014BOHA0226	ACQUEDOTTO	MONITORAGGIO SORG. APPENNINO - II LOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	37.000	10.000	0	10.000	26.706	0	26.706	167%	I MAGGIORI COSTI SONO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' ELETTRICHE E DI TELECONTROLLO NON CONTEMPLATE AL MOMENTO DELLA STIMA DEI LAVORI DA ESEGUIRE.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0227	ACQUEDOTTO	INST.NUOVI GR.CONTINUITA' CENT.VALDISETTA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	30.000	30.000	0	30.000	12.858	0	12.858	-57%	INTERVENTO REALIZZATO IN PARTE NEL 2015 IN QUANTO NON PRIORITARIO.
2014BOHA0228	ACQUEDOTTO	COLLEG. CASAL-CRESP DN 600 (II STRALCIO)	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1.785.000	20.000	0	20.000	19.986	0	19.986	0%	
2014BOHA0229	ACQUEDOTTO	COLLEG. CASALECCHIO-CREPELLANO(III STR)	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1.604.000	20.000	0	20.000	24.697	0	24.697	23%	MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER SOPPERIRE A VARIANTE PROGETTUALE DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
2014BOHA0230	ACQUEDOTTO	RIQUA.EDILI CHIARIFLOC.LINEA2 VALDISETTA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	381	0	381	-99%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 PER RAGIONI DI SERVIZIO: LE ATTIVITÀ AVREBBERO RICHIESTO LA MESSA FUORI SERVIZIO PER UN PERIODO PROLUNGATO DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE VAL DI SETTA, IN UN MOMENTO IN CUI LA PRODUZIONE DELLA CENTRALE ERA INDISPENSABILE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL SISTEMA PRIMARIO A CAUSA DELLA CONTESTUALE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEI CAMPI POZZI DI BOLOGNA OGGETTO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE.
2014BOHA0231	ACQUEDOTTO	POT. IMP. DISTRUZIONE OZONO VAL DI SETTA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	261.000	20.000	0	20.000	53.376	0	53.376	167%	INTERVENTO TERMINATO. I MAGGIORI COSTI SONO DOVUTI ALL' ESECUZIONE DI ATTIVITÀ NON STIMABILI CON ESATTEZZA AL MOMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO.
2014BOHA0232	ACQUEDOTTO	AN. STR.CAB.ELE MT/BT2 CENTR.VAL SETTA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	20.000	20.000	0	20.000	6.092	0	6.092	-70%	INTERVENTO TERMINATO. I MINORI COSTI SONO DOVUTI AD UNA SOVRASTIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO, NON QUANTIFICABILE CON ESATTEZZA AL MOMENTO DELLA PROGETTAZIONE.
2014BOHA0233	ACQUEDOTTO	RAZIONALIZ.SIST MONITOR.FONTI IDR MINORI	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	34.000	10.000	0	10.000	9.213	0	9.213	-8%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0234	ACQUEDOTTO	RIQUALIF. SIST.PROD POTABIL VAL DI SETTA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	30.000	30.000	0	30.000	3.264	0	3.264	-89%	INTERVENTO AVVIATO A FINE 2014 E IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2015.
2014BOHA0235	ACQUEDOTTO	MAN.STR.ROTOSTACCI TRAT.1-2 VAL DI SETTA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	20.000	20.000	0	20.000	10.204	0	10.204	-49%	INTERVENTO AVVIATO A FINE 2014 E IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2015.
2014BOHA0236	ACQUEDOTTO	OHSAS-ADEG. SERBATOI DISTRIBUZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	280.000	50.000	0	50.000	81.619	0	81.619	63%	MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI/VARIANTI IN FASE ESECUTIVA: SOPREGGIUNTE ESIGENZE DI ULTERIORI ADEGUAMENTI INIZIALMENTE NON PREVISTI.
2014BOHA0237	ACQUEDOTTO	RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	922.000	360.000	0	360.000	163.931	0	163.931	-54%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE.
2014BOHA0238	ACQUEDOTTO	TELELETTURA CONT GRANDI CALIBRI BO ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1.031.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0239	FOGNATURA	OHSAS-MAN STRAORD SICUREZZA SOLL FOGNARI	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	105.000	20.000	0	20.000	44.130	0	44.130	121%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA OPERE MIGLIORATIVE PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE EMERSE IN FASE REALIZZATIVA.
2014BOHA0240	FOGNATURA	RILIEVO RETI FOGN. AREA MONTAGNA-BO-ATO5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	933.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO SONO IN CORSO ATTIVITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI RILIEVI.
2014BOHA0241	FOGNATURA	RILIEVO RETI FOGN. AREA PIANURA-BO-ATO5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1.969.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO SONO IN CORSO ATTIVITÀ DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI RILIEVI. PARTE DELL'IMPORTO 2014 E' STATO UTILIZZATO PER IL RILIEVO DELLE RETI FOGNARIE DELL'AREA IMOLESE IN QUANTO IN QUANTO LA CONSISTENZA RETI DI QUESTI TERRITORI RISULTA PIU' CARENTE(ID 2014BOHA0259).
2014BOHA0242	DEPURAZIONE	AMPL.ADEG.DEPU INTECOM. LOC PRATI 2° STR	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	4.949.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN QUANTO IN CORSO APPROFONDIMENTI SULA RETE FOGNARIA AFFERENTE.
2014BOHA0243	DEPURAZIONE	IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	4.236.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0244	DEPURAZIONE	IDAR: BON. ED ADEG. DIGES.	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	5.588.000	910.000	0	910.000	1.158.092	0	1.158.092	27%	MAGGIORI COSTI DOVUTI A VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER BONIFICA DEL POST DIGESTORE RISONTRATO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN SITUAZIONE DI VETUSTÀ CRITICA.
2014BOHA0245	DEPURAZIONE	IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. D	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	511.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0246	DEPURAZIONE	IDAR- SOST. IMP. DI PRODUZ. OSSIGENO CON	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	8.426.000	390.000	0	390.000	542.991	0	542.991	39%	ANTICIPO COSTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO RISPETTO AGLI INTERVENTI PRINCIPALI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO.
2014BOHA0247	DEPURAZIONE	RIFAC. RETE ANTINCENDIO IDAR	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	100.000	100.000	0	100.000	40.504	0	40.504	-59%	NEL 2014 E' STATO EFFETTUATO PARTE DELL'INTERVENTO(RISPRISTINI RETI IDRAULICHE E APPARECCHIATURE A SERVIZIO DELLA RETE ANTINCENDIO). LE RESTANTI OPERE SONO STATE AVVIATE A FINE ANNO E VERRANNO COMPLETATE NEL COSRO DEL 2015.
2014BOHA0248	DEPURAZIONE	IDAR: RINN.COMPR.CREPELLE E SKIDER PSA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	506.000	120.000	0	120.000	33.283	0	33.283	-72%	SVOLTE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE URGENTI E NON PROCRASTINABILI IN ATTESA DELL'AVVIO DEL CANTIERE VPSA (APRILE 2015), CHE ANDRÀ A SOSTITUIRE COMPLETAMENTE LE ATTUALI APPARECCHIATURE (CREPELLE E SKIDER PSA).
2014BOHA0249	DEPURAZIONE	IDAR: MANUT. STRAORDINARIA BIOFILTRI	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	316.000	120.000	0	120.000	155.919	0	155.919	30%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI COSTI DOVUTI A VARIANTE IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0250	DEPURAZIONE	IDAR: MAN. STR. CAB. EE MT	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	99.000	30.000	0	30.000	39.282	0	39.282	31%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIGENERAZIONE TRASFORMATORI RESESI NECESSARIE A CAUSA DI GUASTI AVVENUTI SU 2 CABINE MT/BT.
2014BOHA0251	DEPURAZIONE	IDAR: MANUT.STR. SISTEMA DI SUPERVISIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	58.000	20.000	0	20.000	25.416	0	25.416	27%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA OPERE MIGLIORATIVE PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE EMERSE IN CORSO D'ANNO SU APPARECCHIATURE A SERVIZIO DEL FORNO E DELLA SEZIONE DI GRIGLIATURA DI RECENTE INSTALLAZIONE.
2014BOHA0252	DEPURAZIONE	IDAR SOST SIST EVAQ FANGO FILTROPRESS	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	212.000	80.000	0	80.000	42.652	0	42.652	-47%	ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO.
2014BOHA0253	DEPURAZIONE	IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGEN.	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	215.000	65.000	0	65.000	97.390	0	97.390	50%	MAGGIORI ONERI PER INTERVENTO NON PREVISTO DI INSTALLAZIONE GENERATORE DI CALORE DI BACK UP/RIDONDANZA PER CIRCUITO TERMICO IMPIANTO AL FINE DI GARANTIRE SERVIZIO.
2014BOHA0254	DEPURAZIONE	IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	30.000	20.000	0	20.000	10.729	0	10.729	-46%	IMPORTO 2014 RIPROGRAMMATO PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITU'.
2014BOHA0255	DEPURAZIONE	RIF.SIST.AERAZIONE DEP.BUDRIO-CALDERARA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	50.000	20.000	0	20.000	23.975	0	23.975	19,87%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0256	ACQUEDOTTO	TELELETTURA CONT GRANDI CALIBRI IF ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	103.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0257	FOGNATURA	INTER.RISAN.LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	79.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2013. L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE.
2014BOHA0258	FOGNATURA	STUDIO RETI FOGNARIE COMUNI ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	51.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO.
2014BOHA0259	FOGNATURA	RILIEVO RETI FOGNARIE - IF - ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	60.000	0	0	0	19.677	0	19.677		ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO DOPPIO (VEDI ID 2014BOHA0259).
2014BOHA0259	FOGNATURA	RILIEVO RETI FOGNARIE - IF - ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	60.000	0	0	0	19.677	0	19.677		EFFETTUATE ATTIVITÀ DI RILIEVO NON PREVISTE A PIANO UTILIZZANDO PARTE DELLE RISORSE STANZIATE PER IL RILIEVO DELL'AREA DI PIANURA ID 2014BOHA0241 IN QUANTO LA CONSISTENZA RETI DI QUESTI TERRITORI RISULTA PIU' CARENTE.
2014BOHA0346	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO - ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA		0	0	0	254.503	0	254.503		CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi. Gli interventi di bonifica dei contatori sono stati scorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria reti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti.
2014BOHA0350	DEPURAZIONE	REALIZZAZIONE MODELLO DI PROCESSO IDAR	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA		0	0	0	2.061	0	2.061		CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI: intervento necessario per pianificazione e programmazione dei interventi di manutenzione straordinaria nel del IDAR

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0361	ACQUEDOTTO	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQUEDOTTO - IM-ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA		0	0	0	4.456	0	4.456		CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi. Tali interventi sono stati scorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria impianti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti.
2014BOHA0362	FOGNATURA	RINNOVO RETI/ALL.FOENATURA DA PI - BO - ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA		0	0	0	0	0	0		CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi.
2014BOHA0363	FOGNATURA	RINNOVO RETI/ALL.FOENATURA DA PI - IM - ATO 5	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA		0	0	0	0	0	0		CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogenizzazione Conti Cumulativi.
2014BOHA0364	DEPURAZIONE	COIBENTAZIONE FORNO INCENERITORE DEL DEPURATORE IDAR	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA		0	0	0	18.736	0	18.736		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.04.00241 - ID 3329) ed è stato concluso nel 2014.
2014BOHA0260	ACQUEDOTTO	POT.IDRICO OZZANO: ADEG. SOLL. MIRANDOLA	Ozzano Emilia	GESTORE HERA	158.000	120.000	0	120.000	100.369	0	100.369	-16%	
2014BOHA0261	ACQUEDOTTO	BON.VIA ARDEANO CIV.9999_MONTERENZIO	Ozzano Emilia	GESTORE HERA	55.000	55.000	0	55.000	47.233	0	47.233	-14%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0262	ACQUEDOTTO	BON.VIA OLMATELLO-VALLETTA DI SOPRA_OZZA	Ozzano Emilia	GESTORE HERA	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO OLTRE IL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITU').
2014BOHA0263	FOGNATURA	BON. RETE FOG. NERA RIO MARZANO OZZANO	Ozzano Emilia	GESTORE HERA	31.000	23.000	0	23.000	3.939	0	3.939	-83%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON CRITICITÀ AUTORIZZATIVE CHE HANNO COMPORTATO UNO SLITTAMENTO DEI TEMPI PREVISTI. PRESENTATO PROGETTO IN COMUNE. IN ATTESA APPROVAZIONE.
2014BOHA0264	FOGNATURA	POT. FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO	Ozzano Emilia	GESTORE HERA	601.000	275.000	0	275.000	2.850	0	2.850	-99%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DEL RITARDO NELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEL COMUNE.
2014BOHA0265	FOGNATURA	REAL. RETE FOG. PALAZZO BIANCHETTI	Ozzano Emilia	GESTORE HERA	175.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0266	DEPURAZIONE	FILTRAZIONE A MEMBRANE DEP. P.TE RIZZOLI	Ozzano Emilia	GESTORE HERA	2.195.000	1.300.000	0	1.300.000	1.121.000	0	1.121.000	-14%	
2014BOHA0267	DEPURAZIONE	AMPL. DEP. LOC. PONTE RIZZOLI	Ozzano Emilia	GESTORE HERA	2.956.000	1.200.000	0	1.200.000	1.149.345	0	1.149.345	-4%	
2014BOHA0268	ACQUEDOTTO	BON.VIA NAZIONALE 152_PIANORO	Pianoro	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	31.591	0	31.591	-37%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA (POSA BANCHINA), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0269	FOGNATURA	BON. V. GARGANELLI ANGOLO ALLENDE	Pianoro	GESTORE HERA	51.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO ALLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE IN QUANTO SONO IN CORSO VERIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA PIU' ADATTA.
2014BOHA0270	ACQUEDOTTO	COLLEG.ADD.S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400	Pieve di Cento	GESTORE HERA	870.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0271	FOGNATURA	ADEG. RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO	Pieve di Cento	GESTORE HERA	850.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN QUANTO IN CORSO DI DEFINIZIONE SOLUZIONE TECNICA ALTERNATIVA.
2014BOHA0272	FOGNATURA	COLL. VIE GIOTTO, PUCCHINI E S. NICOLÒ	Pieve di Cento	GESTORE HERA	377.000	238.000	0	238.000	237.851	0	237.851	0%	
2014BOHA0273	FOGNATURA	SCOLMATORE E COLLETTORE VIA LANZONI	Pieve di Cento	GESTORE HERA	143.000	73.000	0	73.000	8.520	0	8.520	-88%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO AL 2015 PER DISPONIBILITÀ DEL CANTIERE.
2014BOHA0274	ACQUEDOTTO	BON. LOC. SELVA FRAZ. CAPUGNANO	Porretta Terme	GESTORE HERA	65.000	65.000	0	65.000	69.624	0	69.624	7%	
2014BOHA0275	ACQUEDOTTO	PENNOLA-TRATT. ACQUE CONTROLAVAGGIO	Porretta Terme	GESTORE HERA	80.000	80.000	0	80.000	4.461	0	4.461	-94%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO NEL 2015 IN QUANTO IN CORSO DI DEFINIZIONE SOLUZIONE TECNICA ALTERNATIVA.
2014BOHA0276	FOGNATURA	RINN. V. MANSERVISI FRAZ. CASTELLUCCIO	Porretta Terme	GESTORE HERA	24.000	24.000	0	24.000	27.998	0	27.998	17%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0277	FOGNATURA	INST. SGRIGLIATORE SU SCOLM. V.MATTEOTTI	Sala Bolognese	GESTORE HERA	51.000	50.000	0	50.000	1.974	0	1.974	-96%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO PER INDIVIDUAZIONE CORRETTA TIPOLOGIA INTERVENTO. ATTIVITÀ IN CORSO CON IL COMUNE.
2014BOHA0278	FOGNATURA	COLL.DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI	Sala Bolognese	GESTORE HERA	712.000	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000	-25%	AVVIATA PROGETTAZIONE COME DA PIANO. NEL 2015 E' PREVISTA LA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ.
2014BOHA0279	ACQUEDOTTO	BON. DA LOC. MACCHIARELLI A S. MARTINO	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	40.000	40.000	0	40.000	58.890	0	58.890	47%	MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI/VARIANTI IN FASE ESECUTIVA: PROLUNGATO RINNOVO PER PRESCRIZIONI PROVINCIA.
2014BOHA0280	ACQUEDOTTO	EST. LOC. MONTE ACUTO VALLESE - RIPOLI	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	94.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0281	ACQUEDOTTO	EST. LOC. GOLFANARA-ASSE3	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	154.000	0	-86.700	-86.700	4.016	-67.399	-63.383	-27%	INTERVENTO TERMINATO. ONERI LEGATI ALLA CHIUSURA CONTABILE DELL'INTERVENTO, INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0282	ACQUEDOTTO	NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	126.000	40.000	0	40.000	25.193	0	25.193	-37%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTÀ AUTORIZZATIVE (DEMANIO).
2014BOHA0283	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI RETE MONTEFREDEnte	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	27.000	15.000	0	15.000	40.999	0	40.999	173%	MAGGIORI ONERI PER MODIFICA LOCALIZZAZIONE DEL GRUPPO DI RIDUZIONE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO E DI RINVENIMENTO NON PREVISTO DI CONDOTTA FOGNARIA.
2014BOHA0284	ACQUEDOTTO	INCREM. APPROV.O DA SORGENTI CANALI	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	47.000	20.000	0	20.000	2.749	0	2.749	-86%	INTERVENTO AVVIATO A FINE 2014 E IN CORSO DI REALIZZAZIONE NEL 2015.
2014BOHA0285	FOGNATURA	COLLET. S.ANDREA - DEP. S.BENEDETTO VAL	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	352.000	200.000	0	200.000	36.660	0	36.660	-82%	SLITTAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE A CAUSA DEL PROLUNGAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA E RALLENTAMENTI DOVUTI A SITUAZIONI METEOROLOGICHE NON FAVOREVOLI NEL PERIODO AUTUNNALE/ INVERNALE.
2014BOHA0286	FOGNATURA	EST.RETE FOGN.LOC.CAST.D.ALPI-S.BEN.VDS	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	803.000	10.000	0	10.000	27.489	0	27.489	175%	MAGGIORI ONERI PER VARIANTE PROGETTUALE DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
2014BOHA0287	DEPURAZIONE	REAL. DEP. CASTEL DELL'ALPI	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA	601.000	15.000	0	15.000	18.799	0	18.799	25%	MAGGIORI ONERI IN FASE PROGETTUALE.
2014BOHA0357	ACQUEDOTTO	ESTENSIONE IDRICA LOC. CASA FALCONE	San Benedetto Val di Sambro	GESTORE HERA		0	0	0	32.242	0	32.242		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.01.00820 - ID 3021) ed è stato concluso nel 2014.
2014BOHA0288	FOGNATURA	COLL. CINQUANTA AL DEP. S.GIORGIO DI P.	San Giorgio	GESTORE HERA	837.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2013. L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO.
2014BOHA0289	ACQUEDOTTO	OHSAS-RINN.LOC.SERBATOIO MANZOLINO	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	38.000	30.000	0	30.000	39.105	0	39.105	30%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI EMERSI IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA.
2014BOHA0290	FOGNATURA	DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATÀ-1*STR	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	1.912.000	306.000	0	306.000	263.886	0	263.886	-14%	
2014BOHA0291	FOGNATURA	COLLET. S. MATTEO DELLA DECIMA - 3* STRA	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	300.000	10.000	0	10.000	27.665	0	27.665	177%	MAGGIORI ONERI PER INDAGINE SULLE FOGNATURE ESISTENTI NON PREVENTIVATI.
2014BOHA0292	FOGNATURA	COMPL.RETE NERA SMDECIMA-V.S.CRISTOFORO	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	798.000	65.000	-156.200	-91.200	14.084	-101.522	-87.438	-78%	RALLENTAMENTI DOVUTI A SITUAZIONI METEOROLOGICHE NON FAVOREVOLI NEL PERIODO AUTUNNALE/ INVERNALE. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0293	FOGNATURA	DORSALE FOGN.ZONA EST CAPOL.(ACCATÀ)-2*5	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	621.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0294	FOGNATURA	FOG. S CRISTOFORO-BEVILACQUA E FOSSETTA	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	1.092.000	45.000	-364.500	-319.500	14.894	-236.885	-221.990	-67%	INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.RALLENTAMENTI DOVUTI A SITUAZIONI METEOROLOGICHE NON FAVOREVOLI NEL PERIODO AUTUNNALE/ INVERNALE.
2014BOHA0295	FOGNATURA	COL. BORG. VILLA E BORG. CITTA DEP LE BUDRIE	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	300.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0296	DEPURAZIONE	POT. DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	1.799.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0		INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0297	DEPURAZIONE	RECUP. DEP. EX-ZUCCHERIFICIO 3*STRALCIO	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA	609.000	15.000	0	15.000	35.188	0	35.188	135%	MAGGIORI ONERI PER ANTICIPO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO.
2014BOHA0347	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO CENTRALE VIA BASSA	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA		0	0	0	2.024	0	2.024		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.01.00710 - ID 2755) ed è stato concluso nel 2014.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0349	DEPURAZIONE	REALIZZAZIONE VASCHE AFFIN. DEPURATORE EX-ZUCCHERIFICIO	San Giovanni in Persiceto	GESTORE HERA		0	0	0	302	0	302		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (WBS R.2010.11.04.00012)
2014BOHA0298	ACQUEDOTTO	RISTR. CASTEL DEI BRITTI	San Lazzaro di Savena	GESTORE HERA	150.000	15.000	0	15.000	10.141	0	10.141	-32%	SISTEMA E COMPARAZIONI PRELIMINARI.
2014BOHA0299	ACQUEDOTTO	BON. RETE H2O VIA POGGI S.LAZZARO SAVENA	San Lazzaro di Savena	GESTORE HERA	41.000	25.000	0	25.000	22.800	0	22.800	-9%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO PER NECESSITÀ DI ULTERIORI VALUTAZIONI DI INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014.
2014BOHA0300	FOGNATURA	BON. RETE LOC. LA PULCE	San Lazzaro di Savena	GESTORE HERA	41.000	41.000	0	41.000	7.046	0	7.046	-83%	INTERVENTO CONCLUSO. E' STATO EFFETTUATO UN INTERVENTO DI MINORE ENTITA', DALLE VERIFICHE EFFETTUATE NON SONO STATE RILEVATE AD OGGI ULTERIORI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO SULLA RETE.
2014BOHA0301	FOGNATURA	SPOST. FOG. ADEGUAMENTO IMP. FARNETO	San Lazzaro di Savena	GESTORE HERA	411.000	135.000	0	135.000	42.476	0	42.476	-69%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014BOHA0302	FOGNATURA	BON. V. COSTITUZIONE	San Lazzaro di Savena	GESTORE HERA	66.000	65.000	0	65.000	59.959	0	59.959	-8%	
2014BOHA0303	FOGNATURA	BON. V. GALLETTA 32	San Lazzaro di Savena	GESTORE HERA	35.000	35.000	0	35.000	3.802	0	3.802	-89%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO AL 2015. PRIMO STRALCIO TERMINATO NEL MESE DI LUGLIO 2015.
2014BOHA0304	ACQUEDOTTO	RINN.RETE V. ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE	San Pietro in Casale	GESTORE HERA	180.000	180.000	0	180.000	148.640	0	148.640	-17%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0305	ACQUEDOTTO	MANUT. STRA. CENTRALE VAL DI SETTA	Sasso Marconi	GESTORE HERA	0	40.000	0	40.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO TRATTASI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHE VIENE RENDICONTATA NEL CONTO CUMULATIVO DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO ID 2014BOHA0190 NELL'OTTICA DI OMOGENEIZZAZIONE DEI CONTI CUMULATIVI.
2014BOHA0306	ACQUEDOTTO	SPOST. COND. LOC. ZIANO DI SOTTO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	334.000	200.000	0	200.000	22.473	0	22.473	-89%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE.
2014BOHA0307	ACQUEDOTTO	BON. RETE VOLANTE LUNGO V. ANCOGNANO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	39.000	35.000	0	35.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO E' IN CORSO UN CONTENZIOSO. L'EVENTUALE RIPRESA DELE ATTIVITA' VERRA' MAPPATA ALL'INTERNO DELL'ID CUMULATIVO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI ACQUEDOTTO.
2014BOHA0308	ACQUEDOTTO	NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA	Sasso Marconi	GESTORE HERA	230.000	25.000	0	25.000	6.925	0	6.925	-72%	EFFETTUATO STUDIO DI FATTIBILITA' CHE HA MESSO IN EVIDENZA CHE L'INTERVENTO NON RISULTA AD OGGI ESSERE NECESSARIO/PRIORITARIO. L'INTERVENTO VERRA' OPPORTUNAMENTE RIPROGRAMMATO NELLA PROSSIMA PROPOSTA DI PIANO.
2014BOHA0309	ACQUEDOTTO	SOST. IMP. PRODUZ. BISSIDO DEI RISOLLEV	Sasso Marconi	GESTORE HERA	89.000	30.000	0	30.000	43.677	0	43.677	46%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. I MAGGIORI COSTI SONO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI MODIFICHE ELETTRICHE NON CONTEMPLATE AL MOMENTO DELLA STIMA DEI LAVORI DA ESEGUIRE.
2014BOHA0310	ACQUEDOTTO	ADEG. NORMATIVO CAB.EE MT VAL DI SETTA	Sasso Marconi	GESTORE HERA	56.000	49.000	0	49.000	39.406	0	39.406	-19,58%	
2014BOHA0311	ACQUEDOTTO	BON. RETE V. MOGLIO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	90.000	90.000	0	90.000	48.747	0	48.747	-46%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0312	ACQUEDOTTO	BON. V. VIII MARZO E S. LORENZO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	55.000	55.000	0	55.000	28.810	0	28.810	-48%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0313	ACQUEDOTTO	SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	120.000	10.000	0	10.000	373	0	373	-96%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN SEGUITO ALLA RIDEFINIZIONE DELLA PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI PER EVIDENZE GESTIONALI EMERSE NEL CORSO DELL'ANNO.
2014BOHA0314	ACQUEDOTTO	SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	201.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0315	ACQUEDOTTO	SPOST.LOC.LA CAPRINA III STRALCIO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	251.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0316	ACQUEDOTTO	SPOST.LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	382.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0317	ACQUEDOTTO	SPOST. RETE RIO MOLINAZZO	Sasso Marconi	GESTORE HERA	181.000	9.000	0	9.000	2.897	0	2.897	-68%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER ECONOMIE DI CANTIERE.
2014BOHA0318	ACQUEDOTTO	EST. VILLAGGIO SERRABELLA	Sasso Marconi	GESTORE HERA	155.000	10.000	0	10.000	11.446	0	11.446	14%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0319	ACQUEDOTTO	RINN.RETE VS.LORENZO-OROLOGIO-S.MARCONI	Sasso Marconi	GESTORE HERA	60.000	60.000	0	60.000	44.672	0	44.672	-26%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0320	FOGNATURA	COLLET.LOCALITA PALAZZO ROSSI- S.MARCONI	Sasso Marconi	GESTORE HERA	464.000	11.000	0	11.000	1.933	0	1.933	-82%	INTERVENTO TERMINATO. IMPORTO 2014 RIPROGRAMMATO PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITU'.
2014BOHA0321	DEPURAZIONE	IMP. DI DEP. DEL CAPOLUOGO: REAL. SECOND	Sasso Marconi	GESTORE HERA	1.533.000	25.000	0	25.000	24.986	0	24.986	0%	
2014BOHA0356	FOGNATURA	COLLETTAMENTO VALLE OLIVETTA (VIA MONGARDINO)	Sasso Marconi	GESTORE HERA		0	0	0	1.479	0	1.479		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 5 ante 2014 (EX WBS R.2010.11.03.00128 - ID 2361)
2014BOHA0322	ACQUEDOTTO	EST.RETE VMORETTO SCUOLE E ALTRE-BAZZANO	Valsamoggia (Bazzano)	GESTORE HERA	344.000	31.000	0	31.000	10.898	0	10.898	-65%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI PER SERVITU' RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO.
2014BOHA0323	FOGNATURA	FOG.GIOVANNI DA BAZZANO-P.ZZA GARIBALDI	Valsamoggia (Bazzano)	GESTORE HERA	328.000	0	0	0	0	0	0		ID DA STRALCIARE IN QUANTO IL MUTUO V/COMUNE DI BAZZANO VIENE PAGATO TRAMITE IL SISTEMA TARIFFARIO.
2014BOHA0324	ACQUEDOTTO	BON. RETE V. CASTELLO	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	GESTORE HERA	90.000	90.000	0	90.000	67.414	0	67.414	-25%	MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA(POSA BANCHINA), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0325	ACQUEDOTTO	BON. V. CAMPADIO 3187 - ASSE3	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	GESTORE HERA	84.000	0	-40.000	-40.000	0	-30.114	-30.114	-25%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0326	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTE RETE LOC. MERCATELLO	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	GESTORE HERA	249.000	190.000	0	190.000	30.554	0	30.554	-84%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 A CAUSA DI DIFFICOLTA' AUTORIZZATIVE.
2014BOHA0327	ACQUEDOTTO	RINN.RETE V. MAIOLA-M.MAURO C.SERRAVALLE	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	GESTORE HERA	63.000	63.000	0	63.000	66.191	0	66.191	5%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0328	ACQUEDOTTO	RINN.RETE-VALLE SAMOGGIA CAST.DI SERRAV	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	GESTORE HERA	5.000	5.000	0	5.000	10.197	0	10.197	104%	MAGGIORI ONERI PER APPROFONDIMENTI/INDAGINI IN FASE PROGETTUALE.
2014BOHA0329	FOGNATURA	COLLETT. LOC. TINTORIA AL DEP. SAVIGNO	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	GESTORE HERA	300.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0330	DEPURAZIONE	REAL. DEP. LOCALITÀ RIO CÀ DE FABBRI	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	GESTORE HERA	418.000	253.000	0	253.000	37.435	0	37.435	-85%	CRITICITÀ CON PROPRIETÀ: IL PROPRIETARIO DEL TERRENO SU CUI DEVE ESSERE REALIZZATO L'IMPIANTO E RELATIVA STRADA DI ACCESSO NONOSTANTE IL PRELIMINARE DI SERVITU' FIRMATO HA IMPEDITO L'ACCESSO ALLE AREE COSTRINGENDO HERA A INTRAPRENDERE LE PROCEDURE DI ESPROPRIO COATTO.
2014BOHA0331	ACQUEDOTTO	EST. VIA SAN SAVINO-CREPELLANO-ASSE3	Valsamoggia (Crespellano)	GESTORE HERA	180.000	0	-100.000	-100.000	0	-84.065	-84.065	-16%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0332	ACQUEDOTTO	EST.VIA BORGHETTO - CREPELLANO-ASSE3	Valsamoggia (Crespellano)	GESTORE HERA	129.000	115.000	0	115.000	101.700	0	101.700	-12%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0333	ACQUEDOTTO	EST. VIA CASOLETTA E S. LORENZO	Valsamoggia (Crespellano)	GESTORE HERA	196.000	5.000	0	5.000	6.878	0	6.878	38%	MAGGIORI ONERI IN FASE PROGETTUALE.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOHA0334	FOGNATURA	COLLET. DELL'AGGLOMERATO BANZI AL COLLET.	Valsamoggia (Crespellano)	GESTORE HERA	333.000	0	0	0	0	0	0		
2014BOHA0335	ACQUEDOTTO	BON.V.VOLTA(DA INV.2 A SERB.898)-ASSE3	Valsamoggia (Monteveglia)	GESTORE HERA	109.000	0	-42.000	-42.000	0	-41.477	-41.477	-1%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0336	ACQUEDOTTO	BON. LOC. MONTEBUDELLO 888 - ASSE3	Valsamoggia (Monteveglia)	GESTORE HERA	61.000	53.000	-40.000	13.000	26.856	0	26.856	-49%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA (POSA BANCHINA), NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014BOHA0337	ACQUEDOTTO	POT. RETE COSTE RODIANO/STRADELLO-ASSE3	Valsamoggia (Savigno)	GESTORE HERA	102.000	0	-60.000	-60.000	0	-59.107	-59.107	-1%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014BOHA0338	ACQUEDOTTO	COLL.RETE LOC.VEDEGHETO-CÀ NOBILI-ASSE3	Valsamoggia (Savigno)	GESTORE HERA	133.000	20.000	-68.000	-48.000	16.196	-54.178	-37.982	-19%	INTERVENTO TERMINATO.
2014BOHA0339	ACQUEDOTTO	EST. RETE ALLA LOC. CÀ DEI PRIORI-ASSE3	Valsamoggia (Savigno)	GESTORE HERA	89.000	5.000	-29.000	-24.000	3.811	-26.542	-22.731	-24%	INTERVENTO TERMINATO. IMPORTO 2014 RIPROGRAMMATO PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITÙ.
2014BOHA0340	ACQUEDOTTO	BON. RETE PER ELIMIN. VOLANTE - LOC. CAS	Vergato	GESTORE HERA	123.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO LA TUBAZIONE VOLANTE È STATA INTERRATA DURANTE LE LAVORAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA EFFETTUATE DAL PRIVATO. LA CONDOTTA È STATA POSIZIONATA ALL'INTERNO DELLE OPERE EFFETTUATE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE PERTANTO NON È STATO UTILIZZATO L'IMPORTO 2014.
2014BOHA0341	ACQUEDOTTO	EST. LOC. SANGUINEDA-ASSE3	Vergato	GESTORE HERA	216.000	9.000	-93.000	-84.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO; RENDICONTATO MA CONTRIBUTO NON INCASSATO A CAUSA DI UNA VERTENZA GIUDIZIARIA IN CORSO. IPOTIZZATO INCASSO CONTRIBUTO NEL 2015.
2014BOHA0342	FOGNATURA	ADEG. SCARICHI LOC. CAVACCHIO 1526	Vergato	GESTORE HERA	102.000	5.000	0	5.000	3.394	0	3.394	-32%	COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE NEL 2015.
2014BOHA0343	DEPURAZIONE	AMPL. DEP. LOC. TOLE	Vergato	GESTORE HERA	1.015.000	25.000	0	25.000	9.903	0	9.903	-60%	RITARDO CAUSATO DALLA NECESSITÀ DI ESEGUIRE ULTERIORI INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIE PER INDIVIDUARE LA CORRETTA TIPOLOGIA DELLE FONDAZIONI DELLE VASCHE.
2014BOHA0344	ACQUEDOTTO	RISTR. IMP. DI SOLL. BELVEDERE	Zola Predosa	GESTORE HERA	417.000	10.000	0	10.000	6.812	0	6.812	-32%	INTERVENTO TERMINATO. I MINORI COSTI SONO DOVUTI AD UNA SOVRASTIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO, NON QUANTIFICABILE CON ESATTEZZA AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO.
2014BOHA0345	FOGNATURA	RIFAC. COLLET. TRA V. ALBERGATI E V. THE	Zola Predosa	GESTORE HERA	771.000	2.500	0	2.500	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. GLI IMPORTI A PIANO 2014 ERANO RELATIVI ALLA CHIUSURA DELLE SERVITÙ. GLI IMPORTI SONO STATI POSTICIPATI PER MANCATO PERFEZIONAMENTO SERVITÙ NEL 2014.
						30.041.000	-3.177.400	26.193.600	26.114.516	-1.762.769	24.351.748		

N.B.: in grassetto rosso vi sono i nuovi interventi proposti dal gestore e non ancora approvati da ATERSIR



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 3 del 30 marzo 2016

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.**
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo 2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 30 marzo 2016



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna

F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante

F.to Elisa Di Francesca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 18 aprile 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna