

CLRN/2021/2 del 24 giugno 2021

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Intervento 2014RNHA0067 Vasche Ausa – Procedimento di Accordo Bonario per la risoluzione delle controversie relative all'appalto pubblico integrato “Progettazione esecutiva e la realizzazione di volumi di accumulo dei reflui presso la sezione di chiusura del bacino Ausa, a salvaguardia della balneazione, comprese le relative opere elettromeccaniche e realizzazione delle opere di sistemazione architettonica e paesaggistica di Piazzale Kennedy a Rimini”. Approvazione di ulteriore quota di finanziamento.

per IL COORDINATORE

F.to Daniele Morelli

CLRN/2021/2

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno **2021** il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0005556 del 21/06/2021, in seduta telematica. Assume la presidenza il Consigliere Provinciale Morelli Daniele, delegato dal Coordinatore Riziero Santi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Morelli Daniele	Consigliere	sì	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA				5,0261
CASTELDELICI				0,4582
CATTOLICA	Filippini Lucio	Assessore	sì	4,5123
CORIANO	Pazzaglia Anna	Assessore	sì	2,8705
GEMMANO				0,6362
MAIOLO				0,5596
MISANO ADRIATICO	Piccioni Fabrizio	Sindaco	sì	3,4304
MONDAINO				0,7089
MONTEFIORE CONCA	Sica Filippo	Sindaco	sì	0,8987
MONTEGRIDOLFO				0,6052
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO				2,3552
MORCIANO DI ROMAGNA	Ciotti Giorgio	Sindaco	sì	2,0811
NOVAFELTRIA	Toni Morena	Assessore	sì	2,1793
PENNABILLI				1,1056
POGGIO TORRIANA	Antonini Franco	Vice Sindaco	sì	1,5948
RICCIONE	Santi Luigi	Assessore	sì	9,0400
RIMINI	Brasini Gianluca	Assessore	sì	35,4884
SALUDECIO				1,1084
SAN CLEMENTE				1,6637
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Morelli Daniele	Sindaco	sì	2,6050
SAN LEO				1,0938
SANT'AGATA FELTRIA				0,9201
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Garattoni Angela	Assessore	sì	5,5920
TALAMELLO				0,6130
VERUCCHIO				2,8534

Presenti n. 12, quote 80,2925

Assenti n. 14 quote 19,7074

Riconosciuta la validità della seduta, Daniele Morelli invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Intervento 2014RNHA0067 Vasche Ausa – Procedimento di Accordo Bonario per la risoluzione delle controversie relative all'appalto pubblico delle opere. Approvazione di ulteriore quota di finanziamento.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

richiamati:

- il D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito con Legge 164/2014 che è intervenuto sul D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare introducendo l'art. 158 bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'Autorità espropriante", che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d'Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia-Romagna, da ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n.75 del 12 ottobre 2017 con la quale sono state approvate le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano degli Interventi (PDI) e del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato";

richiamati altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1689 del 27 ottobre 2014 "Riapprovazione dello schema di Accordo di programma quadro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani (L. 27 dicembre 2013, n. 147) di cui alla deliberazione n. 1122/2014";
- l'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani", stipulato in data 7 novembre 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna, di cui allo schema approvato con D.G.R. n.1689/2014;
- l'Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 sottoscritto digitalmente dalla Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, il Comune di Rimini, e HERA s.p.a., recante "Accordo ai sensi

dell'art.15 della legge 241/1990 per la realizzazione del progetto “Vasche di laminazione Ausa” nell’ambito del Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO) del Comune di Rimini, in attuazione dell’Accordo di programma quadro approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1689 del 27.10.2014”, in attuazione dell’art. 9 comma 2 dell’Accordo di Programma Quadro sopra descritto (protocollo RER RPI/2015/52 del 26 marzo 2015);

premessò che:

- l’Accordo Quadro ha come oggetto la realizzazione e funzionalità dell’intervento “Piano per la salvaguardia della balneazione ottimizzato – Realizzazione vasche di laminazione AUSA” e ne prevede le modalità di finanziamento e monitoraggio;
- l’Accordo Attuativo ex art.15 L. 241/1990 prevede gli impegni che ciascun sottoscrittore assume per realizzare l’intervento in oggetto;
- il Consiglio Locale di Rimini, con deliberazione n. 3 del 29 aprile 2014, ha approvato il Programma degli Interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2014-2039 comprendente l’intervento “Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa 1 stralcio (P.le Kennedy)”;
- ATERSIR con determinazione n. 40 del 5 maggio 2015 recante “Servizio Idrico Integrato: Art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Vasche laminazione Ausa e condotte sottomarine” in Comune di Rimini (RN) – Approvazione progetto definitivo” ha approvato il progetto definitivo in argomento. L’intervento “Vasche laminazione Ausa e condotte sottomarine” in Comune di Rimini (RN) è individuato dai seguenti codici: WBS Gestore R.2150.11.03.00065 e codice ATERSIR 2014RNHA0067 (Vasche Ausa); e WBS Gestore T.2150.11.03.00010 e codice ATERSIR 2014RNHA0055 (Condotta sottomarina);
- HERA S.p.A. ha provveduto alla realizzazione dell’intervento in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Rimini, così come previsto all’art. 4 dell’Accordo Quadro;
- il Consiglio Locale di Rimini, con successiva deliberazione n. 2 del 15/06/2018 recante “Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019 del gestore HERA S.p.A. per il biennio 2018-2019. Proposta di integrazione del Piano di Ambito” ha deliberato di approvare, all’interno della revisione straordinaria del POI 2016-2019, anche il cofinanziamento a tariffa dell’ID 2014RNHA0067 (Vasche Ausa) per un importo di € 4.000.000,00 vista la necessità di dare copertura a maggiori oneri determinati dalla variazione del quadro economico proposta dal Soggetto attuatore e considerata essenziale per il completamento dell’intervento;

premessò altresì che:

- a seguito di gara di appalto per progettazione ed esecuzione (ai sensi dell’art.53, comma 2, lettera b) del D.Lgs.163/2006) CIG 6281189921 - CUP H97H14000700005 commissionata da HERA S.p.A., i lavori per la “Progettazione esecutiva e la realizzazione di volumi di accumulo dei reflui presso la sezione di chiusura del bacino Ausa, a salvaguardia della balneazione, comprese le relative opere elettromeccaniche e realizzazione delle opere di sistemazione architettonica e paesaggistica di Piazzale Kennedy a Rimini”, sono stati affidati al R.T.I. con capogruppo CMC Ravenna Soc. Coop. con contratto T1540101264 del 26/02/2016 prot. HERA S.p.A. n.27346, per un importo complessivo netto pari ad € 19.055.351,35, più IVA, avendo l’Impresa offerto un ribasso unico percentuale pari al

25,10% sull'importo a base d'asta di € 24.875.446,40, al netto di € 530.000,00 per Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- l'evoluzione dei lavori è stata la seguente:
 - i lavori sono stati consegnati in data 21/03/2016, ed in base all'art. 37 del Capitolato speciale di appalto dovevano compiersi in 701 giorni, naturali e consecutivi, cessanti il 20.02.2018;
 - il progetto esecutivo redatto dalla Impresa è stato approvato da HERA S.p.A. in data 02/11/2016;
 - in data 19/12/2016 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 1, relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva n.1, per un importo aggiuntivo complessivo di € 497.469,80, di cui € 154.439,52 per oneri di sicurezza.
 - la presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 è stata stabilita da parte del Comune di Rimini con determinazioni n. 2129 del 28/09/2017 e n. 894 del 17/04/2018 del Responsabile della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana; da parte della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 8377 del 01/06/2018 del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
 - in data 07/03/2018 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 2, relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, per un importo aggiuntivo complessivo di € 537.257,39, di cui € 496.491,11 finanziati da Comune di Rimini e MATTM ed € 40.776,28 finanziati dalla tariffa del SII (relativi all'intervento ID 2014RNHA0055 - Opere elettromeccaniche della condotta a mare);
 - la presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva n.2 è stata stabilita da parte del Comune di Rimini con determinazione n. 641 del 19/03/2019 del Responsabile del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale; da parte della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 7596 del 03/05/2019 del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
 - in data 29/10/2018 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 3, relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 3, per un importo aggiuntivo complessivo di € 3.606.463,65, comprensivi di € 61.548,74 per oneri di sicurezza, di cui € 958.632,15 finanziati da Comune di Rimini e RER/MATTM e € 2.647.831,50 finanziati dalla tariffa del SII (relativi all'intervento ID 2014RNHA0067 -Vasche Ausa);
 - la presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva n.3 è stata stabilita da parte del Comune di Rimini con determinazione n. 621 del 11/03/2020 del Responsabile del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale; da parte della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 8441 del 20/05/2020 del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;

- in data 04/12/2018 l'impresa mandataria del R.T.I. aggiudicatario, la C.M.C. di Ravenna, ha depositato presso il Tribunale di Ravenna istanza di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161 co. 6 della Legge Fallimentare;
- in data 29/05/2020 il Tribunale di Ravenna ha omologato il concordato preventivo depositato da C.M.C. di Ravenna;
- in data 18/02/2020 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 4, relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 4, per un importo aggiuntivo complessivo di € 933.699,92 comprensivi di € 7.000,00 per Oneri di sicurezza, finanziati dalla tariffa del SII (relativi all'intervento ID 2014RNHA0067 – Vasche Ausa);
- la presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva n.4 è stata stabilita da parte del Comune di Rimini con determinazione n. 2408 del 16/11/2020 del Responsabile del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale è stata stabilita la presa d'atto; da parte della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 3393 del 25/02/2021 del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
- i lavori sono stati completati in data 17/07/2020 con emissione del SAL n. 54;

dato atto che a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva n.4, considerate anche le somme a disposizione previste nell'aggiornamento del Quadro Economico contenuto nelle determinazioni di presa d'atto della IV perizia sopra richiamate, la quota parte dell'intervento ID 2014RNHA0067 (Vasche Ausa) finanziata a tariffa SII risulta pari a € 4.000.000,00 come previsto con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n. 2 del 15/06/2018;

premesse inoltre che:

- con nota prot. Hera S.p.A. n. 0103114 del 31/10/2019 (PG.AT/2019/0007086 del 05/11/2019) la società Hera ha comunicato che le riserve apposte dall'A.T.I. (capogruppo C.M.C. di Ravenna) al SAL 50 avevano raggiunto una quota superiore al 10% dell'importo contrattuale. Conseguentemente Hera S.p.A. ha intrapreso le procedure necessarie per attivare la costituzione della Commissione per la formulazione della proposta di accordo bonario, di cui all'art.240 del D. Lgs. 163/2006;
- con la medesima nota del 31/10/2019 la società HERA ha comunicato inoltre di aver anticipato 1 milione di euro per procedere al pagamento dei subappaltatori e fornitori, per opere già eseguite. Tale importo dovrà essere decurtato, in quanto già versato, nell'ambito del pagamento della somma che verrà eventualmente successivamente stabilita dalla suddetta Commissione in sede di definizione dell'Accordo Bonario, ovvero, qualora la Commissione non ritenga fondate le riserve, il predetto importo, nei limiti di quanto non riconosciuto in Accordo Bonario, sarà richiesto al R.T.I. appaltatore i cui raggruppati si impegneranno, anche in solido tra loro, alla restituzione delle predette somme;
- in data 13/05/2020 il RUP della Società HERA ha conferito formalmente l'incarico alla Commissione per Accordo Bonario di cui all'art.240 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, composta da n. 3 commissari: il primo nominato dalla Stazione Appaltante Hera S.p.A., il secondo nominato dal R.T.I. appaltatore, e il terzo, in qualità di Presidente della Commissione, scelto dai componenti di Parte;

- in data 06/05/2020 è stata sottoscritta dalle parti la convenzione che disciplina l'attività della Commissione, nella quale viene stabilito che:
 - o in ragione di quanto previsto dall'art. 240 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, le Parti non intendono conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti;
 - o le valutazioni della Commissione si attestano alle riserve iscritte al SAL n. 52 del 11/03/2020 pari a 10.216.078,60 €;
- il Direttore dei lavori e la terna dei Collaudatori in corso d'opera (nominati da Comune e Regione ai sensi dell'art.8 dell'Accordo attuativo) hanno provveduto a redigere le proprie relazioni riservate aggiornate al SAL n. 52;
- con nota prot. Hera S.p.A. n. 0066015 del 03/08/2020 (PG.AT/2020/0005729 del 05/08/2020) la società HERA ha comunicato che la Commissione incaricata per la formulazione dell'accordo bonario era ormai prossima alla conclusione del suo mandato. La società Hera ha comunicato inoltre di essersi resa disponibile a versare un ulteriore importo di 750.000 euro sempre a titolo di acconto sull'accordo bonario. Tale importo complessivo (1,75 mln di euro) verrà decurtato, in quanto già versato, nell'ambito del pagamento della somma che verrà stabilita dalla Commissione;
- con nota prot. Hera S.p.A. n. 0082682 del 05/10/2020 (PG.AT/2020/0007248 del 06/10/2020) la società HERA ha comunicato che la Commissione incaricata per la formulazione dell'accordo bonario ha consegnato la relazione e le considerazioni finali, per le riserve iscritte fin al SAL52, indicando una forbice di valori ammissibili compresa tra euro 5.352.426,52 ed euro 5.765.175,82. La società Hera comunica inoltre di aver cercato un tentativo di mediazione con l'impresa per un importo di € 4.735.817,28;
- l'A.T.I. ha iscritto ulteriori riserve successivamente alla sottoscrizione del SAL n. 52 fino ad un valore finale di 11.857.944,01 al SAL54;

considerato che:

- alla luce di queste considerazioni, in data 14/12/2020 si è svolto un primo incontro con i responsabili degli Enti finanziatori (Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, ATERSIR) e con i responsabili della società HERA durante il quale sono state illustrate le considerazioni degli Enti in merito alle assunzioni della Commissione e alla possibile accettabilità delle proposte di accordo bonario ai fini della relativa copertura economica. In merito ai temi affrontati, prima di giungere ad una determinazione finale è emersa la necessità di operare ulteriori approfondimenti;
- in data 30/12/2020 si è svolto un secondo incontro con i responsabili degli Enti finanziatori (Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, ATERSIR) e con i responsabili della società HERA. Gli Enti finanziatori hanno ritenuto necessario aprire un nuovo tavolo di confronto con l'ATI per verificare la possibilità di chiusura del contenzioso con un accordo bonario. Si è stabilito pertanto di convocare un tavolo tecnico alla presenza dei referenti della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Rimini, di ATERSIR, di HERA S.p.A. e dell'A.T.I. appaltatore al fine di valutare in modo puntuale tutte le riserve iscritte dall'appaltatore, anche in relazione ai profili di ammissibilità. Si è inoltre dato atto che la fonte di finanziamento di tale accordo non può che essere la tariffa del S.I.I. e pertanto tale impegno di spesa dovrà essere portato all'attenzione del Consiglio Locale di ATERSIR;

- a partire dal giorno 14/01/2021 si sono svolti n. 10 incontri regolarmente verbalizzati che hanno coinvolto a diverso titolo gli Enti finanziatori, la Stazione Appaltante HERA S.p.A., l'A.T.I. Appaltatore, ed anche la Commissione nominata per la definizione della proposta di accordo bonario;
- i verbali redatti sono registrati agli atti di questa Agenzia al protocollo n. PG.AT 10.06.2021.0005282.E;

considerato altresì che:

- nel corso dell'ultimo incontro gli Enti finanziatori, dopo aver valutato tutte le riserve, compresa la nuova riserva 13 (oneri sicurezza legati all'emergenza sanitaria Covid 19) e dopo aver ricomputato gli oneri della sicurezza, hanno concluso che l'importo complessivo potenzialmente ammissibile fosse pari a 4.322.879,24 €;
- tale valore, omnicomprensivo e a saldo di ogni diritto e pretesa, anche relativamente alle riserve iscritte successivamente al SAL n. 52, rappresentava l'ultima proposta di accordo bonario da parte degli Enti finanziatori e pertanto non era più negoziabile;
- l'ATI ha richiesto anche il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria e la Stazione Appaltante HERA S.p.A., al fine di non disperdere tutto il percorso di valutazione e mediazione svolto fino a quel momento, si è resa disponibile a riconoscere all'A.T.I. con risorse proprie (e pertanto non riconducibili alle altre forme di finanziamento previste per l'opera in oggetto) un ulteriore importo a titolo di compenso di tutti gli eventuali oneri per interessi e rivalutazione monetaria, da considerarsi all'interno dell'accordo bonario. Tale ulteriore compenso è stato valutato pari a un totale di 115.859,91 €;
- sulla base della sopraggiunta riconoscibilità di oneri aggiuntivi per la sicurezza, anche relativi all'emergenza sanitaria COVID-19, e della ulteriore quota posta in carico direttamente alla Società HERA per interessi e rivalutazione monetaria, la proposta finale di accordo bonario (omnicomprensivo e a saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti tra le Parti) si è attestata a 4.438.739,15 €;
- l'importo di euro 4.438.739,15 € è risultato in diminuzione di 917.974,87 € rispetto alla proposta finale avanzata dalla Commissione pari a 5.356.714,02 €, con una riduzione rispetto a quest'ultima del 17,14 %. Si rileva altresì che la proposta della Commissione non considerava né la riserva n.13 (Oneri Covid-19) né gli interessi e la rivalutazione monetaria. L'importo finale è in diminuzione di 7.419.204,86 € rispetto al valore delle riserve iscritte al SAL54;

atteso che con determinazione dirigenziale n. 112 del 22 giugno 2021, interamente richiamata nel presente atto, recante "Intervento 2014RNHA0067 – Procedimento di Accordo Bonario per la risoluzione delle controversie relative all'appalto pubblico per la progettazione esecutiva e la realizzazione di volumi di accumulo dei reflui presso la sezione di chiusura del bacino Ausa, a salvaguardia della balneazione (comprese le relative opere elettromeccaniche e realizzazione delle opere di sistemazione architettonica e paesaggistica di Piazzale Kennedy a Rimini): approvazione dell'azione tecnico-amministrativa della Struttura tecnico-operativa dell'Agenzia, presa d'atto dei verbali degli incontri finalizzati alla definizione della proposta di Accordo Bonario e proposta al Consiglio Locale di Rimini di approvazione dell'ulteriore quota di finanziamento", il Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato di ATERSIR ha:

1. approvato l'azione tecnico-amministrativa della Struttura tecnico-operativa dell'Agenzia finalizzata alla risoluzione delle controversie relative all'appalto pubblico per la progettazione esecutiva e la realizzazione di volumi di accumulo dei reflui presso la sezione di chiusura del bacino Ausa, a salvaguardia della balneazione, comprese le relative opere elettromeccaniche e realizzazione delle opere di sistemazione architettonica e paesaggistica di Piazzale Kennedy a Rimini;
2. preso atto del percorso di valutazione e mediazione svolto dagli Enti finanziatori e dalla Stazione Appaltante, documentato mediante i verbali da n.1 a n.10, allegati e parte integrante della determinazione n. 112/2021 sopra richiamata;
3. proposto al Consiglio Locale di Rimini l'approvazione di un'ulteriore quota di finanziamento per l'ID 2014RNHA0067 pari a 4.322.879,24 € a copertura dell'accordo bonario di prossima sottoscrizione (sottratta la quota di competenza Hera S.p.A. pari a 115.859,91€);

dato atto che le motivazioni e il percorso di valutazione e mediazione svolto dagli Enti finanziatori e dalla Stazione Appaltante, è documentato e contenuto nei verbali da n.1 a n.10, allegati e parte integrante della determinazione n. 112/2021 sopra richiamata;

valutata l'utilità per l'Ente di procedere all'approvazione dell'accordo bonario, considerato che con nota del 30/04/2021 la Società Cooperativa C.M.C. (quale capogruppo dell'A.T.I.) ha comunicato formalmente alla Società HERA l'accettazione della proposta definitiva di accordo bonario per un importo complessivo pari a 4.438.739,15 € (oltre ad IVA di legge) a saldo di ogni diritto e pretesa relativamente alle riserve formalizzate, importo largamente inferiore rispetto a quanto richiesto in sede di iscrizione delle riserve (pari a 11.857.944,01 € al SAL54), e considerato altresì che la sua approvazione permetterà di porre fine alla lite senza ricorso a procedimento di contenzioso in sede giudiziale;

ritenuto pertanto:

- di approvare l'ulteriore quota di finanziamento per l'ID 2014RNHA0067 pari a 4.322.879,24 € a copertura dell'accordo bonario di prossima sottoscrizione (sottratta la quota di competenza Hera S.p.A. pari a 115.859,91 €);
- di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di aggiornare la pianificazione economica dell'intervento ID 2014RNHA0067 nella prossima revisione del Programma Operativo degli Interventi;

ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di regolarizzare i rapporti economici tra Società Hera, gestore del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini in qualità di stazione appaltante dell'appalto integrato "Progettazione esecutiva e la realizzazione di volumi di accumulo dei reflui presso la sezione di chiusura del bacino Ausa, a salvaguardia della balneazione, comprese le relative opere elettromeccaniche e realizzazione delle opere di sistemazione architettonica e paesaggistica di Piazzale Kennedy a Rimini", e la Società Cooperativa C.M.C., capogruppo dell'A.T.I. appaltatore;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per il verbale della seduta si rimanda alla registrazione integrale degli interventi conservata agli atti;

a **voti** resi nelle forme di legge,

con voti a favore n. 9 (quote 67,4833), voti contrari n. 1 (Comune di Riccione, quote 9,0400) e astenuti n.2 (Comuni di Coriano e Montefiore Conca, quote 3,7692);

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'ulteriore quota di finanziamento per l'ID 2014RNHA0067 pari a 4.322.879,24 € a copertura dell'accordo bonario di prossima sottoscrizione (sottratta la quota di competenza Hera S.p.A. pari a 115.859,91 €);
3. di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di aggiornare la pianificazione economica dell'intervento ID 2014RNHA0067 nella prossima revisione del Programma Operativo degli Interventi;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di regolarizzare i rapporti economici tra la Società Hera, gestore del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini in qualità di stazione appaltante, e la Società Cooperativa C.M.C. capogruppo dell'A.T.I. appaltatore;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 2 del 24 giugno 2021

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Intervento 2014RNHA0067 Vasche AUSA –
Procedimento di Accordo Bonario per la risoluzione delle controversie relative
all'appalto pubblico delle opere. Approvazione di ulteriore quota di
finanziamento.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 24 giugno 2021

Approvato e sottoscritto

Per il Coordinatore del Consiglio Locale di Rimini

F.to Daniele Morelli

Il Segretario verbalizzante

F.to Pierluigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 12 luglio 2021

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna