

ATTO N. DD 122 DEL 07/06/2024

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI  
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** PIANO SVILUPPO E COESIONE - PSC MASE 2014-2020 - SOTTO PIANO "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE" "SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA IN CEMENTO-AMIANTO DN250 IN VIA PODERALE ROSARIO - LOCALITA' S. GIUSEPPE." IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), CODICE ARSI 2017FECF0005 - SCHEDA N. 9 - CODICE PROGETTO DGSTA\_22\_0133 (CUP J59E18000110005).  
APPROVAZIONE DELLA SCHEDA A (FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE) AI SENSI DEL DISCIPLINARE "DISPOSIZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI" APPROVATO CON DELIBERA CAMB\_5/2019.

### IL RESPONSABILE DI AREA

#### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell'agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- l'art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 91 del 25 ottobre 2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023;



- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 112 del 18 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 8 gennaio 2024, " *Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026 - Assegnazione risorse finanziarie*";

**richiamati:**

- il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con Legge 164/2014, che è intervenuto sul D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 " *Norme in materia ambientale*", in particolare introducendo l'art. 158 bis " *Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'Autorità espropriante*", che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d'Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il " *Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d'ambito di cui all'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*" e s.m.i.;
- l'Accordo di programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano " *Interventi per la tutela del territorio e delle acque*", sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- l'atto integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano " *Interventi per la tutela del territorio e delle acque*", sottoscritto in data 1 giugno 2022 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state approvate le Linee guida " *Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi*" relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- la determinazione n. 151 del 3 settembre 2020 che approva la Scheda A (Progetto Esecutivo) del progetto " *Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque*" " *Sostituzione di condotta idrica in cemento-amianto DN250 in via Poderale Rosario - località S. Giuseppe.*" in Comune di Comacchio (FE), Codice Arsi 2017FECEF0005 - Scheda n. 9 codice DGSTA\_22\_0133 (CUP J59E18000110005);

**vista** l'istanza presentata dal gestore del Servizio Idrico Integrato CADF S.p.A, agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2022/3274 del 31/03/2022, inerente richiesta di approvazione della Scheda A (fase variante non sostanziale) dell'intervento " *Sostituzione di condotta idrica in cemento-amianto DN250 in via Poderale Rosario - località S. Giuseppe.*" in Comune di Comacchio (FE), Codice Arsi 2017FECEF0005 - Scheda n. 9 - codice progetto DGSTA\_22\_0133 (CUP J59E18000110005);

**dato atto che:**

- l'intervento " *Sostituzione di condotta idrica in cemento-amianto DN250 in via Poderale Rosario - località S. Giuseppe*" in Comune di Comacchio (FE), Codice Arsi

2017FECF0005 - Scheda n. 9 - codice progetto DGSTA\_22\_0133 (CUP J59E18000110005) è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2020-2023 del gestore CADF S.p.A;

- l'intervento "Sostituzione di condotta idrica in cemento-amianto DN250 in via Poderale Rosario - località S. Giuseppe" in Comune di Comacchio (FE), Codice Arsi 2017FECF0005 - Scheda n. 9 - codice progetto DGSTA\_22\_0133 (CUP J59E18000110005) è inserito tra gli interventi per il recupero delle perdite idriche previsti nell'Accordo finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" sottoscritto in data 26 luglio 2018;
- che l'intervento è altresì inserito tra gli interventi per il recupero delle perdite idriche previsti nell'atto integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", sottoscritto in data 1 giugno 2022, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" e successivo Atto Integrativo, la quota parte a valere sul finanziamento PSC MASE (ex PSC MITE) rimarrà pari all'importo di Euro 450.000,00;

**dato atto** inoltre che il Responsabile del Procedimento del Gestore del Servizio Idrico CADF S.p.A Ing. Monica Fantini, nominato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, dichiara nell'istanza presentata che:

- la perizia di variante ricomprende ulteriori lavorazioni, rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori in seguito all'emergere di problematiche operative contingenti nell'ambito del cantiere e in particolare:
  1. necessità di allungare la trivellazione al di sotto della SS 309 "Romea" in relazione all'esatta ubicazione dei sottoservizi - che hanno implicato una diversa collocazione del pozzo di spinta e arrivo - portandola da una lunghezza di 26 ml prevista dal progetto esecutivo ad una lunghezza pari a 30 ml con variazione della traiettoria di spinta;
  2. necessità di realizzare un nuovo nodo idraulico sulla linea adduttrice DN 400 mm in cemento amianto denominata Ponte Quagliotto-Lidi per mettere fuori servizio un nodo idraulico non a perfetta tenuta idraulica in ambito privato;
  3. necessità di sostituire alcuni strumenti di misura non più funzionanti rivedendo il layout impiantistico alla centrale idrica di Comacchio;
  4. alle problematiche sopra esposte si aggiungono le complicazioni conseguenti alle diverse posizioni dei sottoservizi segnalati in fase di redazione del Progetto Esecutivo.
- l'importo lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, risulta pari ad Euro 653.058,47, con un aumento del 3.07 % rispetto al precedente quadro economico (post gara) per le motivazioni sopra riportate;

**considerato** che, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma e dal successivo atto integrativo sottoscritto in data 1 giugno 2022, finalizzati al finanziamento di interventi del Servizio Idrico Integrato tramite contributi provenienti dal Piano Sviluppo e Coesione PSC MASE - Sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", la quota

parte a valere sul finanziamento PSC MASE rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 450.000,00 e che la restante quota parte di Euro 450.000,00 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

**rilevato che:**

- sussistono le condizioni per l'approvazione della scheda di attuazione A (fase variante non sostanziale) dell'intervento "Sostituzione di condotta idrica in cemento-amianto DN250 in via Poderale Rosario - località S. Giuseppe" in Comune di Comacchio (FE), Codice Arsi 2017FECEF0005 - Scheda n. 9 - codice progetto DGSTA\_22\_0133 (CUP J59E18000110005) trasmessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato CADF S.p.A, allegata al presente atto e di esso parte integrante;
- in coerenza con la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, il progetto in argomento non rientra tra quelli sottoposti al procedimento di approvazione da parte di ATERSIR per conferenza di servizi previsto dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e che riguarda reti di impianti gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato;

**ritenuto** di procedere all'approvazione in coerenza con le Linee guida "Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi" relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 approvate con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm., della scheda di attuazione A dell'intervento in oggetto;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. di approvare in coerenza con le linee guida la scheda A (fase variante non sostanziale) dell'intervento "Sostituzione di condotta idrica in cemento-amianto DN250 in via Poderale Rosario - località S. Giuseppe" in Comune di Comacchio (FE), Codice Arsi 2017FECEF0005 - Scheda n. 9 - codice progetto DGSTA\_22\_0133 (CUP J59E18000110005) inserito nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2020-2023 del gestore CADF S.p.A e agli atti di questa Agenzia, allegata al presente atto e di esso parte integrante con le seguenti prescrizioni:
  - a. il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle eventuali autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/ Amministrazioni/Società richiamati nella certificazione del RUP, le cui prescrizioni si intendono integralmente recepite nel presente atto;
  - b. il Gestore del Servizio Idrico Integrato, qualora necessario, dovrà provvedere a rinnovare tutte le concessioni allegata al presente atto in occasione della loro scadenza;
2. di dare atto che secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", e successivo Atto Integrativo, la quota parte a valere sul finanziamento PSC MASE (ex PSC MITE) sarà pari all'importo di Euro 450.000,00;
3. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico - sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici,

emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera;

4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente  
Marialuisa Campani



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. DGSTA\_22\_0133\_Scheda\_A.pdf



---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta