

CLRA/2015/5 del 18 dicembre 2015

CONSIGLIO LOCALE DI RAVENNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo
2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito**

LA COORDINATRICE

F.to Arch. Mara Roncuzzi

parere di regolarità tecnica

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

CLRA/2015/5

CONSIGLIO LOCALE DI RAVENNA

L'anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 10.00 presso Sala del Consiglio provinciale della Provincia di Ravenna, si è riunito il Consiglio Locale convocato dal Coordinatore con lettera PG AT/2015/8760 del 10 dicembre 2015.

Assume la presidenza la Coordinatrice Mara Roncuzzi che chiama il funzionario di Atersir Ing. Santandrea Stefano ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

| Comune | Cognome e Nome | Qualifica | Presenti | Quote |
|----------------------|----------------------|-------------|----------|---------|
| ALFONSINE | Venturi Mauro | Sindaco | SI | 3,2301 |
| BAGNACAVALLO | Giacomoni Matteo | Assessore | SI | 4,2542 |
| BAGNARA DI ROMAGNA | | | NO | 0,9101 |
| BRISIGHELLA | Missiroli Davide | Sindaco | SI | 2,2465 |
| CASOLA VALSENIO | Unibosi Marco | Assessore | SI | 1,1623 |
| CASTELBOLOGNESE | Meluzzi Daniele | Sindaco | SI | 2,4123 |
| CERVIA | Giambi Natalino | Assessore | SI | 6,5292 |
| CONSELICE | Pula Paola | Sindaco | SI | 2,5543 |
| COTIGNOLA | Brambilla Paolo | Vicesindaco | SI | 2,1009 |
| FAENZA | Bandini Antonio | Assessore | SI | 12,9909 |
| FUSIGNANO | Minguzzi Andra | Assessore | SI | 2,2502 |
| LUGO | Casamento Fabrizio | Assessore | SI | 7,8591 |
| MASSA LOMBARDA | | | NO | 2,4835 |
| RAVENNA | Guerrieri Guido | Assessore | SI | 31,8503 |
| RIOLO TERME | | | NO | 1,7425 |
| RUSSI | Retini Sergio | Sindaco | SI | 2,9457 |
| S.AGATA SUL SANTERNO | Amadei Luigi Antonio | Assessore | SI | 0,9962 |
| SOLAROLO | Briccolani Stefano | Vicesindaco | SI | 1,4817 |
| PROVINCIA DI RAVENNA | Roncuzzi Mara | Assessore | SI | 10,0000 |

Presenti n. 16 pari a quote 94,8639

Assenti n. 3 pari a quote 5,1361

Riconosciuta la validità della seduta, la Coordinatrice invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo 2014 del gestore HERA SpA.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art. 7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 3 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Ravenna è stato approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014 del Consiglio d'ambito è stato approvato il piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a.;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le *“Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”*;

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo conforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:
 - A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;
 - B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;
 - C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
 - D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;
 - E. e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.

dato atto che con lettera avente ad oggetto “Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-2017. Rendicontazione del Consuntivo annualità di gestione 2014”, in atti al protocollo ATERSIR PG/201/5672 del 20 agosto 2015, il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato e limitatamente ai casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto condizioni specificate nelle succitate linee guida;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

ritenuto pertanto:

- di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. conseguenti a quanto sopra;
- di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'ambito approvato con deliberazione n. 10 del 30 giugno 2009 dell'Assemblea dell'ex Agenzia d'Ambito di Ravenna relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;
- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del Gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti.

con voti a favore n. 15 (quote 92,61), astenuti n. 1 (quote 2,25 – Comune di Fusignano);

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'ambito approvato con deliberazione n. 10 del 30 giugno 2009 dell'Assemblea della

disciolta Agenzia d'Ambito di Ravenna relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;

3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2014
GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: RAVENNA

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ravenna n. 03 del 25 Marzo 2014, che il gestore HERA ha presentato in data 20 Agosto 2015 (prot. PG/2015/0005672) come richiesto da ATERSIR in data 16 Luglio 2015 (prot. PG/2015/0004968).

| | PIANIFICATO 2014 | | DIFFERENZA | CONSUNTIVO 2014 | |
|--------------|---|-------------|--------------|-----------------|--|
| GESTORE HERA | Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A] | € 8.357.000 | -€ 716.366 | € 7.640.634 | Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A] |
| | Importo Contributo Pianificato [B] | € 832.000 | -€ 697.376 | € 134.624 | Importo Contributo a Consuntivo [B] |
| | Importo Netto Pianificato [A]-[B] | € 7.525.000 | -€ 18.990 | € 7.506.010 | Importo Netto a Consuntivo [A]-[B] |
| CONTO TERZI | Importo Netto Pianificato [A]-[B] | € 5.474.400 | -€ 2.570.222 | € 2.904.178 | Importo lordo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera |

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da essa finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2014 investimenti inferiori di circa un 30%, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2014: 109

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 96

| | | Numero | Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2014 | Importo Lordo [€] Pianificato nel 2014 | Interventi con nota giustificativa NON esaustiva | ID ATERSIR |
|---|---|--------|---|--|--|--------------|
| 1 | Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%) | 21 | € 0 | € 927'000 | 1 | 2014RAHA0063 |
| 2 | Interventi con avvio anticipato nel 2014 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito | 1 | € 581 | € 0 | 0 | |
| 3 | Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID | 7 | € 393'160 | € 0 | 0 | |
| 4 | Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20% | 59 | € 4'494'021 | € 6'874'400 | 0 | |
| 5 | Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20% | 29 | € 5'657'109 | € 6'030'000 | GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA | |

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore non ha avviato nel 2014, 21 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3); per 1 tra questi interventi le giustificazioni, che ATERSIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento dei progetti, non sono state ritenute esaustive e per tal motivo ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.

Inoltre si può notare come rispetto ai 96 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 61% di questi (59 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno.

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati




Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

PROGRAMMA INVESTIMENTI APPROVATO

| ID ATERSIR | Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale) | Titolo intervento (descrizione sintetica) | Comune | Soggetto investitore (gestore o patrimoniali) | Importo investimenti Lordo previsto |
|--------------|---|---|--------------|---|--|
| 2014RAHA0006 | ACQUEDOTTO | RINN RETE ACQ V. DANTE - VILLANOVA | Bagnacavallo | GESTORE HERA | 20.000 |
| 2014RAHA0007 | ACQUEDOTTO | RINN RETE ACQ PER RIQ.CENTRO STORICO | Bagnacavallo | GESTORE HERA | 25.000 |
| 2014RAHA0011 | FOGNATURA | RIF. FOGN. VIALE DANTE - VILLANOVA | Bagnacavallo | GESTORE HERA | 30.000 |
| 2014RAHA0065 | ACQUEDOTTO | RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA GARIBALDI | Fusignano | GESTORE HERA | 5.000 |
| 2014RAHA0115 | ACQUEDOTTO | COLL. BYPASS COND.IDRICA LIT.SUD-P.FUORI | Ravenna | GESTORE HERA | 5.000 |
| 2014RAHA0170 | FOGNATURA | INSTA.TELECONTROLLO IDROVORA V.ROMA | Solarolo | GESTORE HERA | 15.000 |
| 2014RAHA0061 | FOGNATURA | INTER.SULLA RETE FOGNA V.N. SAURO | Faenza | GESTORE HERA | 20.000 |
| 2014RAHA0020 | FOGNATURA | MANUTENZIONE FOGNATURA IN V.EMILIANI | Brisighella | GESTORE HERA | 100.000 |
| 2014RAHA0048 | FOGNATURA | MODELLAZIONE RETE FOGNARIA CONSELICE | Conselice | GESTORE HERA | 15.000 |
| 2014RAHA0009 | ACQUEDOTTO | Potenz. Rete Boncellino -2° stralcio | Bagnacavallo | ROMAGNA ACQUE - ACCORDO ATTUATIVO DA SOTTOSCRIVERE | 5.000 |
| 2014RAHA0118 | ACQUEDOTTO | REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-2° STRALCIO | Ravenna | ROMAGNA ACQUE - ACCORDO ATTUATIVO DA SOTTOSCRIVERE | 5.000 |
| 2014RAHA0164 | FOGNATURA | ADEG.RETE FOGN.ARTIG.RUSSI-FIUMAZZO2°ST. | Russi | ROMAGNA ACQUE | 83.000 |
| 2014RAHA0035 | FOGNATURA | COLL.A DEP.DI MONTALETTO DI CERVIA1°E2°S | Cervia | ROMAGNA ACQUE | 124.000 |
| 2014RAHA0151 | FOGNATURA | COLLEG.A DEPURAZ.MENSA-MATELLICA,RAVENNA | Ravenna | ROMAGNA ACQUE | 77.000 |
| 2014RAHA0152 | FOGNATURA | COLL.A DEP.S.ALBERTO SCARICO 204,RAVENNA | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 20.000 |
| 2014RAHA0153 | FOGNATURA | COLLEG.A DEPURAZ.DI S.ANTONIO,RAVENNA | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 7.000 |
| 2014RAHA0166 | FOGNATURA | POT.FOGN.,V.GUCCI-S.GIOVANNI,RUSSI 2°ST | Russi | ROMAGNA ACQUE | 155.000 |
| 2014RAHA0157 | FOGNATURA | COMPLET.COLLEG.A DEP.-V.CAMERLONA RA | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 1.000 |
| 2014RAHA0041 | FOGNATURA | BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA 3° LOTTO | Cervia | ROMAGNA ACQUE - ACCORDO ATTUATIVO DA SOTTOSCRIVERE | 10.000 |
| 2014RAHA0056 | ACQUEDOTTO | EST. RETE LOC.REDA 3° LOTTO - CONAMI | Faenza | IPOTESI CONAMI | 200.000 |
| 2014RAHA0063 | FOGNATURA | COLLETT.DEPUR.QUART.V.DALPOZZO V.BIASOLA | Faenza | ROMAGNA ACQUE | 5.000 |

N.B.: in grassetto rosso vi sono i nuovi interventi proposti dal gestore e non ancora approvati da ATERSIR

927.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

| PROGRAMMA INVESTIMENTI APPROVATO | | | | | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PROGRAMMA INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014 | | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------------|---|---|--|---------------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| ID ATERSIR | Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale) | Titolo intervento (descrizione sintetica) | Comune | Soggetto investitore (gestore o patrimoniali) | Investimenti lordi | Importo investimenti Lordo previsto | Contributi pubblici previsti | Importo investimenti Netto previsto | Importo investimenti Lordo | Contributi pubblici | Importo investimenti Netto | Percentuale di scostamento | Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
| 2014RAHA0166 | FOGNATURA | POT.FOGN.,V.GUCCI-S.GIOVANNI,RUSSI 2*ST | Russi | ROMAGNA ACQUE | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO TERMINATO NEL 2012. L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO. |
| 2014RAHA0004 | FOGNATURA | REALIZZ.FOENATURA,VIA RASPOLA ALFONSINE | Alfonsine | TE.AM | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 323.709 | 0 | 323.709 | 71% | ANTICIPATE LAVORAZIONI PIANIFICATE NEL 2015. |
| 2014RAHA0036 | FOGNATURA | REALIZZ.IMP.SOLLEV.FOEN. TANTLON-CERVIA | Cervia | ROMAGNA ACQUE | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 5.223 | -95% | INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN PARTE A CAUSA DEL RITARDO DOVUTO AD AUTORIZZAZIONI DA ENTI (SERVITÙ MILITARE). |
| 2014RAHA0037 | FOGNATURA | BY-PASS FOGNATURA CERVIA - 2*LOTTO | Cervia | ROMAGNA ACQUE | 0 | 511.000 | 0 | 0 | 533.033 | 0 | 533.033 | 4% | |
| 2014RAHA0038 | FOGNATURA | BY-PASS FN. NORD CERVIA-1*LOTTO 1*STR | Cervia | ROMAGNA ACQUE | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 134.375 | 0 | 134.375 | -42% | INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI SUL 2014 IN QUANTO PARTE DELLE LAVORAZIONI ERANO STATE ANTICIPATE AL 2013. |
| 2014RAHA0039 | FOGNATURA | BY-PASS FN. NORD CERVIA 1*LOTTO-2*STR | Cervia | ROMAGNA ACQUE | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 291.425 | 0 | 291.425 | -18% | INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI SUL 2014 IN QUANTO PARTE DELLE LAVORAZIONI ERANO STATE ANTICIPATE AL 2013. |
| 2014RAHA0154 | FOGNATURA | COLLEG.A DEPURAZ.BOTTEGA LA GUARNERA,RAV | Ravenna | ROMAGNA ACQUE | 0 | 247.000 | 0 | 0 | 22.423 | 0 | 22.423 | -91% | INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN PARTE A CAUSA DEL RITARDO DOVUTO AD AUTORIZZAZIONI DA ENTI (AUTORIZZAZIONE EDILIZIA). |
| 2014RAHA0016 | FOGNATURA | COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASIERA | Bagnacavallo | TE.AM | 0 | 253.000 | 0 | 0 | 289.582 | 0 | 289.582 | 14% | |
| 2014RAHA0085 | FOGNATURA | COLLEG.DEP.LA VIOLA-MONDANIGA,LUGO | Lugo | TE.AM | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 7.973 | 0 | 7.973 | -95% | INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN PARTE A CAUSA DEL RITARDO DOVUTO AD AUTORIZZAZIONI DA ENTI (AUTORIZZAZIONE EDILIZIA). |
| 2014RAHA0155 | FOGNATURA | COLLEG.A DEP. DI VIA CANALAZZO, RAVENNA | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 0 | 193.000 | 0 | 0 | 16.089 | 0 | 16.089 | -92% | INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN PARTE A CAUSA DEL RITARDO DOVUTO AD AUTORIZZAZIONI DA ENTI (NULLA OSTA RFJ). |
| 2014RAHA0156 | FOGNATURA | COLLEG.A DEP. DI PORTO FUORI, RAVENNA | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 0 | 191.000 | 0 | 0 | 128.161 | 0 | 128.161 | -33% | INTERVENTO IN CORSO, IN PARTE RIPROGRAMMATO AL 2015 A CAUSA DI MODIFICHE EMERSE IN CORSO D'OPERA. |
| 2014RAHA0005 | FOGNATURA | COLLA DEPUR.V.GUERRINA-ALFONSINE 2*ST. | Alfonsine | ROMAGNA ACQUE | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 69.941 | 0 | 69.941 | -43% | MINORI ONERI SUL 2014 A CAUSA DELLA MANCATA STIPULA DELLE SERVITÙ. |
| 2014RAHA0157 | FOGNATURA | COMPLET.COLLEG.A DEP.-V.CAMERLONA RA | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO TERMINATO NEL 2012. L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO. |
| 2014RAHA0041 | FOGNATURA | BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA 3* LOTTO | Cervia | ROMAGNA ACQUE - ACCORDO ATTUATIVO DA SOTTOSCRIVERE | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN ATTESA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON RASDF. |
| 2014RAHA0126 | DEPURAZIONE | DEP.RAVENNA REVAMPING 1*LOTTO(SOLL.IN.) | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 49.567 | 0 | 49.567 | 91% | INTERVENTO TERMINATO. POSTICIPATE AL 2014 PARTE DELLE LAVORAZIONI PIANIFICATE IL 2013. |
| 2014RAHA0127 | DEPURAZIONE | REVAMPING DEP.RAVENNA 2*LOT(FANGHI,OSS.) | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 14.808 | 0 | 14.808 | -85% | INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 PER RITARDI NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE. |
| 2014RAHA0033 | DEPURAZIONE | DEP.CERVIA-COMPARTI.DISINFEZ-DENITR.1*ST | Cervia | RAVENNA HOLDING SPA | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 17.315 | 0 | 17.315 | -62% | INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI SUL 2014 IN QUANTO PARTE DELLE LAVORAZIONI ERANO STATE ANTICIPATE AL 2013. |
| 2014RAHA0128 | DEPURAZIONE | DEP.MAR.RAVENNA, ADEGUAMENTO 1*STR-1*LOT | Ravenna | RAVENNA HOLDING SPA | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 110.456 | 0 | 110.456 | -13% | INTERVENTO TERMINATO. |
| 2014RAHA0056 | ACQUEDOTTO | EST. RETE LOC.REDA 3* LOTTO - CONAMI | Faenza | IPOTESI CONAMI | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 IN RELAZIONE AL REALE AVANZAMENTO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE SUDDIVISA IN PIÙ STRALCI E REGOLAMENTATA DA UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. |
| 2014RAHA0063 | FOGNATURA | COLLETT.DEPUR.QUART.V.DALPOZZO V.BIASOLA | Faenza | ROMAGNA ACQUE | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | PROGETTAZIONE RIPROGRAMMATA AL 2015 A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE PRIORITÀ INTERVENTI. |
| 2014RAHA0064 | FOGNATURA | COLLETT.A DEPURAZ. S.MAMANTE-FAENZA | Faenza | ROMAGNA ACQUE | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 44.889 | 0 | 44.889 | -18% | INTERVENTO TERMINATO. |
| 2014RAHA0173 | ACQUEDOTTO | SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO - ATO 7 | Opere Pluricomunali | GESTORE HERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.884 | 0 | 95.884 | #DIV/0! | CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogeneizzazione Conti Cumulativi. Gli interventi di bonifica dei contatori sono stati incorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria reti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti. |
| 2014RAHA0174 | FOGNATURA | ADEGUAMENTIFOGNA V.FILANDA VECCHIA V.RAFFAE | Faenza | GESTORE HERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.302 | 0 | 25.302 | #DIV/0! | CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 7 ante 2014 ed è stato concluso nel 2014. |
| 2014RAHA0175 | ACQUEDOTTO | ESTENSIONE RETE V.SAN PIER IN LAGUNA | Faenza | GESTORE HERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120 | 0 | 2.120 | #DIV/0! | CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 7 ante 2014 ed è stato concluso nel 2014. |
| 2014RAHA0176 | ACQUEDOTTO | ESTENSIONE RETE LOC.REDA 2* LOTTO | Faenza | GESTORE HERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 0 | 5.623 | #DIV/0! | CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 7 ante 2014 ed è stato concluso nel 2014. |
| 2014RAHA0179 | DEPURAZIONE | REALIZZAZIONE LOCALE FANGHI DEPURATORE RAVEN | Ravenna | GESTORE HERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.980 | 0 | 146.980 | #DIV/0! | CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI . Intervento urgente per l'adeguamento del locale dei fanghi. |
| 2014RAHA0180 | FOGNATURA | ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA S.MARTINO IN GAT | Brisighella | GESTORE HERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.695 | 0 | 15.695 | #DIV/0! | CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI |
| 2014RAHA0181 | FOGNATURA | RINN VALVOLE SCOLM. FOGNATURA SU LAMONE | Faenza | GESTORE HERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.555 | 0 | 101.555 | #DIV/0! | CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI |

N.B.: in grassetto rosso vi sono i nuovi interventi proposti dal gestore e non ancora approvati da ATERSIR

13.831.400 -832.000 7.525.000 10.544.872 -134.624 10.410.248

Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice
F.to Arch. Mara Roncuzzi

Il segretario verbalizzante
F.to Ing Stefano Santandrea

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 04 gennaio 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna