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CLFE/2021/9 
 

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 
 
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11.00, in modalità videoconferenza, si è 
riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/11417 del 
17/12/2021. 
Risultano presenti all’appello: 
 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
PROVINCIA di 
FERRARA 

Padovani Gianni 
Michele 

Presidente si 10,0000 

Argenta Baldini Andrea Sindaco si 5,5003 
Bondeno Vincenzi Marco Assessore si 3,8924 
Cento Salatiello Vito Assessore si 8,3853 
Codigoro Adami Stefano Assessore si 3,2675 

Comacchio Cardi Antonio Assessore si 5,6183 
Copparo Pagnoni Fabrizio Sindaco si 4,3280 
Ferrara 

 
  no   

Fiscaglia 
 

  no   
Goro Bugnoli Maria Sindaco si 1,3211 
Jolanda di Savoia 

 
  no   

Lagosanto Bertarelli Cristian Sindaco si 1,5633 
Masi Torello Bizzarri Riccardo Sindaco si 0,9712 
Mesola Padovani Gianni 

Michele 
Sindaco si 2,0647 

Ostellato Rossi Elena Sindaco si 1,9073 
Poggio Renatico Garuti Daniele Sindaco si 2,6454 
Portomaggiore Bernardi Dario Sindaco si 3,2208 
Riva del Po 

 
  no   

Terre del Reno Lodi Michele Assessore si 2,8509 
Tresignana Perelli Laura Sindaco si 2,1160 
Vigarano Mainarda Bergamini Davide Sindaco si 2,1314 
Voghiera Padovani Gianni 

Michele 
  no   

Totale       61,7840 
 
Presenti n 17, quote 61,7840 
Assenti n 5, quote 38,2160 



 

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 

degli investimenti per l’anno 2020 
 
Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  
 
premesso che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione dei servizi; 

 
considerato che: 

- con deliberazione n.11 del 19 novembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato 
approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 
gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

- con deliberazione n. 39 del 28 settembre 2020 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per il periodo 
regolatorio 2020-2023; 

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

- tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 
gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 
vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 
cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 
Convenzioni di servizio vigenti; 

dato atto che: 
− il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 

attraverso il software ARSI; 



 

 
rilevato che: 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2020 dal Gestore 
risultano essere inferiori di 2.978.746,52 euro rispetto a quanto previsto dal Programma 
operativo interventi 2020-2023 vigente; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 
20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
ritenuto pertanto: 

− di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato 
nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012 e ss.mm.ii.; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 17 (quote 61,7840), con voti 
contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 per il gestore HERA 
S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell’allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 9. del 23 dicembre 2023. 
 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 

degli investimenti per l’anno 2020. 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          

             Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

              F.to Ing. Marialuisa Campani 
 
Ferrara, 23 dicembre 2021 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara 
                     F.to Daniele Garuti 

 

Il segretario verbalizzante 
F.to Pier Luigi Maschietto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

� ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
 

 

Il Direttore 
       F.to Ing. Vito Belladonna 

Bologna, 24 gennaio 2022 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2020 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2020, del Programma 

operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato approvato con 

Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.11 del 19 novembre 2019, che il gestore HERA ha 

trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita 

dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015.. 

  
PIANIFICATO 

2020 
CONSUNTIVO 

2020 
DIFFERENZA DIFFERENZA% 

GESTORE  14.840.500,00 €     12.058.241,57 €  -2.782.258,43 €  -19% 

TERZI                       
 

0% 

FONDO 
PERDUTO 

       660.000,00 €           463.511,91 €  -   196.488,09 €  -30% 

TOTALE  15.500.500,00 €     12.521.753,48 €  -2.978.746,52 €  -19% 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2020 

investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un -19 %. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020 

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati 

si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, 

nel quale si nota come la maggior parte degli investimenti sono nel comparto acquedotto, 
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all’interno del quale il ge-store in termini di percentuale ha investito il 16% in meno rispetto a 

quanto programmato, derivanti per circa 800.000 euro da sovra pianificazione rispetto alle reali 

necessità nella sostituzione contatori e nelle verifiche sismiche, mentre il resto è imputabile a 

ritardi di varia natura (progettazione, permessi). Per la fognatura e depurazione il minor 

investimento è legato prevalentemente a ritardi in fase di progettazione e autorizzazione. 

Servizio Pianificato 2020 Consuntivo 2020 Differenza Differenza % 

ACQUEDOTTO 7.993.500,00 € 6.700.377,14 € -1.293.122,86 € -16,18% 

DEPURAZIONE 3.361.000,00 € 2.859.900,92 € -501.099,08 € -14,91% 

FOGNATURA 3.966.000,00 € 2.716.111,84 € -1.249.888,16 € -31,52% 

ACQUE 
BIANCHE 

180.000,00 € 245.363,58 € 65.363,58 € 36,31% 

Totale 
complessivo 

15.500.500,00 € 12.521.753,48 € -2.978.746,52 € -19,22% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie: 

Manutenzioni 

straordinarie Pianificato 2020 Consuntivo 2020 

ACQUEDOTTO 1.030.000,00 € 1.145.408,40 € 

DEPURAZIONE 945.000,00 € 972.628,25 € 

FOGNATURA 843.000,00 € 776.330,14 € 

Totale complessivo 2.818.000,00 € 2.894.366,79 € 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo 

progettuale degli interventi. 

  Numero 
PIANIFICATO 

2020 
CONSUNTIVO 

2020 DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 
41 7.610.500 €  6.716.552 €  - 893.948 €  -12% 

500.000-1.000.000 € 
19 2.336.000 €  1.377.393 €  - 958.607 €  -41% 

1.000.000-2.000.000 
€ 

5   694.000 €   372.665 €  - 321.335 €  -46% 

2.000.000-5.000.000 
€ 

3 802.000 €   253.810 €  - 548.190 €  -68% 

Oltre 5.000.000 € 
1 1.240.000 €     906.967 €  - 333.033 €  -27% 

Manutenzioni 
7 2.818.000 €     2.894.367 €  76.367 €  3% 

TOTALE 
76  15.500.500 €    12.521.753 €  - 2.978.747 €  -19% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 



DATI GENERALI INTERVENTI

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO
IMPORTO 

PROGETTUALE

TIPO 

INVESTIMENTO 

(Gestore o Società 

COMUNE
PIANO ATERSIR 

INV.LORDI

PIANO ATERSIR 

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 

INV.DI TERZI

PIANO ATERSIR 

INV.GESTORE
CONS. INV. LORDI

CONS. 

CONTRIBUTI

CONS. INV. DI 

TERZI

CONS. INV. 

GESTORE

SCOSTAMENTO SU 

INV. LORDO
% SCOSTAMENTO NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI

2014FEHA0005 POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1ø STRALCIO ACQUEDOTTO 400.000 Gestore Argenta 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 54.534,92 0,00 0,00 54.534,92 34.534,92 172% LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE SI E' RITENUTO 

2014FEHA0007 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO DEPURAZIONE 511.000 Gestore Argenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014FEHA0006 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO DEPURAZIONE 440.000 Gestore Argenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014FEHA0011 ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO FOGNATURA 638.000 Gestore Argenta 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 50.150,94 0,00 0,00 50.150,94 16.150,94 47%
INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020  E' CONSEGUENTE 

AGLI SLITTAMENTI AVVENUTI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' 

2017FEHA0012 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LONGASTRINO FOGNATURA 295.000 Gestore Argenta 0,00 0,00 0,00 0,00 202.343,60 0,00 0,00 202.343,60 202.343,60 100% INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL 

2014FEHA0010 DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA FOGNATURA 582.000 Gestore Argenta 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173.000,00 -100% INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO 

2014FEHA0009 DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE-COLLETTAMENTO FOGNATURA 947.000 Gestore Argenta 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 58.640,27 0,00 0,00 58.640,27 -204.359,73 -77% INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' 

2014FEHA0012
NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE 

STELLATA
ACQUEDOTTO 282.000 Gestore Bondeno 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 9.780,79 0,00 0,00 9.780,79 -31.219,21 -76%

COME INDICATO NELLE NOTE DELLE PRECEDENTI ANNUALITA' L' ITER 

AUTORIZZATIVO E' STATO PIUTTOSTO LUNGO. OTTENUTA VARIANTE 

ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA 

2017FEHA0004 REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA ACQUEDOTTO 250.000 Gestore Bondeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015FEHA0005 SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA ACQUEDOTTO 261.000 Gestore Bondeno 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE GLI INTERVENTI SONO 

CONDIZIONATI AL RILASCIO DEL RINNOVO IN VARIANTE ALLA 

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE DI SUBALVEO PRESSO L' 

IMPIANTO DI STELLATA

2017FEHA0013 COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL FOGNATURA 120.000 Gestore Bondeno 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100% INTERVENTO CONCLUSO NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO 

2014FEHA0015 REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRA DEPURAZIONE 885.000 Gestore Cento 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 157.849,77 0,00 0,00 157.849,77 -2.150,23 -1%

2014FEHA0016
SISTEMA CASUMARO (Amplimento del depuratore di Casumaro-

nuovo impianto)
DEPURAZIONE 1.134.000 Gestore Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 14.858,04 0,00 0,00 14.858,04 14.858,04 100%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AD ATTIVITA' 

CONTABILI RESIDUALI

2014FEHA0023 COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO FOGNATURA 288.000 Gestore Cento 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 21.691,14 0,00 0,00 21.691,14 8.691,14 66%

2014FEHA0021 COLLEGAMENTO DI RENO C. A NUOVO DEPURATORE DI FOGNATURA 560.000 Gestore Cento 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 35.611,50 0,00 0,00 35.611,50 6.611,50 22%

2014FEHA0019 COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA FOGNATURA 595.000 Gestore Cento 325.000,00 0,00 0,00 325.000,00 546.507,41 0,00 0,00 546.507,41 221.507,41 68% INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. DOPO I RITARDI FATTI 

2017FEHA0008 COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA FOGNATURA 438.000 Gestore Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014FEHA0020 COLLETTAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA FOGNATURA 511.000 Gestore Cento 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 25.032,81 0,00 0,00 25.032,81 -86.967,19 -77% INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' 

2019FEHA0001 POTENZIAMENTO COLLETTORE VIA RISORGIMENTO CENTO FOGNATURA 1.100.000 Gestore Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2019FEHA0002 REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE V.DELLA QUERCIA FOGNATURA 1.300.000 Gestore Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015FEHA0006 RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO FOGNATURA 100.000 Gestore Cento 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 5.290,19 0,00 0,00 5.290,19 -89.709,81 -94%

LO SCOLO CANALAZZO E' AD OGGI AD USO PROMISCUO CON IL 

CONSORZIO DI BONIFICA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL 

FATTO CHE LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO AL MOMENTO E' 

2014FEHA0018 SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI FOGNATURA 845.000 Gestore Cento 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 15.117,81 0,00 0,00 15.117,81 -68.882,19 -82% AVVIATA LA PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO 

2014FEHA0017 SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE FOGNATURA 891.000 Gestore Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014FEHA0029
NUOVI POZZI ED INCREMENTO CONCESSIONE POZZI ESISTENTI 

A PONTELAGOSCURO
ACQUEDOTTO 349.000 Gestore Ferrara 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 26.538,18 0,00 0,00 26.538,18 -17.461,82 -39%

2019FEHA0015 Realizzazione della rete acquedottistica in Via Argine Po ACQUEDOTTO 155.000 Gestore Ferrara 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 7.214,72 0,00 0,00 7.214,72 -107.785,28 -93% SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AD ALLUNGAMENTO DELLE 

2017FEHA0003 REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE MONESTIROLO ACQUEDOTTO 120.000 Gestore Ferrara 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 695,29 0,00 0,00 695,29 -49.304,71 -98% INTERVENTO IN FASE DI TERMINATA PROGETTAZIONE. LO 

2014FEHA0035 REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO ACQUEDOTTO 350.000 Gestore Ferrara 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 69.239,54 0,00 0,00 69.239,54 -220.760,46 -76%
INTERVENTO IN CORSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO 

CHE LA SOLUZIONE TECNICA ADOTTATA HA COMPORTATO LA 

2014FEHA0033 RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA ACQUEDOTTO 96.000 Gestore Ferrara 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 2.617,26 0,00 0,00 2.617,26 -37.382,74 -93%

INTERVENTO IN CORSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEQUENZIALE 

ALLE PROBLEMATICHE GIA' EVIDENZIATE NELLA NOTA DEL 2018 CHE 

HANNO CAUSATO UN FORTE RITARDO NELL' AVVIO DEI LAVORI. COME 

GIA' INDICATO SI E' RICERCATA UNA SOLUZIONE TECNICA 

ALTERNATIVA CONSISTENTE NELLA POSA DI UN TRATTO DI CONDOTTA 

2018FEHA0005 Rinnovo condotta idrica di adduzione DN 550 in ghisa da ACQUEDOTTO 531.000 Gestore Ferrara 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 40.336,75 0,00 0,00 40.336,75 -39.663,25 -49% SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA NECESSITA' DI REVISIONE 

2018FEHA0004
Rinnovo condotta idrica Via Calzolai - DE160 - da Via Acquedotto 

a via Fossa - FSC scheda 19
ACQUEDOTTO 150.000 Gestore Ferrara 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 11.224,23 0,00 0,00 11.224,23 -18.775,77 -62%

2018FEHA0003
Rinnovo condotta idrica Via Foro Boario DN 150. 2° stralcio - FSC 

scheda 18
ACQUEDOTTO 150.000 Gestore Ferrara 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 11.486,30 0,00 0,00 11.486,30 -78.513,70 -87%

INTERVENTO IN FASE DI TERMINATA PROGETTAZIONE. LO 

SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO, IN 

2018FEHA0001 RINNOVO RETE ACQUEDOTTO VIA CROCE BIANCA ACQUEDOTTO 90.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015FEHA0007 SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE LAGOSCURO ACQUEDOTTO 670.000 Gestore Ferrara 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 47.915,23 0,00 0,00 47.915,23 -52.084,77 -52%
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO 

DELLE ATTIVITA' CONTABILI DIVERSO DA QUELLO IPOTIZZATO A PIANO

2014FEHA0027 SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA ACQUEDOTTO 376.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 19.479,05 0,00 0,00 19.479,05 19.479,05 100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA 

PROGETTAZIONE RICHIESTE DA RFI STESSA. INOLTRE LE TEMPISTICHE 

DELLA PROGETTAZIONE RISULTANO DIPENDENTI DA QUELLE 

REALIZZATIVE DA PARTE DELL' ATTUATORE DELLE OPERE 

2014FEHA0038 ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI DEPURAZIONE 348.000 Gestore Ferrara 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 11.860,90 0,00 0,00 11.860,90 -114.139,10 -90% SCOSTAMENTO 2020  DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DELL' 

2019FEHA0014 NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE 250.000 Gestore Ferrara 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100% INTERVENTO RIPIANIFICATO IN OTTICA DI PRIORITA'. UNA PARTE DI 

PIANIFICATO PIANO ATERSIR CONSUNTIVO GESTORE
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2014FEHA0040 REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO DEPURATORE GRAMICIA DEPURAZIONE 5.801.000 Gestore Ferrara 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00 906.967,16 0,00 0,00 906.967,16 -333.032,84 -26% SCOSTAMENTO 2020 LEGATO UNICAMENTE ALL' AVANZAMENTO 

2017FEHA0005 REVAMPING LINEA OSSIDAZAZIONE 1 DEP.GRAMICIA DEPURAZIONE 1.144.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2019FEHA0011 ZEP CREAZIONE VASCHE DI EQUALIZZAZIONE SURNATANTI DEPURAZIONE 440.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2019FEHA0009 ZEP DISMISSIONE VASCHE OSSIDAZIONE E CONVERSIONE DEPURAZIONE 594.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2019FEHA0013
ZEP INSTALLAZIONE COGENERATORE BIOGAS DEPURATORE DI 

GRAMICIA
DEPURAZIONE 770.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2019FEHA0004 ZEP LINEA OSSIDAZIONE 1 INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI DEPURAZIONE 550.000 Gestore Ferrara 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 261.964,01 0,00 0,00 261.964,01 -88.035,99 -25% INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' 

2019FEHA0005
ZEP LINEA OSSIDAZIONE 2 INSTALLAZIONE TURBO SOFFIANTI 

DEPURATORE DI GRAMICIA
DEPURAZIONE 70.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2019FEHA0012
ZEP REALIZZIONE DI TRATTAMENTO SIDE-STREAM DEPURATORE 

DI GRAMICIA
DEPURAZIONE 440.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2019FEHA0010
ZEP RIPRISTINO SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE DI 

GRAMICIA
DEPURAZIONE 165.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2019FEHA0007 ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 1 AUTOMAZIONE DEPURAZIONE 125.000 Gestore Ferrara 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 131.311,06 0,00 0,00 131.311,06 6.311,06 5%

2019FEHA0006 ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 2 AUTOMAZIONE DEPURAZIONE 110.000 Gestore Ferrara 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.000,00 -100% INTERVENTO POSTICIPATO A CAUSA DELL' EMERGENZA COVID. LA 

2019FEHA0008
ZEP STAZIONE DI DOSAGGIO FLOCCULLANTE DEPURATORE DI 

GRAMICIA
DEPURAZIONE 70.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2015FEHA0009 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO FOGNATURA 70.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2017FEHA0010 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA POROTTO FOGNATURA 100.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2014FEHA0048 COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI FOGNATURA 3.023.000 Gestore Ferrara 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00 27.934,23 0,00 0,00 27.934,23 -170.065,77 -85% SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DELL' ITER 

2014FEHA0043
COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO'-ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO
FOGNATURA 1.226.000 Gestore Ferrara 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 24.099,96 0,00 0,00 24.099,96 -160.900,04 -86%

SCOSTAMENTO 2020  DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DELL' 

ITER AUTORIZZATIVO CAUSATO DALLA NECESSITA' DI INTRAPRENDERE 

UNA PROCEDURA ESPROPRIATIVA (AUTORIZZAZIONE ATERSIR 

06/04/2020) PER L' OPPOSIZIONE DELLE PROPRIETA' PRIVATE 

2014FEHA0044 COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO FOGNATURA 1.603.000 Gestore Ferrara 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00 14.675,37 0,00 0,00 14.675,37 -88.324,63 -85%
SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER 

AUTORIZZATIVO DEL COMUNE DI FERRARA NEL PROCEDERE CON L' 

2015FEHA0012 COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE FOGNATURA 593.000 Gestore Ferrara 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00 17.530,22 0,00 0,00 17.530,22 -136.469,78 -88%

SCOSTAMENTO 2020 GIA' IN PARTE MOTIVATO NELLE NOTE DEGLI 

ANNI PRECEDENTI E AMPLIFICATO DALLA NECESSITA' DI PROGETTARE 

UNA CONSISTENTE VARIANTE DI TRACCIATO AL FINE DI RISPONDERE 

ALLE RICHIESTE DEGLI ENTI PREPOSTI ALL' AUTORIZZAZIONE DELL' 

INTERVENTO (CONSORZIO BONIFICA PIANURA DI FERRARA 

2014FEHA0052 COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA FOGNATURA 1.370.000 Gestore Ferrara 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 16.389,71 0,00 0,00 16.389,71 -85.610,29 -83% SCOSTAMENTO 2020 GIA' IN PARTE MOTIVATO NELLE NOTE DELL' 

2017FEHA0015 COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DI VIA MONTALE ALLA FOGNATURA 90.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2017FEHA0001 COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA FOGNATURA 200.000 Gestore

Ferrara 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 11.868,37 0,00 0,00 11.868,37 -50.131,63 -80%

SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA COMPLESSITA' DELL' ITER 

AUTORIZZATIVO CHE HA RICHIESTO UNA SERIE DI MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI PROGETTUALI AL FINE DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE 

2015FEHA0010
DISCONNESSIONE COLLETTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E 

SCOLO MAMBRO
FOGNATURA 156.608 ACOSEA Impianti

Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014FEHA0042 DISMISSIONE DEPURATORE DI BOARA E COLLEGAMENTO A FOGNATURA 1.516.000 Gestore Ferrara 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00 302.641,70 0,00 0,00 302.641,70 -1.358,30 0% 0

2019FEHA0003 NUOVA CABINA MEDIA TENSIONE VOLANO FOGNATURA 1.568.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014FEHA0055

Realizzazione di un canale scolmatore delle acque meteoriche 

dal bacino di drenaggio urbano afferente alla via Aeroporto FOGNATURA 362.000 ACOSEA Impianti Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017FEHA0014

REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA COPPARO - VIA DEI MORARI E 

COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI VIA GRAMICIA FOGNATURA 100.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2018FEHA0002 RINNOVO RETE FOGNARIA VIA CROCE BIANCA FOGNATURA 150.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014FEHA0083 SUBURBANA-INTERFERENZE RETE FOGNARIA FOGNATURA 140.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 11.930,37 0,00 0,00 11.930,37 11.930,37 100% SCOSTAMENTO LEGATO ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE UN 

2014FEHA0051

SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA 

AEROPORTO FOGNATURA 1.947.000 Gestore Ferrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2018FEHA0007

CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE 

STRADALI ACQUE BIANCHE 0 Gestore Opere Pluricomunali 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 118.814,64 0,00 0,00 118.814,64 -11.185,36 -8% 0
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2018FEHA0008

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, 

VASCHE DI PRIMA PIOGGIA ACQUE BIANCHE 0 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 126.548,94 0,00 0,00 126.548,94 76.548,94 153%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO 

2014FEHA0062 ADEGEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ACQUEDOTTO 600.000 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 25.137,43 0,00 0,00 25.137,43 -74.862,57 -74%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON 

PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID RELATIVO 

ALLA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI. INTERVENTI IN CORSO

2019FEHA0021 ADEGUAMENTO RETI DORSALI MONESTIROLO - 1° STRALCIO ACQUEDOTTO 520.000 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE  L' INTERVENTO NON 

RISULTA ATTUALMENTE PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

2017FEHA0002 ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA ACQUEDOTTO 400.000 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2014FEHA0060 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 110.663,70 0,00 0,00 110.663,70 30.663,70 38%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 

2014FEHA0064 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA ACQUEDOTTO 515.000 Gestore Opere Pluricomunali 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 33.604,72 0,00 0,00 33.604,72 8.604,72 34% 0

2017FEHA0009 INTERCONNESSIONE SISTEMA BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6 ACQUEDOTTO 490.000 Gestore Opere Pluricomunali 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.000,00 -100%

ID LEGATO AD ALTRO INTERVENTO IN AMBITO ATO 5 (ID 

2015BOHA0070). INTERVENTO RIPIANIFICATO IN SEGUITO AD 

ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. IN CORSO 

VALUTAZIONE PER VERIFICARE L' EFFETTIVA NECESSITA' DELL' 

INTERVENTO STESSO ANCHE IN RELAZIONE AD ALCUNE MODIFICHE DI 

2019FEHA0019

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 6 FE ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 7.207,82 0,00 0,00 7.207,82 -2.792,18 -27% 0

2014FEHA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 1.145.408,40 0,00 0,00 1.145.408,40 115.408,40 11% 0

2019FEHA0018 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI DI UTENZA C/TO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 557.159,05 463.511,91 0,00 93.647,14 -82.840,95 -12% 0

2015FEHA0016 RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6 ACQUEDOTTO 3.169.000 Gestore Opere Pluricomunali 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 225.875,60 0,00 0,00 225.875,60 -79.124,40 -25% ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 

2014FEHA0057 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.505.000,00 0,00 0,00 1.505.000,00 1.744.635,19 0,00 0,00 1.744.635,19 239.635,19 15% 0

2014FEHA0061 RINNOVO RETI PROGRAMMATO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.416.500,00 0,00 0,00 1.416.500,00 1.533.511,76 0,00 0,00 1.533.511,76 117.011,76 8% 0

2014FEHA0059 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 325.446,52 0,00 0,00 325.446,52 -64.553,48 -16% 0

2014FEHA0082 SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 500.059,98 0,00 0,00 500.059,98 -509.940,02 -50%

CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA 

MASSIMA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL PIANO DI SOSTITUZIONE 

MASSIVA CONTATORI

2014FEHA0087 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO 0 Gestore Opere Pluricomunali 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 190.604,71 0,00 0,00 190.604,71 40.604,71 27%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL 

SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014FEHA0063 VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO 4.250.000 Gestore Opere Pluricomunali 299.000,00 0,00 0,00 299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299.000,00 -100%

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 

SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 6. GLI 

IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA  E LA REALIZZAZIONE 

TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE 

SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL CORSO DEL 2020 NON SONO STATI 

INDIVIDUATI INTERVENTI SPECIFICI DA AVVIARE

2014FEHA0066 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 102.301,28 0,00 0,00 102.301,28 27.301,28 36%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA 

SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014FEHA0065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 945.000,00 0,00 0,00 945.000,00 972.628,25 0,00 0,00 972.628,25 27.628,25 2% 0

2015FEHA0014 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6 DEPURAZIONE 0 Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 46.622,24 0,00 0,00 46.622,24 16.622,24 55% 0

2019FEHA0020

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 6 FE FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100%

CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE 

DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI 

2014FEHA0068 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 290.621,46 0,00 0,00 290.621,46 -19.378,54 -6% 0

2014FEHA0067 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALLACCI FOGNATURA FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 533.000,00 0,00 0,00 533.000,00 485.708,68 0,00 0,00 485.708,68 -47.291,32 -8% 0

2019FEHA0017 NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.494,77 0,00 0,00 1.494,77 -18.505,23 -92% 0

2014FEHA0071 RILIEVO RETI FOGNARIE FOGNATURA 746.000 Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 41.393,41 0,00 0,00 41.393,41 11.393,41 37% 0

2014FEHA0086 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 235.161,96 0,00 0,00 235.161,96 -114.838,04 -32%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO 

2014FEHA0069 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 53.364,27 0,00 0,00 53.364,27 3.364,27 6% 0

2015FEHA0015 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.FOGNARI-FE-ATO6 FOGNATURA 0 Gestore Opere Pluricomunali 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 79.718,42 0,00 0,00 79.718,42 9.718,42 13% 0

2019FEHA0016 REVAMPING OSSIDAZIONE PORTOMAGGIORE DEPURAZIONE 300.000 Gestore Portomaggiore 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 253.538,21 0,00 0,00 253.538,21 103.538,21 69% INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL 

2014FEHA0073 COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE FOGNATURA 594.000 Gestore Portomaggiore 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00 10.862,50 0,00 0,00 10.862,50 -256.137,50 -95% SCOSTAMENTO 2020 GIA' IN PARTE MOTIVATO NELLE NOTE DEGLI 

2014FEHA0074 SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E COLLEGAMENTO A FOGNATURA 289.000 Gestore Portomaggiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017FEHA0006 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO FOGNATURA 223.000 Gestore Sant'Agostino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2017FEHA0007 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO II STRALCIO FOGNATURA 161.000 Gestore Sant'Agostino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0
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2014FEHA0076 COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E LIMITROFI A DOSSO FOGNATURA 740.000 Gestore Sant'Agostino 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 9.738,06 0,00 0,00 9.738,06 -20.261,94 -67%

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO 

DELLE ATTIVITA' CONTABILI DIVERSO DA QUELLO IPOTIZZATO A PIANO

2017FEHA0011 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA QUARTIERE VIA ARIOSTO FOGNATURA 20.000 Gestore Vigarano Mainarda 0,00 0,00 0,00 0,00 120.592,71 0,00 0,00 120.592,71 120.592,71 100%

INTERVENTO CONCLUSO NEL 2019. SCOSTAMENTO 2020 

DETERMINATO UNICAMENTE DAL FLUSSO CONTABILE

2014FEHA0081 COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA II FOGNATURA 634.000 Gestore Vigarano Mainarda 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100% INTERVENTO CONCLUSO. I COSTI 2020 PREVISTI A POI ERANO LEGATI 

Totale 15.500.500,00 660.000,00 0,00 14.840.500,00 12.521.753,48 463.511,91 0,00 12.058.241,57 -2.978.746,52 



ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO COMUNE IMPORTO PROGETTUALE PIANO ATERSIR INV.LORDI % SCOSTAMENTO

2014FEHA0010 DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA FOGNATURA Argenta 582000 173.000,00 -100,00 

2015FEHA0005 SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA ACQUEDOTTO Bondeno 261000 75.000,00 -100,00 

2017FEHA0013 COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE SANTISSIMO FOGNATURA Bondeno 120000 50.000,00 -100,00 

2019FEHA0014 NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara 250000 50.000,00 -100,00 

2019FEHA0006 ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 2 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara 110000 110.000,00 -100,00 

2019FEHA0021 ADEGUAMENTO RETI DORSALI MONESTIROLO - 1° STRALCIO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 520000 10.000,00 -100,00 

2017FEHA0009 INTERCONNESSIONE SISTEMA BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 490000 48.000,00 -100,00 

2014FEHA0063 VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali 4250000 299.000,00 -100,00 

2019FEHA0020 INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 6 FE FOGNATURA Opere Pluricomunali 0 10.000,00 -100,00 

2014FEHA0081 COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA II STRALCIO FOGNATURA Vigarano Mainarda 634000 10.000,00 -100,00 


