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CONSIGLIO LOCALE di MODENA 
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L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:30 presso Sala del 
Consiglio provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena 
convocato con lettera PG/AT/2017/8008 del 12.12.2017. 
Assume la presidenza il Coordinatore locale che chiama Mario Ori, funzionario di ATERSIR, ad 
assisterlo in qualità di segretario verbalizzante. 
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA   NO 
0,6622 

BOMPORTO Borghi Alberto Sindaco SI’ 1,3444 
CAMPOGALLIANO Guerzoni Paola Sindaco SI’ 1,1971 
CAMPOSANTO Baldini Antonella Sindaco NO 0,5660 

CARPI Tosi Simone Assessore SI’ 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Reggianini Stefano Sindaco SI’ 3,9305 
CASTELNUOVO RANGONE Paradisi Massimo Sindaco SI’ 1,8588 
CASTELVETRO DI MODENA Amico Ernesto Maria Assessore SI’ 1,4922 
CAVEZZO   NO 1,0414 
CONCORDIA SULLA SECCHIA Prandini Luca Sindaco SI’ 1,2507 
FANANO Muzzarelli Stefano Sindaco SI’ 0,5491 
FINALE EMILIA   NO 2,0474 
FIORANO MODENESE   NO 2,1929 
FIUMALBO   NO 0,3455 
FORMIGINE   NO 4,1680 
FRASSINORO   NO 0,4274 
GUIGLIA   NO 0,6638 
LAMA MOCOGNO   NO 0,5274 
MARANELLO   NO 2,1548 
MARANO SUL PANARO Zanantoni Rita Assessore SI’ 0,7569 
MEDOLLA Sgarbi Patrizia Assessore SI’ 0,9382 
MIRANDOLA Benatti Maino Sindaco SI’ 3,0215 
MODENA Guerzoni Giulio Assessore SI’ 21,3515 
MONTECRETO Bonucchi Leandro Sindaco SI’ 0,3096 
MONTEFIORINO   NO 0,4576 
MONTESE   NO 0,5880 
NONANTOLA Piccinini Enrico Assessore SI’ 1,9843 
NOVI DI MODENA Bacchelli Susanna Assessore SI’ 1,4874 
PALAGANO   NO 0,4695 
PAVULLO NEL FRIGNANO Biolchini Luciano Sindaco SI’ 2,2228 
PIEVEPELAGO   NO 0,4562 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

POLINAGO Tomei Giandomenico Sindaco SI’ 0,3972 
PRIGNANO SULLA SECCHIA   NO 0,6371 
RAVARINO  Assessore SI’ 0,9197 
RIOLUNATO   NO 0,2811 
S.CESARIO SUL PANARO   NO 0,9140 
S.FELICE SUL PANARO Silvestri Alberto Sindaco SI’ 1,4938 
S.POSSIDONIO   NO 0,6192 
S.PROSPERO   NO 0,8814 
SASSUOLO   NO 4,9025 
SAVIGNANO SUL PANARO Caroli Germano Sindaco SI’ 1,2871 
SERRAMAZZONI   NO 1,1381 
SESTOLA   NO 0,4988 
SOLIERA Bagni Caterina Assessore SI’ 1,9704 
SPILAMBERTO   NO 1,6242 
VIGNOLA Pelloni Simone Sindaco SI’ 3,0669 
ZOCCA Tanari Gianfranco Sindaco SI’ 0,7682 
PROVINCIA DI MODENA Reggianini Stefano Consigliere SI’      10,0000 
 
Presenti n. 25 pari a quote           72,3013 
Assenti n.  23 pari a quote           27,6987 



 

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 

2016. 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione dei servizi; 

 
considerato che: 

• con deliberazione n.11 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato 
approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il 
gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

• con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 
2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015/R/idr; 

• con deliberazione n.6 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata 
la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del 
servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano 
d’ambito 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

• tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 
gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 
vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 



 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 
cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 
Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 
− il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 

attraverso il software ARSI; 
 
rilevato che: 

− durante il 2016 non è stato proposto alcun nuovo intervento che necessiti di ratifica da 
parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017; 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2016 risultano 
essere sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma operativo interventi 
2015-2019 vigente; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 
20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate 
ammissibili; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
ritenuto pertanto: 

− di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato 
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari 
n. 0, astenuti n. 0; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore HERA 

S.p.A. per il bacino tariffario di Modena come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 



 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano degli inter-
venti e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena
n.11 del 3 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato
ARSI.

PIANIFICATO 2016 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2016
Importo Lordo Pia-
nificato esclusi gli
Investimenti di
Struttura [A] € 11.497.000 € 321.995 € 11.818.995

Importo Lordo a
Consuntivo esclusi
gli Investimenti di
Struttura [A]

Importo Contri-
buto Pianificato
[B] € 0 € 0 € 0

Importo Contri-
buto a Consuntivo
[B]

Importo Netto Pia-
nificato [A]-[B] € 11.497.000 € 321.995 € 11.818.995

Importo Netto a
Consuntivo  [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti
superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 321.995; nel
caso specifico, dal momento che non vi erano contributi programmati, si nota come ad incrementare sia stato
l’importo lordo degli investimenti effettuati e quindi l’impegno di spesa da parte del gestore.
Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-
dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione.

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016
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RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-
contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-
mento che il gestore ha fornito non è stata ritenuta esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2016: 86

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 76

Numero Importo
Lordo [€] a
consuntivo
nel 2016

Importo
Lordo [€]
Pianificato
nel 2016

Interventi con nota
giustificativa NON
esaustiva

ID ATERSIR

PROPOSTA
PROVVEDIME
NTI ATERSIR

Interventi non
avviati o
conclusi
contabilmente
nell’anno 2015
(% di
scostamento
pari al -100%)

17 € 0 € 465.000

di cui interventi
conclusi
contabilmente
anticipatamente
nell'anno
precedente

0 € 0 € 0 GIUSTIFICAZIONE
NON NECESSSARIA

Interventi con
avvio anticipato
nel 2016 e
chiusure di
Interventi già
avviati contenuti
nel Programma
degli Interventi o
nel Piano
d'Ambito

7 € 392.772 € 0

Interventi avviati
nel 2016 che
non erano nel
Piano d'Ambito -
Nuovo ID

0 € 0 € 0

Interventi con
scostamento del
rendicontato
rispetto al
pianificato
superiore al + o
- 20%

49 € 4.741.804 € 4.725.000

di cui interventi
con
scostamento
inferiore al limite
di franchigia (€
20.000) come
riportato nella
Delibera del
Consiglio
d'Ambito n.
12/2017

14 € 279.193 € 284.000 GIUSTIFICAZIONE
NON NECESSSARIA

Interventi con
scostamento del 20 € 6.684.419 € 6.307.000 GIUSTIFICAZIONE

NON NECESSSARIA
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rendicontato
rispetto al
pianificato
inferiore al + o -
20%

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello
preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2016, 17 interventi che invece erano stati programmati (per
l’elenco si veda la Tabella 3) per un totale di 465.000 euro; in compenso però il gestore ha avviato anticipa-
tamente 7 interventi rispetto a quanto programmato per un totale di quasi 400.000 euro. Inoltre si può no-
tare come rispetto ai 76 interventi che il gestore ha rendicontato, il 64% di questi (49 interventi) hanno avuto
uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno anche se l’ammontare
complessivo di quanto rendicontato (€ 4.741.804) è quasi pari a quanto era stato preventivato (€ 4.725.000)
a dimostrazione che comunque gli scostamenti si sono bilanciati bene tra loro; per tutti gli scostamenti che
si sono verificati e per i quali sono state richieste al gestore motivazioni queste sono state fornite e sono state
considerate esaustive.

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati
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ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE

Importo
investimenti Lordo

[€] previsto nel
2016 da Piano

approvato
2014MOHA0018 Sistema di trattamento

appropriato negli agglomerati
Cà Montanari e Gatta

FOGNATURA Castelvetro di
Modena;

20.000

2014MOHA0026 Nuova condotta dedicata al
nuovo pozzo di Magreta

ACQUEDOTTO Formigine; 120.000

2014MOHA0031 Nuovo sollevamento località Cà
Baldini e collegamento Casa
Togno e Bivio Serravalle a
impianto Guiglia Lama.

DEPURAZIONE Guiglia; 30.000

2014MOHA0035 Realizzazione trattamento
appropriato localit? Barigazzo

DEPURAZIONE Lama
Mocogno;

10.000

2014MOHA0041 Rifacimento collettore Comune
di Marano al depuratore di
Vignola

FOGNATURA Marano sul
Panaro;

10.000

2014MOHA0055 Adeguamento scolmatori
soratore e Naviglio

FOGNATURA Modena; 10.000

2014MOHA0120 Adeguamento attraversamenti
ferroviari

ACQUEDOTTO Opere
Pluricomunali;

30.000

2014MOHA0148 Realizzazione di collettamento
fognario e sistema di
trattamento appropriato negli
agglomerati di Monchio -
Grande e di Savoniero

FOGNATURA Palagano; 45.000

2014MOHA0154 Realizzazione di collettori e
sistemi di trattamento
appropriato in agglomerati di
piccole dimensioni (Pian di
Scuola, Cà Bosi - polo
produttivo, Olina, C? d'Olina,
Scalella, Bivio di Renno,
Monzone Casa Piombini,
Camatta, Casa Bellei)

FOGNATURA Pavullo nel
Frignano;

10.000

2015MOHA0017 NUOVO COLLEGAMENTO
SERRA PORTO-
MONTECUCCOLO

ACQUEDOTTO Pavullo nel
Frignano;

60.000

2014MOHA0179 Realizzazione vasca di prima
pioggia a servizio degli
scolmatori a forte impatto
SAS1-1 e SAS1-3

FOGNATURA Sassuolo; 10.000

2014MOHA0180 Revamping impianto di
potabilizzazione di Santa Cecilia

ACQUEDOTTO Sassuolo; 50.000

2014MOHA0188 Risanamento fognario località
Varana/Pescarola e impianto di
depurazione

DEPURAZIONE Serramazzoni; 10.000
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ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Importo
investimenti
Lordo [€]
previsto nel
2016 da Piano
approvato

2014MOHA0201 Contributo per realizzazione
scolmatore della fognatura in
Panaro in Via Pontemarianna

FOGNATURA Spilamberto; 10.000

2014MOHA0204 Studio per ricerca acque
parassite e successivi interventi
di eliminazione

FOGNATURA Spilamberto; 10.000

2014MOHA0214 Adeguamento collettore
fognario via Vittorio Veneto

FOGNATURA Vignola; 20.000

2014MOHA0216 Realizzazione trattamenti
appropriati agglomerati vari a
Zocca

DEPURAZIONE Zocca; 10.000

TOTALE 465.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)



ALLEGATO 1

HERA s.p.a. 

Consuntivo Investimenti annualità 2016 

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Soggetto investitore Investimenti Lordi

Importo 

Investimenti 

Lordo previsto

Contributi 

pubblici previsti

Importo 

Investimenti Netto 

previsto

Importo 

Investimenti 

Lordo 

Contributi 

pubblici 

Importo 

Investimenti 

Netto 

Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del + o - 

20% del rendicontato rispetto il preventivato e 

in caso di interventi non previsti nel 2016 ma 

per i quali sono stati effettuati investimenti

2014MOHA0001

Manutenzione straordinaria serbatoio via 

Loda ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia; Gestore HERA
                         200.000 30.000 0 30.000 31.826 0 31.826 6%

2014MOHA0002

Collettamento alla rete del capoluogo degli 

scarichi non trattati di Via Guido Reni Est, Via 

Guido Reni Ovest, Zona Artigianale - Via 

Ligabue FOGNATURA Castelfranco Emilia; Gestore HERA

                         790.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0003

Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via 

Emilia I STRALCIO ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia; Gestore HERA
                         382.000 12.000 0 12.000 12.260 0 12.260 2%

2014MOHA0004 Revamping campo pozzi Via Muzza Corona ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia; Gestore HERA

                         120.000 80.000 0 80.000 24.495 0 24.495 -69%

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. 

AVANZAMENTO CONDIZIONATO DA UNA 

RIVISITAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE 

E DELLA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI 

COLLEGAMENTO CON CASTELFRANCO

2014MOHA0005

Realizzazione e monitoraggio piezometri per 

protezione dinamica campo pozzi di via loda ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia; Gestore HERA

                         160.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0006

Potenziamento del sistema di disidratazione 

fanghi del depuratore del Capoluogo. DEPURAZIONE Castelfranco Emilia; Gestore HERA

                         100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0007

Risanamento e potenziamento dell'assetto 

fognario del capoluogo comprensivo della 

sistemazione degli scarichi/scolmatori e 

sollevamenti FOGNATURA Castelfranco Emilia; Gestore HERA

                     2.500.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0008

Collettamento di Pilastrello al depuratore di 

Gaggio FOGNATURA Castelfranco Emilia; Gestore HERA
                         170.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0009

Studio e collettamento a  idoneo trattamento 

delle frazioni di Riolo, Recovato, Rastellino FOGNATURA Castelfranco Emilia; Gestore HERA

                         600.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0010 Potenziamento del depuratore centralizzato DEPURAZIONE Castelfranco Emilia; Gestore HERA
                     3.000.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0011

Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione FOGNATURA Castelfranco Emilia; Gestore HERA
                         240.000 57.000 0 57.000 52.958 0 52.958 -7%

2014MOHA0012

Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via 

Emilia II STRALCIO ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia; Gestore HERA
                         445.000 14.000 0 14.000 1.081 0 1.081 -92%

2014MOHA0227

Collettamento di Riolo al depuratore di 

Castelfranco - I Lotto FOGNATURA Castelfranco Emilia; Gestore HERA
                         470.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0229

Collettamento di Riolo al depuratore di 

Castelfranco - II Lotto FOGNATURA Castelfranco Emilia; Gestore HERA

                         555.000 50.000 0 50.000 271.487 0 271.487 443%

MAGGIORI ONERI LEGATI A GESTIONE DELLA 

VIABILITÀ, ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI 

PRIVATI, ESECUZIONE DEGLI SCAVI E 

RIEMPIMENTI.

2015MOHA0001

POTENZIAMENTO DORSALE V. MUZZA 

CORONA ACQUEDOTTO Castelfranco Emilia; Gestore HERA
                         220.000 220.000 0 220.000 3.112 0 3.112 -99%

POSTICIPATO PER VINCOLI AUTORIZZATIVI  

ESECUZIONE 2017 -2018

2014MOHA0013

Collettamento alla rete di San Vito di 

Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di 

Sant'Anna FOGNATURA Castelnuovo Rangone; Gestore HERA

                         150.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0014 RINN.RETE-V.VANDELLI MONTALE ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone; Gestore HERA

                           70.000 0 0 0 46.393 0 46.393 100%

INTERVENTO AVVIATO NEL 2015 PER 

COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI NELLE 

TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE. CONCLUSIONE 

LAVORI PREVISTA NEL 2016.

2014MOHA0015

Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle 

perdite idriche ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone; Gestore HERA

                           75.000 0 0 0 62.956 0 62.956 100%

ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI 

DISTRETTUALIZZZIONE. CREAZIONE NUOVI 

DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER 

L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI 

MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNNUALE 

E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI 

DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' 

DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO; LA 

PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' 

DI LARGA MASSIMA

2014MOHA0016

Collegamento Castelnuovo Martiniana con 

Serbatoio pensile di Castelnuovo ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone; Gestore HERA
                         560.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0017

Collegamento condotta Cavidole con San 

Donnino  Settecani ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone; Gestore HERA

                         560.000 0 0 0 188.094 0 188.094 100%

INTEREVENTO IN FASE 

CONCLUSIVA.TRASCINAMENTO DAL 2015 

COMPLETAMENTO NEL 2016 COSTI SERVITU' NEL 

2017

2014MOHA0222 Estensione rete acqua via Case Bruciate ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone; Gestore HERA                          115.000 0 0 0 0 0 0

PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 1



ALLEGATO 1

HERA s.p.a. 

Consuntivo Investimenti annualità 2016 

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Soggetto investitore Investimenti Lordi

Importo 

Investimenti 

Lordo previsto

Contributi 

pubblici previsti

Importo 

Investimenti Netto 

previsto

Importo 

Investimenti 

Lordo 

Contributi 

pubblici 

Importo 

Investimenti 

Netto 

Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del + o - 

20% del rendicontato rispetto il preventivato e 

in caso di interventi non previsti nel 2016 ma 

per i quali sono stati effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016

2015MOHA0002

NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE -V. 

VIAZZA ACQUEDOTTO Castelnuovo Rangone; Gestore HERA
                         120.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0018

Sistema di trattamento appropriato negli 

agglomerati Cà Montanari e Gatta FOGNATURA Castelvetro di Modena; Gestore HERA

                           90.000 20.000 0 20.000 0 0 0 -100%

ID CONCLUSO SU ADEGUAMENTO 

DELL'AGGLOMERATO DI CA' MONTANARI. 

RINOMINARE TITOLO ID

2014MOHA0019 RINN RETE H2O V.X MODENA ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena; Gestore HERA                          100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0020 RINN.RETE-SOLIGNANO N. ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena; Gestore HERA

                           70.000 0 0 0 38.904 0 38.904 100%

INTERVENTO AVVIATO NEL 2015 CON 

COMPLESSITA' LEGATE ALLE AUTORIZZAZIONI 

PRIVATI (SERVITU'). COMPLETAMENTO LAVORI 

PREVISTO NEL 2016.

2014MOHA0021 Nuovo serbatoio Bergognina ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena; Gestore HERA
                         300.000 25.000 0 25.000 509 0 509 -98% RIPIANIFICAZIONE PER RIVALUTAZIONE PRIORITÀ

2014MOHA0022

Collettamento alla rete fognaria di 

Castelvetro della zona comparto ceramiche 

Rio Maldello a Solignano FOGNATURA Castelvetro di Modena; Gestore HERA

                         200.000 100.000 0 100.000 162.155 0 162.155 62%

L'INIZIO LAVORI ERA PREVISTO NEL 2015 E 

SUDDIVISO TRA 2015 E 2016. I MAGGIORI ONERI 

SONO DOVUTI AI RITARDI IN FASE DI 

AUTORIZZAZIONE CHE HANNO COMPORTATO LA 

REALIZZAZIONE DELL'OPERA INTERAMENTE NEL 

2017.

2014MOHA0023 Nuovo pozzo Sant'Eusebio ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena; Gestore HERA                          100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0228

Collettamento reflui di Levizzano al 

depuratore del capoluogo FOGNATURA Castelvetro di Modena; Gestore HERA
                         310.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0003

POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA -

CAPOLUOGO ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena; Gestore HERA
                         180.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0004 NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI ACQUEDOTTO Castelvetro di Modena; Gestore HERA
                         200.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0230 Revamping impianto Ponte Fossa ACQUEDOTTO Fiorano Modenese; Gestore HERA                          100.000 30.000 0 30.000 36.066 0 36.066 20%

2014MOHA0024 RINN. RETE AC - VSPEZZANI ACQUEDOTTO Formigine; Gestore HERA                            35.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0025

Risanamento canale di Formigine sotto C? 

Longa di Casinalbo FOGNATURA Formigine; Gestore HERA
                           95.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0026

Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di 

Magreta ACQUEDOTTO Formigine; Gestore HERA
                         660.000 120.000 0 120.000 0 0 0 -100%

POSTICIPATO PER VINCOLI AUTORIZZATIVI  

ESECUZIONE 2017

2015MOHA0005 POTENZIAMENTO RETE V.FOSSA ACQUEDOTTO Formigine; Gestore HERA                          180.000 200.000 0 200.000 178.734 0 178.734 -11%

2015MOHA0006

NUOVO COLLEGEMENTO IMPIANTO 

TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO ACQUEDOTTO Formigine; Gestore HERA
                         550.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0027

Realizzazione sistemi di trattamento 

appropriati per agglomerati < 200 AE (Pian di 

Venano) FOGNATURA Frassinoro; Gestore HERA

                         125.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0028

Realizzazione di trattamento appropriato agli 

agglomerati Fontanaluccia, Piandelagotti FOGNATURA Frassinoro; Gestore HERA

                         650.000 32.000 0 32.000 39.416 0 39.416 23%

2014MOHA0029

Realizzazione di trattamento appropriato 

Case Cerbiani FOGNATURA Frassinoro; Gestore HERA
                         142.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0007

INTERCON.FRAZ. RICCOVOLTO A 

SIST.DRAGONE ACQUEDOTTO Frassinoro; Gestore HERA
                         100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0030

Dismissione del Depuratore esistente e 

collettamento dei reflui a Marano su Panaro FOGNATURA Guiglia; Gestore HERA

                         670.000 36.000 0 36.000 15.387 0 15.387 -57%

MINORI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RISPETTO 

AL PIANIFICATO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE 

DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN QUANTO 

RIPRISTINATA LA PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA 

SOLUZIONE PROGETTUALE NATIVA 

(ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DEL 

SISTEMA DEPURATIVO DI GUIGLIA LAMA).

2014MOHA0031

Nuovo sollevamento località Cà Baldini e 

collegamento  Casa Togno e Bivio Serravalle a 

impianto Guiglia Lama. DEPURAZIONE Guiglia; Gestore HERA

                           60.000 30.000 0 30.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO È STATO OGGETTO  DI 

RIVALUTAZIONE IN ACCORDO CON 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

2014MOHA0032

Realizzazione impianto di depurazione 

frazione  Monte Orsello DEPURAZIONE Guiglia; Gestore HERA

                         190.000 30.000 0 30.000 5.003 0 5.003 -83%

MINORI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RISPETTO 

AL PIANIFICATO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE 

DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN QUANTO 

RIPRISTINATA LA PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA 

SOLUZIONE PROGETTUALE NATIVA (DA INIZIALE 

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO A SOLUZIONE DI 

COLLETTAMENTO).

2014MOHA0033 Magliature con Rosola ACQUEDOTTO Guiglia; Gestore HERA                          200.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0034

Realizzazione sistemi di trattamento 

appropriati per agglomerati < 200 AE (Piane 

di Mocogno Caserma, Mocogno - v. Rosario) FOGNATURA Lama Mocogno; Gestore HERA

                           90.000 0 0 0 0 0 0
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2014MOHA0035

Realizzazione trattamento appropriato 

località Barigazzo DEPURAZIONE Lama Mocogno; Gestore HERA

                         315.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

NECESSITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI 

CONCESSORI PER LE OPERE PREVISTE IN AREA 

PRIVATA.

2014MOHA0036

Montecenere Nord: realizzazione di collettore 

fognario e di un depuratore biologico FOGNATURA Lama Mocogno; Gestore HERA

                         470.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0037

Collettamento dell'agglomerato di Borra - 

Sanatorio al depuratore di Borra FOGNATURA Lama Mocogno; Gestore HERA
                         150.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0008

RADDOPPIO DORSALE DRAGONE DA 

CAPOLUOGO A C.MONTESE ACQUEDOTTO Lama Mocogno; Gestore HERA
                         400.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0038

Collegamento rete fognaria della localit? La 

Svolta di S. Venanzio alla condotta di Via 

Fondo val Grizzaga con eliminazione 

dell'omonimo impianto di trattamento FOGNATURA Maranello; Gestore HERA

                         150.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0039

Raccolta e trattamento reflui in località 

Fogliano (versante Ovest) FOGNATURA Maranello; Gestore HERA
                         170.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0040

Collegamento al depuratore di Sassuolo della 

rete al servizio del quartiere di Via Sicilia e Via 

Grizzaga FOGNATURA Maranello; Gestore HERA

                           30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0041

Rifacimento collettore Comune di Marano al 

depuratore di Vignola FOGNATURA Marano sul Panaro; Gestore HERA

                           20.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

IN CORSO DI VALUTAZIONE L'EFFETTIVA 

NECESSITA' DELL'INTERVENTO, IN QUANTO DA 

DIVERSI ANNI NON SI SEGNALANO 

PROBLEMATICHE SUL SISTEMA FOGNARIO 

OGGETTO DI STUDIO. POSTICIPATO AL 2017 LO 

STUDIO DI FATTIBILITA' CHE PERMETTERA' DI 

INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITA' RESIDUE O 

STABILIRE L'IDONEITA' DELLO STATO DI FATTO 

DEL SISTEMA.

2014MOHA0042

sistemazione rete con alimentazione da 

ottimizzazione ACQUEDOTTO Marano sul Panaro; Gestore HERA
                         100.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0009

CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA 

PANARO ACQUEDOTTO Marano sul Panaro; Gestore HERA
                           30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0043

Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle 

perdite idriche ACQUEDOTTO Modena; Gestore HERA

                     1.170.000 30.000 0 30.000 8.591 0 8.591 -71%

ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI 

DISTRETTUALIZZZIONE. CREAZIONE NUOVI 

DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER 

L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI 

MONITORAGGIO. L'AVANZAMANTO ANNNUALE 

E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI 

DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' 

DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO; LA 

PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' 

DI LARGA MASSIMA

2014MOHA0044 RINN.RETE AC - CORSO DUOMO ACQUEDOTTO Modena; Gestore HERA                          180.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0045 RINN.RETE - PARCO UCCELLIERA ACQUEDOTTO Modena; Gestore HERA                          150.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0046 RINN. RETE AC - VIA SASSI ACQUEDOTTO Modena; Gestore HERA                            40.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0047

Implementazione acquedotto Usi Plurimi a 

servizio Polo Estrattivo di Marzaglia. - ID 

PREGRESSO ACQUEDOTTO Modena; Gestore HERA

                         333.700 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0048

Costruzione di un impianto di potabilizzazione 

della risorsa emunta dal sistema 

acquedottistico agroindustriale del Secchia a 

servizio delle centrali AIMAG e HERA ACQUEDOTTO Modena; Gestore HERA

                     5.000.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0049

Modena  Capoluogo: Potenziamento 

dissabbiatore e sistema di trattamento 

liquami da fosse Imhoff DEPURAZIONE Modena; Gestore HERA

                     1.000.000 100.000 0 100.000 56.605 0 56.605 -43%

IL PROLUNGAMENTO DEI TEMPI DI 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 

COMPATTAZIONE DEL VAGLIO HANNO FATTO 

SLITTARE ALTRI LAVORI TRA CUI LA 

SOSTITUZIONE DELLA SECONDA GRIGLIA.

2014MOHA0050

Opere di collettamento delle reti fognarie 

dell'agglomerato di Paganine al depuratore di 

Modena FOGNATURA Modena; Gestore HERA

                         345.000 140.000 0 140.000 123.209 0 123.209 -12%

2014MOHA0051

Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema 

scolante zona Tre Olmi, Fiera, via Castaldi - 

Progetto in due stralci di cui uno a parziale 

carico di TAV. FOGNATURA Modena; Gestore HERA

                     1.072.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0052 Adeguamento rete di drenaggio Modena Est FOGNATURA Modena; Gestore HERA
                         610.000 90.000 0 90.000 41.712 0 41.712 -54% RITARDO DELL'ITER AUTORIZZATIVO
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2014MOHA0053

Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a 

Don Minzoni FOGNATURA Modena; Gestore HERA

                         600.000 50.000 0 50.000 15.420 0 15.420 -69%

A VALLE DI PRIME VALUTAZIONI TECNICHE SI È 

DECISO  DIVIDERE  L'INTERVENTO IN 2 DIVERSI ID 

ARSI, PROPONENDO LA CREAZIONE DI UN 

NUOVO ID CHE SARÁ PER UN INTERVENTO DI 

NATURA MANUTENTIVA PROGRAMMATO TRA IL 

2017-2018(DENOMINATO "ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE CANALE PRADELLA"), MENTRE L'ID 

"2014MOHA0053" - CHE PREVEDE L'INTERVENTO 

STRUTTURALE  - HA SUBITO UNA RI-

PIANIFICAZIONE CON UN AVVIO DELLA 

PROGETTAZIONE SOLO A VALLE 

DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO SUL 

PRADELLA.

2014MOHA0054

Realizzazione nuovo sistema di supervisione 

impianto di depurazione di Modena DEPURAZIONE Modena; Gestore HERA

                         300.000 20.000 0 20.000 3.697 0 3.697 -82%

2014MOHA0055 Adeguamento scolmatori soratore e Naviglio FOGNATURA Modena; Gestore HERA

                           60.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO LEGATO 

ALL'ADEGUAMENTO SCOLMATORI ALLA 

NORMATIVA PRIMA PIOGGIA CON TEMPISTICHE 

AI SENSI DELLA D.G.R. 201/2016

2014MOHA0056

Intervento di riequilibrio idraulico del sistema 

fognario del quartiere Sacca mediante la 

disconnessione della Fossa Quartezza dal 

Cavo Soratore FOGNATURA Modena; Gestore HERA

                         330.000 80.000 0 80.000 173.838 0 173.838 117%
INTERVENTO CONCLUSO: ANTICIPAZIONE 

INTERVENTI PREVISTI NEL 2017

2014MOHA0057

Scolmo canale bianco nel canale dei 

Montanari da Via tabacchi FOGNATURA Modena; Gestore HERA
                         430.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0058

Adeguamento linea fanghi depuratore 

Capoluogo (silos, centrifughe, digestori, 

ispessitori) DEPURAZIONE Modena; Gestore HERA

                     1.660.000 190.000 0 190.000 131.501 0 131.501 -31%

SONO STATI ESEGUITI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEI 

DIGESTORI, MENTRE SI È PROLUNGATA LA 

PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO SULLA 

DISIDRATAZIONE CON CONSEGUENTE 

SLITTAMENTO AL 2017 DELLA REALIZZAZIONE.

2014MOHA0059 Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana ACQUEDOTTO Modena; Gestore HERA
                     1.000.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0060

Adeguamento al D.Lgs.152 della 

sedimentazione finale del Depuratore DEPURAZIONE Modena; Gestore HERA
                         800.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0061

Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione FOGNATURA Modena; Gestore HERA

                         130.000 50.000 0 50.000 26.635 0 26.635 -47%

REALIZZATO STUDIO E CAMPAGNA DI 

MONITORAGGIO CON ONERI MINORI RISPETTO 

A QUANTO PREVISTO.

2014MOHA0062

Sistemazione della Disinfezione nel 

Depuratore di San Damaso DEPURAZIONE Modena; Gestore HERA
                           90.000 50.000 0 50.000 47.967 0 47.967 -4%

2014MOHA0063

Estendimento fognatura alle aree Cargill, 

Neotron, Monterè FOGNATURA Modena; Gestore HERA

                           90.000 10.000 0 10.000 40.298 0 40.298 303%

MAGGIORI ONERI PER ATTRAVERSAMENTO 

AUTOSTRADA A1 E PULIZIA CANALE ARCHIROLA. 

INFATTI IL MANUFATTO ESISTENTE DI 

ATTRAVERSAMENTO DELL'AUTOSTRADA A1 E' 

STATO SFRUTTATO PER LA POSA DELLA NUOVA 

TUBAZIONE DELLA FOGNATURA NERA. PER 

RAGIONI DI SICUREZZA SI E' RESA NECESSARIA 

UNA PULIZIA PREVENTIVA PER CONSENTIRE 

L'ACCESSO AL PERSONALE.

2014MOHA0220 Contatori multibusiness ACQUEDOTTO Modena; Gestore HERA

                         660.000 0 0 0 474 0 474 100%

COMPLETAMENTO INTERVENTO DA ESEGUIRE 

PER AFFINAMENTO DEI PROTOCOLLI 

COMUNICATIVI E DELLE FUNZIONALITA' DEGLI 

APPARATI METROLOGICI IN CAMPO. ATTIVITA' 

FINALI RELATIVE ALLA MESSA IN FUNZIONE DEI 

CONTATORI.

2014MOHA0225 Risanamento collettore di levante FOGNATURA Modena; Gestore HERA                          420.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0226

Nuovo collettore al sollevamento del 

depuratore di Modena FOGNATURA Modena; Gestore HERA
                         450.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0010

ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA 

D'AVIA FOGNATURA Modena; Gestore HERA

                         250.000 50.000 0 50.000 9.538 0 9.538 -81%

REALIZZATO RILIEVO, NECESSITÀ DI ULTERIORI 

VALUTAZIONI PRIMA DI PROCEDERE CON I 

LAVORI

2014MOHA0064

Realizzazione di sistema di trattamento 

appropriato nell'agglomerato di Montecreto-

Il Ciocco o collettamento al depuratore di 

Montecreto FOGNATURA Montecreto; Gestore HERA

                         180.000 0 0 0 0 0 0
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2014MOHA0065

Rinnove reti acqua e fognatura via  Fontana, 

Via Marconi, via Vaccari FOGNATURA Montecreto; Gestore HERA
                           75.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0066

Realizzazione sistema di trattamento 

appropriato agglomerati vari a Montefiorino FOGNATURA Montefiorino; Gestore HERA

                     1.350.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0067

Realizzazione trattamenti appropriati 

agglomerati >200 ab/eq in localit?: Casola - 

Pianezzo, Farneta Cimitero) FOGNATURA Montefiorino; Gestore HERA

                         436.000 18.000 0 18.000 12.387 0 12.387 -31%

2014MOHA0073

Realizzazione e manutenzione straordinaria 

impianti di telecomando e telecontrollo SII ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA

 CUMULATIVO 290.000 0 290.000 301.704 0 301.704 4%

2014MOHA0074 Sostituzione pompe sorgente Nadia ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA                            60.000 60.000 0 60.000 48.788 0 48.788 -19%

2014MOHA0085

Collegamento Dragone da Madonna dei 

Baldaccini a Monte Ravaglia ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA
                         300.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0086

Interventi di ripristino/pavimentazioni 

stradali a seguito di interventi manutentivi 

reti idriche. ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA

 CUMULATIVO 150.000 0 150.000 75.066 0 75.066 -50%

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI 

RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0117 modello matematico acquiferi modenesi ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA
                           40.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0118

Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi 

per la regolazione della pressione in rete in 

aree di montagna ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA

                         750.000 100.000 0 100.000 45.509 0 45.509 -54%
INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO 

PIANO. INTERVENTI IN CORSO. 

2014MOHA0119 Ripristino asfalti per opere di fognatura FOGNATURA Opere Pluricomunali; Gestore HERA  CUMULATIVO 50.000 0 50.000 35.011 0 35.011 -30%

2014MOHA0120 Adeguamento attraversamenti ferroviari ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA

                         160.000 30.000 0 30.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO 

PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. 

NON MANIFESTATASI NECESSITA' NEL 2016

2014MOHA0121 Rilievo reti fognarie FOGNATURA Opere Pluricomunali; Gestore HERA
                         619.000 10.000 0 10.000 54.989 0 54.989 450%

MAGGIORI ONERI LEGATI A NECESSITÀ DI RILIEVI 

IN AREE OGGETTO DI CRITICITÀ

2014MOHA0140 Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA  CUMULATIVO 2.690.000 0 2.690.000 2.796.365 0 2.796.365 4%

2014MOHA0141

Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto 

Intervento ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA

 CUMULATIVO 1.150.000 0 1.150.000 1.476.523 0 1.476.523 28%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO 

ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0142

Rinnovo e manutenzione straordinaria 

serbatoi, centrali, invasi, impianti di 

potabilizzazione e captazioni (pozzi e 

sorgenti) ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA

 CUMULATIVO 1.053.000 0 1.053.000 1.149.140 0 1.149.140 9%

2014MOHA0143 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA

 CUMULATIVO 200.000 0 200.000 295.309 0 295.309 48%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI 

ADEGUAMENTI SICUREZZA RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0144

Rinnovo e manutenzione straordinaria 

impianti di trattamento reflui DEPURAZIONE Opere Pluricomunali; Gestore HERA
 CUMULATIVO 715.000 0 715.000 849.760 0 849.760 19%

2014MOHA0145 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. DEPURAZIONE Opere Pluricomunali; Gestore HERA  CUMULATIVO 105.000 0 105.000 109.065 0 109.065 4%

2014MOHA0146

Manutenzioni straordinarie reti e allacci di 

fognatura FOGNATURA Opere Pluricomunali; Gestore HERA

 CUMULATIVO 455.000 0 455.000 674.112 0 674.112 48%

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO 

ALLA PIANIFICAZIONE.

2014MOHA0147

Manutenzione straordinaria impianti di 

fognatura FOGNATURA Opere Pluricomunali; Gestore HERA
 CUMULATIVO 125.000 0 125.000 118.412 0 118.412 -5%

2014MOHA0218 Sostituzione contatori pari calibro ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA  CUMULATIVO 220.000 0 220.000 239.927 0 239.927 9%

2014MOHA0221 Potenziamento sistema idrico Dragone ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA                          350.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0223

Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto 

Intervento FOGNATURA Opere Pluricomunali; Gestore HERA
 CUMULATIVO 400.000 0 400.000 451.713 0 451.713 13%

2015MOHA0011

VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI 

IMPI.ACQUEDOTTO MO ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA

                     3.450.000 200.000 0 200.000 1.961 0 1.961 -99%

SCOSTAMENTI DA IMPUTARE AD UN AVVIO 

DELLE VERIFICHE IN CAMPO RIPIANIFICATE 

RISPETTO ALLA PREVISIONE  ORIGINARIA  

(RIDEFINIZIONI DELLE PRIORITA' SU ANALOGHI 

INTERVENTI)

2015MOHA0012

RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI 

MO-ATO4 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali; Gestore HERA
                     1.000.000 100.000 0 100.000 30.794 0 30.794 -69% ITER AUTORIZZATIVI PARTICOLARMENTE LUNGHI

2015MOHA0013

TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEP.-MO-

ATO4 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali; Gestore HERA
 CUMULATIVO 10.000 0 10.000 24.949 0 24.949 149%

2015MOHA0014

TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-MO-

ATO4 FOGNATURA Opere Pluricomunali; Gestore HERA
 CUMULATIVO 20.000 0 20.000 29.942 0 29.942 50%

2014MOHA0148

Realizzazione di collettamento fognario e 

sistema di trattamento appropriato negli 

agglomerati di Monchio - Grande e di 

Savoniero FOGNATURA Palagano; Gestore HERA

                         267.000 45.000 0 45.000 0 0 0 -100%

RIPIANIFICAZIONE DELL'AVVIO DELLA 

PROGETTAZIONE COMUNQUE CONGRUENTE 

ALLE TEMPISTICHE DETTATE DAL DGR 201/2016 

(INTERVENTO SU AGGLOMERATO DI 

CONSISTENZA 200-2000).

Pagina 5



ALLEGATO 1

HERA s.p.a. 

Consuntivo Investimenti annualità 2016 

STIMA IMPORTO 
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PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016

2014MOHA0149

Collegamento scarichi Zona Artigianale 

Monticello al depuratore del capoluogo FOGNATURA Palagano; Gestore HERA
                         206.000 20.000 0 20.000 12.683 0 12.683 -37%

2014MOHA0150 Revamping potabilizzatore Montespino ACQUEDOTTO Palagano; Gestore HERA

                         260.000 30.000 0 30.000 59.605 0 59.605 99%

IL PROGETTO HA RIGUARDATO IL REVAMPING 

SIA DEL VECCHIO CHE DEL NUOVO 

POTABILIZZATORE MONTESPINO.

2014MOHA0151

Ampliamento serbatoio principale di Serra di 

Porto e realizzazione di interconnessioni varie 

con le condotte principali in zona 

Montecuccolo. ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano; Gestore HERA

                         520.000 20.000 0 20.000 20.018 0 20.018 0%

2014MOHA0152

Potenziamento impianto acque superficiali 

acquedotto Scoltenna - Intervento suddiviso 

in due  stralci funzionali. ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano; Gestore HERA

                         500.000 20.000 0 20.000 19.892 0 19.892 -1%

2014MOHA0153

Castagneto: realizzazione di collettori e 

sistema di trattamento appropriato FOGNATURA Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                         400.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0154

Realizzazione di collettori e sistemi di 

trattamento appropriato in agglomerati di 

piccole dimensioni (Pian di Scuola, Cà Bosi - 

polo produttivo, Olina, Cà d'Olina, Scalella, 

Bivio di Renno, Monzone Casa Piombini, 

Camatta, Casa Bellei) FOGNATURA Pavullo nel Frignano; Gestore HERA

                     3.300.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%
INTERVENTI IN AGGLOMERATI < 200 AE CON 

TEMPISTICHE RIVISTE IN BASE A D.G.R. 201/2016

2014MOHA0155

Verica: realizzazione di collettori e sistema di 

trattamento appropriato DEPURAZIONE Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                     1.050.000 15.000 0 15.000 17.187 0 17.187 15%

2014MOHA0156

Collettamento alla rete di Pavullo capoluogo 

dell'agglomerato di Acquabuona FOGNATURA Pavullo nel Frignano; Gestore HERA

                         230.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0157

Interconnessione dell'acquedotto rurale "Il 

Sorbo"" in località Frassineti ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                         165.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0158

Collegamento condotte Scoltenna e Dragone 

al serbatoio Il Poggio ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                           60.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0159

Realizzazione di collettori e sistema di 

trattamento appropriato a Coscogno FOGNATURA Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                         563.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0160

Realizzazione di collettori e sistema di 

trattamento appropriato in Agglomerati > 

200 a.e. (Renno Piantacroce, Gaiato-Pianelli) 

TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO 

GAIATO II SRALCIO FOGNATURA Pavullo nel Frignano; Gestore HERA

                         560.000 10.000 0 10.000 28.247 0 28.247 182%

2014MOHA0161

Sistemazione laghi di accumulo impianto di 

potabilizzazione Scoltenna ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                         190.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0162

TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO 

GAIATO IV SRALCIO FOGNATURA Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                         510.000 5.000 0 5.000 16.400 0 16.400 228%

2015MOHA0015 POTENZIAMENTO RETE PAVULLO CENTRO ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                         200.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0016

POTENZIAMENTO IMP. BALDACCINI-AMBERO 

(II STR) ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                         250.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0017

NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-

MONTECUCCOLO ACQUEDOTTO Pavullo nel Frignano; Gestore HERA
                         100.000 60.000 0 60.000 0 0 0 -100%

ANALISI DI FATTIBILITA' NEGATIVA; TRACCIATO 

NON PERCORRIBILE

2014MOHA0164

Realizzazione sistema di trattamento 

appropriato e opere di collettamento 

nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago FOGNATURA Pievepelago; Gestore HERA

                     1.050.000 10.000 0 10.000 46.497 0 46.497 365%
MAGGIORI ONERI PER PROGETTAZIONE 

VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO

2014MOHA0165 Installazione impianto di disinfezione ACQUEDOTTO Pievepelago; Gestore HERA                            50.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0166

Rilievo, Pianificazione e realizzazione attivit? 

di manutenzione straordinaria sulle sorgenti ACQUEDOTTO Pievepelago; Gestore HERA

                           30.000 5.000 0 5.000 5.010 0 5.010 0%

2014MOHA0167

Ottimizzazione rete acquedottistica rurale di 

Pievepelago-localit? Fontanini ACQUEDOTTO Pievepelago; Gestore HERA
                           40.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0168

Collettamento della localit? Casale a Casa 

Marini FOGNATURA Polinago; Gestore HERA
                           90.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0169

Realizzazione rete fognaria e sistema di 

trattamento appropriato negli agglomerati di 

Casa Nogato FOGNATURA Polinago; Gestore HERA

                         280.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0170

La Fredda e Casa Azzoni: realizzazione 

sistema di trattamento appropriato ovvero 

collettamento  all'agglomerato di Sassuolo FOGNATURA Prignano sulla Secchia; Gestore HERA

                         450.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0018

NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA GALLO-

GUAITAROLA ACQUEDOTTO Prignano sulla Secchia; Gestore HERA
                         150.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0019 POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO ACQUEDOTTO Prignano sulla Secchia; Gestore HERA
                         350.000 200.000 0 200.000 64 0 64 -99,97%

POSTICIPATO PER FRANA IN ATTO (PROBABILE 

ESEC. DAL 2018)
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2015MOHA0020

NUOVO COLLEGAMENTO SERBATOIO LA 

FREDDA-IMPIANTO VALLEURBANA ACQUEDOTTO Prignano sulla Secchia; Gestore HERA
                         500.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0171

Perforazione di un nuovo pozzo per uso 

idropotabile nel Campo Acquifero di San 

Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che 

presenta problemi di nitrati. ACQUEDOTTO San Cesario sul Panaro; Gestore HERA

                         400.000 145.000 0 145.000 112.958 0 112.958 -22%

DIVERSA PIANIFICAZIONE DEGLI  INTERVENTI 

RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO: FATTO 

L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, 

PIANIFICATA LA PERFORAZIONE

2014MOHA0172

Costruzione di un sistema irriguo in pressione 

nell'area del Comune di San Cesario. ACQUEDOTTO San Cesario sul Panaro; Gestore HERA

                     2.350.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0173 Collettamento S. Cesario a Castelfranco FOGNATURA San Cesario sul Panaro; Gestore HERA                          450.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0174

Estendimenti rete acquedottistica Via San 

Gaetano, via Bosco, via Molza, via Monchio, 

via Benedello, via Bosco, via Castelleone, via 

Ghiarelle, via Parolaro, via De Giacomi, Via 

Modenese, Via Fossoli ACQUEDOTTO San Cesario sul Panaro; Gestore HERA

                           80.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0021 STUDIO ACQUE PARASSITE E INTERVENTI FOGNATURA San Cesario sul Panaro; Gestore HERA
                           60.000 20.000 0 20.000 5.292 0 5.292 -74%

2014MOHA0175

Estendimento rete in via Ancora a nord della 

Pedemontana FOGNATURA Sassuolo; Gestore HERA
                           40.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0176

Estendimento rete tra via Umbria e via 

dell'Artigianato FOGNATURA Sassuolo; Gestore HERA
                           50.000 30.000 0 30.000 413 0 413 -99%

INTERVENTO REALIZZATO NEL 2017 PER RITARDI 

NELL'ITER AUTORIZZATIVO

2014MOHA0177 RINN.RETE - V.MONTEGIBBIO - Primo Stralcio ACQUEDOTTO Sassuolo; Gestore HERA

                         200.000 0 0 0 47.531 0 47.531 100%

INTERVENTO REALIZZATO NEL 2015, 

POSTIPICATO PER COMPLESSITA' PROGETTUALE 

E RITARDI NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE. 

2014MOHA0178 classificazione potabile acqua Secchia ACQUEDOTTO Sassuolo; Gestore HERA                            25.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0179

Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio 

degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e 

SAS1-3 FOGNATURA Sassuolo; Gestore HERA

                         926.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%
INTERVENTO SU ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, CON 

TEMPISTICHE RIVISTE IN BASE A D.G.R. 201/2016

2014MOHA0180

Revamping impianto di potabilizzazione di 

Santa Cecilia ACQUEDOTTO Sassuolo; Gestore HERA

                           75.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%

SLITTAMENTO DETTATO DALL'ITER DAL 

PERCORSO DI CONDIVISIONE DELLA LINEA DI 

INTERVENTO CON I COMUNI INTERESSATI. 

L'OPERA È STATA INOLTRE INSERITA TRA GLI 

INTERVENTI DI POSSIBILE RISPARMIO 

ENERGETICO E SEGUE GLI ADEMPIMENTI LEGATI 

ALLA ISO 50001.

2015MOHA0022

POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-VIA 

MURAGLIE ACQUEDOTTO Sassuolo; Gestore HERA
                         250.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0023

DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA 

SASSUOLO ACQUEDOTTO Sassuolo; Gestore HERA

                         100.000 50.000 0 50.000 24.258 0 24.258 -51%

ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI 

DISTRETTUALIZZZIONE. CREAZIONE NUOVI 

DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER 

L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI 

MONITORAGGIO. L'AVANZAMANTO ANNNUALE 

E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI 

DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' 

DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO; LA 

PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' 

DI LARGA MASSIMA

2014MOHA0181

Potenziamento del depuratore del Capoluogo 

(2ø stralcio). DEPURAZIONE Savignano sul Panaro; Gestore HERA
                     1.250.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0182 Riassetto campo pozzi Bocchirolo ACQUEDOTTO Savignano sul Panaro; Gestore HERA                          200.000 20.000 0 20.000 30.032 0 30.032 50%

2014MOHA0183

Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione FOGNATURA Savignano sul Panaro; Gestore HERA
                         220.000 10.000 0 10.000 108.657 0 108.657 987%

INTERVENTO PREVISTO NEL 2015 , RITARDI 

DOVUTI A ESPLETAMENTO FASE DI GARA

2014MOHA0184

Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per 

alimentare Vignola ACQUEDOTTO Savignano sul Panaro; Gestore HERA
                           50.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0185 Potenziamento campo pozzi Magazzino ACQUEDOTTO Savignano sul Panaro; Gestore HERA

                         170.000 50.000 0 50.000 90.780 0 90.780 82%

MAGGIORI ONERI LEGATI AI COSTI DI 

PERFORAZIONE DEL POZZO AD ELEVATE 

PROFONDITÀ

2014MOHA0186

Collegamento fognario C? d'Oirina - 

Fondaccia FOGNATURA Serramazzoni; Gestore HERA
                         115.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0187

Lavori di raccolta e collettamento fognature 

al servizio di Riccò e San Dalmazio e 

realizzazione nuovo impianto di depurazione DEPURAZIONE Serramazzoni; Gestore HERA

                         445.000 95.000 0 95.000 6.894 0 6.894 -93%

MINORI ONERI PER NECESSITÀ DI MAGGIORI 

APPROFONDIMENTI IN FASE PROGETTUALE E 

RITARDI NELL'OTTENIMENTO DELLE 

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE 

DEI LAVORI.
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2014MOHA0188

Risanamento fognario località 

Varana/Pescarola e impianto di depurazione DEPURAZIONE Serramazzoni; Gestore HERA

                         600.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

NECESSITÀ DI RIELABORAZIONE DELL'IDEA 

PROGETTUALE INIZIALE. L'AGGLOMERATO NON 

RISULTA PRIORITARIO IN QUANTO NON SONO 

MAI STATE SEGNALATE PROBLEMATICHE 

IGIENICO-AMBIENTALI SULLO SCARICO 

ESISTENTE. INOLTRE L'AGGLOMERATO E' 

APPENA AL DI SOPRA DEL VALORE DI SOGLIA 

(200 AE). DAL PUNTO DI VISTA TECNICO 

PERMANE LA NECESSITA' DI INDIVIDUARE LE 

AREE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E DI 

DEFINIRE LA SOLUZIONE PROGETTUALE IN 

COERENZA CON GLI STANDARD AZIENDALI PER 

GLI IMPIANTI DI PICCOLE DIMENSIONI.

2014MOHA0189

Collettamento dello scarico non trattato di 

Pompeano Nord alla fossa Imhoff di 

Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff FOGNATURA Serramazzoni; Gestore HERA

                           80.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0190

Realizzazione di trattamento appropriato 

nell'agglomerato di La Barbona FOGNATURA Serramazzoni; Gestore HERA

                           50.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0191

Opere di collettamento dell'agglomerato di 

Casa Principe - Casa Camerieri alla rete di 

Casa Naldi o al sollevamento della Fondaccia FOGNATURA Serramazzoni; Gestore HERA

                         150.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0192

Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato nell'agglomerato di Villaggio 

Casellette FOGNATURA Serramazzoni; Gestore HERA

                         100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0193

Rifacimento strada di accesso e condotta al 

Depuratore di Casa Tadioli DEPURAZIONE Serramazzoni; Gestore HERA
                           80.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0194

Consolidamento fondazioni depuratore Casa 

Tadioli ammalorate in seguito a frana DEPURAZIONE Serramazzoni; Gestore HERA

                         100.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0195

Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato negli agglomerati di Rovinaccia FOGNATURA Sestola; Gestore HERA

                         240.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0196

Estendimento rete fognaria alle aree da 

servire all'interno del capoluogo e 

nell'agglomerato di Vesale estendimento alla 

borgata La Serlina FOGNATURA Sestola; Gestore HERA

                           80.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0197

Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle 

perdite idriche ACQUEDOTTO Spilamberto; Gestore HERA
                           30.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0198

sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro 

Nord ACQUEDOTTO Spilamberto; Gestore HERA
                           40.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0199

Manutenzione straordinaria serbatoio 

Coccola ACQUEDOTTO Spilamberto; Gestore HERA
                         430.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0200

Potenziamento sistema areazione depuratore 

centrale DEPURAZIONE Spilamberto; Gestore HERA
                         227.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0201

Contributo per realizzazione scolmatore della 

fognatura in Panaro in Via Pontemarianna FOGNATURA Spilamberto; Gestore HERA

                         120.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%
MINORI ONERI PER INTERVENTO DI 

URBANIZZAZIONE PRIVATA SOSPESO.

2014MOHA0202 Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio ACQUEDOTTO Spilamberto; Gestore HERA                          510.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0203 Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani ACQUEDOTTO Spilamberto; Gestore HERA

                         900.000 200.000 0 200.000 264.727 0 264.727 32%

AVANZAMENTO LAVORI IN COERENZA ALLA 

RIPROGRAMMAZIONE AVVENUTA NEL 2015 PER 

COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI NELLE 

TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE. FINE LAVORI 

PREVISTA NEL 2017.

2014MOHA0204

Studio per ricerca acque parassite e successivi 

interventi di eliminazione FOGNATURA Spilamberto; Gestore HERA

                           40.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

RIVALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO SULLE ACQUE PARASSITE CHE HA 

VISTO COME AGGLOMERATI PRIORITARI SAN 

CESARIO E CASTEFRANCO

2014MOHA0205

Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per 

Sant'Eusebio ACQUEDOTTO Spilamberto; Gestore HERA
                           50.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0206

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL 

DEPURATORE DEPURAZIONE Spilamberto; Gestore HERA
                         170.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0207

Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle 

perdite idriche ACQUEDOTTO Vignola; Gestore HERA
                         200.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0208

Addutrice Spilamberto - Vignola - Gessiere. 

IIø tratto ACQUEDOTTO Vignola; Gestore HERA
                         850.000 0 0 0 0 0 0
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2014MOHA0209 RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG.1øS ACQUEDOTTO Vignola; Gestore HERA
                         125.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0211 Addutrice Savignano - Vignola (Gessiere) ACQUEDOTTO Vignola; Gestore HERA
                         305.000 0 0 0 8.420 0 8.420 100%

ANTICIPATE ALCUNE ATTIVITA' DI 

PROGETTAZIONE

2014MOHA0212

Realizzazione impianto di potabilizzazione 

nella centrale Baroni ACQUEDOTTO Vignola; Gestore HERA

                         150.000 65.000 0 65.000 107.207 0 107.207 65%

IN FASE ESECUTIVA SI È RESO NECESSARIO IL 

RADDOPPIO DELLE POTENZIALITÀ DI IMPIANTO. 

QUESTO HA COMPORTATO MAGGIORI ONERI.

2014MOHA0213

Realizzazione serbatoio di accumulo nella 

centrale di Fogazzaro ACQUEDOTTO Vignola; Gestore HERA
                         210.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0214

Adeguamento collettore fognario via Vittorio 

Veneto FOGNATURA Vignola; Gestore HERA

                         315.000 20.000 0 20.000 0 0 0 -100%

INTERVENTO RIMANDATO AL 2017 PER 

NECESSITÀ DI ACCORPARLO AD ALTRI 

INTERVENTI DELLA STESSA TIPOLOGIA

2014MOHA0215 Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore DEPURAZIONE Vignola; Gestore HERA
                         200.000 100.000 0 100.000 110.484 0 110.484 10%

2014MOHA0224

Potenziamento elettrico depuratore di 

Vignola DEPURAZIONE Vignola; Gestore HERA
                         300.000 0 0 0 0 0 0

2015MOHA0024 NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO ACQUEDOTTO Vignola; Gestore HERA                          980.000 0 0 0 0 0 0

2014MOHA0216

Realizzazione trattamenti appropriati 

agglomerati vari a Zocca DEPURAZIONE Zocca; Gestore HERA

                         850.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

ID DA STRALCIARE COME DA PROPOSTA NUOVI 

PIANI ATERSIR 2017-2019, IN CORSO DI 

APPROVAZIONE, ESPLICITANDO GLI 

AGGLOMERATI INTERESSATI 

DALL'ADEGUAMENTO (CASA NADINO- CA' RAME- 

VERUCCHIA, CLASSI DI CONSISTENZA 200-2000 

CON TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 

201/2016).

2014MOHA0217

Realizzazione sistema di trattamento 

appropriato nell'agglomerato di 

Monteombraro Campazzo FOGNATURA Zocca; Gestore HERA
                         160.000 15.000 0 15.000 3.991 0 3.991 -73%

11.497.000 0 11.497.000 11.818.995 0 11.818.995
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 
147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          

Il Direttore 
           F.to Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 18.12.2017 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena 
                              
                    F.to  Caterina Bagni 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Mario Ori 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

�  ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
 

 

Il Direttore 
       F.to  Ing.  Vito Belladonna 

Bologna, 11 gennaio 2018 


