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CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

 
CLMO/2017/11  

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:30 presso Sala del 
Consiglio provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena 
convocato con lettera PG/AT/2017/8008 del 12.12.2017. 
Assume la presidenza il Coordinatore locale che chiama Mario Ori, funzionario di ATERSIR, ad 
assisterlo in qualità di segretario verbalizzante. 
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA   NO 
0,6622 

BOMPORTO Borghi Alberto Sindaco SI’ 1,3444 
CAMPOGALLIANO Guerzoni Paola Sindaco SI’ 1,1971 
CAMPOSANTO Baldini Antonella Sindaco NO 0,5660 

CARPI Tosi Simone Assessore SI’ 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Reggianini Stefano Sindaco SI’ 3,9305 
CASTELNUOVO RANGONE Paradisi Massimo Sindaco SI’ 1,8588 
CASTELVETRO DI MODENA Amico Ernesto Maria Assessore SI’ 1,4922 
CAVEZZO   NO 1,0414 
CONCORDIA SULLA SECCHIA Prandini Luca Sindaco SI’ 1,2507 
FANANO Muzzarelli Stefano Sindaco SI’ 0,5491 
FINALE EMILIA   NO 2,0474 
FIORANO MODENESE   NO 2,1929 
FIUMALBO   NO 0,3455 
FORMIGINE   NO 4,1680 
FRASSINORO   NO 0,4274 
GUIGLIA   NO 0,6638 
LAMA MOCOGNO   NO 0,5274 
MARANELLO   NO 2,1548 
MARANO SUL PANARO Zanantoni Rita Assessore SI’ 0,7569 
MEDOLLA Sgarbi Patrizia Assessore SI’ 0,9382 
MIRANDOLA Benatti Maino Sindaco SI’ 3,0215 
MODENA Guerzoni Giulio Assessore SI’ 21,3515 
MONTECRETO Bonucchi Leandro Sindaco SI’ 0,3096 
MONTEFIORINO   NO 0,4576 
MONTESE   NO 0,5880 
NONANTOLA Piccinini Enrico Assessore SI’ 1,9843 
NOVI DI MODENA Bacchelli Susanna Assessore SI’ 1,4874 
PALAGANO   NO 0,4695 
PAVULLO NEL FRIGNANO Biolchini Luciano Sindaco SI’ 2,2228 
PIEVEPELAGO   NO 0,4562 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

POLINAGO Tomei Giandomenico Sindaco SI’ 0,3972 
PRIGNANO SULLA SECCHIA   NO 0,6371 
RAVARINO  Assessore SI’ 0,9197 
RIOLUNATO   NO 0,2811 
S.CESARIO SUL PANARO   NO 0,9140 
S.FELICE SUL PANARO Silvestri Alberto Sindaco SI’ 1,4938 
S.POSSIDONIO   NO 0,6192 
S.PROSPERO   NO 0,8814 
SASSUOLO   NO 4,9025 
SAVIGNANO SUL PANARO Caroli Germano Sindaco SI’ 1,2871 
SERRAMAZZONI   NO 1,1381 
SESTOLA   NO 0,4988 
SOLIERA Bagni Caterina Assessore SI’ 1,9704 
SPILAMBERTO   NO 1,6242 
VIGNOLA Pelloni Simone Sindaco SI’ 3,0669 
ZOCCA Tanari Gianfranco Sindaco SI’ 0,7682 
PROVINCIA DI MODENA Reggianini Stefano Consigliere SI’      10,0000 
 
Presenti n. 25 pari a quote           72,3013 
Assenti n.  23 pari a quote           27,6987 



 

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. approvazione del consuntivo 

2016. 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione dei servizi; 

 
considerato che: 

• con deliberazione n.12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato 
approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il 
gestore AIMAG S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

• con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 
2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015/R/idr; 

• con deliberazione n.7 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata 
la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del 
servizio idrico integrato per il gestore AIMAG S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano 
d’ambito 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

• tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 
gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 
vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 



 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 
cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 
Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 
− il gestore AIMAG S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 

attraverso il software ARSI; 
 
rilevato che: 

− durante il 2016 non è stato proposto alcun nuovo intervento che necessiti di ratifica da 
parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017; 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2016 presentano uno 
scostamento derivante da un ritardo nell’erogazione di contributi pubblici previsti per gli 
interventi post-terremoto mentre l’impegno rendicontato netto del gestore risulta 
superiore di circa 3,7 milioni di euro rispetto a quanto pianificato; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 
20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate 
ammissibili; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
ritenuto pertanto: 

− di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato 
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari 
n. 0, astenuti n. 0; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore AIMAG 

S.p.A. per il bacino tariffario di Modena come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 



 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano degli inter-
venti e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena
n.12 del 3 Dicembre 2015, che il gestore AIMAG ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denomi-
nato ARSI.

PIANIFICATO 2016 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2016
Importo Lordo
Pianificato esclusi
gli Investimenti di
Struttura [A] e gli
Investimenti post
terremoto 2012 € 9.234.594 -€ 1.064.195 € 8.170.399

Importo Lordo a
Consuntivo esclusi
gli Investimenti di
Struttura [A] e gli
Investimenti post
terremoto 2012

Importo
Contributo
Pianificato [B] € 1.892.494 -€ 1.175.859 € 716.635

Importo
Contributo a
Consuntivo [B]

Importo Lordo
Pianificato per
TERREMOTO 2012
[C] € 10.412.107 -€ 5.676.531 € 4.735.576

Importo Lordo a
Consuntivo per
TERREMOTO 2012
[C]

Importo
Contributo
Pianificato per
TERREMOTO 2012
[D] € 9.853.709 -€ 9.363.206 € 490.503

Importo
Contributo a
Consuntivo per
TERREMOTO 2012
[D]

Importo Netto
Pianificato [A]-
[B]+[C]-[D] € 7.900.498 € 3.798.339 € 11.698.837

Importo Netto a
Consuntivo  [A]-
[B]+[C]-[D]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AIMAG abbia effettuato in totale nel corso del 2016
investimenti superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di €
3.798.339; nel caso specifico, dalla tabella sopra riportata si nota come sebbene il gestore abbia a livello di
consuntivo lordo effettuato minori investimenti rispetto a quanto preventivato, avendo anche ricevuto molti
meno contributi rispetto ciò che era stato pianificato è comunque quasi perfettamente in linea con gli inve-
stimenti pianificati (cfr. Fig. 1). Stessa cosa per gli interventi in seguito al sisma del 2012 per i quali non avendo
nella pratica ricevuto finanziamenti nel corso dell’anno, anche se ha investito meno di quanto pianificato in
termini di investimenti lordi, in termini di investimenti netti ha uno scostamento in positivo di circa 3,7 milioni
di euro, a testimonianza che lo scostamento complessivo accennato in precedenza coincide grosso modo con
quello riguardante gli investimenti dovuti al terremoto.
Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-
dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione.
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Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-
contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-
mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2015: 67

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 76
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Numero Importo
Lordo [€] a
consuntivo
nel 2016

Importo
Lordo [€]
Pianificato
nel 2016

Interventi con nota
giustificativa NON
esaustiva

ID ATERSIR

PROPOSTA
PROVVEDIME
NTI ATERSIR

Interventi non
avviati o
conclusi
contabilmente
nell’anno 2015
(% di
scostamento
pari al -100%)

7 € 0 € 705.000

di cui interventi
conclusi
contabilmente
anticipatamente
nell'anno
precedente

0 € 0 € 0 GIUSTIFICAZIONE
NON NECESSARIA

Interventi con
avvio anticipato
nel 2016 e
chiusure di
Interventi già
avviati contenuti
nel Programma
degli Interventi o
nel Piano
d'Ambito

16 € 447.913 € 0

Interventi avviati
nel 2016 che
non erano nel
Piano d'Ambito -
Nuovo ID

0 € 0 € 0

Interventi con
scostamento del
rendicontato
rispetto al
pianificato
superiore al + o
- 20%

42 € 8.353.117 € 14.479.117

di cui interventi
con
scostamento
inferiore al limite
di franchigia (€
20.000) come
riportato nella
Delibera del
Consiglio
d'Ambito n.
12/2017

5 € 197.228 € 170.000 GIUSTIFICAZIONE
NON NECESSARIA

Interventi con
scostamento del
rendicontato
rispetto al
pianificato

18 € 4.104.945 € 4.462.584 GIUSTIFICAZIONE
NON NECESSARIA
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inferiore al + o -
20%

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello
preventivato (cfr. Tab 1) risultano, nel 2016, 7 interventi non avviati che invece erano stati programmati per
un importo complessivo pari a 705.000 euro e per il cui dettaglio si veda la Tabella 3; si può notare inoltre
che 42 interventi su 76 totali hanno avuto uno scostamento tra quanto consuntivato e quanto pianificato
superiore al + o – 20%; 18 interventi su 76 totali hanno avuto uno scostamento comunque all’interno della
forbice + o – 20% tra quanto rendicontato e quanto pianificato.

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati
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ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE

Importo
investimenti Lordo

[€] previsto nel
2016 da Piano

approvato
2014MOAG0010 4027-MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE

DEPURAZIONE Carpi; 60.000

2014MOAG0026 4033-Collettamento di Camposanto al
depuratore di San Felice

FOGNATURA San Felice sul
Panaro;

200.000

2014MOAG0024 2214-Chiusura del Depuratore di
Rivara e collettamento al depuratore
capoluogo

FOGNATURA San Felice sul
Panaro;

50.000

2014MOAG0023 2202-Adeguamento del Depuratore di
San Felice (Sollevamento, laminazione,
seconda linea acque, viabilità,
disinfezione)

DEPURAZIONE San Felice sul
Panaro;

300.000

2015MOAG0047 Contributo POST SISMA DSII per intero
progetto demolizione torri e
realizzazione impianti sostitutivi

ACQUEDOTTO Tutto il
sottoambito
AIMAG;

0

2015MOAG0001 Insacchettatrice acqua potabile
gestione crisi idriche

ACQUEDOTTO Tutto il
sottoambito
AIMAG;

70.000

2014MOAG0038 2221-AGGIORNAMENTO
CARTOGRAFIA

ACQUEDOTTO Tutto il
sottoambito
AIMAG;

25.000

TOTALE 705.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)



ALLEGATO 1

AIMAG s.p.a.

Consuntivo Investimenti annualità 2016
STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Soggetto investitore Criticità Investimenti Lordi
Importo Investimenti 

Lordo previsto

Contributi 

pubblici 

previsti

Importo 

Investimenti 

Netto previsto

Importo 

Investimenti 

Lordo 

Contributi 

pubblici 

Importo 

Investimenti 

Netto 

DIFFERENZA
Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del 

rendicontato rispetto il preventivato e in caso di 

interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

2014MOAG0001

4047-Interventi per il ripristino della funzionalità 

delle componenti elettromeccaniche ed 

elettriche degli impianti di depurazione DEPURAZIONE Bastiglia; Gestore 80.307,00

2015MOAG0041

Adeguamento comparto ossidativo depuratore 

Bomporto DEPURAZIONE Bomporto; Gestore M4.7

2015MOAG0016

Rifacimento fognatura via Galilei a Sorbara di 

Bomporto FOGNATURA Bomporto; Gestore C1.1 80.000,00 80.000,00 73.569,80 73.569,80 6.430 -8%

2015MOAG0011

Rifacimento fogna Solara di Bomporto (via 

Pasubio, via Fiume, piazza Marconi, via I Maggio) FOGNATURA Bomporto; Gestore C2.1 150.000,00 150.000,00 7.729,87 7.729,87 142.270 -95%

Rinvio Riqualificazione centri storici: Le amministrazioni 

comunali non hanno dato corso alla parte di progetto 

esecutivo di loro competenza in quanto in attesa del 

NULLA OSTA da parte della Sovrintendenza ai Beni 

Archeologici.

2015MOAG0010

Rifacimento acqua Solara di Bomporto (via 

Pasubio, via Fiume, piazza Marconi, via I Maggio) ACQUEDOTTO Bomporto; Gestore B1.4 22.100,00 22.100,00 1.024,97 1.024,97 21.075 -95%

Rinvio Riqualificazione centri storici: Le amministrazioni 

comunali non hanno dato corso alla parte di progetto 

esecutivo di loro competenza in quanto in attesa del 

NULLA OSTA da parte della Sovrintendenza ai Beni 

Archeologici.

2014MOAG0075

4025-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare 

linterconnessione tra condotta in DN 700 sulla 

Via Ravarino Carpi Località Cristo ed il DN 500 

(Bonna) in Via Verdeta Località Sorbara in 

Comune di Bomporto ACQUEDOTTO Bomporto; Gestore A4.2 445.428,00 445.428 445.428,00 360.782,88 360.782,88 84.645 -19%

2014MOAG0004

4046-Interventi per il ripristino della funzionalità 

del reticolo fognario FOGNATURA Bomporto; Gestore 101.297,00

2014MOAG0003

4026-Estendimento fognatura in aree da servire 

in Via Gementina FOGNATURA Bomporto; Gestore 120.000,00

2014MOAG0002

2924-Risanamento superfici calcestruzzo 

ammalorate nel depuratore DEPURAZIONE Bomporto; Gestore

2923

Vasca di omogeneizzazione nel depuratore del 

capoluogo DEPURAZIONE Bomporto; Gestore

2922 Adeguamento strumenti di processo DEPURAZIONE Bomporto; Gestore

2901

Estendimento fognature aree da servire località 

Sorbara FOGNATURA Bomporto; Gestore DA DEFINIRE

2900

Realizzazione del collettore per acque 

meteoriche a servizio dell'agglomerato abitativo 

a Sud di Solara FOGNATURA Bomporto; Gestore 250.000,00

2653

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

TOMBINAMENTO SORBARA-CRISTO FOGNATURA Bomporto; Gestore DA DEFINIRE

2074

DEP. SOLARA - ADEGUAMENTO DELLA 

DISINFEZIONE DEPURAZIONE Bomporto; Gestore 60.000,00

2014MOAG0005

2926-Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a 

Panzano FOGNATURA Campogalliano; Gestore

2925

Installazione nuovo gruppo elettrogeno su 

sollevamento fognario FOGNATURA Campogalliano; Gestore

2685

RIFACIMENTO FOGNATURE VIALE MARTIRI 

LIBERTA' FOGNATURA Campogalliano; Gestore 100.000,00

2014MOAG0078

Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e 

rifacimento allacci acqua "ZONA BOSCO" ACQUEDOTTO Camposanto; Gestore 350.000,00 13.909,28 13.909,28 -13.909 100% Costi chiusura progetto

2964

Adeguamento di disinfezione finale nel 

depuratore di Camposanto DEPURAZIONE Camposanto; Gestore DA DEFINIRE

2903 Estendimento rete loc Case bruciate FOGNATURA Camposanto; Gestore DA DEFINIRE

2716

Collettamento fognario delle frazioni di Tre Case 

di Sopra al depuratore di Camposanto FOGNATURA Camposanto; Gestore DA DEFINIRE

2204

Chiusura del depuratore di Camposanto e 

collettamento dei reflui al depuratore di S. Felice FOGNATURA Camposanto; Gestore 460.000,00

346

Collettamento al depuratore del Capoluogo di 

Carrobbio e Bottegone FOGNATURA Camposanto; Gestore 348.754,00

2015MOAG0038

Adeguamento sistema fognario interno al 

depuratore di Carpi DEPURAZIONE Carpi; Gestore D2.7 80.000,00 80.000,00 49.647,73 49.647,73 30.352 -38%

Diversi riesami del progetto e confronti con le autorità 

hanno determinato una riduzione dei costi

2015MOAG0035

Consolidamento fogna centro storico Carpi 

(piazza Martiri) FOGNATURA Carpi; Gestore C2.1

PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Pagina 1



ALLEGATO 1

AIMAG s.p.a.

Consuntivo Investimenti annualità 2016
STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Soggetto investitore Criticità Investimenti Lordi
Importo Investimenti 

Lordo previsto

Contributi 

pubblici 

previsti

Importo 

Investimenti 

Netto previsto

Importo 

Investimenti 

Lordo 

Contributi 

pubblici 

Importo 

Investimenti 

Netto 

DIFFERENZA
Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del 

rendicontato rispetto il preventivato e in caso di 

interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016

2015MOAG0026

Rifacimento fognatura mista via Giovanni XXIII a 

Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore C3.1

2015MOAG0025

Rifacimento fognatura via San Bernardino da 

Siena a Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore C2.1

2015MOAG0024 Rifacimento fognatura mista via Volta a Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore C3.1

2015MOAG0023 Rifacimento fognatura via Bortolomasi a Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore C3.1

2015MOAG0021

Nuova fognatura e scolmatore in via Del 

Bramante a Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore C3.1

2015MOAG0013 Rifacimento fognatura via Bulgarelli a Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore C2.1 45.000,00 45.000,00 27.932,61 27.932,61 17.067 -38%

Fognatura realizzata su sede stradale e non su 

marciapiede come inialmente previsto.

2014MOAG0091

4003 - Adeguamento magazzino presso 

depuratore di Carpi TUTTI Carpi; Gestore 90.000,00 2.288,00 2.288,00 -2.288 100% Costi chiusura intervento

2014MOAG0081

Potenziamento del sistema fognario via Belgio a 

Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore C3.1 375.000,00 250.000,00 250.000,00 177.761,67 177.761,67 72.238 -29% Quota parte dei lavori è stata anticipata nel 2015

2014MOAG0080 Rifacimento fognatura via Fornaciari a Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore 135.000,00

2014MOAG0079 Rifacimento fognatura via Leopardi a Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore 110.000,00

2014MOAG0012

4029-Interventi su fabbricati accessori l'impianto 

di depurazione DEPURAZIONE Carpi; Gestore D2.2 80.000,00 80.000,00 39.527,45 39.527,45 40.473 -51% Ritardo nella progettazione

2014MOAG0011 4028-Collettamento fognario Via Remesina FOGNATURA Carpi; Gestore

2014MOAG0010

4027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEPURAZIONE Carpi; Gestore D2.3 80.000,00 60.000 60.000,00 0 0 60.000 -100%

Posticipo di interventi al 2017. Intervento accorpato con 

altre opere per ottenere economie

2014MOAG0009

2932-Installazione strumentazione di misura 

consumo elettrico delle diverse sezioni 

impiantistiche ed integrazione sistema di 

supervisione impianto nel depuratore del 

capoluogo DEPURAZIONE Carpi; Gestore

2014MOAG0008

2931-Sostituzione deflettori e coperture 

antispruzzo vasche di ossidazione nel 

depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Carpi; Gestore

2014MOAG0007

2700-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO 

L'IMPIANTO DI CARPI CAPOLUOGO DEPURAZIONE Carpi; Gestore

2014MOAG0006

2207-Potenziamento del sistema di drenaggio 

del quartiere di Via Lama e scolmatore nella 

Cavata Orientale FOGNATURA Carpi; Gestore C3.1 1.800.000,00

4005

Riallestimento laboratorio presso depuratore di 

Carpi (attrezzature ) DEPURAZIONE Carpi; Gestore 100.000,00

4004

Adeguamento palazzina uffici presso depuratore 

di Carpi (e opere accessorie) ACQUEDOTTO Carpi; Gestore 350.000,00

2935 Interventi sul reticolo fognario di Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore

2934 Fognatura via Aldo Moro esterna FOGNATURA Carpi; Gestore

2933

Sostituzione dei campionatori automatici sui 

comparti di trattamento nel depuratore del 

capoluogo DEPURAZIONE Carpi; Gestore

2930

Installazione strumentazione di monitoraggio on 

line in testa all'impianto di depurazione del 

capoluogo DEPURAZIONE Carpi; Gestore

2929

Realizzazione stoccaggio fanghi nel depuratore 

del capoluogo DEPURAZIONE Carpi; Gestore

2928 Collettamento di Cantone al depuratore di Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore

2927 Collettore fognario di via Magazzeno a Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore

2904

Collettamento al depuratore di Carpi della 

località Ponte Nuovo (Carpi) e delle case sparse 

Dallari (Campogalliano) e zona limitrofa al 

depuratore di Carpi FOGNATURA Carpi; Gestore 310.000,00

2082

ACQUE BIANCHE VIA MORO E SOTTOBOTTE 

DIVERSIVO CAVATA FOGNATURA Carpi; Gestore 500.000,00

2078

DEP. CARPI - POTENZIAMENTO DI ALCUNE 

SEZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLA 3 Qn DEPURAZIONE Carpi; Gestore 1.057.790,00
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2015MOAG0040 Adeguamento QE Cavezzo DEPURAZIONE Cavezzo; Gestore D2.3

2015MOAG0036

Rifacimento fogna centro storico Cavezzo (via 

Alighieri, via Volturno, piazza Martiri della 

Libertà) FOGNATURA Cavezzo; Gestore C2.1 2.276,14 2.276,14 -2.276 100%

Anticipo attività di progettazione per una più corretta 

pianificazione delle attività di progettazione interna

2015MOAG0033

Rifacimento acqua centro storico Cavezzo (via 

Alighieri, via Volturno, piazza Martiri della 

Libertà) ACQUEDOTTO Cavezzo; Gestore B1.4 316,38 316,38 -316 100% Anticipo attività di progettazione

2014MOAG0013

2936-Sostituzione quadri elettrici, 

consolidamento opere civili e sistema di 

insuflazione sistema a bolle fini nel depuratore 

del capoluogo DEPURAZIONE Cavezzo; Gestore 279.000,00 0 0

2906

Estendimento fognature eree da servire località 

Villa Motta e Ponte Motta FOGNATURA Cavezzo; Gestore DA DEFINIRE

2015MOAG0029

Rifacimento della nuova Piazza Garibaldi a 

Concordia - fogna FOGNATURA Concordia sulla Secchia; Gestore C2.1 1.263,90 1.263,90 -1.264 100%

Anticipo attività di progettazione per una più corretta 

pianificazione delle attività di progettazione interna

2015MOAG0004

Realizzazione della nuova Piazza Garibaldi a 

Concordia-Acqua ACQUEDOTTO Concordia sulla Secchia; Gestore B1.4 321,09 321,09 -321 100% Anticipo progettazione

2014MOAG0082

Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e 

rifacimento allacci acqua Via Tintori ACQUEDOTTO Concordia sulla Secchia; Gestore B1.4 250.000,00 406.000,00 229.000,00 177.000,00 47.951,62 8.188,24 39.763,38 358.048 -88%

Risparmio a seguito di  piano di recupero con ARPAE per il 

riutilizzo materiali di scavo come sottofondo della 

ciclabile, sotto la quale sono state posate le reti del 

progetto.

2014MOAG0018

4031-Collettamento di Via Trinca alla fognatura 

di Vallalta FOGNATURA Concordia sulla Secchia; Gestore 360.000,00

2014MOAG0017

4030-Spostamento sollevamento CON 01 via per 

Concordia interno impianto di depurazione con 

funzionalità di alimentazione processo e 

rifacimento pretrattamenti DEPURAZIONE Concordia sulla Secchia; Gestore D2.3 380.000,00 310.000,00 310.000,00 459.649,18 459.649,18 -149.649 48%

Maggiori oneri dovuti ad esecuzione di opere ulteriori 

dovute all'inserimento delle nuove strutture nel contesto 

dei sottoservizi esistenti e dal maggiore peso delle 

strutture in carpenteria metallica derivante da calcoli 

ingegneristici rivolti ad un criterio di precauzione ai fini 

della resisitenza sismica

2014MOAG0016 2937-Collettore fognario via Grande a Concordia FOGNATURA Concordia sulla Secchia; Gestore 287.000,00 0 0

2014MOAG0015

2743-Estendimento fognario Via Capo di Sopra 

in località Palazzo Taccoli FOGNATURA Concordia sulla Secchia; Gestore 120.000,00

2014MOAG0014

2654-COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL 

DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA Concordia sulla Secchia; Gestore C1.1 800.000,00 546.000,00 383.494,00 162.506,00 350.912,63 212.799,69 138.112,94 195.087 -36%

Risparmio a seguito di  piano di recupero con ARPAE per il 

riutilizzo materiali di scavo come sottofondo della 

ciclabile, sotto la quale sono state posate le reti del 

progetto.

2938

Inserimento di una linea di omogeneizzazione e 

trattamento aria e vasca di accumulo fanghi nel 

depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Concordia sulla Secchia; Gestore

2907

Estendimento fognature eree da servire località 

Fossa (zona a est) FOGNATURA Concordia sulla Secchia; Gestore DA DEFINIRE

2431

Realizzazione trattamento appropriato o 

collettamento alla rete fognaria di Concordia - 

San Possidonio dell'agglomerato Cò de Belli FOGNATURA Concordia sulla Secchia; Gestore 600.000,00

2088

POTENZIAMENTO RICETTORE FINALE RETICOLO 

FOGNARIO CAPOLUOGO FOGNATURA Concordia sulla Secchia; Gestore 1.330.000,00

201

Potenziamento di alcune sezioni impiantistiche 

del depuratore di Concordia DEPURAZIONE Concordia sulla Secchia; Gestore 1.125.267,00

2015MOAG0019

Rifacimento fognatura di via Don Minzoni a 

Medolla FOGNATURA Medolla; Gestore C2.1 90.000,00 90.000,00 66.536,57 66.536,57 23.463 -26%

Risparmi generato dalla mancata esecuzione degli 

spostamenti di altri sottoservizi (acqua e gas);

2015MOAG0018

Collettamento fognario area ex Covalpa al 

depuratore di Medolla FOGNATURA Medolla; Gestore C1.1 275.000,00 235.000,00 40.000,00 16.013,27 16.013,27 258.987 -94%

Nel 2016 è stata eseguita la sola progettazione esecutiva, 

ma il Comune non è riuscito a far sottoscrivere il 

protocollo d'intesa con il lottizzante quindi i lavori sono 

stati rimandati al 2017

2014MOAG0073

4023-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare 

l'interconnessione tra la condotta DN 700 in 

C.A. e la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo 

Camposanto ACQUEDOTTO Medolla; Gestore A4.2 600.358,00 600.359 600.359,00 521.626,49 14.070,00 507.556,49 78.733 -13%

2014MOAG0019

2721-Collettamento fognario della frazione di 

Camurana al depuratore di Medolla FOGNATURA Medolla; Gestore 170.000,00

4032 Collegamento fognario Medolla - Mirandola FOGNATURA Medolla; Gestore

2939

Installazione paraspruzzi turbina nel depuratore 

del capoluogo DEPURAZIONE Medolla; Gestore
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2908

Estendimento fognatura capoluogo diverse 

realtà Malcantone e altro FOGNATURA Medolla; Gestore DA DEFINIRE

2723

Collettamento fognario dell'agglomerato Corte 

Wegman al depuratore di Medolla FOGNATURA Medolla; Gestore 248.200,00

2722

Collettamento fognario dell'agglomerato 

Castello Sant'Antonio al depuratore di Medolla FOGNATURA Medolla; Gestore 130.000,00

2655

POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DELLA 

PREDENITRIFICAZIONE MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI UNA VOLUMETRIA DI 

TRATTAMENTO ADEGUATA DEPURAZIONE Medolla; Gestore 400.000,00

2090

DEP. MEDOLLA ADEGUAMENTO DEL 

COMPARTO DI DISNFEZIONE FINALE DEPURAZIONE Medolla; Gestore 20.000,00

401

Collegamento fognario dell'agglomerato di 

Villafranca al depuratore di Medolla FOGNATURA Medolla; Gestore 319.766,00

2015MOAG0028

Rifacimento fognature piazza Garibaldi a 

Mirandola FOGNATURA Mirandola; Gestore C2.1

2015MOAG0027 Rifacimento fognature via Pico a Mirandola FOGNATURA Mirandola; Gestore C2.1 80.000,00 80.000,00 14.894,08 14.894,08 65.106 -81%

Rinvio Riqualificazione centri storici: Le amministrazioni 

comunali non hanno dato corso alla parte di progetto 

esecutivo di loro competenza in quanto in attesa del 

NULLA OSTA da parte della Sovrintendenza ai Beni 

Archeologici.

2015MOAG0017

Rifacimento fognatura di via Mazzone a 

Mortizzuolo di Mirandola FOGNATURA Mirandola; Gestore C1.1 100.000,00 100.000,00 85.755,36 85.755,36 14.245 -14%

2015MOAG0003

Rifacimento acquedotto piazza Garibaldi a 

Mirandola ACQUEDOTTO Mirandola; Gestore B1.4 0 0 0

2015MOAG0002 Rifacimento acquedotto via Pico a Mirandola ACQUEDOTTO Mirandola; Gestore B1.4 30.000,00 30.000,00 425,69 425,69 29.574 -99%

Rinvio Riqualificazione centri storici: Le amministrazioni 

comunali non hanno dato corso alla parte di progetto 

esecutivo di loro competenza in quanto in attesa del 

NULLA OSTA da parte della Sovrintendenza ai Beni 

Archeologici.

2014MOAG0092

4006 - Adeguamento strutturale  Torre 

Mirandola ACQUEDOTTO Mirandola; Gestore 1.750.000,00

2014MOAG0090

2940 - Potenziamento della capacità idraulica e 

dei pretrattamenti DEPURAZIONE Mirandola; Gestore D2.7

2014MOAG0067

4017-Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la 

Torre di Mirandola e la rete DN 700 esistente, 

allaltezza del by-pass posto a nord di Camurana ACQUEDOTTO Mirandola; Gestore A4.2 2.120.622,00 2.120.622 2.120.622,00 1.363.066,97 500 1.362.566,97 757.555 -36% Ritardo ordinananza SFINGE

2911

Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato o collettamento alla rete di 

Mirandola capoluogo dell'agglomerato Stazione 

Ferroviaria FOGNATURA Mirandola; Gestore 378.620,00

2910

Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato nella'gglomerato di Ponte Pietra FOGNATURA Mirandola; Gestore 243.000,00

2909

Realizzazione trattamento appropriato o 

collettamento alla rete di Concordia - San 

Possidonio dell'agglomerato Nocedella DEPURAZIONE Mirandola; Gestore 400.000,00

2725

Collettamento al depuratore di Mirandola 

dell'agglomerato di Bastiglia FOGNATURA Mirandola; Gestore 262.000,00

2701

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' 

DEPURATIVA DA 23.000 AE A 30.000 AE CON 

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RIMOZIONE 

DEI NUTRIENTI E DELLA GESTIONE DEL CARICO 

IDRAULICO DEPURAZIONE Mirandola; Gestore 534.000,00

2610

SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE IN 

VIA VALLI E IN VIA PEDOCA FOGNATURA Mirandola; Gestore 195.664,00

2092

POTENZIAMENTO COLLETTORI FOGNARI E 

REALIZZAZIONE DI SCOLMATORI DI PIENA NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI MIRANDOLA FOGNATURA Mirandola; Gestore 1.030.000,00

2015MOAG0030 Rifacimento fognature del centro storico di Novi FOGNATURA Novi di Modena; Gestore C2.1 876,91 876,91 -877 100% Anticipo attività di progettazione

2015MOAG0015 Rifacimento fognatura via Romana a Novi FOGNATURA Novi di Modena; Gestore C1.1 87,59 87,59 -88 100%
Intervento ultimato nel 2017 con  risparmi
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2015MOAG0014 Rifacimento fognatura via Ponte Catena a Novi FOGNATURA Novi di Modena; Gestore C1.1 7.135,78 7.135,78 -7.136 100%

Intervento anticipato al 2016 rispetto al 2017 con un costo 

complessivo inferiore dovuto alla realizzazione di una 

soglia sfiorante al posto di un impianto di sollevamento. 

Opera già conclusa

2015MOAG0005 Rifacimento acquedotto centro storico Novi ACQUEDOTTO Novi di Modena; Gestore B1.4 320,26 320,26 -320 100% Anticipo progettazione

2014MOAG0083

Potenziamento rete di adduzione alla rete di 

distribuzione alla frazione di Rovereto ACQUEDOTTO Novi di Modena; Gestore B8.1

2014MOAG0071

4021-Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la 

Torre di Rovereto e l'adduttrice DN 350 di Via 

Faiani, nel Comune di Novi di Modena ACQUEDOTTO Novi di Modena; Gestore

2014MOAG0021

2942-Potenziamento sistema di adduzione alla 

vasca Sacchella ACQUEDOTTO Novi di Modena; Gestore A6.1 3.631.678,00 0 0

2014MOAG0020

2447-Collettamento al depuratore di Rovereto 

della zona non servita di Via Candia FOGNATURA Novi di Modena; Gestore 400.000,00

2914

Adeguamento Tubazioni interne della centrale di 

rilancio "Torre Sacchella" ACQUEDOTTO Novi di Modena; Gestore 40.000,00

2913

Installazione gruppo elettrogeno nella centrale 

di rilancio "Torre Sacchella" ACQUEDOTTO Novi di Modena; Gestore 75.000,00

2912

Adeguamento della centrale acquedottistica di 

Novi di Modena ACQUEDOTTO Novi di Modena; Gestore 112.000,00

2094

DEPURATORE ROVERETO - REALIZZAZIONE 

DELLA SEZIONE DI PREDENITRIFICAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DISINFEZIONE DEPURAZIONE Novi di Modena; Gestore 21.408,00

463

Inserimento della fase di 

nitrificazione/denitrificazione nel depuratore del 

capoluogo e adeguamento dei comparti 

disinfezione e trattamento fanghi DEPURAZIONE Novi di Modena; Gestore 63.343,00

2015MOAG0037

Adeguamento comparto ossidativo depuratore 

SanFelice - intervento tampone DEPURAZIONE San Felice sul Panaro; Gestore D2.3 100.000,00 100.000,00 570,26 570,26 99.430 -99% Posticipati nel 2017  per problematiche di tipo geologico

2015MOAG0008

Rifacimento fognatura centro storico San Felice 

(via Fossetta, via Don Minzoni, largo Posta, 

piazza Matteotti, via Roma, via Marconi) FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore C2.1 130.000,00 130.000,00 20.741,17 20.741,17 109.259 -84%

Rinvio Riqualificazione centri storici: Le amministrazioni 

comunali non hanno dato corso alla parte di progetto 

esecutivo di loro competenza in quanto in attesa del 

NULLA OSTA da parte della Sovrintendenza ai Beni 

Archeologici.

2015MOAG0007

Rifacimento acquedotto centro storico San 

Felice (via Fossetta, via Don Minzoni, largo 

Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi) ACQUEDOTTO San Felice sul Panaro; Gestore B1.4 50.000,00 50.000,00 141,41 141,41 49.859 -99,72%

Rinvio Riqualificazione centri storici: Le amministrazioni 

comunali non hanno dato corso alla parte di progetto 

esecutivo di loro competenza in quanto in attesa del 

NULLA OSTA da parte della Sovrintendenza ai Beni 

Archeologici.

2014MOAG0084

Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e 

rifacimento allacci acqua Via Villanova ACQUEDOTTO San Felice sul Panaro; Gestore B1.4 345.000,00 100.000,00 100.000,00 130.982,73 130.982,73 -30.983 31% Maggiori costi rispetto ai preventivati

2014MOAG0026

4033-Collettamento di Camposanto al 

depuratore di San Felice FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore M1.5 900.000,00 200.000 200.000,00 0 200.000 -100%

Interventi facenti riferimento ad un progetto più ampio su 

cui  si rimane in attesa di specifico contributo derivante da 

risorse programma attuativo FAS

2014MOAG0025 2216-Collettamento fognario di Via Villa Gardè FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore 880.000,00

2014MOAG0024

2214-Chiusura del Depuratore di Rivara e 

collettamento al depuratore capoluogo FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore M1.5 500.000,00 50.000 50.000,00 0 50.000 -100%

Interventi facenti riferimento ad un progetto più ampio su 

cui  si rimane in attesa di specifico contributo derivante da 

risorse programma attuativo FAS

2014MOAG0023

2202-Adeguamento del Depuratore di  San 

Felice (Sollevamento, laminazione, seconda linea 

acque, viabilità, disinfezione) DEPURAZIONE San Felice sul Panaro; Gestore D2.4 1.500.000,00 300.000 300.000,00 0 300.000 -100%

Interventi facenti riferimento ad un progetto più ampio su 

cui  si rimane in attesa di specifico contributo derivante da 

risorse programma attuativo FAS

2014MOAG0022

449-Costruzione fognatura a Ponte S.Pellegrino 

e collettamento a Mortizzuolo FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore C1.1 1.629.744,00 120.000,00 120.000,00 82.440,31 82.440,31 37.560 -31%

Risparmio genarato dalla modifica della livelletta di 

progetto con conseguente riduzione dei volumi di scavo

2944

Collettamento località Ramadini al reticolo 

fognario di San Felice sul Panaro FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore

2916

Collettamento fognario dell'agglomerato di Casa 

Bardella al depuratore di Rivara FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore 261.100,00
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2915

Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato nell'agglomerato di Marzanella FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore DA DEFINIRE

450

RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO 

COMPARTO OVEST FOGNATURA San Felice sul Panaro; Gestore 683.606,00

2015MOAG0034

Rifacimento centro storico San Possidonio 

(piazza Andreoli) ACQUEDOTTO San Possidonio; Gestore C2.1

2717

Potenziamento del sistema idrico di adduzione 

intercomunale Concordia-San possidonio ACQUEDOTTO San Possidonio; Gestore 40.000,00

2098

COLLETTAMENTO DI VIA CASTELLO A PONTE 

ROVERE FOGNATURA San Possidonio; Gestore 780.000,00

2015MOAG0039

Adeguamento comparto ossidativo depuratore 

San Prospero DEPURAZIONE San Prospero; Gestore M4.7

2014MOAG0085

San Prospero - intervento di adeguamento 

funzionale impianto DEPURAZIONE San Prospero; Gestore D2.7 345.000,00 300.000,00 130.000,00 170.000,00 82.296,99 45.500,00 36.796,99 217.703 -73%

Differimento esecutivo per allungamento dei tempi per 

l'iter autorizzativo

2014MOAG0027

2945-Potenziamento del sistema di adduzione di 

Staggia e San martino secchia ACQUEDOTTO San Prospero; Gestore A7.1 348.000,00 0 0

2917

Realizzazione rete fognaria e trattamento 

appropriato nell'agglomerato di Case Miolato FOGNATURA San Prospero; Gestore 500.000,00

2731

Collettamento fognario dell'agglomerato di Case 

Gherardi al depuratore di Solara FOGNATURA San Prospero; Gestore 336.000,00

2730

Collettamento fognario dell'agglomerato di Case 

Fregni al depuratore di Solara FOGNATURA San Prospero; Gestore 130.200,00

2015MOAG0032

Rifacimento fognature del centro storico di 

Soliera (via Matteotti, via Garibaldi) FOGNATURA Soliera; Gestore C2.1

2015MOAG0031

Rifacimento fognature del centro storico di 

Soliera (via Grandi, via IV Novembre, piazza 

Sassi) FOGNATURA Soliera; Gestore C2.1 12.065,21 12.065,21 -12.065 100% Anticipo attività di progettazione

2015MOAG0022 Nuova fognatura nera di via Gambisa a Soliera FOGNATURA Soliera; Gestore C1.1

2015MOAG0009

Rifacimento acqua del centro storico di Soliera 

(via Matteotti, via Garibaldi) ACQUEDOTTO Soliera; Gestore B1.4

2015MOAG0006

Rifacimento acqua del centro storico di Soliera 

(via Grandi, via IV Novembre, piazza Sassi) ACQUEDOTTO Soliera; Gestore B1.4 210,92 210,92 -211 100% Anticipo progettazione

2014MOAG0086

Rifacimento di fognatura in via Roma incrocio 

Matteotti a Soliera FOGNATURA Soliera; Gestore 50.000,00

2014MOAG0030

4034-Estendimento fognature aree da servire in 

via Martiri Partigiani a Limidi di Soliera FOGNATURA Soliera; Gestore 110.000,00

2014MOAG0029

2948-Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a 

Limidi FOGNATURA Soliera; Gestore

2014MOAG0028

2905-Collettamento località Grande Rosa a 

Soliera FOGNATURA Soliera; Gestore 110.000,00

2947

Collettore fognario di via Bastiglia e via 

Risorgimento a Limidi di Soliera FOGNATURA Soliera; Gestore

2217

POTENZIAMENTO DEL RICETTORE FINALE SCOLO 

GAMBISA FOGNATURA Soliera; Gestore 875.000,00

2124

COLLETTAMENTO DI SOLIERA AL DEPURATORE 

DI CARPI FOGNATURA Soliera; Gestore 421.399,00

2102

POTENZIAMENTO COLLETTORE DI MANDATA 

DEL SOLLEVAMENTO DI VIA ARGINETTO FOGNATURA Soliera; Gestore 1.400.000,00

469

Realizzazione di pubblica fognatura per il 

drenaggio della acque reflue provenienti dal 

comparto artigianale a sud dell'agglomerato 

urbano e relativo scolmatore sul cavo S.Michele FOGNATURA Soliera; Gestore 659.155,00

2017MOAG0005

Altri interventi di manutenzione straordinaria e 

rinnovo reti e impianti ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 1.790.878,00 235.128 235.128 -235.128 100%

In ARSI vi è una rendicontazione complessiva che mette 

insieme gli ID 2014MOAG0091 e 2014MOAG0069

2017MOAG0004

Oneri per adeguamento sistemi informativi in 

seguito a delibera AEEGSI 655/2015 TUTTI Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 164.973,66 164.973,66 -164.974 100% Come da vs PROT AT/2017/1877 del 27/02/2017

2017MOAG0003

Sostituzione dell'adduttrice da via Cicerone a 

Campogalliano sino a Carpi e parte dell'anello di 

distribuzione principale ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 5.485.000,00
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2017MOAG0002

Sostituzione dell'adduttrice dal Campo Pozzi 

Fontana all'attraversamento stradale A1 (incl. 

attraversamento) nel Comuni di Rubiera ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 1.700.000,00

2017MOAG0001

Sostituzione adduttrice dall'attraversamento 

stradale A1 (escl. attraversamento) alla via 

Cicerone nei Comuni di Rubiera e Campogalliano ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 6.000.000,00

2015MOAG0047

Contributo POST SISMA DSII per intero 

progetto demolizione torri e realizzazione 

impianti sostitutivi ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A4.2 0 9.740.818 -9.740.818,00 0 0 0 -100%

E' stata presentata la richiesta di liquidazione, nel 2017 è 

stata incassata una parte degli importi

2015MOAG0046

Adeguamento hardware a servizio del 

Telecontrollo TUTTI Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore K3.1

2015MOAG0045

Adeguamento impianti di produzione e dosaggio 

biossido di cloro ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore K3.1 66.000,00 66.000,00 135.335,70 135.335,70 -69.336 105%

Anticipo delle attività dell'anno 2017 al 2016 causa 

progressiva obsolescenza che ha causato il verificarsi di 

frequenti rotture degli impianti di produzione e dosaggio 

del biossido di cloro

2015MOAG0044

Realizzazione di stazioni di monitoraggio dei 

parametri chimico-fisici dell'acqua potabile 

prodotta nei campi pozzi di Cognento, Fontana 

di Rubiera e Campogalliano ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore K3.1 76.000,00 76.000,00 136.422,67 136.422,67 -60.423 80%

Anticipo del progetto nel 2016 per assicurare in ogni 

tempo il controllo in continuo della qualità delle acque 

distribuite

2015MOAG0043 Adeguamento normativo emissioni DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M5.1 30.000,00 30.000,00 7.913,87 7.913,87 22.086 -74% Risparmi per adozione di tecnologie più efficaci

2015MOAG0042

Adeguamento strutturale e funzionale sfiati su 

condotte fognarie prementi FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore C2.3 40.000,00 40.000,00 50.759,27 50.759,27 -10.759 27%

Maggiori opere straordinarie causa installazione di nuove 

apparecchiature più performanti

2015MOAG0020

Manutenzione straordinaria rete fognaria acque 

meteoriche FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore C3.1 50.000,00 50.000,00 79.285,21 79.285,21 -29.285 59%

Nuovi interventi resisi necessari a seguito di criticità 

emerse nei reticoli cittadini

2015MOAG0012 Rifacimento adduttrici sistema idrico ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A4.2 150.000,00 150.000,00 58.206,96 58.206,96 91.793 -61%

Una parte  progettazione è stata posticipata in attesa di 

ricevere indicazioni dal Comune di Rubiera per la parte 

relativa ai servizi interferenti

2015MOAG0001

Insacchettatrice acqua potabile gestione crisi 

idriche ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore B11.1 70.000 70.000,00 0 0 70.000 -100% Rinvio al 2017 ritardo nella consegna dell'apparecchiatura

2014MOAG0094

4015 - Demolizioni Torri (3° Stralcio -Bomporto, 

San Prospero, Lesignana,Soliera, Torre 

Sacchella) e impianti in sostituzione ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 600.000,00

2014MOAG0093 4011 - Ripristino palazzina uffici via Bertuzza TUTTI Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 332.460,00

2014MOAG0089 Costi residui servitù per interventi ultimanti ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2014MOAG0088

Miglioramenti e manutenzioni varie Acquedotto 

Industriale ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.3 20.000,00 20.000,00 38.183,90 38.183,90 -18.184 91%

Maggiori costi per adeguamento ad esigenze antincendio 

del territorio servito dall'acquedotto industriale.

2014MOAG0087 Acquisto autobotte ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M1.5 340.000,00

2014MOAG0077 4045-Rifacimento fognature FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 371.374,00 260.390,08 -260.390,08 100%

2014MOAG0076

4016-Demolizione torre piezometrica di 

Camposanto e conseguente adeguamento di 

rete e impianti ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 926.000,00 6.739,20 215.543,39 -208.804,19 -6.739 100% Costi chiusura progetto

2014MOAG0074

4024-Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare 

linterconnessione tra il DN 700 in C.A. allaltezza 

della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena 

(Passo Uccellino) e la rete DN 500 esistente in 

Via Morello Sud Località Limidi in Comune di 

Soliera ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A4.2 3.776.450,00 3.605.153 3.605.153,00 886.596,98 886.596,98 2.718.556 -75% Ritardo ordinananza SFINGE

2014MOAG0072

4022-By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a 

Modena in via De André - Canale dei Montanari ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A4.2 246.922,00 246.922 246.922,00 223.641,82 223.641,82 23.280 -9%

2014MOAG0070

4020-Perforazione nuovi pozzi a servizio della 

centrale acquedottistica di Cognento ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A1.1 1.500.180,00 1.839.598 1.839.598,00 146.811,69 146.811,69 1.692.786 -92% Intervento posticipato per pratiche autorizzative

2014MOAG0069

4019-Adeguamento centrale acquedottistica di 

Cognento ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.2 217.098 217.098,00 8.474,52 8.474,52 208.623 -96% Intervento posticipato per pratiche autorizzative

2014MOAG0068 4018-Adeguamento centrale di Campogalliano ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A1.1 815.754,00 654.966 654.966,00 680.791,95 680.791,95 -25.826 4%
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2014MOAG0066

4013-Adeguamento sismico Torre Piezometrica 

Campogalliano ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.2 270.679,00 270.679 270.679,00 232.529,22 232.529,22 38.150 -14%

2014MOAG0065

4012-Adeguamento sismico Torre Piezometrica 

Di Rovereto S/S e installazione sistema di 

automazione ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.2 279.230,00 279.230 279.230,00 282.413,91 282.413,91 -3.184 1%

2014MOAG0064

4001-Adeguamento strutturale impianti di 

depurazione  e sollevamenti fognari DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore D2.2 580.000,00 132.052 112.891 19.161,00 19.812,08 19.812,08 112.240 -85% Ritardo ordinananza SFINGE

2014MOAG0063 4044-Controllo Impianti DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore D2.5 50.000,00 50.000,00 57.949,54 57.949,54 -7.950 16%

2014MOAG0062

4043-Efficientamento energetico impianti di 

depurazione DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M4.7 215.000,00

2014MOAG0061

4042-Installazione strumentazione di misura 

consumo elettrico delle diverse sezioni 

impiantistiche ed integrazione sistema di 

supervisione impianto DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M4.7 86.000,00

2014MOAG0060

4041-Ristrutturazione del locale officina a 

servizio della centrale acquedottisitca di Fontana 

di Rubiera e Costruzione di una linea fissa dei 

lavaggi adiacente l'argine del fiume ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M3.1

2014MOAG0059

4040 - Sviluppo sistema di monitoraggio quali-

quantitativo dei reflui fognari (Progetto 

Sentinella) FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore K3.1 350.000,00 190.000,00 190.000,00 54.206,25 54.206,25 135.794 -71% Posticipo attività dal 2016 al 2017

2014MOAG0058 4039-Progetto Smart metering ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2014MOAG0057

4038-Acquisto terreno adiacente centrale 

acquedottisitica di Cognento e realizzzione della 

viabilità. ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2014MOAG0056

4036-Installazione di un campionatore 

automatico refrigerato autosvuotante come da 

protocollo di intesa con enti di controllo DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2014MOAG0055

4035-Adeguamento e installazione nuovi 

impianti di videosorveglianza e antintrusione 

presso gli impianti acquedottistici ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M5.1 0 0 0 0

2014MOAG0054

2965-INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO 

FIBRE DI AMIANTO NELLA RETE 

ACQUEDOTTISTICA DI CARPI ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore B11.1 70.000,00 70.000,00 110.513,22 110.513,22 -40.513 58%

Maggiori costi derivanti da una estensione della lunghezza 

della condotta su cui si è eseguita la sperimentazione

2014MOAG0053 2963-Manutenzione straordinaria rete fognaria FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore C2.1 333.494,00 333.494,00 531.064,81 531.064,81 -197.571 59%

Nuovi interventi resisi necessari a seguito di criticità 

emerse in occasione di eventi meteorici eccezionali

2014MOAG0052 2962-Ripristino di asfalti ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M5.1 305.000,00 305.000,00 250.189,85 250.189,85 54.810 -18%

2014MOAG0051

2961-RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E 

MANUTENZIONE STROARDINARIA RETI ACQUA ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore B1.4 1.510.000,00 1.510.000,00 1.915.478,00 91.171,30 1.824.307,11 -405.478 27% Anticipo delle attività dell'anno 2017 al 2016

2014MOAG0050 2960-Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M5.1 52.000,00 52.000,00 51.342,79 51.342,79 657 -1%

2014MOAG0049

2959-Interventi da piano di miglioramento 

sicurezza (esclusi grigliati) DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M3.1 50.000,00 50.000,00 73.961,89 73.961,89 -23.962 48%

Adeguamenti derivanti da esigenze di rispetto della norma 

della sicurezza in ordine a parapetti, scale e ballatoi

2014MOAG0048

2958-Potenziamento della dotazione del 

laboratorio ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M5.1 20.000,00 20.000,00 23.830,96 23.830,96 -3.831 19%

2014MOAG0047

2957-Realizzazione deposito terre e rocce di 

scavo Via Bertuzza e via Maestri del Lavoro ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A10.1 200.000,00 200.000,00 300.133,68 300.133,68 -100.134 50%

I maggiori oneri sono riconducibili a lavori straordinari ed 

imprevisti a seguito di sottoservizi presenti nell'area 

dell'intervento.

2014MOAG0046

2953-Costruzione di un sistema automatico di 

monitoraggio dei reagenti ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2014MOAG0045

2949-Adeguamento e potenziamento sistema 

centrale telecontrollo ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 145.000,00

2014MOAG0044

2919-Contributo per l'elaborazione di un 

modello matematico degli acquiferi modenesi e 

prime simulazioni. ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 20.000,00

2014MOAG0043 2707-Protezione catodica adduttrici ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.1 DA DEFINIRE 30.000,00 30.000,00 38.272,46 38.272,46 -8.272 28% Recupero delle attività degli anni precedenti

2014MOAG0042

2705-Monitoraggio reti idriche  

/Distrettualizzazioni ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore B4.1 570.000,00 80.000,00 80.000,00 53.281,91 53.281,91 26.718 -33% Minori attività rispetto alle previste

2014MOAG0041 2704-Manutenzione straordinaria adduttrici ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.1 DA DEFINIRE 150.000,00 150.000,00 227.843,63 227.843,63 -77.844 52%

Acquisto e posa di riduttori di pressione a causa rotture 

nella rete idrica nel corso dell'anno
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2014MOAG0040

2459-Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, 

espropriazioni e altre attività necessarie all'avvio 

dei lavori ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore M5.1 60.000,00 60.000,00 60.000,00 64.476,71 64.476,71 -4.477 7%

2014MOAG0039

2222-AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E 

LOTTIZZAZIONI ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore K4.1 222.565,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00 42.079,82 25.353,76 16.726,06 -7.080 20%

Maggiori oneri derivanti da aggiornamento di lottizzazioni  

e PdC allacciamenti

2014MOAG0038 2221-AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore K4.1 196.693,00 25.000 25.000,00 25.000 -100%

Minori oneri derivanti dalla destinazione di risorse al 

2014MOAG0039

2014MOAG0036

2118-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA 

(CARPI) ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.3 DA DEFINIRE 74.500,00 74.500,00 70.664,99 70.664,99 3.835 -5%

2014MOAG0035

2116-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO 

CAMPOGALLIANO ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.3 DA DEFINIRE 75.500,00 75.500,00 67.542,59 67.542,59 7.957 -11%

2014MOAG0034 2114-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore A7.3 DA DEFINIRE 168.000,00 168.000,00 150.460,18 150.460,18 17.540 -10%

2014MOAG0033

2108-Manutenzione straordinaria sollevamenti 

fognari FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore C2.3 DA DEFINIRE 250.000,00 250.000,00 246.211,32 246.211,32 3.789 -2%

2014MOAG0032

2106-Manutenzione straordinaria impianti di 

depurazione DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore D2.3 DA DEFINIRE 320.000,00 320.000,00 498.231,29 498.231,29 -178.231 56%

Maggiori oneri derivanti da interventi di miglioramento 

impiantistico.

2014MOAG0031

13-Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e 

installazione contatori ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore B10.2 DA DEFINIRE 730.000,00 350.000,00 380.000,00 661.165,00 333.622,26 327.542,97 68.835 -9% Confronto Lordo vs netto: netto vs netto minore del 20%

4037

Realizzazione di un punto di rilevamento e 

comando valvole sul punto di interconnessione 

acquedottistica tra le centrali di Rubiera, 

Campogalliano e Novi di Modena. ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

4017

Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di 

�Mirandola e la rete DN 700 esistente, all altezza 

del by-pass posto a nord di Camurana ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

4014

Opere di adeguamento impianto di pompaggio 

Cognento ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 250.000,00

4010

Installazione nuovo gruppo elettrogeno  presso 

centrale acquedottistica di Cognento ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 110.000,00

4009

Demolizioni Torri (2° Stralcio -Staggia,Fontana di 

Rubiera) ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 150.000,00

4008

Demolizione Torri (1° Stralcio - S. Felice, 

Concordia, Cavezzo e S. Possidonio) ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 400.000,00

4007

Installazione regolatori e gruppi di misura in 

sostituzione della Torri Piezometriche 

(S.Felice,Cavezzo,Concordia, San Possidonio e 

Staggia - S.Prospero) ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 500.000,00

4002 Ripristino Fognatura in seguito al sisma FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 50.000,00

4000

Aggiornamento modello matematico  sistema 

acquedottistico a seguito del sisma ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 50.000,00

2956

Allestimento unità mobile di monitoraggio 

ambientale ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2954

Sostituzione pozzo P1 campo pozzi 

Campogalliano ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2952 Efficienza energetica centrali acquedottistiche ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2951

Costruzione di un grigliato di appoggio locale 

pompe di rilancio centrale di Campogalliano ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2921

Installazione di strumentazioni di 

caratterizzazione quali-quantitativa on line sul 

sollevamenti fognari e nodi FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 150.000,00

2920 Modellizzazione fognature FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 35.000,00
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ALLEGATO 1

AIMAG s.p.a.

Consuntivo Investimenti annualità 2016
STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Soggetto investitore Criticità Investimenti Lordi
Importo Investimenti 

Lordo previsto

Contributi 

pubblici 

previsti

Importo 

Investimenti 

Netto previsto

Importo 

Investimenti 

Lordo 

Contributi 

pubblici 

Importo 

Investimenti 

Netto 

DIFFERENZA
Percentuale di 

scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del 

rendicontato rispetto il preventivato e in caso di 

interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016

2918

Sostituzione interruttore generale cabina di 

trasformazione della centrale di Fontana di 

Rubiera ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 40.000,00

2713

Potenziamento rete di adduzione via provinciale 

per Mantova ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2711

Rifacimento collettore aspirazione centrale 

acquedottistica Campogalliano ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2710 Adeguamento centrale idrica di Novi di Modena ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2709

Gruppo elettrogeno Campogalliano. Impianti 

elettrici a servizio impianto acquedottistica ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2708

Realizzazione interconnessione tra adduttici 

DN350 e DN600 presso Limidi di Soliera ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2706

Potenziamento rete di adduzione tra vasca e 

torre Sacchella ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2703 Completamento rete raccolta dati pluviometrici ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2702 Installazione "Casette dell'acqua" ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 51.760,00

2657

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE 

STRUTTURE DI ACCESSO E DI CAMMINAMENTO 

IN QUOTA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEPURAZIONE Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore

2656

PERFORAZIONE NUOVO POZZO  IN 

SOSTITUZIONE DEL P10 DI BOSCO FONTANA 

SOGGETTO A PROBLEMI OBSOLESCENZA ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 116.000,00

2652

PERFORAZIONE NUOVO POZZO 13 IN 

SOSTITUZIONE DEL P10 DI COGNENTO 

SOGGETTO A PROBLEMI OBSOLESCENZA E  

PSEUDOMONAS AEROGINOSA ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 206.893,00

2212

INSERIMENTO SOFT STARTER DELLE POMPE 

ELETTROMECCANICHE NELLE CENTRALI 

ACQUEDOTTISTICHE ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 180.255,00

475

Perforazione nuovo pozzo in sostituzione del P7 

di Cognento soggetto a problemi di nitrati ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 296.000,00

471

Adeguamento e rinnovo opere 

elettromeccaniche ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 63.970,00

456

Completamento del sistema di telecontrollo su 

sollevamenti fognari e depuratori FOGNATURA Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 911.448,00

92

Manutenzione straordinaria mediante 

sostituzione di 3 pozzi del campo acquifero di 

Fontana ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 195.251,00

81

Inserimento contatore di misura 

ellettromagnetico su tutti i pozzi del campo 

acquifero di Cognento (con adeguamento della 

testa pozzi) ACQUEDOTTO Tutto il sottoambito AIMAG; Gestore 128.452,00

N.B.: in grassetto gli Interventi in seguito al sisma del 2012 19.646.701 11.746.203 7.900.498 12.905.975 1.207.139 11.698.837
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 11 del  18.12.2017 
 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. approvazione del consuntivo 

2016. 
 
  
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 
147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          

Il Direttore 
            F.to Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 18.12.2017 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena 
                              
                      F.to Caterina Bagni 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Mario Ori 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

�  ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
 

 

Il Direttore 
        F.to  Ing.  Vito Belladonna 

Bologna, 11 gennaio 2018 


