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CLMO/2019/6 

 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

 

 

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di 

Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo 

PG.AT/2019/0001882 del 14/03/2019. 

Assume la presidenza la Coordinatrice del Consiglio Locale che chiama Elisa Di Francesca, 

funzionaria di ATERSIR, ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA   NO 0,6622 

BOMPORTO   NO 1,3444 

CAMPOGALLIANO   NO 1,1971 

CAMPOSANTO   NO 0,5660 

CARPI Tosi Simone Assessore SI’ 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Reggianini Stefano Sindaco SI’ 3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE   NO 1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA   NO 1,4922 

CAVEZZO   NO 1,0414 

CONCORDIA SULLA SECCHIA Dario Caprara Assessore SI’ 1,2507 

FANANO   NO 0,5491 

FINALE EMILIA   NO 2,0474 

FIORANO MODENESE   NO 2,1929 

FIUMALBO   NO 0,3455 

FORMIGINE   NO 4,1680 

FRASSINORO   NO 0,4274 

GUIGLIA   NO 0,6638 

LAMA MOCOGNO   NO 0,5274 

MARANELLO Mariaelena Mililli Assessore SI’ 2,1548 

MARANO SUL PANARO Elio Dani Assessore SI’ 0,7569 

MEDOLLA Patrizia Sgarbi Assessore SI’ 0,9382 

MIRANDOLA Maino Benatti  Sindaco SI’ 3,0215 

MODENA Alessandra Filippi Assessore SI’ 21,3515 

MONTECRETO   NO 0,3096 

MONTEFIORINO   NO 0,4576 

MONTESE   NO 0,5880 

NONANTOLA Stefania Grenzi Assessore SI’ 1,9843 

NOVI DI MODENA Enrico Diacci Sindaco SI’ 1,4874 

PALAGANO   NO 0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO   NO 2,2228 

PIEVEPELAGO Corrado Ferroni Sindaco SI’ 0,4562 

POLINAGO     NO 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA     NO 0,6371 

RAVARINO     NO 0,9197 

RIOLUNATO     NO 0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Gianfranco Gozzoli Sindaco SI’ 0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Giovanni Giovannelli Vice-Sindaco SI’ 1,4938 

S.POSSIDONIO     NO 0,6192 

S.PROSPERO     NO 0,8814 

SASSUOLO     NO 4,9025 

SAVIGNANO SUL PANARO Caroli Germano Sindaco SI’ 1,2871 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

SERRAMAZZONI     NO 1,1381 

SESTOLA     NO 0,4988 

SOLIERA Bagni Caterina Assessore SI’ 1,9704 

SPILAMBERTO Fabrizio Nardini Assessore SI’ 1,6242 

VIGNOLA Angelo Pasini  Vice-Sindaco SI’ 3,0669 

ZOCCA   NO 0,7682 

PROVINCIA DI MODENA   NO      10,0000 

 

Presenti n. 17 pari a quote           55,8253 

Assenti n.  31 pari a quote           44,1747 

 

Riconosciuta la validità della seduta, la Coordinatrice invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.. 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Approvazione del consuntivo degli investimenti 2017 

per il gestore AIMAG S.p.A. 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

 

premesso che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 

organizzazione e gestione dei servizi; 

 

considerato che: 

 con deliberazione n. 12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato 

approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il 

gestore AIMAG s.p.a. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

 con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 

determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 

2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione 

AEEGSI n. 664/2015/R/idr 

 con deliberazione n.7 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata 

la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del 

servizio idrico integrato per il gestore AIMAG S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano 

d’ambito; 

 con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

 tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 



 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti; 

 

dato atto che il gestore AIMAG S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 

attraverso il software ARSI; 

 

rilevato che: 

 dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2017 risultano 

essere inferiori rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 

vigente; 

 è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate 

tutte ammissibili; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato 

nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 17 (quote 55,8253), con voti contrari 

n. 0, astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore AIMAG 

S.p.A. come indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli inter-
venti e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Mo-
dena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Modena n. 7 del 21 Lu-
glio 2017, che il gestore AIMAG ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI. 

PIANIFICATO 2017 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2017 
Importo Lordo 
Pianificato esclusi 
gli Investimenti di 
Struttura [A] e gli 
Investimenti post 
terremoto 2012 € 14.663.700 -€ 6.288.117 € 8.375.583 

Importo Lordo a 
Consuntivo esclusi 
gli Investimenti di 
Struttura [A] e gli 
Investimenti post 
terremoto 2012 

Importo 
Contributo 
Pianificato [B] € 2.445.000 -€ 1.927.372 € 517.628 

Importo 
Contributo a 
Consuntivo [B] 

Importo Lordo 
Pianificato per 
TERREMOTO 2012 
[C] € 0 € 3.386.929 € 3.386.929 

Importo Lordo a 
Consuntivo per 
TERREMOTO 2012 
[C] 

Importo 
Contributo 
Pianificato per 
TERREMOTO 2012 
[D] € 0 € 5.707.901 € 5.707.901 

Importo 
Contributo a 
Consuntivo per 
TERREMOTO 2012 
[D] 

Importo Netto 
Pianificato [A]-
[B]+[C]-[D] € 12.218.700 -€ 6.681.717 € 5.536.983 

Importo Netto a 
Consuntivo  [A]-
[B]+[C]-[D] 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017 ai fini contabili 

 
Ai fini della valutazione degli investimenti effettivamente realizzati si riporta la seguente tabella: 
 

 
2017 

 
Pianificato  Consuntivo Differenza 

Importo Lordo Pianificato (esclusi Inv. di 
Struttura e Inv. post terremoto 2012) 14.663.700,00  8.375.583,00  - 6.288.117,00  
Importo Lordo Pianificato per TERREMOTO 
2012  

 
3.386.929,00    3.386.929,00 

Importo lordo totale 14.663.700,00  11.762.512,00  - 2.901.188,00  

TAB.2 – Investimenti 2017 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AIMAG nel corso del 2017 abbia, a livello complessivo, 
effettuato meno investimenti lordi per un importo totale di 2,9 milioni di euro, avendo recuperato circa 3,4 
milioni di euro di interventi in ritardo connessi al terremoto. 
Si ricorda che, con riferimento agli interventi previsti post sisma 2012, nel 2016, a causa del mancato trasfe-
rimento di circa 10 milioni di euro di contributi, il Gestore, pur ritardando nel complesso la realizzazione di 
alcuni interventi, aveva registrato uno scostamento positivo di investimenti pari a circa 3,7 milioni di euro 
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sopperendo ai mancati contributi; nel 2017, avendo incassato 5,7 milioni di euro di contributi a fronte di 3,4 
milioni di euro di opere realizzate, si registra una copertura di circa 2,3 milioni di euro di contributi sulle an-
nualità precedenti. Nelle annualità successive è prevedibile la liquidazione di circa 3 milioni di euro di con-
tributi rimanenti ancora da incassare. 
Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-
dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017  

 

RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-
contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-
mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.  

Numero di interventi programmati nel 2017: 58 

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 71 
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 Numero Importo 
Lordo [€] a 
consuntivo 
nel 2017 

Importo 
Lordo [€] 
Pianificato 
nel 2017 

Interventi con nota 
giustificativa NON 
esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 
PROVVEDIM
ENTI 
ATERSIR 

Interventi non 
avviati o conclusi 
contabilmente 
nell’anno 2016 (% 
di scostamento pari 
al -100%)  

19 € 0 € 3.505.000    

di cui interventi 
conclusi 
contabilmente 
anticipatamente 
nell'anno 
precedente 

3 € 0 € 256.000 GIUSTIFICAZIONE 
NON NECESSARIA 

 

 

Interventi con avvio 
anticipato nel 2017 
e chiusure di 
Interventi già avviati 
contenuti nel 
Programma degli 
Interventi o nel 
Piano d'Ambito 
 

32 € 4.318.590 € 0  

 

 

Interventi avviati nel 
2017 che non 
erano nel Piano 
d'Ambito - Nuovo 
ID 

0 € 0 € 0  

 

 

Interventi con 
scostamento del 
rendicontato 
rispetto al 
pianificato 
superiore al + o - 
20% 

22 € 4.863.009 € 8.609.900    

di cui interventi con 
scostamento 
inferiore al limite di 
franchigia (€ 
20.000) come 
riportato nella 
Delibera del 
Consiglio d'Ambito 
n. 12/2017 

2 € 41.845 € 75.000 GIUSTIFICAZIONE 
NON NECESSARIA 

  

Interventi con 
scostamento del 
rendicontato 
rispetto al 
pianificato inferiore 
al + o - 20% 

17 € 2.580.913 € 2.548.800 GIUSTIFICAZIONE 
NON NECESSARIA 

  

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 
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Dalla tabella risulta che, nel 2017, 19 interventi già programmati risultano non avviati per un importo com-
plessivo pari a 3.505.000 euro e per il cui dettaglio si veda la Tabella 4; dalla tabella si può notare come due 
interventi non avviati incidano per € 1.350.000 sul totale ma la loro non realizzazione è dipesa da motivi 
esterni al gestore (mancato finanziamento delle due opere). Si può notare inoltre che 22 interventi su 71 
totali hanno avuto uno scostamento tra quanto consuntivato e quanto pianificato superiore al + o – 20%; 
17 interventi su 71 totali hanno avuto uno scostamento comunque all’interno della forbice + o – 20% tra 
quanto rendicontato e quanto pianificato. 

 

 

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 
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ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO  SERVIZIO COMUNE 

Importo  
investimenti Lordo 

[€] previsto nel 
2017 da Piano 

approvato 

2014MOAG0010 
4027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEPURAZIONE Carpi 60.000 

2014MOAG0021 
2942-Potenziamento sistema di 
adduzione alla vasca Sacchella ACQUEDOTTO Novi di Modena 50.000 

2014MOAG0023 

2202-Adeguamento del Depuratore di  
San Felice (Sollevamento, laminazione, 
seconda linea acque, viabilità, 
disinfezione) DEPURAZIONE 

San Felice sul 
Panaro 900.000 

2014MOAG0024 

2214-Chiusura del Depuratore di Rivara 
e collettamento al depuratore 
capoluogo FOGNATURA 

San Felice sul 
Panaro 450.000 

2014MOAG0026 
4033-Collettamento di Camposanto al 
depuratore di San Felice FOGNATURA 

San Felice sul 
Panaro 700.000 

2014MOAG0027 

2945-Potenziamento del sistema di 
adduzione di Staggia e San martino 
secchia ACQUEDOTTO San Prospero 50.000 

2014MOAG0061 

4042-Installazione strumentazione di 
misura consumo elettrico delle diverse 
sezioni impiantistiche ed integrazione 
sistema di supervisione impianto DEPURAZIONE 

Tutto il 
sottoambito 
AIMAG 50.000 

2014MOAG0062 
4043-Efficientamento energetico 
impianti di depurazione DEPURAZIONE 

Tutto il 
sottoambito 
AIMAG 50.000 

2014MOAG0083 

Potenziamento rete di adduzione alla 
rete di distribuzione alla frazione di 
Rovereto ACQUEDOTTO Novi di Modena 50.000 

2014MOAG0087 Acquisto autobotte ACQUEDOTTO 

Tutto il 
sottoambito 
AIMAG 150.000 

2015MOAG0004 

Realizzazione della nuova Piazza 
Garibaldi a Concordia-Acqua - FSC 
scheda 2 ACQUEDOTTO 

Concordia sulla 
Secchia 39.000 

2015MOAG0005 
Rifacimento acquedotto centro storico 
Novi - FSC scheda 3 ACQUEDOTTO Novi di Modena 30.000 

2015MOAG0014 
Rifacimento fognatura via Ponte Catena 
a Novi FOGNATURA Novi di Modena 100.000 

2015MOAG0022 
Nuova fognatura nera di via Gambisa a 
Soliera FOGNATURA Soliera 150.000 

2015MOAG0025 
Rifacimento fognatura via San 
Bernardino da Siena a Carpi FOGNATURA Carpi 175.000 

2015MOAG0030 
Rifacimento fognature del centro 
storico di Novi FOGNATURA Novi di Modena 245.000 

2015MOAG0040 Adeguamento QE Cavezzo DEPURAZIONE Cavezzo 100.000 

2015MOAG0044 

Realizzazione di stazioni di 
monitoraggio dei parametri chimico-
fisici dell'acqua potabile prodotta nei 
campi pozzi di Cognento, Fontana di 
Rubiera e Campogalliano ACQUEDOTTO 

Tutto il 
sottoambito 
AIMAG 81.000 

2015MOAG0045 
Adeguamento impianti di produzione e 
dosaggio biossido di cloro ACQUEDOTTO 

Tutto il 
sottoambito 
AIMAG 75.000 

     
   TOTALE 3.505.000 

TAB.4 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%) 



ALLEGATO 1

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE SERVIZIO COMUNE
SOGGETTO 

INVESTITORE

IMPORTO 

PROGETTUALE

Importo lordo 

pianificato 

2017

Contributi 

pianificati 

2017

Importo netto pianificato 

2017

Importo lordo 

consuntivo 

2017

Contributi 

consuntivo 

2017

Importo netto 

consuntivo 

2017

Scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del 

+ o - 20% del rendicontato rispetto il 

preventivato e in caso di interventi non 

previsti nel 2017 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

2014MOAG0001

4047-Interventi per il ripristino della funzionalità delle componenti 

elettromeccaniche ed elettriche degli impianti di depurazione DEPURAZIONE Bastiglia Gestore 80.307,00 0 0 0 0 0 0

2074 DEP. SOLARA - ADEGUAMENTO DELLA DISINFEZIONE DEPURAZIONE Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2653 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINAMENTO SORBARA-CRISTO FOGNATURA Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2900

Realizzazione del collettore per acque meteoriche a servizio dell'agglomerato 

abitativo a Sud di Solara FOGNATURA Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2901 Estendimento fognature aree da servire località Sorbara FOGNATURA Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2922 Adeguamento strumenti di processo DEPURAZIONE Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2923 Vasca di omogeneizzazione nel depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0002 2924-Risanamento superfici calcestruzzo ammalorate nel depuratore DEPURAZIONE Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0003 4026-Estendimento fognatura in aree da servire in Via Gementina FOGNATURA Bomporto Gestore 120.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0004 4046-Interventi per il ripristino della funzionalità del reticolo fognario FOGNATURA Bomporto Gestore 101.297,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0075

4025-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare linterconnessione tra 

condotta in DN 700 sulla Via Ravarino Carpi Località Cristo ed il DN 500 

(Bonna) in Via Verdeta Località Sorbara in Comune di Bomporto ACQUEDOTTO Bomporto Gestore 445.428,00 0 0 0 56.574,61 0 56.574,61 100%

La data contrattuale di fine lavori è slittata 

dal 09.08.2016 al 16.9.2016. La motivazione 

è dovuta a  cause interne allo svolgimento 

dei lavori. In particolare sono avvenute 

sospensioni per complessivi 20 gg e  

proroghe di 18 gg, 

2015MOAG0010

Rifacimento acqua Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza 

Marconi, via I Maggio) ACQUEDOTTO Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0011

Rifacimento fogna Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza 

Marconi, via I Maggio) FOGNATURA Bomporto Gestore 0 0 0 3.101,77 0 3.101,77 100%

SPESE TECNICHE SOSTENUTE PER IL 

PROGETTO RELATIVO AL RIFACIMENTO DEL 

CENTRO STORICO DI SOLARA, DI CUI 

QUESTO INTERVENTO È UN'APPENDICE

2015MOAG0016 Rifacimento fognatura via Galilei a Sorbara di Bomporto FOGNATURA Bomporto Gestore 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0041 Adeguamento comparto ossidativo depuratore Bomporto DEPURAZIONE Bomporto Gestore 250.000,00 0 0 0 0 0 0

2685 RIFACIMENTO FOGNATURE VIALE MARTIRI LIBERTA' FOGNATURA Campogalliano Gestore 0 0 0 0 0 0

2925 Installazione nuovo gruppo elettrogeno su sollevamento fognario FOGNATURA Campogalliano Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0005 2926-Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a Panzano FOGNATURA Campogalliano Gestore 0 0 0 0 0 0

346 Collettamento al depuratore del Capoluogo di Carrobbio e Bottegone FOGNATURA Camposanto Gestore 0 0 0 0 0 0

2204

Chiusura del depuratore di Camposanto e collettamento dei reflui al 

depuratore di S. Felice FOGNATURA Camposanto Gestore 0 0 0 0 0 0

2716

Collettamento fognario delle frazioni di Tre Case di Sopra al depuratore di 

Camposanto FOGNATURA Camposanto Gestore 0 0 0 0 0 0

2903 Estendimento rete loc Case bruciate FOGNATURA Camposanto Gestore 0 0 0 0 0 0

2964 Adeguamento di disinfezione finale nel depuratore di Camposanto DEPURAZIONE Camposanto Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0078

Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua 

"ZONA BOSCO" ACQUEDOTTO Camposanto Gestore 350.000,00 0 0 0 36.135,21 0 36.135,21 100% TRASCRIZIONI SERVITÙ

2078

DEP. CARPI - POTENZIAMENTO DI ALCUNE SEZIONI PER IL TRATTAMENTO 

DELLA 3 Qn DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2082 ACQUE BIANCHE VIA MORO E SOTTOBOTTE DIVERSIVO CAVATA FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2904

Collettamento al depuratore di Carpi della località Ponte Nuovo (Carpi) e 

delle case sparse Dallari (Campogalliano) e zona limitrofa al depuratore di 

Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2927 Collettore fognario di via Magazzeno a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2928 Collettamento di Cantone al depuratore di Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2929 Realizzazione stoccaggio fanghi nel depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2930

Installazione strumentazione di monitoraggio on line in testa all'impianto di 

depurazione del capoluogo DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2933

Sostituzione dei campionatori automatici sui comparti di trattamento nel 

depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2934 Fognatura via Aldo Moro esterna FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2935 Interventi sul reticolo fognario di Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

4004 Adeguamento palazzina uffici presso depuratore di Carpi (e opere accessorie) ACQUEDOTTO Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

4005 Riallestimento laboratorio presso depuratore di Carpi (attrezzature ) DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017AIMAG s.p.a.
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2014MOAG0006

2207-Potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di Via Lama e 

scolmatore nella Cavata Orientale FOGNATURA Carpi Gestore 1.800.000,00 360.000,00 180.000,00 180.000,00 24.572,63 0 24.572,63 -93%

RITARDO DA PARTE DEL COMUNE DI CARPI E 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI CARPI NEL 

COMPLETARE L'ITER PROGETTUALE DELLA 

VASCA DI LAMINAZIONE CHE RICEVERÀ LE 

ACQUE DI SCOLMO DA VIA LAMA DI 

QUARTIROLO (RICORSO AL TAR DA PARTE 

DEL SIG. ALBERTO MALAGOLI)

2014MOAG0007

2700-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE 

FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI CARPI CAPOLUOGO DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0008

2931-Sostituzione deflettori e coperture antispruzzo vasche di ossidazione 

nel depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0009

2932-Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse 

sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto nel 

depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0010 4027-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEPURAZIONE Carpi Gestore 80.000,00 60.000,00 0 60.000,00 0 0 0 -100%

Sono in corso valutazioni tecnico 

economiche sull'opportunità di modificare il 

sistema di insufflazione da rotori superficiali 

a piattelli

2014MOAG0011 4028-Collettamento fognario Via Remesina FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0012 4029-Interventi su fabbricati accessori l'impianto di depurazione DEPURAZIONE Carpi Gestore 0 0 0 23.042,40 0 23.042,40 100%

NECESSITÀ STRAORDINARIE SU LOGISTICHE 

IMPIANTO

2014MOAG0079 Rifacimento fognatura via Leopardi a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 110.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0080 Rifacimento fognatura via Fornaciari a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 135.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0081 Potenziamento del sistema fognario via Belgio a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 375.000,00 0 0 0 21,76 0 21,76 100% APPALTO COMPLETATO IL 31.12.2016

2014MOAG0091 4003 - Adeguamento magazzino presso depuratore di Carpi TUTTI Carpi Gestore 90.000,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0013 Rifacimento fognatura via Bulgarelli a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0021 Nuova fognatura e scolmatore in via Del Bramante a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0023 Rifacimento fognatura via Bortolomasi a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 100.000,00 100.000,00 0 100.000,00 96.838,55 0 96.838,55 -3%

2015MOAG0024 Rifacimento fognatura mista via Volta a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 105.000,00 105.000,00 0 105.000,00 148.119,65 0 148.119,65 41%

INSTABILITÀ DELLE PARETI DI SCAVO SU DI 

UN TRATTO MAGGIORE RISPETTO A QUELLO 

PREVISTO

2015MOAG0025 Rifacimento fognatura via San Bernardino da Siena a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 175.000,00 175.000,00 0 175.000,00 0 0 0 -100%

INTERVENTO ANNULLATO E SOSTITUITO 

CON RIFACIMENTO FOGNATURA VIA 

TORRICELLI E VIA MEUCCI A CARPI

2015MOAG0026 Rifacimento fognatura mista via Giovanni XXIII a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0035 Consolidamento fogna centro storico Carpi (piazza Martiri) FOGNATURA Carpi Gestore 145.000,00 145.000,00 0 145.000,00 146.687,87 0 146.687,87 1%

2015MOAG0038 Adeguamento sistema fognario interno al depuratore di Carpi DEPURAZIONE Carpi Gestore 400.000,00 0 400.000,00 357.178,44 0 357.178,44 -11%

2018MOAG0003 Rifacimento fognatura in Torricelli a Carpi FOGNATURA Carpi Gestore 87.500,00 0 0 0 34.493,21 0 34.493,21 100%

INTERVENTO RIPIANIFICATO NEL 2017-2018 

COME DA VOSTRO PROTOCOLLO 2567 DEL 

12/04/2018

2906 Estendimento fognature eree da servire località Villa Motta e Ponte Motta FOGNATURA Cavezzo Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0013

2936-Sostituzione quadri elettrici, consolidamento opere civili e sistema di 

insuflazione sistema a bolle fini nel depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Cavezzo Gestore 279.000,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0033

Rifacimento acqua centro storico Cavezzo (via Alighieri, via Volturno, piazza 

Martiri della Libertà) ACQUEDOTTO Cavezzo Gestore 55.800,00 30.800,00 0 30.800,00 26.225,96 0 26.225,96 -15%

2015MOAG0036

Rifacimento fogna centro storico Cavezzo (via Alighieri, via Volturno, piazza 

Martiri della Libertà) FOGNATURA Cavezzo Gestore 115.000,00 65.000,00 0 65.000,00 64.541,00 0 64.541,00 -1%

2015MOAG0040 Adeguamento QE Cavezzo DEPURAZIONE Cavezzo Gestore 300.000,00 100.000,00 0 100.000,00 0 0 0 -100%

Al 31/12/2017 erano ancora in corso 

valutazioni tecniche/operative per evitare 

interferenze fra la viabilità interna 

dell'impianto e il posizionamento del nuovo 

quadro elettrico

201 Potenziamento di alcune sezioni impiantistiche del depuratore di Concordia DEPURAZIONE

Concordia sulla 

Secchia Gestore 0 0 0 0 0 0

2088 POTENZIAMENTO RICETTORE FINALE RETICOLO FOGNARIO CAPOLUOGO FOGNATURA

Concordia sulla 

Secchia Gestore 0 0 0 0 0 0

2431

Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete fognaria di 

Concordia - San Possidonio dell'agglomerato Cò de Belli FOGNATURA

Concordia sulla 

Secchia Gestore 0 0 0 0 0 0

2907 Estendimento fognature eree da servire località Fossa (zona a est) FOGNATURA

Concordia sulla 

Secchia Gestore 0 0 0 0 0 0
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2938

Inserimento di una linea di omogeneizzazione e trattamento aria e vasca di 

accumulo fanghi nel depuratore del capoluogo DEPURAZIONE

Concordia sulla 

Secchia Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0014 2654-COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE COMUNALE FOGNATURA

Concordia sulla 

Secchia Gestore 800.000,00 0 0 0 48.715,80 40.823,34 7.892,46 100%

CODA CONTABILE DOVUTA AI ROGITI 

NOTARILI PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI 

SU CUI IL COMUNE REALIZZERÀ LA CICLABILE

2014MOAG0015 2743-Estendimento fognario Via Capo di Sopra in località Palazzo Taccoli FOGNATURA

Concordia sulla 

Secchia Gestore 120.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0016 2937-Collettore fognario via Grande a Concordia FOGNATURA

Concordia sulla 

Secchia Gestore 287.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0017

4030-Spostamento sollevamento CON 01 via per Concordia interno impianto 

di depurazione con funzionalità di alimentazione processo e rifacimento 

pretrattamenti DEPURAZIONE

Concordia sulla 

Secchia Gestore 380.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0018 4031-Collettamento di Via Trinca alla fognatura di Vallalta FOGNATURA

Concordia sulla 

Secchia Gestore 360.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0082

Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via 

Tintori ACQUEDOTTO

Concordia sulla 

Secchia Gestore 250.000,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0004 Realizzazione della nuova Piazza Garibaldi a Concordia-Acqua - FSC scheda 2 ACQUEDOTTO

Concordia sulla 

Secchia Gestore 39.000,00 39.000,00 0 39.000,00 0 0 0 -100%

Il comune sta esperendo la gara d'appalto e, 

con ogni probabilità i lavori partiranno nella 

prima parte del 2019

2015MOAG0029 Rifacimento della nuova Piazza Garibaldi a Concordia - fogna FOGNATURA

Concordia sulla 

Secchia Gestore 205.000,00 205.000,00 0 205.000,00 1.368,56 0 1.368,56 -99%

I COMUNE DEVE ESPLETARE LA GARA 

D'APPALTO

401

Collegamento fognario dell'agglomerato di Villafranca al depuratore di 

Medolla FOGNATURA Medolla Gestore 0 0 0 0 0 0

2090 DEP. MEDOLLA ADEGUAMENTO DEL COMPARTO DI DISNFEZIONE FINALE DEPURAZIONE Medolla Gestore 0 0 0 0 0 0

2655

POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DELLA PREDENITRIFICAZIONE MEDIANTE 

LA REALIZZAZIONE DI UNA VOLUMETRIA DI TRATTAMENTO ADEGUATA DEPURAZIONE Medolla Gestore 0 0 0 0 0 0

2722

Collettamento fognario dell'agglomerato Castello Sant'Antonio al depuratore 

di Medolla FOGNATURA Medolla Gestore 0 0 0 0 0 0

2723

Collettamento fognario dell'agglomerato Corte Wegman al depuratore di 

Medolla FOGNATURA Medolla Gestore 0 0 0 0 0 0

2908 Estendimento fognatura capoluogo diverse realtà Malcantone e altro FOGNATURA Medolla Gestore 0 0 0 0 0 0

2939 Installazione paraspruzzi turbina nel depuratore del capoluogo DEPURAZIONE Medolla Gestore 0 0 0 0 0 0

4032 Collegamento fognario Medolla - Mirandola FOGNATURA Medolla Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0019

2721-Collettamento fognario della frazione di Camurana al depuratore di 

Medolla FOGNATURA Medolla Gestore 170.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0073

4023-Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra la 

condotta DN 700 in C.A. e la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Camposanto ACQUEDOTTO Medolla Gestore 600.358,00 0 0 0 76.525,38 0 76.525,38 100%

La data contrattuale di fine lavori è slittata 

dal 10.6.2016 al 12.10.2016. La motivazione 

è dovuta a  cause interne allo svolgimento 

dei lavori. In particolare sono avvenute 

sospensioni per complessivi 56 gg e  

proroghe di 35 gg, a cui si aggiunge un 

ritardo da parte dell'impresa di 35 gg che ha 

generato una penale di 14.070 euro

2015MOAG0018 Collettamento fognario area ex Covalpa al depuratore di Medolla FOGNATURA Medolla Gestore 0 0 0 240,62 0 240,62 100%

MANCATO ACCORDO TRA LE PARTI 

(COMUNE, AIMAG, LOTTIZZANTE).

2015MOAG0019 Rifacimento fognatura di via Don Minzoni a Medolla FOGNATURA Medolla Gestore 0 0 0 283,37 0 283,37 100% APPALTO COMPLETATO IL 31.12.2015

2092

POTENZIAMENTO COLLETTORI FOGNARI E REALIZZAZIONE DI SCOLMATORI 

DI PIENA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MIRANDOLA FOGNATURA Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0

2610 SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA VALLI E IN VIA PEDOCA FOGNATURA Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0

2701

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DEPURATIVA DA 23.000 AE A 30.000 AE 

CON OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RIMOZIONE DEI NUTRIENTI E DELLA 

GESTIONE DEL CARICO IDRAULICO DEPURAZIONE Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0

2725 Collettamento al depuratore di Mirandola dell'agglomerato di Bastiglia FOGNATURA Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0

2909

Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete di Concordia - 

San Possidonio dell'agglomerato Nocedella DEPURAZIONE Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0

2910

Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nella'gglomerato di 

Ponte Pietra FOGNATURA Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0
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2911

Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato o collettamento alla 

rete di Mirandola capoluogo dell'agglomerato Stazione Ferroviaria FOGNATURA Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0067

4017-Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e la rete DN 

700 esistente, allaltezza del by-pass posto a nord di Camurana ACQUEDOTTO Mirandola Gestore 2.120.622,00 0 0 0 205.587,84 97.883,94 107.703,90 100%

La data contrattuale di fine lavori è slittata 

dal 26.9.2016 al 17.3.2017. La motivazione è 

dovuta a  cause interne allo svolgimento dei 

lavori. In particolare sono avvenute due 

sospensioni per complessivi 65 gg ed una 

proroga di 41 gg, a cui si aggiunge un ritardo 

da parte dell'impresa di 66 gg che ha 

generato una penale di 98.383,94 euro

2014MOAG0090 2940 - Potenziamento della capacità idraulica e dei pretrattamenti DEPURAZIONE Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0092 4006 - Adeguamento strutturale  Torre Mirandola ACQUEDOTTO Mirandola Gestore 1.750.000,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0002 Rifacimento acquedotto via Pico a Mirandola ACQUEDOTTO Mirandola Gestore 48.400,00 0 48.400,00 21.684,07 0 21.684,07 -55%

RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

2015MOAG0003 Rifacimento acquedotto piazza Garibaldi a Mirandola - FSC scheda 1 ACQUEDOTTO Mirandola Gestore 33.600,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0017 Rifacimento fognatura di via Mazzone a Mortizzuolo di Mirandola FOGNATURA Mirandola Gestore 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0027 Rifacimento fognature via Pico a Mirandola FOGNATURA Mirandola Gestore 220.000,00 140.000,00 0 140.000,00 45.681,96 0 45.681,96 -67%

REALIZZAZIONE OPERE IN CORSO CON 

DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE. CANTIERE 

IN RITARDO RISPETTO AL PIANIFICATO.

2015MOAG0028 Rifacimento fognature piazza Garibaldi a Mirandola FOGNATURA Mirandola Gestore 125.000,00 0 0 0 0 0 0

463

Inserimento della fase di nitrificazione/denitrificazione nel depuratore del 

capoluogo e adeguamento dei comparti disinfezione e trattamento fanghi DEPURAZIONE Novi di Modena Gestore 0 0 0 0 0 0

2094

DEPURATORE ROVERETO - REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE DI 

PREDENITRIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DISINFEZIONE DEPURAZIONE Novi di Modena Gestore 0 0 0 0 0 0

2912 Adeguamento della centrale acquedottistica di Novi di Modena ACQUEDOTTO Novi di Modena Gestore 0 0 0 0 0 0

2913 Installazione gruppo elettrogeno nella centrale di rilancio "Torre Sacchella" ACQUEDOTTO Novi di Modena Gestore 0 0 0 0 0 0

2914 Adeguamento Tubazioni interne della centrale di rilancio "Torre Sacchella" ACQUEDOTTO Novi di Modena Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0020

2447-Collettamento al depuratore di Rovereto della zona non servita di Via 

Candia FOGNATURA Novi di Modena Gestore 400.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0021 2942-Potenziamento sistema di adduzione alla vasca Sacchella ACQUEDOTTO Novi di Modena Gestore 3.631.678,00 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 -100%

Intervento previo finanziamento SFINGE poi 

non ottenuto.Le esigenze di potenziamento 

sono state sopperite con interventi di 

rimodulazione delle portate sul sistema 

acquedottistico di pertinenza

2014MOAG0071

4021-Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di Rovereto e 

l'adduttrice DN 350 di Via Faiani, nel Comune di Novi di Modena ACQUEDOTTO Novi di Modena Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0083

Potenziamento rete di adduzione alla rete di distribuzione alla frazione di 

Rovereto ACQUEDOTTO Novi di Modena Gestore 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 -100%

In corso studi tecnici dettagliato con 

appoggio di professionisti esterni per le fasi 

studio di fattibilità

2015MOAG0005 Rifacimento acquedotto centro storico Novi - FSC scheda 3 ACQUEDOTTO Novi di Modena Gestore 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 0 0 0 -100%

RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

2015MOAG0014 Rifacimento fognatura via Ponte Catena a Novi FOGNATURA Novi di Modena Gestore 100.000,00 0 100.000,00 0 0 0 -100% INTERVENTO COMPLETATO AL 31.12.2016

2015MOAG0015 Rifacimento fognatura via Romana a Novi FOGNATURA Novi di Modena Gestore 100.000,00 0 100.000,00 68.221,96 0 68.221,96 -32%

NON NECESSARIO WELL POINT E PALANCOLE 

PER ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO

2015MOAG0030 Rifacimento fognature del centro storico di Novi FOGNATURA Novi di Modena Gestore 245.000,00 245.000,00 0 245.000,00 0 0 0 -100%

IL COMUNE DEVE COMPLETARE IL 

PROGETTO ESECUTIVO PER LE PROPRIE 

OPERE

450 RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMPARTO OVEST FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 0 0 0 0 0 0

2915

Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di 

Marzanella FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 0 0 0 0 0 0

2916

Collettamento fognario dell'agglomerato di Casa Bardella al depuratore di 

Rivara FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 0 0 0 0 0 0

2944 Collettamento località Ramadini al reticolo fognario di San Felice sul Panaro FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 0 0 0 0 0 0
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2014MOAG0022

449-Costruzione fognatura a Ponte S.Pellegrino e collettamento a 

Mortizzuolo FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 1.629.744,00 0 0 0 1.460,51 0 1.460,51 100% APPALTO COMPLETATO IL 31.12.2016

2014MOAG0023

2202-Adeguamento del Depuratore di  San Felice (Sollevamento, 

laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione) DEPURAZIONE San Felice sul Panaro Gestore 1.500.000,00 900.000,00 800.000,00 100.000,00 0 0 0 -100%

INTERVENTI FACENTI RIFERIMENTO AD UN 

PROGETTO PIÙ AMPIO SU CUI  SI RIMANE IN 

ATTESA DI SPECIFICO CONTRIBUTO 

DERIVANTE DA RISORSE PROGRAMMA 

ATTUATIVO FAS

2014MOAG0024

2214-Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore 

capoluogo FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 500.000,00 450.000,00 400.000,00 50.000,00 0 0 0 -100%

ASSENZA DELLA QUOTA PARTE DI 

FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO 

DELL'AMBIENTE

2014MOAG0025 2216-Collettamento fognario di Via Villa Gardè FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 880.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0026 4033-Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 900.000,00 700.000,00 575.000,00 125.000,00 0 0 0 -100%

ASSENZA DELLA QUOTA PARTE DI 

FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO 

DELL'AMBIENTE

2014MOAG0084

Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via 

Villanova ACQUEDOTTO San Felice sul Panaro Gestore 345.000,00 0 0 0 -3.543,82 0 -3.543,82 100% STORNO MATERIALE MAGAZZINO

2015MOAG0007

Rifacimento acquedotto centro storico San Felice (via Fossetta, via Don 

Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi) ACQUEDOTTO San Felice sul Panaro Gestore 32.000,00 0 32.000,00 8.277,02 0 8.277,02 -74%

RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

2015MOAG0008

Rifacimento fognatura centro storico San Felice (via Fossetta, via Don 

Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi) FOGNATURA San Felice sul Panaro Gestore 70.000,00 0 70.000,00 70.549,96 0 70.549,96 1%

2015MOAG0037

Adeguamento comparto ossidativo depuratore SanFelice - intervento 

tampone DEPURAZIONE San Felice sul Panaro Gestore 100.000,00 0 0 0 153.373,55 0 153.373,55 100%

DIFFERIMENTO ESECUTIVO PER 

ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PER L'ITER 

AUTORIZZATIVO

2098 COLLETTAMENTO DI VIA CASTELLO A PONTE ROVERE FOGNATURA San Possidonio Gestore 0 0 0 0 0 0

2717

Potenziamento del sistema idrico di adduzione intercomunale Concordia-San 

possidonio ACQUEDOTTO San Possidonio Gestore 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0034 Rifacimento centro storico San Possidonio (piazza Andreoli) ACQUEDOTTO San Possidonio Gestore 40.000,00 40.000,00 0 40.000,00 44.489,65 0 44.489,65 11%

2730

Collettamento fognario dell'agglomerato di Case Fregni al depuratore di 

Solara FOGNATURA San Prospero Gestore 0 0 0 0 0 0

2731

Collettamento fognario dell'agglomerato di Case Gherardi al depuratore di 

Solara FOGNATURA San Prospero Gestore 0 0 0 0 0 0

2917

Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di 

Case Miolato FOGNATURA San Prospero Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0027

2945-Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San martino 

secchia ACQUEDOTTO San Prospero Gestore 348.000,00 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 -100%

Intervento previo finanziamento SFINGE poi 

non ottenuto. Intervento rinviato alle 

annualità successive

2014MOAG0085 San Prospero - intervento di adeguamento funzionale impianto DEPURAZIONE San Prospero Gestore 345.000,00 0 0 0 296.287,98 30.000,00 266.287,98 100%

DIFFERIMENTO ESECUTIVO PER 

ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PER L'ITER 

AUTORIZZATIVO

2015MOAG0039 Adeguamento comparto ossidativo depuratore San Prospero DEPURAZIONE San Prospero Gestore 150.000,00 0 0 0 0 0 0

469

Realizzazione di pubblica fognatura per il drenaggio della acque reflue 

provenienti dal comparto artigianale a sud dell'agglomerato urbano e relativo 

scolmatore sul cavo S.Michele FOGNATURA Soliera Gestore 0 0 0 0 0 0

2102

POTENZIAMENTO COLLETTORE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO DI VIA 

ARGINETTO FOGNATURA Soliera Gestore 0 0 0 0 0 0

2124 COLLETTAMENTO DI SOLIERA AL DEPURATORE DI CARPI FOGNATURA Soliera Gestore 0 0 0 0 0 0

2217 POTENZIAMENTO DEL RICETTORE FINALE SCOLO GAMBISA FOGNATURA Soliera Gestore 0 0 0 0 0 0

2947 Collettore fognario di via Bastiglia e via Risorgimento a Limidi di Soliera FOGNATURA Soliera Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0028 2905-Collettamento località Grande Rosa a Soliera FOGNATURA Soliera Gestore 110.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0029 2948-Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a Limidi FOGNATURA Soliera Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0030

4034-Estendimento fognature aree da servire in via Martiri Partigiani a Limidi 

di Soliera FOGNATURA Soliera Gestore 110.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0086 Rifacimento di fognatura in via Roma incrocio Matteotti a Soliera FOGNATURA Soliera Gestore 50.000,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0006

Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV Novembre, 

piazza Sassi) - FSC scheda 4 ACQUEDOTTO Soliera Gestore 63.500,00 63.500,00 0 63.500,00 103,94 0 103,94 -99,84%

RINVIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

2015MOAG0009

Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi) - 

FSC scheda 5 ACQUEDOTTO Soliera Gestore 36.800,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0022 Nuova fognatura nera di via Gambisa a Soliera FOGNATURA Soliera Gestore 150.000,00 125.000,00 25.000,00 0 0 0 -100%

MANCATO ACCORDO TRA LE PARTI 

(COMUNE, AIMAG, LOTTIZZANTE).

2015MOAG0031

Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV 

Novembre, piazza Sassi) FOGNATURA Soliera Gestore 255.000,00 255.000,00 0 255.000,00 618,3 0 618,3 -99,76%

IL COMUNE DEVE COMPLETARE IL 

PROGETTO ESECUTIVO PER LE PROPRIE 

OPERE

2015MOAG0032

Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Matteotti, via 

Garibaldi) FOGNATURA Soliera Gestore 120.000,00 0 0 0 0 0 0
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81

Inserimento contatore di misura ellettromagnetico su tutti i pozzi del campo 

acquifero di Cognento (con adeguamento della testa pozzi) ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

92

Manutenzione straordinaria mediante sostituzione di 3 pozzi del campo 

acquifero di Fontana ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

456

Completamento del sistema di telecontrollo su sollevamenti fognari e 

depuratori FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

471 Adeguamento e rinnovo opere elettromeccaniche ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

475

Perforazione nuovo pozzo in sostituzione del P7 di Cognento soggetto a 

problemi di nitrati ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2212

INSERIMENTO SOFT STARTER DELLE POMPE ELETTROMECCANICHE NELLE 

CENTRALI ACQUEDOTTISTICHE ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2652

PERFORAZIONE NUOVO POZZO 13 IN SOSTITUZIONE DEL P10 DI COGNENTO 

SOGGETTO A PROBLEMI OBSOLESCENZA E  PSEUDOMONAS AEROGINOSA ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2656

PERFORAZIONE NUOVO POZZO  IN SOSTITUZIONE DEL P10 DI BOSCO 

FONTANA SOGGETTO A PROBLEMI OBSOLESCENZA ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2657

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCESSO E DI 

CAMMINAMENTO IN QUOTA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2702 Installazione "Casette dell'acqua" ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2703 Completamento rete raccolta dati pluviometrici ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2706 Potenziamento rete di adduzione tra vasca e torre Sacchella ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2708

Realizzazione interconnessione tra adduttici DN350 e DN600 presso Limidi di 

Soliera ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2709

Gruppo elettrogeno Campogalliano. Impianti elettrici a servizio impianto 

acquedottistica ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2710 Adeguamento centrale idrica di Novi di Modena ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2711 Rifacimento collettore aspirazione centrale acquedottistica Campogalliano ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2713 Potenziamento rete di adduzione via provinciale per Mantova ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2918

Sostituzione interruttore generale cabina di trasformazione della centrale di 

Fontana di Rubiera ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2920 Modellizzazione fognature FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2921

Installazione di strumentazioni di caratterizzazione quali-quantitativa on line 

sul sollevamenti fognari e nodi FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2951

Costruzione di un grigliato di appoggio locale pompe di rilancio centrale di 

Campogalliano ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2952 Efficienza energetica centrali acquedottistiche ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0
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2954 Sostituzione pozzo P1 campo pozzi Campogalliano ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2956 Allestimento unità mobile di monitoraggio ambientale ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4000

Aggiornamento modello matematico  sistema acquedottistico a seguito del 

sisma ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4002 Ripristino Fognatura in seguito al sisma FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4007

Installazione regolatori e gruppi di misura in sostituzione della Torri 

Piezometriche (S.Felice,Cavezzo,Concordia, San Possidonio e Staggia - 

S.Prospero) ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4008 Demolizione Torri (1° Stralcio - S. Felice, Concordia, Cavezzo e S. Possidonio) ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4009 Demolizioni Torri (2° Stralcio -Staggia,Fontana di Rubiera) ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4010

Installazione nuovo gruppo elettrogeno  presso centrale acquedottistica di 

Cognento ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4014 Opere di adeguamento impianto di pompaggio Cognento ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4017

Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e la rete DN 700 

�esistente, all altezza del by-pass posto a nord di Camurana ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

4037

Realizzazione di un punto di rilevamento e comando valvole sul punto di 

interconnessione acquedottistica tra le centrali di Rubiera, Campogalliano e 

Novi di Modena. ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0031 13-Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione contatori ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 600.000,00 350.000,00 250.000,00 717.078,81 354.726,39 362.352,42 20% DIFFERENTI RICHIESTE DA PARTE DI UTENTI

2014MOAG0032 2106-Manutenzione straordinaria impianti di depurazione DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 320.000,00 0 320.000,00 273.005,31 0 273.005,31 -15%

2014MOAG0033 2108-Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 250.000,00 0 250.000,00 148.849,49 0 148.849,49 -40%

I lavori di manutenzione straordinaria sono 

stati posticipati al fine di completare le fasi 

progettazione degli interventi di risanamento 

strutturale

2014MOAG0034 2114-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 140.000,00 0 140.000,00 162.905,86 0 162.905,86 16%

2014MOAG0035 2116-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 68.000,00 0 68.000,00 157.031,48 0 157.031,48 131%

IMPORTO SUPERIORE AL PREVISTO PER 

ACCORPAMENTO ALL'INTERNO DEL 

PROGETTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA TORRI PIEZOMETRICHE

2014MOAG0036 2118-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI) ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 66.000,00 0 66.000,00 63.372,34 0 63.372,34 -4%

2014MOAG0038 2221-AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 196.693,00 25.000,00 0 25.000,00 5.482,00 0 5.482,00 -78%

COSTI DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA 

INFERIORI RISPETTO A PIANIFICATO

2014MOAG0039 2222-AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 222.565,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00 98.772,19 7.122,37 91.649,82 182%

MAGGIORI COSTI DOVUTI A NUOVA 

ATTIVITÀ DI RILIEVO PDC ACQUA, 

AGGIORNAMENTO RETI, COMPLETAMENTO 

ATTIVITÀ INSERIMENTO ANNO POSA RETE 

ACQUA

2014MOAG0040

2459-Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre attività 

necessarie all'avvio dei lavori ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 60.000,00 60.000,00 0 60.000,00 85.611,83 0 85.611,83 43%

INCREMENTO PROGETTAZIONI PER 

AUMENTO  INVESTIMENTI
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2014MOAG0041 2704-Manutenzione straordinaria adduttrici ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 190.000,00 0 190.000,00 186.950,55 0 186.950,55 -2%

2014MOAG0042 2705-Monitoraggio reti idriche  /Distrettualizzazioni ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 570.000,00 80.000,00 0 80.000,00 80.136,57 0 80.136,57 0,2%

2014MOAG0043 2707-Protezione catodica adduttrici ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 30.000,00 0 30.000,00 1.155,19 0 1.155,19 -96%

Effettuate le necessarie verifiche sullo stato 

della protezione catodica degli impianti 

esistenti, si è ritenuto di rinviare gli interventi 

alle annualità successive in attesa di 

perfezionare modalità tecniche di intervento

2014MOAG0044

2919-Contributo per l'elaborazione di un modello matematico degli acquiferi 

modenesi e prime simulazioni. ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 20.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0045 2949-Adeguamento e potenziamento sistema centrale telecontrollo ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 145.000,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0046 2953-Costruzione di un sistema automatico di monitoraggio dei reagenti ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0047

2957-Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzza e via Maestri 

del Lavoro ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0048 2958-Potenziamento della dotazione del laboratorio ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 20.000,00 0 20.000,00 15.994,53 0 15.994,53 -20%

POSTICIPATI PROGETTI DI MS 

ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA

2014MOAG0049 2959-Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi grigliati) DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 91.066,97 0 91.066,97 100%

ADEGUAMENTI DERIVANTI DA ESIGENZE DI 

RISPETTO DELLA NORMA DELLA SICUREZZA 

IN ORDINE A PARAPETTI, SCALE E BALLATOI

2014MOAG0050 2960-Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 52.000,00 0 52.000,00 48.784,68 0 48.784,68 -6%

2014MOAG0051

2961-RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE STROARDINARIA 

RETI ACQUA ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 1.703.000,00 0 1.703.000,00 2.288.771,61 52.742,85 2.236.028,76 34%

INCREMENTO INTERVENTI DI 

INVESTIMENTO RETE CAUSA AUMENTO 

FUGHE IDRICHE

2014MOAG0052 2962-Ripristino di asfalti ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 305.000,00 0 305.000,00 170.948,85 1.000,00 169.948,85 -44%

RISPARMIO DERIVANTE DA ECONOMIE DI 

APPALTO

2014MOAG0053 2963-Manutenzione straordinaria rete fognaria FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 375.000,00 0 375.000,00 1.215.459,81 11.104,32 1.204.355,49 224%

MAGGIORI INTERVENTI PER SOPRAGGIUNTE 

ESIGENZE DI SICUREZZA SUI RETICOLI 

FOGNARI

2014MOAG0054

2965-INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO FIBRE DI AMIANTO NELLA 

RETE ACQUEDOTTISTICA DI CARPI ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 11.274,11 0 11.274,11 100% INTERVENTO IN EMERGENZA

2014MOAG0055

4035-Adeguamento e installazione nuovi impianti di videosorveglianza e 

antintrusione presso gli impianti acquedottistici ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 30.000,00 0 30.000,00 26.325,11 0 26.325,11 -12%

2014MOAG0056

4036-Installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante 

come da protocollo di intesa con enti di controllo DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0057

4038-Acquisto terreno adiacente centrale acquedottisitica di Cognento e 

realizzzione della viabilità. ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0058 4039-Progetto Smart metering ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0059

4040Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei reflui fognari 

(Progetto Sentinella) FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 350.000,00 0 0 0 22.677,53 0 22.677,53 100%

RITARDO NELLO SVILUPPO DEL FIRMWARE 

DEGLI STRUMENTI "SENTINELLA" PREVISTI 

NEL 2016

2014MOAG0060

4041-Ristrutturazione del locale officina a servizio della centrale 

acquedottisitca di Fontana di Rubiera e Costruzione di una linea fissa dei 

lavaggi adiacente l'argine del fiume ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0
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2014MOAG0061

4042-Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse 

sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 86.000,00 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 -100%

In relazione alla specificità dell'intervento si 

sono riscontrate difficoltà nell'individuazione 

dell'impresa più qualificata a cui affidare le 

attività nei tempi previsti

2014MOAG0062 4043-Efficientamento energetico impianti di depurazione DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 215.000,00 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 -100%

In relazione alla specificità dell'intervento si 

sono riscontrate difficoltà nell'individuazione 

dell'impresa più qualificata a cui affidare le 

attività nei tempi previsti

2014MOAG0063 4044-Controllo Impianti DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 50.000,00 0 50.000,00 36.363,18 0 36.363,18 -27% POSTICIPATO PARTE DEL PROGETTO

2014MOAG0064

4001-Adeguamento strutturale impianti di depurazione  e sollevamenti 

fognari DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 580.000,00 0 0 0 118.054,61 0 118.054,61 100% RITARDO ORDINANZA SFINGE

2014MOAG0065

4012-Adeguamento sismico Torre Piezometrica Di Rovereto S/S e 

installazione sistema di automazione ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 279.230,00 0 0 0 3.996,42 0 3.996,42 100%

COSTI RESIDUI PER COLLAUDO 

STRUTTURALE E SVINCOLO GARANZIA NEI 

CONFRONTI DELL'APPALTATORE

2014MOAG0066 4013-Adeguamento sismico Torre Piezometrica Campogalliano ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 270.679,00 0 0 0 2.794,63 0 2.794,63 100%

ATTIVITA' LEGATE AL COLLAUDO STATICO 

DELL'OPERA

2014MOAG0068 4018-Adeguamento centrale di Campogalliano ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 815.754,00 0 0 0 9.881,74 0 9.881,74 100%

ATTIVITA' LEGATE ALLA CHIUSURA DEL 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

DELL'OPERA

2014MOAG0069 4019-Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 212.500,69 0 212.500,69 100% INTERVENTO POSTICIPATO DAL 2016

2014MOAG0070

4020-Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale acquedottistica di 

Cognento ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 1.500.580,00 0 0 0 1.113.684,10 12.000,00 1.101.684,10 100%

INTERVENTO NON CONCLUSO A CAUSA DI 

RITARDI DI ESECUZIONE DA PARTE 

DELL'IMPRESA

2014MOAG0072

4022-By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via De André - 

Canale dei Montanari ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 246.922,00 0 0 0 15.351,21 1.743,61 13.607,60 100%

La data contrattuale di fine lavori è slittata 

dal 17.10.2016 al 23.5.2017. La motivazione 

è dovuta a  cause interne allo svolgimento 

dei lavori. In particolare sono avvenute 

sospensioni per complessivi 156 gg e  

proroghe di 53 gg, a cui si aggiunge un 

ritardo da parte dell'impresa di 9 gg che ha 

generato una penale di 1.731 euro

2014MOAG0074

4024-Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare linterconnessione tra il DN 

700 in C.A. allaltezza della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo 

Uccellino) e la rete DN 500 esistente in Via Morello Sud Località Limidi in 

Comune di Soliera ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 3.776.450,00 0 0 0 1.568.218,29 0 1.568.218,29 100%

RITARDO ESECUZIONE CAUSA RITARDO 

RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER NUOVO 

ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA SNAM 

DN1200

2014MOAG0076

4016-Demolizione torre piezometrica di Camposanto e conseguente 

adeguamento di rete e impianti ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 926.000,00 0 0 0 3.759,46 -4.050,88 7.810,34 100% COSTI CHIUSURA PROGETTO

2014MOAG0077 4045-Rifacimento fognature FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 371.374,00 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0087 Acquisto autobotte ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 340.000,00 150.000,00 0 150.000,00 0 0 0 -100%

A seguito di attività manutentive mirate 

sull'autobotte già in dotazione è stato 

ripristinato il regolare funzionamento, per 

cui si rimanda l'acquisto ad annualità 

successive

2014MOAG0088 Miglioramenti e manutenzioni varie Acquedotto Industriale ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 50.000,00 0 50.000,00 118.570,25 0 118.570,25 137%

INTERVENTO STRAORDINARIO 

ADEGUAMENTO PER CONTINUITÀ DI 

ESERCIZIO

2014MOAG0089 Costi residui servitù per interventi ultimanti ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2014MOAG0093 4011 - Ripristino palazzina uffici via Bertuzza TUTTI

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 332.460,00 0 0 0 0 0 0
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ALLEGATO 1

STIMA IMPORTO 

PROGETTUALE 

INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE SERVIZIO COMUNE
SOGGETTO 

INVESTITORE

IMPORTO 

PROGETTUALE

Importo lordo 

pianificato 

2017

Contributi 

pianificati 

2017

Importo netto pianificato 

2017

Importo lordo 

consuntivo 

2017

Contributi 

consuntivo 

2017

Importo netto 

consuntivo 

2017

Scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del 

+ o - 20% del rendicontato rispetto il 

preventivato e in caso di interventi non 

previsti nel 2017 ma per i quali sono stati 

effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017AIMAG s.p.a.

Consuntivo Investimenti anualità 2017

2014MOAG0094

4015 - Demolizioni Torri (3° Stralcio -Bomporto, San Prospero, 

Lesignana,Soliera, Torre Sacchella) e impianti in sostituzione ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 600.000,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0001 Insacchettatrice acqua potabile gestione crisi idriche ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 102.350,76 0 102.350,76 100%

NON PREVEDIBILI CAUSA EMERGENZE IN 

CORSO D'ESERCIZIO

2015MOAG0012 Rifacimento adduttrici sistema idrico ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 13.185.000,00 0 0 0 0 0 0

PROGETTO SUDDIVISO IN 3 INTERVENTI 

COME DA COMUNICAZIONE AD ATESIR PROT 

1655 DEL 24/02/2017

2015MOAG0020 Manutenzione straordinaria rete fognaria acque meteoriche FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 50.000,00 0 50.000,00 76.482,69 20.108,61 56.374,08 53%

NECESSITÀ DI INTERVENIRE SU PIÙ 

CONDOTTE AMMALORATE RISPETTO A 

QUANTO PREVISTO, PER RISCHI DI CROLLO

2015MOAG0042 Adeguamento strutturale e funzionale sfiati su condotte fognarie prementi FOGNATURA

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 40.000,00 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0043 Adeguamento normativo emissioni DEPURAZIONE

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2015MOAG0044

Realizzazione di stazioni di monitoraggio dei parametri chimico-fisici 

dell'acqua potabile prodotta nei campi pozzi di Cognento, Fontana di Rubiera 

e Campogalliano ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 81.000,00 0 81.000,00 0 0 0 -100% INTERVENTO ANTICIPATO ALL'ANNO 2016

2015MOAG0045 Adeguamento impianti di produzione e dosaggio biossido di cloro ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 75.000,00 0 75.000,00 0 0 0 -100% INTERVENTO ANTICIPATO ALL'ANNO 2016

2015MOAG0046 Adeguamento hardware a servizio del Telecontrollo TUTTI

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 400.000,00 200.000,00 0 200.000,00 199.848,18 0 199.848,18 -0,1%

2015MOAG0047

Contributo POST SISMA DSII per intero progetto demolizione torri e 

realizzazione impianti sostitutivi ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 5.600.324,55 -5.600.324,55 100%

2017MOAG0001

�SosMtuzione adduNrice dall aNraversamento stradale A1 (escl. 

attraversamento) alla via Cicerone nei Comuni di Rubiera e Campogalliano ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 6.000.000,00 4300000 0 4.300.000,00 140.862,17 0 140.862,17 -97%

RITARDO NELL'ESECUZIONE GARA DI 

APPALTO FORNITURA TUBI GHISA DOVUTA 

ANCHE AL RICORSO AL TAR DEL SECONDO 

CLASSIFICATO

2017MOAG0002

� �SosMtuzione dell adduNrice dal Campo Pozzi Fontana all aNraversamento 

stradale A1 (incl. attraversamento) nel Comuni di Rubiera ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 1.700.000,00 0 0 0 14.754,33 0 14.754,33 100%

ATTIVITÀ ANTICIPATE RISPETTO AL 

PIANIFICATO

2017MOAG0003

�SosMtuzione dell adduNrice da via Cicerone a Campogalliano sino a Carpi e 

�parte dell anello di distribuzione principale ACQUEDOTTO

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 5.485.000,00 0 0 0 4.784,62 0 4.784,62 100%

Ritardi nell'ottenimento delle approvazioni 

tecniche da parte della Giunta Comunale di 

Rubiera, della Giunta Comunale di 

Campogalliano e del parere della 

Sovrintendenza.

2017MOAG0004 2117 - Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti e impianti TUTTI

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 0 0 0

2017MOAG0005

Oneri per adeguamento sistemi informativi in seguito a delibera AEEGSI 

655/2015 TUTTI

Tutto il sottoambito 

AIMAG Gestore 0 0 0 91.140,25 0 91.140,25 100%

COME DA VS PROT AT/2017/1877 DEL 

23/03/2017

14.663.700 2.445.000 12.218.700 11.762.512 6.225.529 5.536.983
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 6 del 18.03.2019 
 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A. approvazione del consuntivo 

degli investimenti per l’anno 2017. 

 

  

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          

              Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

              F.to Ing. Marco Grana Castagnetti 
 
Bologna, 18 marzo 2019 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena 

                          F.to Caterina Bagni 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Elisa Di Francesca 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
 

 

Il Direttore 

         F.to Ing. Vito Belladonna 

Bologna, 24 maggio 2019 
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