

COMUNE DI SAVIGNANO
SUL RUBICONE

24 OTT 2011

PROT. GEN. N°

CAT CLAS.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA EX DISCARICA CA' ANTONIOLI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

CA 01	--	Revisione 00	Santini	Datti	Gara
INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

CRONOPROGRAMMA



COMMITTENTE

Città di Savignano sul Rubicone

Piazza Borghesi, 9 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)

SCALA:

--

RELAZIONE:

H

PROGETTO:

Dott. Ing. Enrico GARA
Ordine Ingegneri Prov. Ancona N. 991

Studio di ingegneria civile e idraulica - dott. ing. Enrico Gara

via Cupetta n°17 - 60035 Jesi (AN) - tel. 0731 4261 +39 335 7781984 email ingegneria@enricogara.191.it

Giugno 2011

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	2012						
				FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
1	Diagramma di Gantt	125/180	10/02/2012							
2	Allestimento cantiere	13/19	10/02/2012							
3	baracche di cantiere	2/4	10/02/2012							
4	serbatoio carburante con elettropompa erogatrice	3/5	10/02/2012							
5	macchine varie di cantiere	4/6	10/02/2012							
6	scarico autocarri e bilici	1/1	13/02/2012							
7	taglio piante	3/3	13/02/2012							
8	tracciamenti del cantiere	3/3	14/02/2012							
9	recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)	8/12	16/02/2012							
10	recinzione con elementi in legno, rete, ...	10/14	15/02/2012							
11	bagni chimici	5/7	16/02/2012							
12	tracciamenti	5/7	15/02/2012							
13	scavi a sezione obbligata a macchina	6/8	20/02/2012							
14	formazione di strati di fondazione in misto granulare	8/12	24/02/2012							
15	posa vasca in polietilene	8/10	27/02/2012							
16	rinfianco e rinterro	7/9	01/03/2012							
17	posa tubi	4/6	09/03/2012							
18	saldataura tubi	4/5	11/03/2012							
19	SAGOMATURA SCARPATE	82/119	16/03/2012							
20	sagomatura scarpate a mano	82/117	19/03/2012							
21	compattazione del terreno a macchina	74/107	03/04/2012							
22	recinzione e cancello metallici	10/14	18/07/2012							
23	Smobilizzo cantiere	5/7	01/08/2012							
24	baracche di cantiere	5/7	01/08/2012							
25	serbatoio carburante con elettropompa erogatrice	5/7	01/08/2012							
26	macchine varie di cantiere	5/7	01/08/2012							
27	recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)	5/7	01/08/2012							
28	recinzione con elementi in legno, rete, ...	5/7	01/08/2012							
29	bagni chimici	5/7	01/08/2012							