



CLBO/2020/4 del 3 luglio 2020

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. approvazione del
consuntivo degli investimenti per l'anno 2018**

**IL COORDINATORE
F.to Michele Giovannini**

CLBO/2020/4

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno **2020** il giorno 3 del mese di luglio alle ore 9.00 il Consiglio Locale di Bologna convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0004777 del 30/06/2020 si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

Enti	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Alto Reno Terme			NO	0,7278
Anzola dell'Emilia	Danilo Zacchiroli	Assessore	SI	1,1292
Argelato			NO	0,9488
Baricella	Oscar Mattioli	Sindaco	SI	0,7110
Bentivoglio	Erika Ferranti	Sindaco	SI	0,5955
Bologna	Alberto Aitini	Assessore	SI	30,6755
Borgo Tossignano			NO	0,4266
Budrio	Maurizio Mazzanti	Sindaco	SI	1,6353
Calderara di Reno	Clelia Bordenga	Assessora	SI	1,2358
Camugnano			NO	0,3196
Casalecchio di Reno	Barbara Negroni	Assessora	SI	3,0461
Casalfiumanese			NO	0,4396
Castel d'Aiano			NO	0,3155
Castel del Rio			NO	0,2563
Castel di Casio	Marco Aldrovandi	Sindaco	SI	0,4411
Castel Guelfo di Bologna			NO	0,5067
Castel Maggiore	Luca De Paoli	Vice Sindaco	SI	1,5941
Castel San Pietro Terme	Andrea Bondi	Vice Sindaco	SI	1,8374
Castello d'Argile	Michele Giovannini	Assessore	SI	0,6860
Castenaso			NO	1,3348
Castiglione dei Pepoli			NO	0,6376
Crevalcore	Marco Martelli	Sindaco	SI	1,2670
Dozza	Barbara Pezzi	Assessora	SI	0,6845
Firenzuola			NO	0,5520
Fontanelice			NO	0,3136
Gaggio Montano			NO	0,5715
Galliera	Stefano Zanni	Sindaco	SI	0,6041
Granarolo dell'Emilia	Alessandro Ricci	Sindaco	SI	1,0400
Grizzana Morandi			NO	0,4825

Imola			NO	5,7352
Lizzano in Belvedere			NO	0,3450
Loiano	Fabrizio Morganti	Assessore	SI	0,5196
Malalbergo	Fabio Dalle Donne	Assessore	SI	0,8761
Marradi	Tommaso Triberti	Sindaco	SI	0,4229
Marzabotto			NO	0,7045
Medicina			NO	1,5135
Minerbio			NO	0,8681
Molinella	Gianni Righetti	Assessore	SI	1,4415
Monghidoro			NO	0,4680
Monte San Pietro	Monica Cinti	Sindaco	SI	1,0445
Monterenzio			NO	0,6362
Monzuno			NO	0,6592
Mordano	Nicola Tassinari	Sindaco	SI	0,5369
Ozzano dell'Emilia	Luca Lelli	Sindaco	SI	1,2130
Palazzouolo sul Senio			NO	0,2528
Pianoro	Franca Filippini	Sindaco	SI	1,5434
Pieve di Cento	Luca Borsari	Sindaco	SI	0,7219
Sala Bolognese			NO	0,8328
San Benedetto Val di Sambro			NO	0,5162
San Giorgio di Piano	Giorgia Zoboli	Assessora	SI	0,8292
San Giovanni in Persiceto	Lorenzo Pellegatti	Sindaco	SI	2,3737
San Lazzaro di Savena	Beatrice Grasselli	Assessora	SI	2,7106
San Pietro in Casale	Enrico Fregna	Assessore	SI	1,1198
Sant'Agata Bolognese			NO	0,7420
Sasso Marconi	Irene Bernabei	Assessora	SI	1,3506
Valsamoggia	Christian Soverini	Assessore	SI	2,5738
Vergato			NO	0,7833
Zola Predosa	Matteo Badiali	Vice Sindaco	SI	1,6505
Città Metropolitana			NO	10,0000

Presenti n.31 pari a quote 68,11

Assenti n.28 pari a quote 31,89

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini in qualità di Coordinatore del Consiglio locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 10 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 45 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il gestore SORGEAQUA, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n.8 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2017 risultano essere in linea rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate tutte ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

a voti unanimi e favorevoli dei presenti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 per il gestore SORGEAQUA s.r.l. per il bacino tariffario di Bologna come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2018
Gestore: Sorgeacqua s.r.l.**

20 novembre 2019

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Modena n. 7 del 21 Luglio 2017, che il gestore Sorgeaqua ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA		CONSUNTIVO 2018
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012	€ 928.010	€ 52.863		Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 120.000	-€ 31.601		Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Lordo Pianificato per TERREMOTO 2012 [C]	€ 0	€ 0		Importo Lordo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [C]
Importo Contributo Pianificato per TERREMOTO 2012 [D]	€ 0	€ 0		Importo Contributo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [D]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]+[C]-[D]	€ 808.010	€ 84.464		Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]+[C]-[D]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Sorgeaqua in termini economici abbia effettuato nel corso del 2018 investimenti netti superiori, seppur di poco, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 84.464; per un dettaglio e un quadro complessivo delle macrovoci che hanno contribuito al raggiungimento di tale scostamento si veda la Tabella 2 e per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si veda l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva. In sede di rendicontazione infatti, secondo quanto disposto dalla CAMB n. 75/2017, il gestore del servizio idrico è tenuto a giustificare per ogni singolo intervento eventuali scostamenti significativi (+/- 20% con una franchigia pari a 20.000 euro) rispetto all'importo previsto per l'anno in esame nel POI (Programma Qperativo degli Interventi) approvato.

Numero di interventi programmati nel 2018: 34

Numero di interventi rendicontati nel 2018: 32

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	3	€ 0	€ 175.000	0		
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	0	€ 0	€ 0	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	2	€ 14.578	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	28	€ 949.783	€ 738.010	0		
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 75/2017</i>	14	€ 190.683	€ 119.500	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	2	€ 16.512	€ 15.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che gli interventi non avviati, per il cui dettaglio si veda la Tabella 3, sono stati 3 per un importo complessivo pari a € 175.000 mentre quelli avviati in anticipo sono stati 2 per un importo pari a € 14.578; inoltre rispetto ai 33 interventi totali per i quali è stata presentata la rendicontazione, per un 88% di essi lo scostamento tra quanto preventivato e quanto rendicontato è stato superiore al + o - 20% e nel complesso quanto rendicontato per tali interventi (€ 1.006.387) è superiore a ciò che era stato preventivato

(€ 749.152), a dimostrazione comunque che, sebbene lo scostamento complessivo (€ 84.464 – cfr. Tab. 1) sia esiguo, la programmazione approvata non è stata seguita fedelmente dal gestore dal punto di vista degli importi.



Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2018 da Piano approvato
2018MOSA0001	Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta dati di qualità tecnica	TUTTI	Opere Pluricomunali	35.000
2018MOSA0002	Sostituzione contatori di processo	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	20.000
2019MOSA0001	Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da Sorgeaqua	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	120.000
			TOTALE	175.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

SORGEAQUA s.r.l.

Consuntivo Investimenti annualità 2018 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014BOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	Crevalcore		20.000,00	0	20.000,00	51.166,13	0	51.166,13	156%	Necessità urgente di rinnovo reti idriche via Provane, via Sant'Agata, via Persicetana
2014BOSA0002	Rifacimento allacci utenza	ACQUEDOTTO	Crevalcore		10.000,00	0	10.000,00	17.126,33	0	17.126,33	71%	Necessità non preventivata di sostituzione allacci causa rotture e spostamento dei contatori all'esterno
2014BOSA0003	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Crevalcore		5.000,00	0	5.000,00	32.313,79	0	32.313,79	546%	Necessità urgente di sostituire un tratto di fognatura in via Sbaraglia Levante e via della Pace causa sfondamenti
2014BOSA0004	Sostituzione contatori d'utenza	ACQUEDOTTO	Crevalcore		4.500,00	0	4.500,00	14.457,91	0	14.457,91	221%	Necessità di avviare la sostituzione massiva dei contatori installati da più di 10 anni
2014BOSA0005	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Crevalcore		10.000,00	0	10.000,00	11.053,63	0	11.053,63	11%	
2014BOSA0012	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Crevalcore		0	0	0	0	0	0		
2016BOSA0001	Adeguamento depuratore di Bevilacqua	DEPURAZIONE	Crevalcore	290.000,00	0	0	0	8.267,16	0	8.267,16	100%	E' stata anticipata la progettazione preliminare in adempimento al DGR 201/2016
2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33	ACQUEDOTTO	Crevalcore	250.000,00	150.000,00	0	150.000,00	2.194,06	0	2.194,06	-99%	Intervento rinviato per mancato ottenimento dell'area di impianto
2014MOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	Finale Emilia		20.000,00	0	20.000,00	43.945,64	0	43.945,64	120%	Necessità urgente di rinnovo rete idrica loc. Casoni
2014MOSA0002	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Finale Emilia		10.000,00	0	10.000,00	45.615,28	0	45.615,28	356%	Necessità non preventivata di sostituzione allacci causa rotture e spostamento dei contatori all'esterno
2014MOSA0003	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Finale Emilia		5.000,00	0	5.000,00	22.427,78	0	22.427,78	349%	Manutenzione straordinaria centrifuga Peralisi (quota parte) e canoni di manutenzione straordinaria PF nuovo depuratore di Massa
2014MOSA0004	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Finale Emilia		5.000,00	0	5.000,00	5.458,01	0	5.458,01	9%	
2014MOSA0005	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Finale Emilia		4.500,00	0	4.500,00	53.825,91	0	53.825,91	1096%	Necessità di avviare la sostituzione massiva dei contatori installati da più di 10 anni
2014MOSA0006	Collegamento della fognatura della zona artigianale Crocetta al depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Finale Emilia		0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0007	Adeguamento depuratore di Massa Finalese	DEPURAZIONE	Finale Emilia		0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0023	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0028	Interventi urgenti per allagamenti a Finale Capoluogo	FOGNATURA	Finale Emilia		0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0008	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Nonantola		10.000,00	0	10.000,00	21.895,40	0	21.895,40	119%	Necessità non preventivata di sostituzione allacci causa rotture e spostamento dei contatori all'esterno
2014MOSA0009	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Nonantola		5.000,00	0	5.000,00	15.277,18	0	15.277,18	206%	Necessità urgente di sostituire un tratto di fognatura in via Rimembranze causa sfondamento
2014MOSA0010	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Nonantola		4.500,00	0	4.500,00	66.263,89	0	66.263,89	1373%	Necessità di avviare la sostituzione massiva dei contatori installati da più di 10 anni
2014MOSA0011	Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato di Campazzo, di Case Ponte Fossa e della zona di via Giorgina	DEPURAZIONE	Nonantola		229.510,00	0	229.510,00	114.682,78	0	114.682,78	-50%	Stralci esecutivi relativi agli interventi di via di Mezzo rinviati al 2020-21. Per gli stralci da eseguire risulta propedeutica la realizzazione di un sollevamento fognario per acque nere all'interno della lottizzazione "Bibbiana". Il comparto è tuttora in fase di attuazione e per consentire la posa ed il collegamento del nuovo sollevamento, è stata presentata variante per poter realizzare il tratto di fognatura che riceverà le acque nere dal nuovo sollevamento. La variante è stata approvata di recente quindi i lavori potranno riprendere a inizio 2020.
2014MOSA0012	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Nonantola		10.000,00	0	10.000,00	30.340,93	0	30.340,93	203%	Necessità urgente di rinnovo rete idrica via Kulishoff
2014MOSA0013	Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Nonantola		0	0	0	6.310,89	0	6.310,89	100%	Costi per redazione progettazione esecutiva per poter ottenere la relativa autorizzazione da parte del Comune di Nonantola
2014MOSA0014	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Nonantola		10.000,00	0	10.000,00	30.634,68	0	30.634,68	206%	Manutenzione straordinaria centrifuga Peralisi (quota parte) e canoni di manutenzione straordinaria PF nuovo depuratore di Campazzo

SORGEAQUA s.r.l.
Consuntivo Investimenti annualità 2018 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				
				Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOSA0024	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Nonantola	950.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0020	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali		10.000,00	0	10.000,00	47.835,86	0	47.835,86	378%	Necessità di rinnovo meccanico ed elettrostrumentale del Pozzo 10, sostituzione pompe ed inverter pozzi 7, 10 e 13
2014MOSA0021	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali		15.000,00	0	15.000,00	65.154,00	0	65.154,00	334%	Necessità di rinnovo opere meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche della centrale di distribuzione di Sant'Agata B.se a seguito di incendio di settembre 2018. Necessità di sostituzione di pompa di spinta centrale di Castelfranco Emilia
2014MOSA0022	Nuovi allacci all'utenza	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali		120.000,00	120.000,00	0	89.102,22	88.399,30	702,92	-26%	Richieste di allacciamento inferiori al preventivato
2014MOSA0026	Demolizione pensile di via Mavora a Nonantola	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali		0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0029	Rinnovo della condotta di adduzione Crevalcore - Ravarino. 1° stralcio via Panerazzi nel comune di Crevalcore	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali		0	0	0	0	0	0		
2018MOSA0001	Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta dati di qualità tecnica	TUTTI	Opere Pluricomunali	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0	-100%	L'intervento è iniziato nel 2019 per ritardi del fornitore del modulo software
2018MOSA0002	Sostituzione contatori di processo	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali		20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-100%	L'intervento è iniziato nel 2019 per ritardi nella consegna dei misuratori
2019MOSA0001	Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da Sorgeaqua	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	423.700,00	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	-100%	Mancata conclusione iter autorizzativo finanziamenti FSC 2014-2020 - Scheda 34
2014MOSA0015	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Ravarino		10.000,00	0	10.000,00	7.827,09	0	7.827,09	-22%	Non si sono rilevate ulteriori necessità durante la gestione
2014MOSA0016	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Ravarino		5.000,00	0	5.000,00	2.510,64	0	2.510,64	-50%	Non si sono rilevate ulteriori necessità durante la gestione
2014MOSA0017	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Ravarino		2.500,00	0	2.500,00	12.929,52	0	12.929,52	417%	Necessità di avviare la sostituzione massiva dei contatori installati da più di 10 anni
2014MOSA0018	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Ravarino		10.000,00	0	10.000,00	86.025,23	0	86.025,23	760%	Manutenzione straordinaria centrifuga Peralisi (quota parte) e rifacimento comparto ossidazione, trattamenti primari e sedimentazione finale imp.di depurazione loc. La Villa
2014MOSA0019	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	Ravarino		15.000,00	0	15.000,00	25.255,69	0	25.255,69	68%	Necessità urgente di rinnovo rete idrica via Dante
2014MOSA0025	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Ravarino	500.000,00	0	0	0	0	0	0		
2014BOSA0006	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Sant'Agata Bolognese		5.000,00	0	5.000,00	2.655,96	0	2.655,96	-47%	Non si sono rilevate ulteriori necessità durante la gestione
2014BOSA0007	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese		20.000,00	0	20.000,00	1.113,92	0	1.113,92	-94%	Non si sono rilevate ulteriori necessità durante la gestione
2014BOSA0008	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Sant'Agata Bolognese		5.000,00	0	5.000,00	7.856,13	0	7.856,13	57%	Manutenzione straordinaria centrifuga Peralisi (quota parte)
2014BOSA0009	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese		2.500,00	0	2.500,00	7.872,82	0	7.872,82	215%	Necessità di avviare la sostituzione massiva dei contatori installati da più di 10 anni
2014BOSA0010	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese		20.000,00	0	20.000,00	31.476,55	0	31.476,55	57%	Necessità urgente di rinnovo rete idrica via Montirone
2014BOSA0011	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	FOGNATURA	Sant'Agata Bolognese		0	0	0	0	0	0		

928.010,00	120.000,00	808.010,00	980.873,01	88.399,30	892.473,71
------------	------------	------------	------------	-----------	------------



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n.4 del 3 luglio 2020

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 3 luglio 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna
F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28 giugno 2021