

CLMO/2021/18 del 23 novembre 2021

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Sorgeaqua s.r.l..**

IL COORDINATORE

F.to Enrico Diacci

CLMO/2021/18

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0010415 del 16/11/2021, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Enrico Diacci.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA	Giandomenico Tomei	Presidente	SI	10,0000
BASTIGLIA	Silvestri Francesca	Sindaco	SI	0,6622
BOMPORTO	Mandrioli Marcello	Assessore	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Messori Marcello	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO	Vincenzi Giacomo	ViceSindaco	SI	0,5660
CARPI	Righi Riccardo	Assessore	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Graziosi Valentina	Assessore	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE	Solignani Stefano	Assessore	SI	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA				1,4922
CAVEZZO				1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Giubertoni Paola	ViceSindaco	SI	1,2507
FANANO				0,5491
FINALE EMILIA				2,0474
FIORANO MODENESE	Branduzzi Davide	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO				0,3455
FORMIGINE	Bosi Martini Giulia	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO				0,4274
GUIGLIA				0,6638
LAMA MOCOGNO	Pasini Giovanni	Sindaco	SI	0,5274
MARANELLO	Marsigliante Elisabetta	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO				0,7569
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI	0,9382
MIRANDOLA				3,0215
MODENA	Filippi Alessandra	Assessore	SI	21,3515

MONTECRETO	Bonucchi Leandro	Sindaco	SI	0,3096
MONTEFIORINO				0,4576
MONTESE	De Luca Matteo	Sindaco	SI	0,5880
NONANTOLA				1,9843
NOVI DI MODENA	Diacci Enrico	Sindaco	SI	1,4874
PALAGANO				0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Sargenti Alice	Assessore	SI	2,2228
PIEVEPELAGO				0,4562
POLINAGO	Tomei Giandomenico	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA	Fantini Mauro	Sindaco	SI	0,6371
RAVARINO	Rebecchi Maurizia	Sindaco	SI	0,9197
RIOLUNATO				0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Pancaldi Fabrizio	Assessore	SI	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Bocchi Giorgio	Assessore	SI	1,4938
S.POSSIDONIO	Fregni Giulio	Assessore	SI	0,6192
S.PROSPERO				0,8814
SASSUOLO	Ruini Corrado	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Barani Elisa	Assessore	SI	1,2871
SERRAMAZZONI	Bartolacelli Claudio	Sindaco	SI	1,1381
SESTOLA				0,4988
SOLIERA	Mazzoni Katia	Assessore	SI	1,9704
SPILAMBERTO				1,6242
VIGNOLA				3,0669
ZOCCA				0,7682

Presenti n. 29 quote 79,166
Assenti n. 19 quote 20,834

Riconosciuta la validità della seduta il Dott. Enrico Diacci, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Sorgeaqua s.r.l.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 6 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Sorgeaqua s.r.l.;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale deliberazione tra l’altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore Sorgeaqua s.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2020 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2020 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione C.A.M.B. n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiore di 412.470,81€ rispetto a quanto previsto nell'annualità 2020 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al +31%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di approvare consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.29**, quote **79,17**, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Sorgeacqua s.r.l. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 18 del 23 novembre 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Sorgeacqua s.r.l..**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 23 novembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2022



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020**

GESTORE: SORGEAQUA S.P.A.

Modena, 23/11/2021

INDICE

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020	3
2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI	3

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.6 del 2 marzo 2020, che il gestore SORGEAQUA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA%
GESTORE	1.322.000,00 €	1.734.470,81 €	412.470,81 €	31%
TERZI	- €	€	€	0%
FONDO PERDUTO	375.000,00 €	388.924,61 €	13.924,61 €	4%
TOTALE	1.322.000,00 €	1.734.470,81 €	412.470,81 €	31%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore SORGEAQUA abbia effettuato nel corso del 2020 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 31 %.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020
Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio dove si evidenzia un lieve scostamento negativo per gli investimenti relativi alla depurazione

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020 GESTORE SORGEAQUA S.P.A.

connessi ad un ritardo nell'avanzamento dei lavori del depuratore di Bevilacqua non per responsabilità del gestore.

Servizio	Pianificato 2020	Consuntivo 2020	Differenza	Differenza %
ACQUEDOTTO	630.000,00 €	1.054.958,12 €	424.958,12 €	67,45%
DEPURAZIONE	627.000,00 €	536.369,69 €	-90.630,31 €	-14,45%
FOGNATURA	65.000,00 €	138.447,60 €	73.447,60 €	113,00%
TUTTI	0,00 €	4.695,40 €	4.695,40 €	
Totale complessivo	1.322.000,00 €	1.734.470,81 €	412.470,81 €	31,20%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie:

Manutenzioni straordinarie	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	255.000,00 €	328.771,49 €
DEPURAZIONE	50.000,00 €	88.908,81 €
FOGNATURA	65.000,00 €	127.948,48 €
Totale complessivo	370.000,00 €	545.628,78 €

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

	Numero	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	21	952.000 €	1.188.842 €	236.842 €	25%
500.000-1.000.000 €	0	€	€	€	0%
1.000.000-2.000.000 €	0	€	€	€	0%
2.000.000-5.000.000 €	0	€	€	€	0%
Oltre 5.000.000 €	0	€	€	€	0%
Manutenzioni	17	370.000 €	545.629 €	175.629 €	47%
TOTALE	38	1.322.000 €	1.734.471 €	412.471 €	31%

I GENERALI INTERVENTI			PIANIFICATO PIANO ATERSIR							CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33	ACQUEDOTTO	280.000	Gestore	Crevalcore	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	id cancellato e rimodulato su id 2019MOSA0001
2014BOSA0002	Rifacimento allacci utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Crevalcore	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	51.548,24	0,00	0,00	51.548,24	31.548,24	157%	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Crevalcore	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	57.025,50	0,00	0,00	57.025,50	7.025,50	14%	
2014BOSA0004	Sostituzione contatori d'utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Crevalcore	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.534,98	0,00	0,00	20.534,98	5.534,98	36%	necessità di sostituzione massiva di misuratori con età maggiore di 10 anni
2014BOSA0012	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Crevalcore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2016BOSA0001	Adeguamento depuratore di Bevilacqua	DEPURAZIONE	372.000	Gestore	Crevalcore	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-100%	lavori sospesi per mancato accordo con altro gestore SII
2014BOSA0005	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	0	Gestore	Crevalcore	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.040,24	0,00	0,00	23.040,24	13.040,24	130%	rifacimento imprevisto condotta scarico DN400 185 m depuratore capoluogo
2014BOSA0003	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	0	Gestore	Crevalcore	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.420,44	0,00	0,00	18.420,44	3.420,44	22%	rifacimento imprevisto del solaio vasca soll. acque nere via dell'artigianato
2014MOSA0002	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Finale Emilia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	83.684,21	0,00	0,00	83.684,21	63.684,21	318%	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Finale Emilia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.337,86	0,00	0,00	27.337,86	-12.662,14	-31%	parte di lavori eseguiti con id 2019MOSA0001
2020MOSA0001	Ristrutturazione centrale acquedottistica di Finale Emilia	ACQUEDOTTO	180.000	Gestore	Finale Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOSA0005	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Finale Emilia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	55.386,92	0,00	0,00	55.386,92	35.386,92	176%	necessità di sostituzione massiva di misuratori con età maggiore di 10 anni
2014MOSA0023	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	1.350.000	Gestore	Finale Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOSA0003	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	0	Gestore	Finale Emilia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.419,57	0,00	0,00	23.419,57	13.419,57	134%	sostituzione imprevista di soffianti all'impianto depurazione capoluogo
2014MOSA0004	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	0	Gestore	Finale Emilia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.769,80	0,00	0,00	19.769,80	4.769,80	31%	sostituzione imprevista di un tratto di rete in via Consetti
2014MOSA0008	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Nonantola	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.194,66	4.086,90	0,00	41.107,76	25.194,66	125%	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0012	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Nonantola	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.739,25	0,00	0,00	2.739,25	-27.260,75	-90%	parte di lavori eseguiti con id 2019MOSA0001
2020MOSA0002	Ristrutturazione serbatoio pensile di via Respighi Nonantola	ACQUEDOTTO	950.000	Gestore	Nonantola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOSA0010	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Nonantola	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.058,30	0,00	0,00	19.058,30	-941,70	-4%	
2014MOSA0024	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	950.000	Gestore	Nonantola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOSA0014	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	0	Gestore	Nonantola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	36.428,60	0,00	0,00	36.428,60	26.428,60	264%	necessità imprevista di sostituzione di n.4 paratoie a ghigliottina fitodpuratore Bagazzano + n.4 paratoie a ghigliottina fitodepuratore Redu
2014MOSA0011	Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato di Campazzo, di Case Ponte Fossa e della zona di via Giorgina	DEPURAZIONE	0	Gestore	Nonantola	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	44.277,90	0,00	0,00	44.277,90	-85.722,10	-65%	lavori rimandati al 2021-22 per mancata realizzazione di un tratto di rete a carico dell'attuatore del PPIP "Bibbiana"
2014MOSA0013	Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogo	FOGNATURA	0	Gestore	Nonantola	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,12	0,00	0,00	10.499,12	10.499,12	100%	lavori rimanenti non eseguiti nel 2019
2014MOSA0009	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	0	Gestore	Nonantola	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.450,03	0,00	0,00	16.450,03	1.450,03	9%	
2020MOSA0003	Adeguamento distretti di rete	ACQUEDOTTO	40.000	Gestore	Opere Pluricomunali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.441,85	0,00	0,00	21.441,85	-3.558,15	-14%	
2020MOSA0004	Adeguamento sistema di telecontrollo	ACQUEDOTTO	55.000	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	49.541,66	0,00	0,00	49.541,66	9.541,66	23%	maggior necessità di lavorazioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0021	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	128.225,02	0,00	0,00	128.225,02	93.225,02	266%	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0020	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.415,65	0,00	0,00	40.415,65	415,65	1%	
2014MOSA0022	Nuovi allacci all'utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	136.740,63	113.325,90	0,00	23.414,73	16.740,63	13%	
2020MOSA0005	Ristrutturazione serbatoio pensile di Crevalcore	ACQUEDOTTO	1.250.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018MOSA0002	Sostituzione contatori di processo	ACQUEDOTTO	65.000	Gestore	Opere Pluricomunali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	27.247,00	0,00	0,00	27.247,00	12.247,00	81%	sostituzione non prevista dei misuratori dei pozzi a Castelfranco Emilia
2019MOSA0001	Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da Sorgeaqua	ACQUEDOTTO	423.700	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	130.216,66	0,00	0,00	130.216,66	130.216,66	100%	interventi di sostituzione reti realizzati con contributo del fondo FSC e precedentemente previsti con ID specifici per Comune (ex 2014MOSA0001, 2014MOSA0012, 2014BOSA0010)
2018MOSA0001	Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta dati di qualità tecnica	TUTTI	35.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,40	0,00	0,00	4.695,40	4.695,40	100%	implementazione software gestionale CRM con i moduli per RQTI non completata nel 2018
2014MOSA0015	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Ravarino	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.915,57	0,00	0,00	17.915,57	2.915,57	19%	
2014MOSA0019	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Ravarino	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.272,20	20.250,00	0,00	40.022,20	30.272,20	100%	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2020MOSA0006	Ristrutturazione serbatoio pensile di Ravarino	ACQUEDOTTO	950.000	Gestore	Ravarino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOSA0017	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Ravarino	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.782,07	0,00	0,00	13.782,07	3.782,07	37%	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0025	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	500.000	Gestore	Ravarino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020MOSA0007	Adeguamento funzionale depuratore capoluogo	DEPURAZIONE	170.000	Gestore	Ravarino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020MOSA0008	Adeguamento funzionale depuratore Casoni	DEPURAZIONE	110.000	Gestore	Ravarino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOSA0018	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	0	Gestore	Ravarino	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	410,42	0,00	0,00	410,42	-9.589,58	-95%	minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0016	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	0	Gestore	Ravarino	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.040,51	0,00	0,00	6.040,51	-3.959,49	-39%	minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0007	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Sant'Agata Bolognese	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	35.625,41	0,00	0,00	35.625,41	20.625,41	137%	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0010	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Sant'Agata Bolognese	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.756,01	1.261,81	0,00	11.494,20	-17.243,99	-57%	parte di lavori eseguiti con id 2019MOSA0001
2020BOSA0002	Ristrutturazione serbatoio pensile di Sant'Agata B.se	ACQUEDOTTO	950.000	Gestore	Sant'Agata Bolognese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOSA0009	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Sant'Agata Bolognese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.268,47	0,00	0,00	18.268,47	8.268,47	82%	necessità di sostituzione massiva di misuratori con età maggiore di 10 anni
2020BOSA0001	Adeguamento funzionale depuratore capoluogo	DEPURAZIONE	460.000	Gestore	Sant'Agata Bolognese	440.000,00	250.000,00	0,00	190.000,00	403.182,98	250.000,00	0,00	153.182,98	-36.817,02	-8%	
2014BOSA0008	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	0	Gestore	Sant'Agata Bolognese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.609,98	0,00	0,00	5.609,98	-4.390,02	-43%	minor necessità di manutenzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0011	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	FOGNATURA	0	Gestore	Sant'Agata Bolognese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOSA0006	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	0	Gestore	Sant'Agata Bolognese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	67.267,70	0,00	0,00	67.267,70	57.267,70	572%	rifacimento imprevisto di 161 m di condotta premente PEAD DN200 su via Pedicello e C.so Pietruoni
Totale						1.322.000,00	375.000,00	0,00	947.000,00	1.734.470,81	388.924,61	0,00	1.345.546,20	412.470,81		

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	% SCOSTAMENTO
2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33	ACQUEDOTTO	Crevalcore	280000	10.000,00	-100,00
2016BOSA0001	Adeguamento depuratore di Bevilacqua	DEPURAZIONE	Crevalcore	372000	7.000,00	-100,00