



**CLPR/2021/ 8 del 14 ottobre 2021**

**CONSIGLIO LOCALE di PARMA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo  
Interventi 2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020**

**IL COORDINATORE**  
Tiziana Benassi

CLPR/2021/8

### CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2021** il giorno **14** del mese di Ottobre alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/9113 del 08/10/2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle *“Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”*, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Tiziana Benassi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO	Davide Riccoboni	Sindaco	SI	0,6148
BARDI			NO	0,6474
BEDONIA			NO	0,8900
BERCETO			NO	0,6108
BORE			NO	0,3560
BORGO VAL DI TARO	Marco Moglia	Sindaco	SI	1,5832
BUSSETO			NO	1,5392
CALESTANO			NO	0,5898
COLLECCHIO	William Pietralunga	Assessore	SI	2,8373
COLORNO	Cristiano Vecchi	Consigliere	SI	1,8949
COMPIANO	Francesco Mariani	Sindaco	SI	0,4172
CORNIGLIO	Giuseppe Delsante	Sindaco	SI	0,5830
FELINO			NO	1,8383
FIDENZA	Franco Amigoni	Assessore	SI	5,0409
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	Consigliere	SI	1,5241
FONTEVIVO			NO	1,2332
FORNOVO DI TARO	Michela Zanetto	Sindaco	SI	1,3779
LANGHIRANO			NO	2,0586
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,1064
MEDESANO	Michele Giovanelli	Sindaco	SI	2,2252

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3912
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1909
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,9040
NOCETO			NO	2,6122
PALANZANO			NO	0,4253
PARMA	Tiziana Benassi	Assessore	SI	33,5372
PELLEGRINO PAR.SE	Alberto Canepari	Sindaco	SI	0,4066
POLESINE - ZIBELLO			NO	0,8390
ROCCABIANCA	Alessandro Gattara	Sindaco	SI	0,7861
SALA BAGANZA			NO	1,2263
SALSOMAGGIORE TERME	Marco Trevisan	Assessore e delegato CAMB	SI	3,9008
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2504
SISSA TRECASALI			NO	1,7189
SOLIGNANO			NO	0,5474
SORAGNA	Matteo Concari	Consigliere	SI	1,1278
SORBOLO MEZZANI	Marco Comelli	Consigliere	SI	2,6651
TERENZO			NO	0,4310
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,6050
TORNOLO			NO	0,4134
TORRILE			NO	1,6179
TRAVERSETOLO			NO	1,9622
VALMOZZOLA			NO	0,3120
VARANO DE' MELEGARI	Giuseppe Restiani	Sindaco	SI	0,7141
VARSI	Angelo Peracchi	Sindaco	SI	0,4473
PROVINCIA DI PARMA	Giuseppe Delsante	Consigliere prov.le e vice presidente	SI	10,0000

**Presenti n. 19, quote 71,6834**  
**Assenti n. 26, quote 28,3166**



Riconosciuta la validità della seduta Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato che:**

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato che:**

- con deliberazione n. 9 del 6 marzo 2019 del Consiglio Locale di Parma è stato approvato il Programma Operativo Interventi 2020-2023 con revisione straordinaria dell'annualità 2019 del servizio idrico integrato per il gestore Emiliambiente S.p.A, che costituisce dettaglio al Piano d'Ambito;
- con deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2020 del Consiglio Locale di Parma è stata approvata la revisione straordinaria Programma Operativo Interventi 2020-2023, per il gestore Emiliambiente S.p.A. che costituisce dettaglio al Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d'Ambito è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con deliberazione n.41 del 28 settembre 2020 del Consiglio d'ambito sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di Parma gestito da EMILIAMBIENTE S.p.A.
- con deliberazione n.75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;

- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto che:**

- il gestore Emiliambiente S.p.A ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

**rilevato** che i dati presentati relativi all'annualità 2020 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2020, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

**rilevato** inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo inferiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2020;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti;

**posta** quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli 17 (quote 68,5761), astenuti 2 (quote 3,10723), o contrari, resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 per il gestore Emiliambiente S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

\*\*\*\*\*



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 8. del 14 ottobre 2021

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 14/10/2021

La Dirigente  
Area Servizio idrico Integrato  
Ing. Marialuisa Campani

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2020  
Gestore: Emiliambiente S.p.A. (PR)**

**14 ottobre 2021**



## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.9 del 06 marzo 2019 e revisionato con delibera del Consiglio Locale di Parma n.5 del 15 gennaio 2020, che il gestore Emiliambiente S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

	PIANIFICATO 2020	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2020	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 4.200.000	- € 734.605	€ 3.465.395	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributi Pianificati esclusi gli Investimenti di Struttura [B]	€ 202.500	+ € 537.301	€ 739.801	Importo Contributi a Consuntivo esclusi gli in- vestimenti di Struttura[B]
Importo Netto Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]-[B]	€ 3.997.500	- € 1.271.906	€ 2.725.594	Importo Netto a Consuntivo esclusi gli In- vestimenti di Struttu- ra[A]-[B]


**Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020**

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Emiliambinete S.p.A. abbia effettuato minori investimenti rispetto alla pianificazione approvata, esclusi gli Investimenti di Struttura.

Precisamente minori investimenti netti per complessivi - €. 1.271.906, minori investimenti lordi per complessivi - €. 734.605 a fronte dei maggiori contributi incassati per complessivi a + € 537.301.


La percentuale degli investimenti realizzati dal Gestore rispetto agli investimenti pianificati per l'annualità 2020 con riferimento all'importo lordo, esclusi gli Investimenti di Struttura, è pari a 83%.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.



**Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020**

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2020 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:




**Fig.2 –Suddivisione investimenti 2020 per servizio**

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppati sulla base degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria rapportata al totale:

Interventi non iniziati (-100%)	1
interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)	3
Interventi con scostamento superiore a + o - 20%	13
interventi con scostamento inferiore a + o - 20%	2

**Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra pianificato e quanto rendicontato**



**Fig.3 –Interventi realizzati nell'anno 2020 suddivisi per scostamento**

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l'annualità 2020, n.1 intervento, programmato per complessivi €. 50.000, non è stato avviato (scostamento pari a - 100%), (per l'elenco si veda la Tab. 4), per il quale la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1). Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.3 interventi e n.13 interventi, esclusi gli Investimenti di Struttura, hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.2 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

#### RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero interventi programmati nel 2020 (pianificato un importo lordo diverso da zero): 16.

Numero interventi rendicontati (importo lordo) nel 2020: 18.

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2020	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2020	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	1	€ 0	€.50.000	NO	Vedi TAB. 4 Vedi il dettaglio in ALLEGATO 1	
Interventi con avvio anticipato nel 2020 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito (+100%)	3	€ 56.633	€0	NO	2014PREA0020 2019PREA0046 2020PREA0050	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	13	€ 3.052.337	€ 3.740.000	NO	2014PREA0016 2018PREA0032 2018PREA0033 2018PREA0034 2018PREA0035 2019PREA0036 2019PREA0037 2019PREA0040 2019PREA0042 2019PREA0043 2019PREA0044 2019PREA0048 2020PREA0051	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	2	€ 356.424	€ 410.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

**Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato**

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 1 sintetizzato nella tabella che segue:

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo Pianificato 2020
2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	-	50.000

***Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati***

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 5 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2014PREA0011	037-EA - Sostituzione condotta adduttrice interconnessione comuni della Bassa	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.567.100	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	TUTTI	Opere pluricomunali	295.000	60.000	0	60.000	61.796	0	61.796	2%	
2014PREA0016	054-EA - Realizzazione collettore fognario e aumento potenzialità del depuratore di Colorno sud (3° Livello).	DEPURAZIONE	Colorno	720.000	220.000	0	220.000	353.424	0	353.424	60%	Realizzati anche una parte dei lavori pianificati nel 2019.
2014PREA0020	060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed efficientamento pozzi nelle c.li di captazione.	ACQUEDOTTO	Fontanellato, Fidenza	2.410.000	0	0	0	7.000	90.000	-83.000	100%	Lavori completati nel 2020
2018PREA0032	Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - FSC	ACQUEDOTTO	Fidenza	600.000	110.000	55.000	55.000	6.549	0	6.549	-94%	Trattandosi di un'opera finanziata, i tempi per ottenere le autorizzazioni e la procedura di affidamento, hanno comportato un ritardo nell'avvio dei lavori che è previsto a settembre 2021.
2018PREA0033	Ricerca perdite acquedotto, contatori, pressioni e sostituzione contatori - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000	85.000	42.500	42.500	189.591	0	189.591	123%	I lavori sono stati consegnati nel mese di luglio 2020 e termineranno a giugno 2021.
2018PREA0034	Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.852.900	100.000	50.000	50.000	991	0	991	-99%	Intervento con iter autorizzativo molto complesso ( espropri, ecc). Previsto l'inizio dei lavori nel 2022
2018PREA0035	Sostituzione reti e allacciamenti reti distributive dei comuni in gestione - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	600.000	110.000	55.000	55.000	15.393	0	15.393	-86%	I lavori sono iniziati con un ritardo di alcuni mesi a seguito delle procedure di gara
2019PREA0036	Nuovi allacciamenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	148.950	119.244	29.706	-25%	Richiesti meno allacci di quanto preventivato.

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 5 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2019PREA0037	Sostituzione contatori e Smart Metering	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		600.000	0	600.000	4.925	0	4.925	-99%	Intervento rinviato, causa altre priorità di investimento (man. straordinaria acquedotto)
2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali		50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Al 2020 nessun comune ha ceduto le reti di acque bianche. Emiliambiente pertanto effettua solamente la manutenzione programmata delle caditoie.
2019PREA0039	Cartografia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	325.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0040	Interventi di rinnovo reti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	78.472	0	78.472	-60%	Intervento realizzato solo in parte causa altre priorità di investimento
2019PREA0041	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali		350.000	0	350.000	294.628	0	294.628	-15%	
2019PREA0042	Manutenzione straordinaria depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		240.000	0	240.000	368.943	0	368.943	53%	Eseguiti diversi interventi per l'adeguamento degli impianti di depurazione
2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		1.045.000	0	1.045.000	1.657.606	23.715	1.633.891	58%	Eseguiti diversi interventi per il rifacimento di piccoli tratti di rete, di allacci e di adeguamento degli impianti
2019PREA0044	Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.400.000	500.000	0	500.000	206.734	0	206.734	-58%	I lavori sono stati affidati nel luglio 2020, a causa della pandemia, comportando un leggero ritardo nelle esecuzione delle opere.
2019PREA0045	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali		400.289	0	400.289	292.483	0	292.483	-26%	Causa altri interventi urgenti è stato previsto di ridurre gli investimenti in questo capitolo

				PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI PARMA n. 5 del 15/01/2020				CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020				
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	Scostamento %	Note giustificative
2019PREA0046	Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	DEPURAZIONE	Fidenza	180.000	0	0	0	40.508	0	40.508	100%	Eseguite opere di asfaltatura urgenti non differibili.
2019PREA0047	Rifacimento pozzo 3 di San Donato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	250.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PREA0048	Ricostruzione cabina viale Battej, opere accessorie e demolizione persnile	ACQUEDOTTO	Sissa Trecasali	330.000	300.000	0	300.000	19.947	0	19.947	-93%	Posticipato intervento nel 2021 come richiesto dal comune ( per evitare di sovrapporsi ai lavori di ristrutturazione della Rocca che sorge a fianco)
2019PREA0049	Interventi Emergenza Idrica 2017- OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	506.842	-506.842	0%	
2020PREA0050	Demolizione e ripristino pensile San Polo	ACQUEDOTTO	Torriale		0	0	0	9.125	0	9.125	100%	Nel corso dell'anno si è reso necessario effettuare uno studio non preventivato
2020PREA0051	WSP	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		30.000	0	30.000	814	0	814	-97%	Intervento iniziato in ritardo rispetto alla programmazione interna in quanto si è reso necessario reperire molti dati ( analisi) degli anni precedenti.
					Importo lordo pianificato 2020	Contributi pianificati 2020	Importo netto pianificato 2020	Importo lordo consuntivo 2020	Contributi consuntivo 2020	Importo netto consuntivo 2020	PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura	
					4.600.289	202.500	4.397.789	3.757.878	739.801	3.018.077	83%	
IMPORTO TOTALE - Esclusi gli Investimenti di Struttura					4.200.000	202.500	3.997.500	3.465.395	739.801	2.725.594		

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante

Sara Melone

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 gennaio 2022

Il Direttore  
Ing. Vito Belladonna