

CLRE/2024/03 del 15 aprile 2024

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO-EMILIA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore Ast Toano Srl Programma Operativo
Interventi 2024-2029 – Approvazione.**

IL COORDINATORE
Nico Giberti

CLRE/2024/03

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO-EMILIA

L'anno **2024** il giorno **15** del mese di **aprile** alle ore **10:00** si è riunito il Consiglio Locale di Reggio-Emilia, convocato con lettera Prot. 10/04/2024.0004060.U, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Nico Giberti. Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Zanni Giorgio	Presidente	si	10,0000
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	si	1,5684
BAGNOLO IN PIANO	Paoli Gianluca	Sindaco	si	1,6866
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	si	0,7102
BIBBIANO	Bellelli Loretta	Assessore	si	1,7833
BORETTO	Benassi Matteo	Sindaco	si	1,019
BRESCELLO				1,0832
CADELBOSCO DI SOPRA				1,857
CAMPAGNOLA EMILIA	Sola Stefania	Vice sindaco	si	1,0609
CAMPEGINE	Spanò Alessandro	Sindaco	si	1,0351
CANOSSA	Bezzi Cristian	Consigliere	si	0,7856
CARPINETI				0,8115
CASALGRANDE	Daviddi Giuseppe	Sindaco	si	3,1255
CASINA				0,9092
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	si	2,5794
CASTELNOVO DI SOTTO	Monica Francesco	Sindaco	si	1,5117
CASTELNOVO NE' MONTI				1,806
CAVRIAGO	Bedogni Francesca	Sindaco	si	1,7312
CORREGGIO	Testi Fabio	Sindaco	si	4,0834
FABBRICO	Negri Cristina	Vicesindaco, delegato	si	1,2326
GATTATICO				1,0938
GUALTIERI	Bergamini Renzo	Sindaco	si	1,1828
GUASTALLA	Verona Camilla	Sindaco	si	2,4785
LUZZARA	Sottili Elisabetta	Sindaco	si	1,5103
MONTECCHIO EMILIA	Torelli Fausto	Sindaco	si	1,8182
NOVELLARA				2,2758
POVIGLIO				1,3055
QUATTROCASTELLA	Olmì Alberto	Sindaco	si	2,2353
REGGIO EMILIA	De Franco Lanfranco	Assessore	si	26,3332
REGGIOLO	Angeli Roberto	Sindaco	si	1,6200

RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	si	1,1377
ROLO	Nasi Luca	Sindaco	si	0,8373
RUBIERA	Cavallaro Emanuele	Sindaco	si	2,4975
S. MARTINO IN RIO	Ferrari Luisa	Vicesindaco, delegato	si	1,4789
S. POLO D'ENZA	Palù Franco	Vice Sindaco	si	1,1646
S. ILARIO D'ENZA	Perucchetti Carlo	Sindaco	si	1,9422
SCANDIANO	Nasciuti Matteo	Sindaco	si	4,1863
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	si	0,8488
VENTASSO				0,8251
VETTO	Ruffini Aronne	Vicesindaco, delegato	si	0,4889
VEZZANO SUL CROSTOLO	Vescovi Stefano	Sindaco	si	0,8777
VIANO	Borghi nello	Sindaco	si	0,7301
VILLA MINOZZO	Sassi Elio Ivo	Sindaco	si	0,7517

Presenti n. 34 quote 88,0328

Assenti n. 9 quote 11,9672

Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore Ast Toano Srl Programma Operativo Interventi 2024-2029 – Approvazione.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con Deliberazione n° 6 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022 con revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore Ast Srl;
- con Deliberazione n° 8 del 22 ottobre 2021 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è stata approvata l'annualità 2023 del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023;
- con deliberazione n.63 del Consiglio d'Ambito 25 ottobre 2021 sono state approvate le elle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di Reggio Emilia gestito da AST Srl;
- con deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”;
- ATERSIR ha chiesto ai gestori del servizio idrico integrato di formulare una proposta di programma degli interventi per il periodo 2024-2027 in previsione della definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4);
- con deliberazione n. 10 del 21 novembre 2023 del Consiglio locale di Reggio-Emilia è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2024-2027 del servizio idrico integrato per il gestore Ast Toano Srl;

dato atto che:

- con la Delibera di ARERA del 28/12/2023 639/2023/R/idr, il periodo regolatorio 2024-2027 è stato esteso anche le annate 2028 e 2029;
- ATERSIR ha quindi chiesto ai gestori di integrare agli anni 2028 e 2029 le proposte di POI;
- con nota PG.AT/2024/0003493 del 27/03/2024 è stato trasmesso dal gestore il programma degli interventi del servizio idrico integrato relativa agli anni 2024-2029;
- ATERSIR ha effettuato la necessaria istruttoria sul piano 2024-2029 presentato dal gestore;

considerato inoltre che:

- il Programma degli interventi 2024-2029 è elemento propedeutico alla definizione della manovra tariffaria del gestore per il periodo 2024-2029, che sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 639/2023/R/idr deve essere approvata entro il 30/04/2024;
- dalle prime simulazioni di applicazione del metodo tariffario MTI-4, emergono incrementi superiori ai limiti di crescita annuali a causa dell'adeguamento inflattivo dei costi operativi di

gestione del servizio, dei coefficienti di calcolo dell'onere finanziario e fiscale standard e del recupero dei maggiori costi di energia elettrica sostenuti nel 2022-2023;

- al fine di applicare pienamente il metodo tariffario MTI-4 è necessario acquisire i dati preconsuntivi dei gestori del servizio e procedere alla validazione ed al caricamento sul nuovo tool di calcolo MTI-4 in corso di elaborazione da parte dell'ARERA;
- tali attività, dalle quali emergerà la situazione economico finanziaria della concessione, attuale e prospettica, e la correlata effettiva fattibilità del Programma degli Interventi, saranno completate dall'Agenzia indicativamente entro il prossimo mese di giugno;

considerando, inoltre, che:

- in presenza di incrementi superiori ai limiti di crescita annuali, la regolazione ARERA prevede, a tutela del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione e della corretta applicazione del principio dell'integrale riconoscimento dei costi efficienti del servizio, la possibilità di ricorrere all'applicazione delle misure di riequilibrio previste nelle Convenzioni di affidamento che includono tra le altre in maniera prioritaria la "rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati" e la "revisione del Programma degli Interventi" con la finalità di garantire all'utenza livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda a tariffe socialmente sostenibili;

preso atto che:

- ad oggi non si hanno informazioni in merito all'esito delle candidature avanzate nell'ambito di alcune linee di finanziamento quali ad es. PNIISSI;

ritenuto pertanto di:

- approvare il programma degli interventi 2024-2029 del gestore Ast Toano Srl allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto nelle more delle modifiche che si rendessero necessarie per far fronte agli impegni derivanti dall'accesso a linee di finanziamento per le quali alla data odierna sono già state avanzate candidature;
- dare mandato al Consiglio d'Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi del MTI4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli **palesi ed unanimi** resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il programma degli interventi 2024-2029 del gestore AST Toano Srl riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto nelle more delle modifiche che si rendessero necessarie per far fronte agli impegni derivanti dall'accesso a linee di finanziamento per le quali alla data odierna sono già state avanzate candidature;
2. dare mandato al Consiglio d'Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria di apportare le modifiche che si rendessero necessarie al fine di accettare eventuali candidature con esito positivo e/o funzionali alla corretta applicazione del MTI-4;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio-Emilia n. 03 del 15 aprile 2024

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore Ast Toano Srl Programma Operativo Interventi 2024-2029 – Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 15 aprile 2024



Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Gestore AST Toano S.r.l.
Sotto Ambito Reggio Emilia
PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024÷2029**

Reggio Emilia, aprile 2024

1 Sommario

1. PREMESSA	2
2. POI 2020-2023 - CONFRONTO TRA PIANIFICATO E CONSUNTIVATO.....	2
3. DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029	2
3.1 <i>Il POI 2024-2029</i>	2
3.2 <i>Le principali variazioni introdotte per gli anni 2024-2027 rispetto al POI approvato</i>	3
4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
4.1 <i>Aggiornamento dell'importo progettuale</i>	5
4.2 <i>Interventi oggetto di finanziamento pubblico</i>	5
4.3 <i>Interventi candidati a finanziamenti pubblici</i>	6
4.4 <i>Interventi conclusi</i>	6
4.5 <i>Interventi non più necessari</i>	6
4.6 <i>Nuovi interventi</i>	7
4.7 <i>Interventi da ripianificare</i>	7

1. PREMESSA

Nella seduta del Consiglio Locale di Reggio-Emilia del 21 novembre 2023, con la Deliberazione n. 10 è stato approvato il programma Operativo degli Interventi 2024-2027.

In relazione alle successive disposizioni della Delibera di ARERA del 28/12/2023 n. 639/2023/R/idr, il periodo regolatorio 2024-2027 è stato esteso anche alle annate 2028 e 2029; Atersir ha quindi chiesto ai gestori di integrare le proposte di POI con nota PG.AT/2024/0000273 del 12/01/2024.

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene posta all'approvazione dei Consigli Locali di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente dal Consiglio d'Ambito quale base del nuovo schema regolatorio per il calcolo della tariffa nelle annualità considerate.

Nella presente istruttoria vengono, in particolare, evidenziate le variazioni introdotte rispetto al POI 2024-2027 e gli elementi più significativi dell'integrazione alle annate 2028 e 2029, prevedendo uno specifico paragrafo di analisi.

2. POI 2020-2023 - CONFRONTO TRA PIANIFICATO E CONSUNTIVATO

Al fine di inquadrare la nuova programmazione, si ritiene utile riassumere lo stato di attuazione della precedente programmazione relativa al periodo regolatorio 2020-2023; a tal proposito si riporta nella successiva tabella un raffronto tra pianificato e consuntivato. Si precisa che per l'anno 2023 la rendicontazione disponibile ad oggi non fornisce valori confrontabili con quelli pianificati e pertanto non è riportata nella tabella che segue.

		2020	2021	2022	2023	TOTALE
PIANIFICATO	GESTORE	148.643	274.893	161.893	68.893	654.322
	FONDO PERDUTO	120.250	60.000	92.500	83.113	355.863
	TOTALE	268.893	334.893	254.393	152.006	1.010.185
CONSUNTIVATO	GESTORE	204.408	82.425	202.825	N.A.	N.A.
	FONDO PERDUTO	19.600	10.000	0,00	N.A.	N.A.
	TOTALE	224.008	92.425	202.825	N.A.	N.A.

Tabella 1 – riepilogo programmazione 2020-2023 (€)

In estrema sintesi per gli anni 2020-2021-2022 il totale pianificato era pari a €. 858.179 mentre il consuntivato per gli anni 2020-2021-2022 è stato pari a € 519.258, si rileva quindi un impegno finanziario inferiore rispetto alla programmazione, dovuto alla difficoltà nell'ottenimento di alcune autorizzazioni per la realizzazione di alcuni interventi.

3. DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029

3.1 Il POI 2024-2029

Ad integrazione del POI 2024-2027 approvato con CLRE10/23, il gestore ha trasmesso la proposta 2024-2029 con prot. 3493 del 27/03/2024, riassunta nella tabella che segue. La proposta è stata presentata secondo le modalità riportate nelle "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato: modifiche ed integrazioni alla deliberazione C.A.M.B. 75/2017" di cui alla Delibera C.A.M.B. n.64/2022.

Il nuovo programma degli interventi per il sessennio 2024-2029 prevede investimenti per un totale di €. 1.506.331 (circa €.251.000/anno); nel precedente quadriennio 2020-2023 gli investimenti ammontavano ad €. 1.010.185 (circa €.252.000/anno), quindi con investimenti annui in linea con quanto pianificato nel periodo precedente.

Sono stati pianificati gli interventi presenti nel POI 2020-2023, ancora in corso, i nuovi titoli, ritenuti necessari per la risoluzione di criticità o per il miglioramento dei macro indicatori relativi alla qualità tecnica, o per rispondere ad esigenze di adeguamento normativo, aggiornando motivatamente, dove necessario, l'importo progettuale in conseguenza di affinamenti dovuti all'avanzamento dei gradi di progettazione, a causa degli aumenti dei prezzi dei materiali o per scelte progettuali variate. Tali specificità sono trattate in appositi capitoli della relazione.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
INVESTIMENTI DEL GESTORE	680.753	248.000	82.792	108.000	90.893	135.893	1.346.331
CONTRIBUTI A F. PERDUTO	100.000	0	60.000	0	0	0	160.000
TOTALE	780.753	248.000	142.792	108.000	90.893	135.893	1.506.331

Tabella 2 – ammontare complessivo degli investimenti proposto dal Gestore per il sessennio 24-29 (€)

Per il dettaglio degli interventi si rimanda all'elenco del POI e alla relativa programmazione (Allegato 1 e Allegato 2).

3.1 Le principali variazioni introdotte per gli anni 2024-2027 rispetto al POI approvato

Il POI 2024-2029 costituisce sostanzialmente una estensione temporale agli anni 2028 e 2029 del POI 2024-2027 approvato con CLRE/10/23. In riferimento all'arco temporale 2024-2027 tutti gli interventi presenti nel POI 2024-2027 trovano riscontro nel POI 2024-2029; sono stati stralciati alcuni interventi erroneamente inseriti, in quanto già a Piano, ed inseriti in altri titoli, come meglio dettagliato nei paragrafi successivi.

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi proposti sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, struttura.

	Investimenti Gestore	Contributi a fondo perduto	TOTALE
ACQUEDOTTO	615.753	100.000	715.753
FOGNATURA	64.000	0	64.000
DEPURAZIONE	594.792	60.000	654.792
STRUTTURA	51.786	0	51.786
Più servizi (ACQ/DEP/FOG)	20.000	0	20.000
TOTALE	1.346.331	160.000	1.506.331

Tabella 3 – suddivisione investimenti per servizio




Figura 1 - Suddivisione investimenti proposti per servizio

Gli investimenti maggiori si riscontrano nei servizi acquedotto e depurazione.

I contributi relativi al servizio depurazione sono privati e relativi ad una convenzione stipulata tra privato e Comune di Toano riguardante “contributi di compensazione” degli impatti socio ambientali derivanti dalla realizzazione di Impianto idroelettrico, da utilizzare per la realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione della Cà di Cerredolo”.

Per quanto riguarda gli investimenti di struttura, il Gestore per le annualità 2024-2027 non ha inserito importi in quanto nelle annualità precedenti ha superato il tetto massimo così come definito dalla Delibera di Consiglio d’Ambito n. 32 del 19/04/2018, aggiornata dalla Delibera di Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. Gli importi relativi agli investimenti di struttura sono stati inseriti nelle annualità 2028 e 2029 nella misura del tetto massimo fissato delle delibere citate.

Nella tabella e nel grafico successivo si rappresentano gli interventi in base alla loro classificazione tramite i macro indicatori della qualità tecnica come definiti da ARERA con la delibera 917/17, rispetto ai quali nella Tabella 4 è proposto il quadro al 2021 (anno più recente con dati definitivi).

Servizio	Macroindicatore	Tipologia	Classe al 2021
ACQUEDOTTO	M1	Perdite Idriche	B
	M2	Interruzioni del servizio	A
	M3	Qualità dell’acqua erogata	A
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	A
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	A
	M6	Qualità dell’acqua depurata	N.D.

Tabella 4 – Classi dei macroindicatori al 2021 (Classi da A ad E valore migliore, E valore peggiore)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Altro	225.000	200.000	94.792	60.000	40.893	85.893
M1	226.753	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
M3	319.000	0	0	0	0	0
M4a	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
TOTALE	780.753	248.000	127.792	108.000	90.893	135.893

Tabella 5 – suddivisione degli investimenti per macroindicatori

I maggiori investimenti sono associati al macroindicatore “M1”.




Figura 2 - Suddivisione investimenti per macroindicatore

Nel seguito sono elencati gli interventi con aggiornamento di importo progettuale, oggetto di finanziamenti pubblici a fondo perduto o candidati ad esserlo, conclusi, non più necessari, ripianificati.

3.1 Aggiornamento dell'importo progettuale

L'integrazione alle annate 2028 e 2029 del Programma Operativo degli Interventi 2024-2029 ha comportato la revisione degli importi progettuali degli interventi, già presenti nel Programma Operativo degli Interventi 2024-2027, di seguito elencati:

Codice	Titolo	Importo progettuale attuale	Importo progettuale aggiornato
2018REAT0019	Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia - FSC	200.000	243.753
2018REAT0020	Rinnovo reti acquedotto - FSC	200.000	229.660
2014REAT0004	Manutenzione straordinaria acquedotto	120.000	_*

*L'importo progettuale è stato stralciato in quanto oggetto di intervento cumulativo e di conseguenza poco significativo.

Tabella 6 - interventi oggetto di variazione importo progettuale

3.1 Interventi oggetto di finanziamento pubblico

Nella proposta di POI sono inseriti alcuni interventi, finanziati al 50% con risorse **FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione)**, perdite, già presenti nel POI 2024-2027:

Per l'intervento "Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia - FSC" i lavori sono attualmente in corso, con previsione di essere terminati entro giugno 2024. Per l'intervento "Rinnovo reti acquedotto - FSC" i lavori risultano conclusi è stato mantenuto il titolo per la rendicontazione del rispettivo contributo.

Codice	Titolo
2018REAT0019	Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia - FSC
2018REAT0020	Rinnovo reti acquedotto - FSC

Tabella 7 - interventi con finanziamento pubblico FSC (perdite)

L'intervento finanziato al 100% con risorse della Protezione Civile, per fronteggiare situazioni di **emergenza idrica 2022** (OCDPC N.906/2022) presente nel POI 2024-2027, approvato con CLRE10/23, risulta concluso e pertanto non riproposto nel POI 2024-2029.

Codice	Titolo
2023REAT0033	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante il completamento di un pozzo in alveo del Fiume Secchia - ODPC N. 906/2022

Tabella 8 – intervento concluso_finanziamento pubblico emergenza idrica 2022

4.3 Interventi candidati a finanziamenti pubblici

Per il bacino di AST Toano è stato candidato l'intervento "Impianto Osmosi per trattamento del pozzo in alveo del fiume Secchia" per essere finanziato con le risorse derivanti dalle **Economie protezione civile Emergenza idrica 2022**. Al momento non vi è evidenza del finanziamento, pertanto le spese inserite risultano a carico della tariffa. Una volta che sarà accertata l'assegnazione del finanziamento e l'erogazione del contributo, verrà allineata la programmazione.

E' stato inoltre candidato l'intervento "Lavori PNRR - Distrettualizzazione e riduzione delle perdite sulla rete idrica" per essere finanziato con fondi PNRR - **Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2** - "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". Al momento, anche per questo intervento, non vi è evidenza del finanziamento, pertanto sono state inserite soltanto le spese di progettazione a carico della tariffa. Una volta che eventualmente sarà accertata l'assegnazione del finanziamento e l'erogazione del contributo, verrà allineata la programmazione.

Codice	Titolo
Nuovo	Impianto Osmosi per trattamento del pozzo in alveo del fiume Secchia
Nuovo	Lavori PNRR - Distrettualizzazione e riduzione delle perdite sulla rete idrica

Tabella 9 – interventi proposti per finanziamento pubblico

4.4 Interventi conclusi

Il Gestore ha evidenziato gli interventi che rispetto al quadriennio precedente, sono stati terminati e rendicontati. L'elenco è pressoché il medesimo già redatto in riferimento al POI 2024-2027 che viene riproposto per completezza, con l'aggiunta dell'intervento "Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante il completamento di un pozzo in alveo del Fiume Secchia - ODPC N. 906/2022".

Codice	Titolo
2014REAT0007	FD3-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello in loc. L'Oca
2018REAT0021	Realizzazione distrettualizzazione rete adduttrice principale - FSC
2019REAT0024	Stazione di rilancio acque reflue sul depuratore Toano 1
2023REAT0033	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante il completamento di un pozzo in alveo del Fiume Secchia - ODPC N. 906/2022

Tabella 10 – Interventi conclusi

3.1 Interventi non più necessari

Sono stati evidenziati gli interventi presenti nel POI 2020-2023 che il Gestore ha ritenuto non più necessari. L'elenco riprende quello già redatto in riferimento al POI 2024-2027 approvato con CLRE/10/23 riproposto per completezza con l'aggiunta di alcuni interventi e precisamente:

- n.3 interventi erroneamente inseriti in quanto già inseriti in altri interventi già presenti a Piano (Trattamento reti non depurate – Vogno, Trattamento reti non depurate – Cavola rete 1 e Trattamento reti non depurate - l'Oca);

- n. 2 interventi (*Rinnovo rete adduttrice principale e Riduzione perdite sorgenti*) che sono confluiti nel nuovo intervento proposto “*Lavori PNRR - Distrettualizzazione e riduzione delle perdite sulla rete idrica*”.

Codice	Titolo
2014REAT0004	ACGEN-14-15-16-16-Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti sulla rete idrica.
2016REAT0014	Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione.
2016REAT0017	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di La Cà (convenzione per impianto idroelettrico - adeguamento entro 31/12/2026)
2023REAT0034	Trattamento reti non depurate - Cavola rete 1
2023REAT0035	Trattamento reti non depurate - Vogno
2023REAT0034	Trattamento reti non depurate - l'Oca
2018REAT0026	Rinnovo rete adduttrice principale
2020REAT0027	Riduzione perdite sorgenti

Tabella 11 – Interventi non più necessari

3.1 Nuovi interventi

Nel POI 2024-2029 il Gestore ha proposto l’inserimento di complessivi 4 interventi ritenuti prioritari o da inserire per adempiere a prescrizioni normative.

Titolo	Comuni	Servizio
Manutenzione straordinaria fognatura e depurazione	Toano	DEPURAZIONE
Studi di fattibilità, rilievi e cartografia	Toano	TUTTI
Impianto Osmosi per trattamento del pozzo in alveo del fiume Secchia	Carpineti	ACQUEDOTTO
Lavori PNRR - Distrettualizzazione e riduzione delle perdite sulla rete idrica	Toano - Villa Minozzo	ACQUEDOTTO

Tabella 12 – Nuovi interventi proposti

3.1 Interventi da ripianificare

Con riferimento alle capacità realizzative del Gestore, n.1 intervento presente ma non ancora iniziato, è stato mantenuto a Piano ma non è stato possibile procedere a pianificare gli importi necessari per la realizzazione. Resta inteso che, essendo presente nella programmazione, qualora dovesse rendersi necessario ed urgente procedere alla realizzazione, potrà essere pianificato e/o anticipato. Si tratta di n.1 intervento candidato a finanziamento PNRR linea depurazione, ma non ammesso.

Codice	Titolo
2020REAT0028	Ampliamento impianto di depurazione di secondo livello in loc. Toano Capoluogo1

Tabella 13 – Interventi da ripianificare

Proposta nuovo Piano Interventi 2024-2029

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	PIANO ATERSIR 2024			PIANO ATERSIR 2025			PIANO ATERSIR 2026			PIANO ATERSIR 2027			PIANO ATERSIR 2028			PIANO ATERSIR 2029		
						Investimenti del gestore 2024	Contributi fondo perduto 2024	Investimenti complessivi 2024	Investimenti del gestore 2025	Contributi fondo perduto 2025	Investimenti complessivi 2025	Investimenti del gestore 2026	Contributi fondo perduto 2026	Investimenti complessivi 2026	Investimenti del gestore 2027	Contributi fondo perduto 2027	Investimenti complessivi 2027	Investimenti del gestore 2028	Contributi fondo perduto 2028	Investimenti complessivi 2028	Investimenti del gestore 2029	Contributi fondo perduto 2029	Investimenti complessivi 2029
1	2014REAT0004	Manutenzione straordinaria acquedotto	Toano	Ast	- €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	35.000 €	- €	35.000 €	35.000 €	- €	35.000 €
2	2014REAT0008	FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello a servizio della loc. Vogno - Priorità 3	Toano	Ast	40.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	2016REAT0016	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio degli abitati di Cerredolo e La Cà - adeguamento entro 31/12/2026	Toano	Ast	479.792 €	200.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	200.000 €	19.792 €	60.000 €	79.792 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	2018REAT0019	Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia - FSC	Toano	Ast	243.753 €	63.753 €	100.000 €	163.753 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	2018REAT0020	Rinnovo reti acquedotto - FSC	Toano	Ast	229.660 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	2018REAT0022	Sostituzione contatori	Toano	Ast	- €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €
7	2018REAT0023	Investimenti di struttura	Toano	Ast	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.893 €	- €	25.893 €	25.893 €	- €	25.893 €
8	2020REAT0029	Impianto di depurazione di primo livello di Cavola rete1 - Priorità 3	Toano	Ast	40.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	2020REAT0030	Impianto di depurazione di primo livello di Montebiotto - Priorità 3	Toano	Ast	30.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000 €	- €	25.000 €
10	2020REAT0031	Impianto di depurazione di primo livello di Quara -Priorità 3	Toano	Ast	20.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
11	2020REAT0032	Impianto di depurazione di primo livello di Sabbione -Priorità 3	Toano	Ast	40.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.000 €	- €	35.000 €
12	2023REAT0037	Manutenzione straordinaria fognatura e depurazione	Toano	Ast	- €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	12.000 €	- €	12.000 €	12.000 €	- €	12.000 €
13	New	Impianto Osmosi per trattamento del pozzo in alveo del fiume Secchia	Carpineti	Ast	319.000 €	319.000 €	- €	319.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	2023REAT0038	Studi di fattibilità, rilievi e cartografia	Toano	Ast	- €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	New	Lavori PNRR - Distrettualizzazione e riduzione delle perdite sulla rete idrica	Toano, Villa Minozzo	Ast	782.000 €	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investimenti del gestore 2024	Investimenti pubblici 2024	Investimenti complessivi 2024	Investimenti del gestore 2025	Investimenti pubblici 2025	Investimenti complessivi 2025	Investimenti del gestore 2026	Investimenti pubblici 2026	Investimenti complessivi 2026	Investimenti del gestore 2027	Investimenti pubblici 2027	Investimenti complessivi 2027	Investimenti del gestore 2028	Investimenti pubblici 2028	Investimenti complessivi 2028	Investimenti del gestore 2029	Investimenti pubblici 2029	Investimenti complessivi 2029
680.753 €	100.000 €	780.753 €	248.000 €	- €	248.000 €	82.792 €	60.000 €	142.792 €	108.000 €	- €	108.000 €	90.893 €	- €	90.893 €	135.893 €	- €	135.893 €

Proposta nuovo Piano Interventi 2024-2029

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	NOTE
1	2014REAT0004	Manutenzione straordinaria acquedotto	A	Toano	- €	
2	2014REAT0008	FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello a servizio della loc. Vogno - Priorità 3	D	Toano	40.000 €	
3	2016REAT0016	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio degli abitati di Cerredolo e La Cà - adeguamento entro 31/12/2026	D	Toano	479.792 €	il contributo, pari a 60.000, di cui alla convenzione 12/2018 con la Società Aree è stato inserito sulla annualità 2026
4	2018REAT0019	Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia FSC	A	Toano	243.753 €	Previsto termine lavori entro giugno 2024. Pianificato la parte da realizzare
5	2018REAT0020	Rinnovo reti acquedotto - FSC	A	Toano	229.660 €	Mantenuto per rendicontazione del contributo.
6	2018REAT0022	Sostituzione contatori	A	Toano	- €	
7	2018REAT0023	Investimenti di struttura	S	Toano	- €	per le annualità 2028/2029
8	2020REAT0029	Impianto di depurazione di primo livello di Cavola rete1 - Priorità 3	D	Toano	40.000 €	
9	2020REAT0030	Impianto di depurazione di primo livello di Montebiotto - Priorità 3	D	Toano	30.000 €	
10	2020REAT0031	Impianto di depurazione di primo livello di Quara -Priorità 3	D	Toano	20.000 €	
11	2020REAT0032	Impianto di depurazione di primo livello di Sabbione -Priorità 3	D	Toano	40.000 €	
12	2023REAT0037	Manutenzione straordinaria fognatura e depurazione	F	Toano	- €	
13	New	Impianto Osmosi per trattamento del pozzo in alveo del fiume Secchia	A	Carpineti	319.000 €	Candidato a finanziamento Protezione Civile_Economie emergenza idrica 2022
14	2023REAT0038	Studi di fattibilità, rilievi e cartografia	T	Toano	- €	
15	New	Lavori PNRR - Distrettualizzazione e riduzione delle perdite sulla rete idrica	A	Toano, Villa Minozzo	782.000 €	Richiesta di finanziamento fondi PNRR



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio-
Emilia
Nico Giberti

Il segretario verbalizzante
F.to Marialuisa Campani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 27 maggio 2024

Il Direttore
F.to Vito Belladonna