
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 

Dsdsd 

CLPR/2020/16 del 4 dicembre 2020 

 

 

 
CONSIGLIO LOCALE di PARMA 

 

 

  

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Approvazione del 

consuntivo degli investimenti per l’anno 2019. Programma Operativo Interventi 

2015 – 2019 

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE 

F.to Tiziana Benassi 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

CLPR/2020/16 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 

 

L’anno 2020 il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio Locale di 

Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0008624 del 01/12/2020. 

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida 

temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza 

dell’emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con 

deliberazione n.13 del 14/04/2020. 

Assume la presidenza il Coordinatore Tiziana Benassi. 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO   NO 0,6059 

BARDI   NO 0,6385 

BEDONIA Serpagli Giampaolo Sindaco SI’ 0,8811 

BERCETO   NO 0,6019 

BORE   NO 0,3471 

BORGO VAL DI TARO Rossi Diego Sindaco SI’ 1,5743 

BUSSETO Capelli Stefano Sindaco SI’ 1,5303 

CALESTANO   NO 0,5809 

COLLECCHIO Pietralunga William Assessore SI’ 2,8284 

COLORNO Grassi Mirka Assessore SI’ 1,8860 

COMPIANO Mariani Francesco Sindaco SI’ 0,4083 

CORNIGLIO Delsante Giuseppe Sindaco SI’ 0,5741 

FELINO   NO 1,8294 

FIDENZA Amigoni Franco Assessore SI’ 5,0320 

FONTANELLATO   NO 1,5152 

FONTEVIVO   NO 1,2243 

FORNOVO DI TARO Zanetti Michela Sindaco SI’ 1,3691 

LANGHIRANO   NO 2,0497 

LESIGNANO DE’ BAGNI   NO 1,0975 

MEDESANO Ghidini Riccardo Assessore SI’ 2,2163 

MONCHIO DELLE CORTI   NO 0,3823 

MONTECHIARUGOLO Olivieri Maurizio Assessore SI’ 2,1820 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

NEVIANO DEGLI ARDUINI   NO 0,8951 

NOCETO Maini Giovanna Assessore SI’ 2,6033 

PALANZANO Boraschi Ermes Sindaco SI’ 0,4164 

PARMA Benassi Tiziana Assessore SI’ 33,5283 

PELLEGRINO PAR.SE   NO 0,3977 

POLESINE - ZIBELLO   NO 1,3746 

ROCCABIANCA   NO 0,7772 

SALA BAGANZA   NO 1,2175 

SALSOMAGGIORE TERME Marco Trevisan Assessore SI’ 3,8919 

S. SECONDO PAR.SE   NO 1,2415 

SISSA TRECASALI  Tonini Sara  Assessore SI’ 1,7100 

SOLIGNANO   NO 0,5385 

SORAGNA   NO 1,1189 

SORBOLO MEZZANI Comelli Marco Consigliere SI’ 2,6562 

TERENZO   NO 0,4221 

TIZZANO VAL PARMA   NO 0,5961 

TORNOLO   NO 0,4045 

TORRILE   NO 1,6090 

TRAVERSETOLO Lanzi Michele Assessore SI’ 1,9533 

VALMOZZOLA Alzapiedi Claudio  Sindaco SI’ 0,3031 

VARANO DE’ MELEGARI   NO 0,7052 

VARSI   NO 0,4384 

PROVINCIA DI PARMA   NO 10,000 

 

Presenti n. 19, quote 67,7132 

Assenti  n. 26, quote 32,2868 

 

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Approvazione del 

consuntivo degli investimenti per l’anno 2019. Programma Operativo Interventi 

2015 – 2019. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

• ’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

• con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato 

il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il 

gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

• con deliberazione n.8 dell’11 maggio 2018 del Consiglio locale di Parma è stata 

approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi per gli anni 2018-

2019 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce 

proposta di aggiornamento del Piano d’ambito; 

• con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stata 

approvato il Programma Operativo degli interventi per gli anni 2020-2023 con revisione 

straordinaria dell’annualità 2019, del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 

2000 S.p.A.; 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

• la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 



 

• con deliberazione n. 30 del 10 aprile 2019 del Consiglio d’Ambito è stata approvato 

l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 

elaborate in osservanza della metodologia vigente (MTI-2), ai fini della relativa 

rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione Arera 

n.918/2017/R/idr, per il bacino tariffario di Parma gestito da Montagna2000 S.p.A. 

 

dato atto che: 

− il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 

2019 attraverso il software ARSI; 

 

rilevato che dai dati presentati è emerso per l’annualità 2019 che: 

− è stato eseguito n.1 intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Programma 

Operativo degli Interventi 2015-19 approvato ed autorizzato con nulla osta ai sensi della 

Delibera n. 75 del 12 ottobre 2017; 

− non sono stati avviati n.12 interventi per un importo complessivo lordo di € 282.000; 

− sono stati anticipati/conclusi n.24 interventi previsti in altre annualità per un importo 

complessivo lordo di € 1.630.685; 

− per n.29 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

− per n.7 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20% e per i quali non è stato necessario acquisire la giustificazione dello 

scostamento; 

− gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto 

dal Programma operativo interventi 2015-2019 e successive revisioni approvato per 

l’annualità 2019; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

− sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 

 

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato 

nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 

 

a voti unanimi favorevoli e palesi, 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti per l’annualità 2019 del gestore Montagna 

2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell’allegato 1 parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 16 del 04.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Idrico Integrato            

Consuntivo investimenti annualità 2019            

Gestore: Montagna 2000 (PR) 

 

  

4 dicembre 2020

      



2019 Pianificato

2019 consuntivato

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

Totale Investimenti

netti

Contributi Totale investimenti

lordi

1.815.324

€ 110.000

€ 1.925.324

1.841.778

€ 1.265.174

€ 3.106.952

Confronto  tra importi pianificati e consuntivati - annualità  2019

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma Opera-

tivo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 

marzo 2016, e revisionato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.8 del 11 maggio 2018 e n. 4 del 15 

gennaio 2020, su proposta presentata dal gestore Montagna 2000 tramite il software ARSI. 

PIANIFICATO 2019 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2019 

Importo Lordo                    

Pianificato [A] 
€ 1.925.324 + € 1.154.628 € 3.106.952 

Importo Lordo a          

Consuntivo [A] 

Importo Contributo            

Pianificato [B] 
€ 110.000 

  

+€ 1.155.174 

 

€ 1.265.174 
Importo Contributo a 

Consuntivo [B] 

Importo Netto                    

Pianificato [A]-[B] 
€ 1.815.324 

 

+ € 26.454 

 

€ 1.841.778 
Importo Netto a           

Consuntivo [A]-[B] 

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Montagna 2000 S.p.A. abbia effettuato maggiori investi-

menti lordi rispetto alla pianificazione approvata precisamente pari ad €. 1.154.628 a fronte di maggiori con-

tributi incassati pari a + € 1.155.174.  I contributi incassati si riferiscono all’emergenza idrica dell’anno 2017, 

ottenuti ai sensi dell’OCDPC 468/2017 per complessivi €. 1.265.174. 

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019 

 

 

 

 



Gli investimenti realizzati nell’annualità 2019 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente 

come segue:  

 

Fig.2 –Suddivisione investimenti 2019 per servizio 

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppato sulla base degli 

scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna categoria 

rapporata al totale: 
 

interventi non iniziati (-100%)   12 

interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%) 24 

interventicon scostamento superiore a + o - 20% 29 

interventi con scostamento inferiore a + o - 20% 7 
 

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra  pianificato e quanto rendicontato  

 

Fig.3 –Interventi realizzati nell’annualità 2019 suddivisi per scostamento 

12; 17%

24; 33%
29; 40%

7; 10%

Suddivisione interventi sulla base dello scostamento

interventi non iniziati (-100%)

interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)

interventicon scostamento superiore a + o - 20%

interventi con scostamento inferiore a + o - 20%

acquedotto

69%
fognatura

3%

depurazione

9%
altro/tutti

19%

Suddivisione per categoria di investimenti  



 

Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l’annualità 2019, n.12 interventi, che erano 

stati programmati per complessivi €. 282.000, non sono stati avviati (scostamento pari a -100%), (per 

l’elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).  

Il Gestore ha avviato anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.24 interventi e 

n.29 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in 

meno, e per i quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.5 interventi lo scostamento è inferiore 

al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione. 

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era sta-

to preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esausti-

va o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare.  

Numero di interventi programmati nel 2019 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 48 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2019: 60 

 

 

Numero 

Interventi 

Importo Lordo 

[€] consuntivo 

nel 2019 

Importo 

Lordo [€] 

Pianificato 

nel 2019 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi non avviati 

(% di scostamento 

pari al -100%) 

12 € 0 

 

 

€ 282.000 

 

 

NO 

         

 

Vedi TAB.L, 2 e 4 e 

Fig. 3. Vedi il 

dettaglio in  

ALLEGATO 1 

 

 

Interventi con avvio 

anticipato nel 2019 e 

chiusure di Interventi 

già avviati contenuti 

nel Programma degli 

Interventi o nel Piano 

d'Ambito (+100%) 

24 

 

€ 1.630.384 

 

€0 NO 

2014PRMA0002 

2014PRMA0016 

2014PRMA0027 

2014PRMA0033 

2014PRMA0034 

2014PRMA0038 

2014PRMA0044 

2014PRMA0045 

2014PRMA0055 

2014PRMA0060 

2014PRMA0061 

2014PRMA0069 

2014PRMA0070 

2014PRMA0071 

2014PRMA0079 

2016PRMA0091 

2016PRMA0097 

2016PRMA0099 

2016PRMA0100 

2018PRMA0122 

2018PRMA0125 

2018PRMA0128 

2018PRMA0137 

2019PRMA0138 

 

Interventi avviati nel 

2019 che non erano 

nel Piano d'Ambito - 

Nuovo ID 

1  €. 62.000  2018PRMA0137 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Numero 

Interventi 

Importo Lordo 

[€] consuntivo 

nel 2019 

Importo 

Lordo [€] 

Pianificato 

nel 2019 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi con 

scostamento del 

rendicontato rispetto 

al pianificato 

superiore al + o - 20% 

29 

 

€ 1.174.546 

 

 

€ 1.341.324 

 

NO 

2014PRMA0001 

2014PRMA0007 

2014PRMA0018 

2014PRMA0043 

2014PRMA0046 

2014PRMA0075 

2014PRMA0081 

2014PRMA0084 

2016PRMA0093 

2016PRMA0098 

2016PRMA0102 

2018PRMA0121 

2018PRMA0123 

2018PRMA0124 

2018PRMA0126 

2018PRMA0127 

2018PRMA0130 

2018PRMA0133 

2018PRMA0134 

2020PRMA0145 

2020PRMA0152 

2020PRMA0160 

2020PRMA0166 

2020PRMA0169 

2020PRMA0174 

2020PRMA0180 

2020PRMA0181 

2020PRMA0184 

2020PRMA0185 

 

Interventi con 

scostamento del 

rendicontato rispetto 

al pianificato inferiore 

al + o - 20% 

7 

 

€ 302.021 

 

 

€ 302.000 

 

GIUSTIFICAZIONE 

NON RICHIESTA 
  

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 12 e sintetizzati nella tabella che 

segue: 

 

 

Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

2014PRMA0032

BVT102 - Completamento

opere di presa acquedotto Tre

Fontane e collegamento alla

rete di adduzione

ACQUEDOTTO
Borgo Val di 

Taro
42.000,00

2014PRMA0037
BVT107 - Sistemazione reti di

adduzione acquedotti
ACQUEDOTTO

Borgo Val di 

Taro
45.000,00

2014PRMA0057

SOL162 - Lavori di

miglioramento e

potenziamento reti fognarie

del Capoluogo

FOGNATURA Solignano 30.000,00



 

 

 

Tab.4 – Interventi pianificati ma non  avviati 

Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

2014PRMA0066

TO169 - Ristrutturazione vecchi 

allacciamenti utenze

acquedotti in località varie 

ACQUEDOTTO Tornolo 60.000,00

2014PRMA0074

VM134 - Sostituzione ed

adeguamento tratti di rete

idrica e impianto di

sollevamento acquedotti 

ACQUEDOTTO
Varano de' 

Melegari
114.000,00

2016PRMA0094

Rifacimento di un tratto di

fognatura comunale

danneggiata da frana a servizio

dell'agglomerato di Rovina e 

ACQUEDOTTO Bore 43.000,00

2018PRMA0129

Installazione misuratori non

precedentemente censiti e in

punti nodali della rete

acquedotto 

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
60.000,00

2018PRMA0131

Installazione misuratori non

precedentemente censiti e in

punti nodali della rete

acquedotto

ACQUEDOTTO
Varano de' 

Melegari
30.000,00

2018PRMA0136
Manutenzioni straordinarie

acque bianche
ACQUE BIANCHE

Opere 

pluricomun

ali

2020PRMA0162

PP140 - Sostituzione ed

adeguamento impianto

elettrico depuratore di

Pellegrino Capoluogo

DEPURAZIONE
Pellegrino 

Parmense
20.000,00

2020PRMA0187

Installazione di impianto di

gassificazione fanghi/cippato

per la disidratazione dei fanghi 

con produzione di energia

elettrica. Potenza 27 KW,

finalizzato alla riduzione dei

costi energetici e a beneficio

esclusivo del S.I.I.

TUTTI

Opere 

pluricomun

ali

50.000,00

2020PRMA0188

Acquisizione, adeguamento e

messa in funzione di 4

impianti fotovoltaici in

Comune di Fornovo: Campo

sportivo Riccò (KW 14,26),

Serbatoio Casa Tebaldi (KW

10,81), Scuola Materna P.zza

Libertà (KW 28,6), Condominio

ACER Riccò (KW 13,57).

Interventi finalizzati alla

riduzione dei costi energetici e 

a beneficio esclusivo del S.I.I.

TUTTI

Opere 

pluricomun

ali

30.000,00



ALLEGATO 1

Montagna 2000 SPA - PARMA

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2019

Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 

2019

Contributi 

pianificati 2019

Importo netto 

pianificato 

2019

Importo lordo 

consuntivo 

2019

Contributi 

consuntivo 

2019

Importo netto 

consuntivo 

2019

Scostamento Note giustificative

2014PRMA0001

AL90A - Potenziamento capacità

di stoccaggio serbatoio di

accumulo in località Roncole di

Gotra - 1° STRALCIO

ACQUEDOTTO Albareto 69.000,00 30.000,00 0 30.000,00 1.301,30 0 1.301,30 -95

Difficoltà nell'ottenimento delle 

autorizzazioni e nulla-osta da parte degli 

Enti; difficoltà nell'ottenimento di accordi 

bonari con proprietri dei terreni

2014PRMA0002

AL108 - Estendimento e

rifacimento dell'acquedotto

rurale a servizio delle località

Case Mazzetta, Casale, Case

Sartori, ecc. (PRIP 2011)

ACQUEDOTTO Albareto 77.000,00 0 0 0 15.634,36 0 15.634,36 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusi nel 2019 a causa del maltempo 

autunnale invernale

2014PRMA0003

AL109 - Interventi su fossa Imhoff

a servizio dell'agglomerato di

Boschetto

DEPURAZIONE Albareto 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0004 AL110 - Interventi vari TUTTI Albareto 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0005
AL111 - Sistemi di

contabilizzazione acqua
ACQUEDOTTO Albareto 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0006 AL112 - Telecontrolli serbatoi ACQUEDOTTO Albareto 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0007

BA126 - Sostituzione e

adeguamento tratti reti idrica

acquedotti Capoluogo, Lagacci,

Granere e altri minori

ACQUEDOTTO Bardi 102.000,00 20.000,00 0 20.000,00 6.383,30 0 6.383,30 -68

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2014PRMA0008

BA127 - Realizzazione impianti

clorazione a pannelli fotovoltaici

in Loc. Gazzo, Grezzo, Ca' Alfieri e

altri minori

ACQUEDOTTO Bardi 45.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0009
3MD - Adeguamento impianto

Saliceto  (attualmente 1° Livello)
DEPURAZIONE Bardi 12.000,00 0 0 0 0 0

2014PRMA0010 BA128 - Interventi vari TUTTI Bardi 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0011
BA129 - Telecontrollo serbatoi

idrici
ACQUEDOTTO Bardi 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0012
BA130 - Sistemi di

contabilizzazione acqua 
ACQUEDOTTO Bardi 0 0 0 0 0 0 0

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI 

PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 

gennaio 2020

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019
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2014PRMA0013

BE113 - Installazione di nuovi

impianti di disinfezione sugli

acquedotti frazionali

ACQUEDOTTO Bedonia 65.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0014

BE114 -

Estendimento/rifacimento di

alcuni tratti della fognatura di

Masanti di Sopra

FOGNATURA Bedonia 21.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0015

BE115 -Nuovo impianto di

trattamento reflui e

collegamento alla fognatura

esistente in loc. Alpe (175 A.E.)

DEPURAZIONE Bedonia 110.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0016
BE116 - Sistemazione acquedotti

e serbatoi danneggiati da frane 
ACQUEDOTTO Bedonia 30.000,00 0 0 0 21.381,88 0 21.381,88 100

2014PRMA0017
BE117 - Sistemi di

contabilizzazione acqua 
ACQUEDOTTO Bedonia 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0018

BE118 - Recupero funzionale e

messa in sicurezza opere di presa

e serbatoio a servizio degli

acquedotti di Scopolo-Pilati e

Alpe

ACQUEDOTTO Bedonia 45.000,00 20.000,00 0 20.000,00 3.016,00 0 3.016,00 -84
Conclusione intervento iniziato nell'annualità 

precedente

2014PRMA0019 BE119 - Interventi vari TUTTI Bedonia 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0020
BE120 - Telecontrolli serbatoi

idrici e depuratore Capoluogo
ACQUEDOTTO Bedonia 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0021

16MD - Lavori di sostituzione ed

adeguamento tratti di rete idrica

acquedotti in località Pian Farioli,

Ghiare ed altri minori

ACQUEDOTTO Berceto 120.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0022

BER143 - Ristrutturazione rete

fognaria in loc. Fugazzolo di

Sotto, Tralariva e Case Brusini

FOGNATURA Berceto 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0023

BER144 - Interventi vari

(comprese manutenzioni

straordinarie)

TUTTI Berceto 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0024
BER145 - Sistemi di

contabilizzazione acqua 
ACQUEDOTTO Berceto 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0
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PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 
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2014PRMA0025

BSVV86A - Lavori di realizzazione

e potenziamento serbatoi e

collegamento alla rete

acquedottistica ex Consorzio  

ACQUEDOTTO

Berceto, 

Solignano, 

Valmozzola, 

Varsi

200.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0026

20 MD - Ripristino sorgenti e

serbatoi, sostituzione e

adeguamento tratti di rete idrica

acquedotti Capoluogo, Zani, 

ACQUEDOTTO Bore 47.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0027

BO131 - sostituzione e

adeguamento tratti rete idrica in

loc.Felloni, Castiglione,Pozzolo,

Franchi, altri minori e ripristino

sorgenti In loc. Pozzolo

ACQUEDOTTO Bore 45.000,00 0 0 0 536,62 0 536,62 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusi nel 2019 a causa della difficoltà nel 

reperire dati e tracciati delle condotte 

esistenti da sostiuire

2014PRMA0028 BO132 - Interventi vari TUTTI Bore 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0029
BO133 - Sistemi di

contabilizzazione acqua 
ACQUEDOTTO Bore 0 0 0 0 0 0 0 ANNULLATO

2014PRMA0030

BVT100 - Adeguamento e

recupero funzionale del serbatoio

idrico in località Peticcio a

servizio dell'acquedotto di 

ACQUEDOTTO
Borgo Val di 

Taro
53.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0031

BVT101 -

Potenziamento/rifacimento tratti

acquedotto rurale delle Tre

Fontane (ex PRIP 2011)

ACQUEDOTTO
Borgo Val di 

Taro
175.000,00 85.000,00 42.500,00 42.500,00 83.593,54 0 83.593,54 -1

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2014PRMA0032

BVT102 - Completamento opere

di presa acquedotto Tre Fontane

e collegamento alla rete di

adduzione

ACQUEDOTTO
Borgo Val di 

Taro
42.000,00 42.000,00 0 42.000,00 0 0 0 -100

Approfondimento studi per valutare 

l'economicità dell'intervento in relazione 

all'effetiva produttività delle nuove 

captazioni

2014PRMA0033

BVT103 -

Rifacimento/estendimento 

collettore fognario nel Rio

Varacola in loc. Costazza

FOGNATURA
Borgo Val di 

Taro
40.000,00 0 0 0 1.242,45 0 1.242,45 100 Autorizzazioni e nulla-osta degli Enti in corso

2014PRMA0034

BVT104 - Rifacimento e messa a

norma impianto di trattamento

reflui in loc. Monticelli (100AE)

DEPURAZIONE
Borgo Val di 

Taro
56.000,00 0 0 0 3.780,40 0 3.780,40 100 ANNULLATO

2014PRMA0035 BVT105 - Interventi vari TUTTI
Borgo Val di 

Taro
0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0036
BVT106 - Sistemi di

contabilizzazione acqua 
ACQUEDOTTO

Borgo Val di 

Taro
0 0 0 0 0 0 0
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2014PRMA0037
BVT107 - Sistemazione reti di

adduzione acquedotti
ACQUEDOTTO

Borgo Val di 

Taro
45.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 -100

Ritardo dovuto alla carente conoscenza delle 

rete e georeferenziazione degli impianti 

ancora da completare

2014PRMA0038

CO121 -

Rifacimento/potenziamento tratti

di rete di distribuzione di

Sugremaro e Compiano

Capoluogo

ACQUEDOTTO Compiano 65.000,00 0 0 0 383,3 0 383,3 100

Intervento previsto in precedenti annualità 

ma iniziato nel 2019 e da concludere nel 

2020.  Ritardo dovuto a carenza di dati 

attendibili e georeferenziazione rete idrica 

ancora incompleta

2014PRMA0039

CO122 -

Potenziamento/miglioramento 

acquedotto rurale di Costa

Mezzana, Oratorio, ecc. (PRIP 

ACQUEDOTTO Compiano 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0040 CO123 - Interventi vari TUTTI Compiano 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0041

CO124 - Telecontrollo serbatoi

idrici e sollevamento fognario di

Isola

ACQUEDOTTO Compiano 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0042
CO125 - Sistemi di

contabilizzazione acqua
ACQUEDOTTO Compiano 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0043

FDT146 - Variante alla condotta

di pompaggio acquedotto del

Capoluogo e alimentazione

località Salita con 

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
185.000,00 30.000,00 0 30.000,00 918 0 918 -96

Ritardo dovuto alla carente conoscenza della 

rete idrica e georeferenziazione degli 

impianti ancora da completare.

2014PRMA0044

FDT147 - Lavori di

ristrutturazione impianto

sollevamento gallerie filtranti 

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
100.000,00 0 0 0 20.136,89 0 20.136,89 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusione non ancora completata a causa 

della difficoltà di reperire le autorizzazioni da 

parte dei proprietari dei terreni

2014PRMA0045

FDT148 - Lavori di

ristrutturazione depuratore del

Capoluogo (II livello)

DEPURAZIONE
Fornovo di 

Taro
150.000,00 0 0 0 113.128,62 0 113.128,62 100

Intervento previsto in precedenti annualità 

ma concluso nel 2019 a causa sospensione 

lavori per maltempo e per completare 

l'acquisizione dei dati delle opere 

elettromeccaniche a servizio del depuratore 

di Fornovo di Taro

2014PRMA0046

FDT149 - Lavori di

ristrutturazione rete fognaria del

Capoluogo

FOGNATURA
Fornovo di 

Taro
150.000,00 40.000,00 0 40.000,00 4.194,15 0 4.194,15 -89

Affidamento lavori fermo in attesa di 

autorizzazioni e nulla-osta Enti e RFI

2014PRMA0047 FDT150 - Interventi vari TUTTI
Fornovo di 

Taro
0 0 0 0 0 0 0
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2014PRMA0048
FDT151 - Sistemi di

contabilizzazione acqua
ACQUEDOTTO

Fornovo di 

Taro
0 0 0 0 0 0 0 ANNULLATO

2014PRMA0049 FDT152 - Telecontrolli serbatoi ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0050

PP139 - Sostituzione ed

adeguamento tratti rete idrica

acquedotti Capoluogo, Ca' del

Rengo ed altri minori 

ACQUEDOTTO
Pellegrino 

Parmense
60.000,00 15.000,00 0 15.000,00 15.700,00 0 15.700,00 4

2014PRMA0051

PP140 - Sostituzione ed

adeguamento impianti elettrici

serbatoi Case Volpi, Casa Bianca

ed altri minori

ACQUEDOTTO
Pellegrino 

Parmense
33.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0052 PP141 - Interventi vari TUTTI
Pellegrino 

Parmense
0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0053
PP142 - Sistemi di

contabilizzazione acqua 
ACQUEDOTTO

Pellegrino 

Parmense
0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0054

SOL159 - Ripristino sorgenti,

sostituzione ed adeguamento

tratti di rete idrica acquedotto

Capoluogo, Fopla e loc. diverse

ACQUEDOTTO Solignano 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0055

SOL160 - Lavori di

ristrutturazione condotte idriche

del Capoluogo

ACQUEDOTTO Solignano 40.000,00 0 0 0 344,97 0 344,97 100

Ritardo dovuto alla carente conoscenza delle 

rete e georeferenziazione degli impianti 

ancora da completare. I lavori saranno 

completati nell'anno successivo

2014PRMA0056

SOL161 - Completamento rete

fognaria e fossa imhoff in loc.

Case Boselli di Fosio

DEPURAZIONE Solignano 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0057

SOL162 - Lavori di miglioramento

e potenziamento reti fognarie del

Capoluogo

FOGNATURA Solignano 30.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 -100

Ritardo dovuto alla carente conoscenza della 

rete fognaria e georeferenziazione degli 

impianti ancora da completare.

2014PRMA0058 SOL163 - Interventi vari TUTTI Solignano 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0059
SOL164 - Sistemi di

contabilizzazione acqua
ACQUEDOTTO Solignano 0 0 0 0 0 0 0
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2014PRMA0060

TE65A-TE66F - Lavori di

sostituzione tratti di rete fognaria

ed idrica in loc. Boschi di Bardone

FOGNATURA Terenzo 68.000,00 0 0 0 9.610,73 0 9.610,73 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di 

reperire le autorizzazioni da parte dei 

proprietari dei terreni e il nulla osta di ANAS 

per l'attraversamento della strada statale

2014PRMA0061

TE165 - Lavori di rifacimento

tratti di condotte fognarie nel

Capoluogo

FOGNATURA Terenzo 35.000,00 0 0 0 15.986,85 0 15.986,85 100

Intervento previsto in precedenti annualità 

ma concluso nel 2019 a causa di carenza di 

dati e georeferenziazione della rete fognaria 

depurativa

2014PRMA0062 TE166 - Interventi vari TUTTI Terenzo 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0063
TE167 - Sistemi di

contabilizzazione acqua 
ACQUEDOTTO Terenzo 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0064

TE168 - Installazione di

telecontrolli sui serbatoi idrici di

Tarsogno, Tornolo e S.Maria del

Taro

ACQUEDOTTO Tornolo 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0065

TO86 - Sistemazione ed

adeguamento impianto di

depurazione di Tarsogno

(AGGLOMERATO  547 A.E.)

DEPURAZIONE Tornolo 28.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0066

TO169 - Ristrutturazione vecchi

allacciamenti utenze acquedotti

in località varie 

ACQUEDOTTO Tornolo 60.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 0 -100
Lavori anticipati e conclusi nell'anualità 

precedente

2014PRMA0067 TO170 - Interventi vari TUTTI Tornolo 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0068
TO171 - Sistemi di

contabilizzazione acqua
ACQUEDOTTO Tornolo 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0069

VA70A-VA72F -Lavori di

costruzione impianto di

depurazione in loc. Mormorola

(AGGLOMERATO 145 A.E.)

DEPURAZIONE Valmozzola 52.000,00 0 0 0 200 0 200 100
Conclusione intervento iniziato nell'annualità 

precedente

2014PRMA0070

VA72F- Lavori di costruzione rete

fognaria ed impianto di

trattamento reflui in loc. San

Martino -La Borella (50AE), 

DEPURAZIONE Valmozzola 137.000,00 0 0 0 17.091,48 0 17.091,48 100

Intervento previsto in precedenti annualità 

ma concluso nel 2019 a causa di carenza di 

dati e georeferenziazione della rete fognaria 

depurativa

2014PRMA0071

VA157 - Sostituzione ed

adeguamento tratti di rete idrica

acquedotti in loc. Mormorola,

Mariano ecc..

ACQUEDOTTO Valmozzola 15.000,00 0 0 0 18.188,05 0 18.188,05 100

Intervento previsto in precedenti annualità 

ma concluso nel 2019 a causa di carenza di 

dati e georeferenziazione della rete 

acquedottistica
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2014PRMA0072
VA158 - sistemi di

contabilizzazione acqua 
TUTTI Valmozzola 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0073 VAR156 - Interventi vari ACQUEDOTTO Valmozzola 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0074

VM134 - Sostituzione ed

adeguamento tratti di rete idrica

e impianto di sollevamento

acquedotti Capoluogo e 

ACQUEDOTTO
Varano de' 

Melegari
114.000,00 40.000,00 0 40.000,00 0 0 0 -100

Ritardo dovuto alla carente conoscenza della 

rete idrica e georeferenziazione degli 

impianti ancora da completare.

2014PRMA0075

VM135 - Adeguamento e

sostituzione tratti di rete idrica in

Loc. Riviano, Monte Salso, Monti

Alti e altre minori.

ACQUEDOTTO
Varano de' 

Melegari
65.000,00 45.000,00 22.500,00 22.500,00 3.607,30 0 3.607,30 -91

Il ritardo è dovuto alla carente conoscenza 

delle rete e mancata georeferenziazione 

degli impianti

2014PRMA0076 VM136 - Interventi vari TUTTI
Varano de' 

Melegari
0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0077
VM137 - Sistemi di

contabilizzazione acqua
ACQUEDOTTO

Varano de' 

Melegari
0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0078

VM138 - Realizzazione impianti di

telecontrollo serbatoi Pozzo

Peschiera, Castagnola, Castello,

Monte Mariolo e Lovai

ACQUEDOTTO
Varano de' 

Melegari
0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0079

81MD - Lavori di ripristino

sorgenti e serbatoi e sostituzione

ed adeguamento tratti di rete

idrica acquedotti in loc. Varsi, 

ACQUEDOTTO Varsi 20.000,00 0 0 0 15.624,50 0 15.624,50 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di 

reperire le autorizzazioni da parte dei 

proprietari dei terreni. Economie originate da 

2014PRMA0080

VAR153 - Lavori di ripristino

sorgenti e serbatoi e sostituzione

ed adeguamento tratti di rete

idrica acquedotti frazionali

ACQUEDOTTO Varsi 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0081

VAR80F-VAR82F - Lavori di

costruzione impianto di

trattamento reflui in loc. Lubbia

di sopra e adeguamento collettori 

DEPURAZIONE Varsi 35.000,00 35.000,00 0 35.000,00 3.436,45 0 3.436,45 -90

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di 

reperire le autorizzazioni da parte dei 

proprietari dei terreni

2014PRMA0082
VAR154 - Sistemi di

contabilizzazione acqua 
ACQUEDOTTO Varsi 0 0 0 0 0 0 0

2014PRMA0083 VAR155 - Interventi vari TUTTI Varsi 0 0 0 0 0 0 0
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2014PRMA0084 RICA156 - Rilievi e cartogafia TUTTI

Opere 

pluricomunal

i

100.000,00 10.000,00 0 10.000,00 73.440,60 0 73.440,60 634

Lavori parzialmente previsti in annualità 

precedenti ma completato nel 2019 a causa 

della difficoltà di reperire dati e cartografie 

affidabili dai Comuni o da precedenti Gestori

2014PRMA0085

DEP157 -Interventi di

adeguamento al sistema

depurativo (sistemazione fosse

Imhoff, rifacimenti carraie e 

DEPURAZIONE

Opere 

pluricomunal

i

135.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2015PRMA0086
BER14D - adeguamento

depuratori Capoluogo e Ghiare
DEPURAZIONE Berceto 70.883,00 0 0 0 0 0 0 0

2015PRMA0087
BER15F - Adeguamento collettore

via di Sales e località Poggio
FOGNATURA Berceto 140.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2015PRMA0088

BER16A - Ripristino sorgenti ,

sostituzione adeguamento tratti

rete idrica acquedotti località

Cervellino, Corchia e altri minori

ACQUEDOTTO Berceto 140.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2015PRMA0089

BSVV85A - Nuova captazione e

condotta di adduzione rete idrica

acquedotto ex Consorzio Monte

Barigazzo loc.Monte Barigazzo 

ACQUEDOTTO

Berceto, 

Solignano, 

Valmozzola, 

Varsi

90.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2016PRMA0090
Interventi vari di manutenzione

straordinaria
TUTTI

Opere 

pluricomunal

i

1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2016PRMA0091

Rifacimento e adeguamento della

rete idrica di distribuzione del

Capoluogo in Via Gotelli, via

Partigiani per la Libertà, Via 

ACQUEDOTTO Albareto 35.000,00 0 0 0 8.341,74 0 8.341,74 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di 

reperire le autorizzazioni da parte dei 

proprietari dei terreni

2016PRMA0092

Lavori di somma urgenza per

rifacimento tratto acquedotto di

Borio

ACQUEDOTTO Bedonia 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2016PRMA0093 Sistemi di contabilizzazione acqua ACQUEDOTTO

Opere 

pluricomunal

i

465.000,00 137.000,00 0 137.000,00 90.457,40 0 90.457,40 -33

Il ritardo è dovuto alla carente conoscenza 

delle rete e mancata georeferenziazione 

degli impianti

2016PRMA0094

Rifacimento di un tratto di

fognatura comunale danneggiata

da frana a servizio

dell'agglomerato di Rovina e altre 

ACQUEDOTTO Bore 43.000,00 15.000,00 0 15.000,00 0 0 0 -100

Ritardo generato da difficoltà a reperire 

autorizzazioni dai proprietari. I lavori saranno 

completati nel 2020

2016PRMA0095

Rifacimento parziale e recupero

funzionale cunicolo fognario in

Piazza Verdi.Largo Roma nel

Capoluogo

FOGNATURA
Borgo Val di 

Taro
100.000,00 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 8di14



ALLEGATO 1

Montagna 2000 SPA - PARMA

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2019

Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 

2019

Contributi 

pianificati 2019

Importo netto 

pianificato 

2019

Importo lordo 

consuntivo 

2019

Contributi 

consuntivo 

2019

Importo netto 

consuntivo 

2019

Scostamento Note giustificative

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DEL C.L. DI 

PARMA n.8 del 11 maggio 2018, revisionato con delibera n. 4 del 15 

gennaio 2020

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

2016PRMA0096

Potenziamento sistema

depurativo (II livello)

dell'agglomerato di Borgotaro

(7.500 AE)

DEPURAZIONE
Borgo Val di 

Taro
200.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2016PRMA0097

Lavori di miglioramento e

adeguamento acquedotti minori

e reti di distribuzione

ACQUEDOTTO Compiano 20.000,00 0 0 0 17.174,21 0 17.174,21 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusi nel 2019 a causa della difficoltà nel 

reperire dati e tracciati delle condotte 

esistenti da sostiuire

2016PRMA0098

Ampliamento depuratore a

servizio dell'agglomerato di

Sugremaro (a.e.>200)

DEPURAZIONE Compiano 348.000,00 50.000,00 0 50.000,00 16.721,23 0 16.721,23 -66

Ritardi legati al reperimento dei nulla-osta, 

atti di assenso e autorizzazioni da parte degli 

Enti. Ritardi anche nell'acquisizione dell'area

2016PRMA0099

Completamento e messa in

esercizio nuovo serbatoio idrico

in loc. Case Tebaldi

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
143.000,00 0 0 0 77.736,55 0 77.736,55 100

Intervento previsto in precedenti annualità 

ma conclusi nel 2019 dopo la risoluzione di 

contenzioso con S.A.

2016PRMA0100

Lavori di miglioramento e

potenziamento reti di adduzione

e distribuzione degli acquedotti

funzionali

ACQUEDOTTO Solignano 20.000,00 0 0 0 153,32 0 153,32 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

iniziati nel 2019 a causa della difficoltà di 

reperire dati e cartografie dai Comuni o da 

precedenti Gestori

2016PRMA0101
Lavori di messa in sicurezza delle

captazioni idriche
ACQUEDOTTO

Opere 

pluricomunal

i

350.000,00 50.000,00 0 50.000,00 55.829,51 0 55.829,51 11

Maggiori lavori eseguiti rispetto al 

preventivato per messa a norma zona di 

tutela sorgenti

2016PRMA0102

Messa a norma degli impianti

elettrici e interventi per il

miglioramento dell'efficienza

energetica degli impianti

ACQUEDOTTO

Opere 

pluricomunal

i

200.000,00 25.000,00 0 25.000,00 16.290,31 0 16.290,31 -34

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2016PRMA0103

Sistemi di telecontrollo dei

serbatoi, degli impianti di

depurazione e delle reti idriche-

fognarie

TUTTI

Opere 

pluricomunal

i

150.000,00 30.000,00 0 30.000,00 34.127,72 0 34.127,72 13

Lo scostamento è dovuto a maggiori lavori 

eseguiti sugli impianti in gestione e agli oneri 

per l'implementazione del sistema SCADA 

aziendale

2016PRMA0104

Realizzazione nuova linea di

distribuzione a servizio di via

Cenni nel Capoluogo

ACQUEDOTTO Varsi 19.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2016PRMA0105

Costruzione fossa imhoff e

collegamento scarichi autorizzati

loc. Carniglia

DEPURAZIONE Bedonia 112.000,00 0 0 0 0 0 0 0

2016PRMA0106

* Interventi strutturali necessari

al superamento delle criticità

sullacquedotto intercomunale

Monte Bosso, a servizio dei 

ACQUEDOTTO

Fornovo di 

Taro, 

Terenzo

67.587,00 0 0 0 0 0 0 0

2016PRMA0107
* Collettore acque reflue

Viazzano e Piani Riva
FOGNATURA

Varano de' 

Melegari
0 0 0 0 0 0 0
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2018PRMA0108

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Albareto 189.840,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0109

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Bardi 129.909,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0110

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Bardi 161.438,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0111

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Bardi 131.920,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0112

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Bardi 122.853,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0113

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Bardi 238.143,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0114

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Bedonia 146.846,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0115

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO
Borgo Val di 

Taro
103.765,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0116

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
177.352,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0117

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
108.970,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0118

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
198.280,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0119

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Solignano 93.171,00 0 0 0 0 0 0 0
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2018PRMA0120

Fornitura, adeguamento e

installazione impianti di

rimozione cromo VI da acque

destinate al consumo umano loc. 

ACQUEDOTTO Varsi 107.515,00 0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0121
Rinnovo delle reti idriche di

distribuzione nei centri abitati
ACQUEDOTTO Albareto 100.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 191,65 0 191,65 -98

Il ritardo è dovuto alla carente conoscenza 

delle rete e mancata georeferenziazione 

degli impianti

2018PRMA0122

AL91A - Nuovi estendimenti loc.

Case Sartori, Case Bosini, ecc..

Installazione impianti clorazione

e sistemazione opere captazione

ACQUEDOTTO Albareto 0 0 0 76,66 0 76,66 100
Saldo lavori di completamento impianto di 

clorazione iniziato in annualità precedente

2018PRMA0123
Rinnovo delle reti idriche di

distribuzione nei centri abitati
ACQUEDOTTO Bardi 100.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 191,65 0 191,65 -98

Progettazione esecutiva in corso. Ritardo 

dovuto alla carente conoscenza delle rete e 

georeferenziazione degli impianti ancora da 

completare

2018PRMA0124
Rinnovo delle reti idriche nei

centri abitati
ACQUEDOTTO Bedonia 100.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 1.517,65 0 1.517,65 -84

Progetto in corso. Ritardi generati dai nulla-

osta e autorizzazioni da parte degli Enti

2018PRMA0125

BED8A - Ripristino sorgenti,

sostituzione e/o potenziamento

tratti di rete acquedotto Alpe e

Castagnola

ACQUEDOTTO Bedonia 0 0 0 964,99 0 964,99 100

Lavori previsti in annualità precedenti ma 

conclusi nel 2019 a causa della difficoltà di 

reperire le autorizzazioni da parte dei 

proprietari dei terreni

2018PRMA0126

Installazione misuratori non

precedentemente censiti e in

punti nodali della rete

acquedotto

ACQUEDOTTO
Borgo Val di 

Taro
60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 12.684,11 0 12.684,11 -57

Ritardo dovuto al maltempo dei mesi 

autunnali

2018PRMA0127

Progetto per la riduzione delle

perdite delle reti di distribuzione

mediante gestione e controllo

delle pressioni e la 

ACQUEDOTTO

Varano de' 

Melegari, 

Borgo Val di 

Taro, 

180.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 3.700,00 0 3.700,00 -63 Lavori in corso di progettazione

2018PRMA0128

BVT27A - Ripristino sorgenti

potenziamento tratto reti

acquedotti del Capoluogo e in

loc. Arola - Monticelli

ACQUEDOTTO
Borgo Val di 

Taro
0 0 0 191,65 0 191,65 100

2018PRMA0129

Installazione misuratori non

precedentemente censiti e in

punti nodali della rete

acquedotto 

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
60.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0 0 0 -100 ANNULLATO

2018PRMA0130
Rinnovo delle reti idriche nei

centri abitati
ACQUEDOTTO

Fornovo di 

Taro
100.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 191,65 0 191,65 -98

Progettazione esecutiva in corso. Ritardo 

dovuto alla carente conoscenza delle rete e 

georeferenziazione degli impianti ancora da 

completare

2018PRMA0131

Installazione misuratori non

precedentemente censiti e in

punti nodali della rete

acquedotto

ACQUEDOTTO
Varano de' 

Melegari
30.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0 0 0 -100 ANNULLATO
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2018PRMA0132
VDM74D - Costruzione impianto

di depurazione loc. Vianino
DEPURAZIONE

Varano de' 

Melegari
0 0 0 0 0 0 0

2018PRMA0133
Manutenzione straordinaria

acquedotti
ACQUEDOTTO

Opere 

pluricomunal

i

1.000.000,00 220.000,00 0 220.000,00 318.844,62 0 318.844,62 44

Lo scostamento è dovuto a maggiori lavori 

imprevisti verificatisi sugli impianti in 

gestione 

2018PRMA0134
Manutenzioni straordinarie

fognature
FOGNATURA

Opere 

pluricomunal

i

60.000,00 0 60.000,00 42.051,53 0 42.051,53 -29

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2018PRMA0135
Manutenzione straordinaria

depuratori
DEPURAZIONE

Opere 

pluricomunal

i

100.000,00 0 100.000,00 92.118,33 0 92.118,33 -7

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2018PRMA0136
Manutenzioni straordinarie

acque bianche
ACQUE BIANCHE

Opere 

pluricomunal

i

20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 -100 Nessun intervento si è reso necessario

2018PRMA0137
* Lavori di rifacimento fognatura

via Lungo Taro Imbriani
FOGNATURA

Borgo Val di 

Taro
62.000,00 0 0 0 7.300,00 0 7.300,00 100

Ritardo dovuto all'ottenimento 

dell'allaciamento alla rete ENEL e 

all'autorizzazione ad eseguire lavori in strada 

provinciale

2019PRMA0138
Interventi Emergenza Idrica 2017 -

OCDPC 468/2017
ACQUEDOTTO

Opere 

pluricomunal

i

0 0 0 1.265.174,35 1.265.174,35 0 100
Opere interamente finanziate dalla 

Protezione Civile

2020PRMA0141
3MD- Adeguamento impianto di

trattamento Noveglia
DEPURAZIONE Bardi 12.000,00 12.000,00 0 12.000,00 11.360,53 0 11.360,53 -5

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2020PRMA0145

Rinnovo delle reti idriche e dei

serbatoi a servizio delle località

Custi, Momarola e altre minori

ACQUEDOTTO Bedonia 25.000,00 25.000,00 0 25.000,00 18.893,47 0 18.893,47 -24

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2020PRMA0152

Interconnessione agglomerato di

Monticelli (APR0157) con

l'agglomerato di Borgo Val di Taro

Capoluogo (APR0028)  attraverso 

DEPURAZIONE
Borgo Val di 

Taro
90.000,00 90.000,00 0 90.000,00 4.511,68 0 4.511,68 -94

Intervento concluso nell'anno successivo 

poiché pareri e nulla osta arrivati in ritardo

2020PRMA0160

Adeguamento impianto elettrico

a servizio stazione di

sollevamento acquedotto Tebaldi-

Monte Croce

ACQUEDOTTO
Fornovo di 

Taro
20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 191,65 0 191,65 -99

Lavori affidati al termine del 2019, saranno 

completati nell'anno successivo

2020PRMA0162

PP140 - Sostituzione ed

adeguamento impianto elettrico

depuratore di Pellegrino

Capoluogo

DEPURAZIONE
Pellegrino 

Parmense
20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 -100

Ritardo dovuto alla carente e non completa 

conoscenza dell'impianto di depurazione
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2020PRMA0166

Lavori di rifacimento tratti di

condotte fognarie nelle località

Selva Grossa, �Ca Sana e Boschi

Bardone

FOGNATURA Terenzo 35.000,00 35.000,00 0 35.000,00 15.234,34 0 15.234,34 -56

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2020PRMA0169

Sistemi di contabilizzazione acqua

sugli allacciamenti utenze delle

frazioni di Santa Maria del Taro,

Casale, Tornolo Capoluogo,

Tarsogno e zone limitrofe

ACQUEDOTTO Tornolo 440.000,00 88.000,00 0 88.000,00 5.026,90 0 5.026,90 -94
Difficoltà nel reperire le autorizzazioni da 

parte dei proprietari e utenti

2020PRMA0174

Lavori collettamento reflui di

Varano Capoluogo, di Piani di

Riva e delle località limitrofe al

depuratore di Rubbiano e

contestuale dismissione del

depuratore del capoluogo

DEPURAZIONE
Varano de' 

Melegari
280.000,00 75.000,00 0 75.000,00 5.139,96 0 5.139,96 -93

Lavori conclusi nell'anno successivo a causa 

di imprevisti in fase progettuale che hanno 

richiesto modifiche al progetto esecutivo 

delle opere strutturali ed elettromeccaniche

2020PRMA0177

Nuovo sistema di controllo della

torbidità sull'acquedotto della

loc. Peracchi con impianto

alimentato da pannelli

fotovoltaici

ACQUEDOTTO Varsi 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 9.291,65 0 9.291,65 -7

Scostamento dovuto ai ribassi in fase di 

affidamento lavori e a economie realizzate in 

fase esecutiva

2020PRMA0180

Installazione di nuovi impianti di

disinfezione per acqua potabile

alimentati con energia elettrica

per il miglioramento della qualità

dell'acqua erogata

ACQUEDOTTO

Opere 

pluricomunal

i

50.000,00 15.000,00 0 15.000,00 37.099,98 0 37.099,98 147

Adeguamento delibera ARERA 917/2017 - 

Macroindicatore M3 – Qualità acqua 

erogata. Intervento cumulativo interventi 

2014PRMA0008 (Bardi), 2014PRMA0013 

(Bedonia) e altri Comuni. Il maggior costo a 

consuntivo è dovuto alle non conformità 

2020PRMA0181

"Ricerca nuove fonti di

approvvigionamento idrico per

impinguamento degli acquedotti.

Loc. Pontremoli (Varsi), Rubbiano 

ACQUEDOTTO

Opere 

pluricomunal

i

50.000,00 20.000,00 0 20.000,00 5.318,25 0 5.318,25 -73

Intervento concluso nell'anno successivo 

poiché RER in ritardo nel rilascio della 

Concessione di derivazione pozzo

2020PRMA0184 Investimenti di struttura * TUTTI

Opere 

pluricomunal

i

148.424,00 0 148.424,00 53.074,09 0 53.074,09 -64

2020PRMA0185

Realizzazione di centralina

idroelettrica da 99KW per

recupero energetico su

acquedotto Nola-Frasso,

finalizzato alla riduzione dei costi

energetici e a beneficio esclusivo

del S.I.I.

TUTTI

Opere 

pluricomunal

i

414.606,00 22.900,00 0 22.900,00 430.917,16 0 430.917,16 1781

Nel 2018 erano ancora in corso le operazioni 

di collaudo della centrale, poi completate ad 

inizio 2019

2020PRMA0187

Installazione di impianto di

gassificazione fanghi/cippato per

la disidratazione dei fanghi con

produzione di energia elettrica.

Potenza 27 KW, finalizzato alla

riduzione dei costi energetici e a

beneficio esclusivo del S.I.I.

TUTTI

Opere 

pluricomunal

i

50.000,00 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 -100

Intervento realizzato, manca la messa in 

funzione. Rendicontato nel 2018 con codice 

ARSI 2016PRMA0102
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2020PRMA0188

Acquisizione, adeguamento e

messa in funzione di 4 impianti

fotovoltaici in Comune di

Fornovo: Campo sportivo Riccò

(KW 14,26), Serbatoio Casa

Tebaldi (KW 10,81), Scuola

Materna P.zza Libertà (KW 28,6),

Condominio ACER Riccò (KW

13,57). Interventi finalizzati alla

riduzione dei costi energetici e a

beneficio esclusivo del S.I.I.

TUTTI

Opere 

pluricomunal

i

30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 0 0 0 -100

Fatture non caricate su ARSI perché il codice 

2020PRMA0188 non era ancora stato creato. 

Le fatture verranno caricate adesso. Importo 

fatture € 12.850 (ENFOR-ISVEGI) + € 1.285 

(ISVEGI)

1.925.324 € 110.000 € 1.815.324 € 3.106.952 € 1.265.174 € 1.841.778 €IMPORTO TOTALE:
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 16 del 4 dicembre.2020 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore MONTAGNA 2000. Approvazione del 

consuntivo degli investimenti per l’anno 2019. Programma Operativo Interventi 

2015 – 2019 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 

Bologna, 4 dicembre 2020 
 

     

 Il Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma 

                              

                      F.to Tiziana Benassi 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Mario Ori 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 

 

Bologna, 25 marzo 2021 

        Il Direttore 

          F.to Ing. Vito Belladonna 
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