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CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

 

CLRE/2017/8   

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12,00 presso la Sala 

del Consiglio Provinciale “Palazzo Allende” – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è 

riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettere PG/AT/2017/6242 

dell’11/10/2017 e PG/AT/2017/6393 del 13/10/2017. 

Assume la presidenza la Coordinatrice Tania Tellini che chiama la signora Fausta Pizzaghi, 

funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 

 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBINEA   NO 1,58 

BAGNOLO IN PIANO   NO 1,65 

BAISO Corti Fabrizio Sindaco SI’ 0,78 

BIBBIANO Bellelli Loretta Assessore SI’ 1,58 

BORETTO   
NO 1,03 

BRESCELLO   
NO 1,06 

CA DEL BOSCO SOPRA Tellini Tania 
Sindaco SI’ 1,60 

CAMPAGNOLA EMILIA Sola Stefania Assessore SI’ 1,07 

CAMPEGINE   NO 1,01 

CANOSSA Marco Grassi Consigliere SI 0,80 

CARPINETI   NO 0,93 

CASALGRANDE Vaccari Alberto Sindaco SI’ 2,74 

CASINA   NO 0,98 

CASTELLARANO Zanni Giorgio Sindaco SI’ 2,30 

CASTELNOVO MONTI 
 

 NO 1,59 

CASTELNOVO SOTTO Bottazzi Maurizio Sindaco SI’ 1,99 

CAVRIAGO Burani Paolo Sindaco SI’ 1,80 

CORREGGIO Testi Fabio Assessore SI’ 3,88 



 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

FABBRICO Terzi Maurizio Sindaco SI’ 1,18 

GATTATICO   NO 1,16 

GUALTIERI   NO 1,31 

GUASTALLA  
 NO 2,68 

LUZZARA  
 NO 1,72 

MONTECCHIO EMILIA   NO 1,76 

NOVELLARA   NO 2,33 

POVIGLIO Manghi Giammaria Sindaco SI’ 1,36 

QUATTROCASTELLA Tagliavini Andrea Sindaco SI’ 2,20 

REGGIO EMILIA Tutino Mirko Assessore SI’ 25,52 

REGGIOLO   NO 1,73 

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI’ 1,14 

ROLO Allegretti Fabrizio Sindaco SI’ 0,85 

RUBIERA   NO 2,24 

S. MARTINO IN RIO Fuccio Paolo Sindaco SI’ 1,36 

S. POLO D’ENZA Fontanili Marco Assessore SI’ 1,13 

S. ILARIO D’ENZA Moretti Marcello Sindaco SI’ 1,93 

SCANDIANO   NO 4,28 

TOANO  
 NO 0,96 

VENTASSO   NO 1,66 

VETTO   NO 0,55 

VEZZANO SUL CROSTOLO Bigi Mauro Sindaco SI’ 0,88 

VIANO Borghi Nello Assessore SI’ 0,74 

VILLA MINOZZO Manicardi Lucia Assessore SI’ 0,94 

PROVINCIA di REGGIO 

EMILIA 
Manghi Giammaria Presidente SI’ 10,0000 

 

Presenti n.  23      quote 68,37     Assenti n. 20           quote     31,63 



 

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice del Consiglio Locale invita a passare alla 

trattazione dell’o.d.g. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l. approvazione del consuntivo 

2016. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

• che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 

di approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

• con deliberazione n.4 del 01 aprile 2016 del Consiglio locale di Reggio Emilia è stato 

approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico 

integrato per il gestore AST Toano, che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

• con deliberazione n. 46 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 

determinazione, per il bacino di Reggio Emilia di competenza del gestore Ast Toano 

S.p.A., dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano 

Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr; 

• con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

• la deliberazione n.12 del 27 febbraio 2017 inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 



 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 

− il gestore AST Toano S.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 

attraverso il software ARSI; 

 

rilevato che: 

− dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a 

quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con 

deliberazione n.4 del 01 aprile 2014 del Consiglio Locale di Reggio Emilia; 

−  non sono stati anticipati interventi previsti in annualità successive;  

− non è stato avviato n.1 intervento per un’ importo complessivo di €.8.000,00; 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati risultano essere di importo 

inferiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 

approvato per l’annualità 2016; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

− che sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria 

in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 

 

ritenuto pertanto: 

− di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato 

nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari 

n. 0, astenuti n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 



 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore AST Toano 

S.r.l. per il bacino tariffario di Reggio Emilia come indicato nell’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano Operativo 

degli Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.4 

del 01 aprile 2016, che il gestore AST TOANO ha presentato tramite il software ARSI. 

PIANIFICATO 2015 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2015 

Importo Lordo Pia-

nificato esclusi gli 

Investimenti di 

Struttura [A] € 248.000 -€ 210.225 € 37.775 

Importo Lordo a 

Consuntivo esclusi 

gli Investimenti di 

Struttura [A] 

Importo Contri-

buto Pianificato 

[B] € 0 € 0 € 0 

Importo Contri-

buto a Consuntivo 

[B] 

Importo Netto Pia-

nificato [A]-[B] € 248.000 -€ 210.225 € 37.775 

Importo Netto a 

Consuntivo [A]-[B] 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AST TOANO abbia effettuato investimenti che si disco-

stano dalla pianificazione approvata in aprile 2016.  

Infatti confrontando il consuntivo con gli importi pianificati lo scostamento sia rispetto agli investimenti lordi 

che agli investimenti netti ammonta a - € 210.225, non sono compresi gli investimenti di struttura. 

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015  
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RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-

contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-

mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adot-

tare, non sono compresi gli investimenti di struttura. 

Numero di interventi programmati nel 2016: 4 

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 3 

 

Numero 

Interventi 

Importo Lordo 

[€] a 

consuntivo nel 

2016 

Importo Lordo 

[€] Pianificato 

nel 2016 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi non 

avviati (% di 

scostamento 

pari al -100%) 1 € 0 €.8.000,00 NO 

2016REAT0018 

  

Interventi con 

avvio 

anticipato nel 

2015 e 

chiusure di 

Interventi già 

avviati 

contenuti nel 

Programma 

degli Interventi 

o nel Piano 

d'Ambito 0 0 0 

 

   

Interventi 

avviati nel 

2015 che non 

erano nel 

Piano 

d'Ambito - 

Nuovo ID 0 0 € 0    

Interventi con 

scostamento 

del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

superiore al + 

o - 20% 3 37.775,00 €.240.000,00 NO 

2014REAT0004 

2014REAT0006 

2016REAT0014 

 

  

Interventi con 

scostamento 

del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

inferiore al + o 

- 20%       

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 
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Dalla tabella risulta che il gestore, non ha avviato nel 2016, n.1 intervento che era stato programmato (per 

l’elenco si veda Allegato 1), e n.3 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa 

superiore al 20% in più o in meno e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva. 

 

 

 

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 

 

 

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%) 

00

3

0

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

Interventi con avvio anticipato nel 2015 e

chiusure di Interventi già avviati contenuti

nel Programma degli Interventi o nel Piano

d'Ambito

Interventi avviati nel 2015 che non erano

nel Piano d'Ambito - Nuovo ID

Interventi con scostamento del

rendicontato rispetto al pianificato

superiore al + o - 20%

Interventi con scostamento del

rendicontato rispetto al pianificato

inferiore al + o - 20%

Comune ID ATERSIR Descrizione intervento  
Importo in-

tervento  

INVESTIMENTI 

LORDI 2016 

TOANO 2016REIA0018 Sistema di rilevamento delle reti ed impianti gestiti 15.000 8.000 



ALLEGATO 1

AST TOANO

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE

IMPORTO 

PROGETTUALE 

PREVISTO

Importo lordo 

pianificato 2016

Contributi 

pianificati 2016

Importo netto 

pianificato 2016

Importo lordo 

consuntivo 2016

Contributi 

consuntivo 2016

Importo netto 

consuntivo 2016

Percentuale di 

Scostamento 

Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del 

rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non 

previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati 

investimenti

2014REAT0001

AC1_14-Implementazione 

Telecontrollo con funzionalità utili 

per l?individuazione di guasti alla 

rete idrica ACQUEDOTTO Toano;

0%

2014REAT0002

AC2_16-Impianto Clorazione Monte 

Castagna ACQUEDOTTO Toano;

0 0 0%

2014REAT0003

AC3_17-Nuovo Cloratore al 

Volturimetro ACQUEDOTTO Toano;
0%

2014REAT0004

ACGEN-14-15-16-16-Investimenti di 

manutenzione straordinaria o piccoli 

estendimenti sulla rete idrica. ACQUEDOTTO Toano;

34.534 30.000 30.000 7.447 7.447 -75%

Anno 2016: i lavori stanno procedendo e l'opera sarà ultimata nel 

corrente anno come da Piano d'Ambito. Nell'anno 2016 abbiamo 

accumulato alcuni ritardi a seguito dell'ottenimento dei diversi 

permessi, in particolar modo il movimento terra ha richiesto la 

realizzazione di un inclinometro con un'osservazione di diversi 

mesi visto che l'abitato di Cavola rientra tra quelli da consolidare. 

Anno 2016: per la gestione del servizio nell'anno 2016 è stato 

necessario un quantitativo di interventi inferiore rispetto a 

quanto previsto ed agli anni precedenti.

2014REAT0005

FD1-14-Estendimento rete fogna 

Cavola FOGNATURA Toano;
0%

2014REAT0006

FD2-15-Nuovo impianto di 

depurazione di secondo livello a 

servizio dell'abitato di Cavola DEPURAZIONE Toano;

321.000 200.000 200.000 23.699 23.699 -88%

Anno 2016: i lavori stanno procedendo e l'opera sarà ultimata nel 

corrente anno come da Piano d'Ambito. Nell'anno 2016 abbiamo 

accumulato alcuni ritardi a seguito dell'ottenimento dei diversi 

permessi, in particolar modo il movimento terra ha richiesto la 

realizzazione di un inclinometro con un'osservazione di diversi 

mesi visto che l'abitato di Cavola rientra tra quelli da consolidare.

2014REAT0007

FD3-16-Nuovo impianto di 

depurazione di primo livello in loc. 

L'Oca DEPURAZIONE Toano;

0 0 0%

2014REAT0008

FD4-16-Nuovo impianto di 

depurazione di secondo livello in 

loc. Vogno DEPURAZIONE Toano;

0 0 0%

2014REAT0009

FD5-17-Nuovo impianto di 

depurazione di secondo livello in 

loc. La Collina - Montechiodo DEPURAZIONE Toano;

0%

2014REAT0010

FD6-17-Nuovo impianto di 

depurazione di secondo livello in 

loc. Sabbione - Cerrè Marabino DEPURAZIONE Toano;

0%

2014REAT0011

FD7-17-Nuovo impianto di 

depurazione di secondo livello in 

loc. Manno DEPURAZIONE Toano;

0%

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016



ALLEGATO 1

AST TOANO

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE

IMPORTO 

PROGETTUALE 

PREVISTO

Importo lordo 

pianificato 2016

Contributi 

pianificati 2016

Importo netto 

pianificato 2016

Importo lordo 

consuntivo 2016

Contributi 

consuntivo 2016

Importo netto 

consuntivo 2016

Percentuale di 

Scostamento 

Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del 

rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non 

previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati 

investimenti

2014REAT0012 GEN-13-Nuovo software gestionale STRUTTURA Toano;
0%

2014REAT0013

GEN-14-15-16-17-Investimenti 

generali STRUTTURA Toano;
0 0 0%

2016REAT0014

Investimenti di manutenzione 

straordinaria o piccoli estendimenti 

sulla rete fognaria e sugli impianti di 

depurazione. FOGNATURA Toano;

23.788 10.000 10.000 6.629 6.629 -33% Anno 2016: per la gestione del servizio nell'anno 2016 è stato 

necessario un quantitativo di interventi inferiore rispetto a 

quanto previsto ed agli anni precedenti.

2016REAT0015

Nuovo impianto di depurazione di 

primo livello a servizio dell'abitato di 

Casa Guglio DEPURAZIONE Toano;

21.000 0%

2016REAT0016

Nuovo impianto di depurazione di 

secondo livello a servizio dell'abitato 

di Cerredolo DEPURAZIONE Toano;

15.000 0%

2016REAT0017

Nuovo impianto di depurazione di 

secondo livello a servizio dell'abitato 

di La Cà DEPURAZIONE Toano;

8.000 0%

2016REAT0018

Sistema di rilevamento delle reti ed 

impianti gestiti ACQUEDOTTO Toano;

15.000 8.000 8.000 -100% Anno 2016: l'azienda è in ritardo nell'acquisizione del software. E' 

stato acquistato nel mese di aprile 2017.

248.000 0 248.000 37.775 0 37.775
TOTALE INVESTIMENTI 2016



 

 
 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. …. del  2017 
 
 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l approvazione del consuntivo 

2016. 

  
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 
147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          

Il Direttore 
            F.to Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 17.10.2017 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

                              

                      F.to Tania Tellini 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Fausta Pizzaghi 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

�  ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione). 
 
 
 
 

 

Il Direttore 

        F.to Ing.  Vito Belladonna 

Bologna, 23 ottobre 2017 

 


